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总  说  明

工程名称： 大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台（审核） 第 1 页  共 1 页

    一、工程概况：本工程为            。建设地点位于            。本工
程包括                    。
    二、编制依据：
    1、招标文件及其所提供的工程量清单和有关报价的要求，招标文件的补充通
知和答疑纪要
    2、依据正常的施工组织设计及施工方法；
    3、施工图设计中采用的相关规范、标准、技术资料；
    4、材料价格参照《陕西工程造价管理信息(材料信息价)》  年第  期。
    三、计算范围：
    1、为本次招标的
    2、
    3、
    四、工程量清单报价表的有关说明
    1、
    2、
    3、



工程项目总造价表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台（审核） 第 1 页  共 1 页

序号 单项工程名称 造价（元）

1 指挥中心建设（一中心） 1072768.68

2 大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-软件 45243287.35

合     计 46316056.03

总报价(大写)：肆仟陆佰叁拾壹万陆仟零伍拾陆元零叁分



工程项目总造价表

项目名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台（审核） 第 1 页  共 1 页

序号 工程名称 金额
其中：（元）

分部分项合计 措施项目合计 其他项目合计 规费 税金 劳保费用 安全文明施工费

1 指挥中心建设（一中心） 1,072,768.68 942,717.58 44,442.94 46,890.09 35,044.20 40,050.91

1.1 指挥中心设备 498,195.25 441,228.50 19,301.05 21,875.14 16,348.80 18,562.61

1.2 指挥中心装修 210,115.02 184,020.77 8,562.24 9,147.68 6,836.70 7,765.37

1.3 接待室装修 364,458.41 317,468.31 16,579.65 15,867.27 11,858.70 13,722.93

2 大荔经济技术开发区“ 智慧
园区” 服务平台-软件

45,243,287.35 38,032,700.00 3,790,000.00 1,986,578.25 1,484,705.85

2.1 大荔经济技术开发区“ 智慧
园区” 服务平台-软件

45,243,287.35 38,032,700.00 3,790,000.00 1,986,578.25 1,484,705.85

合计 46,316,056.03 38,975,417.58 44,442.94 3,790,000.00 2,033,468.34 1,519,750.05 40,050.91

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



工程项目总造价表

项目名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台（审核） 第 1 页  共 1 页

序号 工程名称 金额

其中：（元）

分部分项合计 措施项目合计 其他项目合计 规费 增值税销项税额 附加税 劳保费用 安全文明施工
费

1 指挥中心建设（一中心） 1,072,768.68 942,717.58 44,442.94 46,890.09 88227.17 4239.61 35,044.20 40,050.91

1.1 指挥中心设备 498,195.25 441,228.50 19,301.05 21,875.14 40972.08 1977.86 16,348.80 18,562.61

1.2 指挥中心装修 210,115.02 184,020.77 8,562.24 9,147.68 17280.65 827.1 6,836.70 7,765.37

1.3 接待室装修 364,458.41 317,468.31 16,579.65 15,867.27 29974.44 1434.65 11,858.70 13,722.93

2 大荔经济技术开发区“ 智
慧园区” 服务平台-软件

45,243,287.35 38,032,700.
00

3,790,000.0
0
1,986,578.2

5
3720853.43 179618.04 1,484,705.8

5

2.1 大荔经济技术开发区“ 智
慧园区” 服务平台-软件

45,243,287.35 38,032,700.
00

3,790,000.0
0
1,986,578.2

5
3720853.43 179618.04 1,484,705.8

5

合计 46,316,056.03
38,975,417.

58 44,442.94
3,790,000.0

0
2,033,468.3

4 3809080.6 183857.65
1,519,750.0

5 40,050.91



投标报价汇总表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台（审核） 第 1 页  共 1 页

投   标   人： 

法定代表人或   
被授权代表人： 

日        期：      年      月      日

序号 单项工程名称
投标报价
（元）

金额（元）

分部分项工
程费 措施项目费

其他项目
费 规费 税前工程造价 增值税 附加税

其中：安全
文明施工措

施费

其中：暂列
金额

不含暂列金额
报价

一 指挥中心建设（一
中心）

1,072,768.68 942,717.5
8
44,442.94 46,890.

09
980301.9 88227.17 4239.61 40,050.91 1072768.68

1 指挥中心设备 498,195.25 441,228.5
0
19,301.05 21,875.

14
455245.31 40972.08 1977.86 18,562.61 498195.25

2 指挥中心装修 210,115.02 184,020.7
7

8,562.24 9,147.6
8

192007.27 17280.65 827.1 7,765.37 210115.02

3 接待室装修 364,458.41 317,468.3
1
16,579.65 15,867.

27
333049.32 29974.44 1434.65 13,722.93 364458.41

二
大荔经济技术开发
区“ 智慧园区” 服
务平台-软件

45,243,287.3
5
38,032,70

0.00
3,790,000

.00
1,986,5

78.25 41342815.88
3720853.4

3 179618.04 3790000 41453287.35

1
大荔经济技术开发
区“ 智慧园区” 服
务平台-软件

45,243,287.3
5
38,032,70

0.00
3,790,000

.00
1,986,5

78.25 41342815.88
3720853.4

3 179618.04 3790000 41453287.35

合计
46,316,056.0

3
38,975,41

7.58 44,442.94
3,790,000

.00
2,033,4

68.34 42323117.78 3809080.6 183857.65 40,050.91 3790000 42526056.03

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



指挥中心设备 工程

工程量清单计价表

编制单位： （单位盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

编  制  人： (造价人员签字盖专用章)

复  核  人： (造价人员签字盖专用章)

编制时间：     年   月   日

复核时间：     年   月   日



指挥中心设备 工程

招标最高限价

最高限价(小写)： 498,195.25

(大写)：肆拾玖万捌仟壹佰玖拾伍元贰角伍分

招  标  人： （单位盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人： （单位盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

编  制  人： (造价人员签字盖专用章)

复  核  人： (造价人员签字盖专用章)

编制时间：     年   月   日

复核时间：     年   月   日



指挥中心设备 工程

竣工结算总价

中标价(小写)：

(大写)：

结算价(小写)：

(大写)：

发  包  人： （单位盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

承  包  人： （单位盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

工 程 造 价
咨  询  人： （单位盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

编  制  人： (造价人员签字盖专用章)

复  核  人： (造价人员签字盖专用章)

编制时间：     年   月   日

核对时间：     年   月   日



单位工程造价汇总表

工程名称：指挥中心设备 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项  目  名  称 造   价（元）

1 分部分项工程费 441228.50

1.1 ∑(综合单价× 工程量) 415270.30

1.2 可能发生的差价 25958.20

2 措施项目费 19301.05

2.1 ∑(综合单价× 工程量) 19301.05

2.2 可能发生的差价

2.3 其中：安全文明施工措施费 18562.61

3 其他项目费

3.1 ∑(综合单价× 工程量)

3.2 可能发生的差价

4 规费 21875.14

4.3 建筑施工安全生产责任保险 690.79

5 税前工程造价 455245.31

5.1 长距离输送管道土石方综合系数

5.2 安装工程综合系数 455245.31

6 增值税销项税额 40972.08

7 附加税 1977.86

8 工程造价 498195.25

合      计 498,195.25



分部分项工程量清单计价表

工程名称：指挥中心设备 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

1 031208014001

显示记录设备
[项目特征]
1.名称:室内P1.53全彩LED显示屏（
6.72m*3.52m）
2.规格:管芯：R、G、B，表贴三合
一 ;密度：422750点/㎡;封装模式
：SMD;模组尺寸:320*160mm
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
3.试运行

m2 23.65 12618.77 298433.91

2 030204017001

控制箱
[项目特征]
1.名称、型号:电源箱
2.规格:欠压、过载自动保护,一键
上电,定时开关机
[工作内容]
1.箱体安装

台 1 2941.20 2941.20

3 030507005001

设备支架制作、安装
[项目特征]
1.名称:定制支架
2.壁挂前维护
[工作内容]
1.制作、安装
2.除锈、刷油

t 20 520.41 10408.20

4 CB001

线材、辅料
[项目特征]
1.规格:线材，辅料，插线板等
[工作内容]
1.安装

批 1 2443.00 2443.00

5 031202010001

服务器系统软件
[项目特征]
1.名称:无线传屏
2.功能:支持手机、笔记本电脑等通
用设备无线投屏
[工作内容]
1.安装
2.调试

套 1 1347.93 1347.93

6 031208013001

视频传输设备
[项目特征]
1.名称:高清视频解码器DS-6920UD
2.规格:8路高清视频解码服务器
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
3.试运行

台 1 18970.48 18970.48

7 031205008001 播控设备 台 1 13953.11 13953.11

本页合计 348497.83

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



分部分项工程量清单计价表

工程名称：指挥中心设备 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

[项目特征]
1.名称:视频处理器
2.功能:LED视频处理器6路高清视频
接入
[工作内容]
1.控制设备安装
2.播控台调试

8 031103013001

落地式机柜、机架
[项目特征]
1.名称:42U机柜
2.规格:1.0--1.2MM**冷轧钢板经
设备冲压成,经静电喷涂,酸洗磷化.
[工作内容]
1.安装

架 1 3795.24 3795.24

9 031202001001

终端设备
[项目特征]
1.名称:台式电脑+显示器
2.类型:联想商务台式机扬天M460-1
5 i5-11400/8G/1T/集显/WIN10 2
1.5寸显示器 
[工作内容]
1.本体安装
2.单体测试

台 4 6478.00 25912.00

10 031202006001

局域网交换机
[项目特征]
1.名称:局域网交换机
2.功能:24GE+4SFP光口,交换:336
Gbps,包转:132Mpps
[工作内容]
1.安装
2.单体调试

台 1 2202.80 2202.80

11 030204031001

小电器
[项目特征]
1.名称:PDU
2.规格:温度范围:-35-75℃  类型
:插座型避雷器,浪涌保护插座  标
称电电流:10KA  响应时间:25ns,
功率≤2500W,电压保护水平Up＜100
0V,单个插座10A,颜色:黑色:操作电
压,220V  UC275V,TA＜1ns,Ir10A
 插座位数:6个/8个/10个3位万用插
头
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 1 281.53 281.53

12 031206003001 背景音乐系统设备
[项目特征]

台 1 9027.00 9027.00

本页合计 41218.57

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



分部分项工程量清单计价表

工程名称：指挥中心设备 专业：电气设备安装工程 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

1.名称:会议音响系统
2.规格:配一对音箱，功放、无线话
筒2只
[工作内容]
1.安装
2.调试

13 031101040001

维护终端、打印机、话务台告警设
备
[项目特征]
1.名称:打印复印一体机
2.规格:激光自动双面无线多功能一
体机，打印、复印、扫描
[工作内容]
1.安装、调测

台 1 1773.02 1773.02

14 031008001001

盘、箱、柜安装
[项目特征]
1.名称:4联操作台
2.规格:4联操作台，全金属操作台
[工作内容]
1.本体安装

台 4 1720.22 6880.88

15 CB002

操作台座椅 黑色网布
[项目特征]
1.饰面:黑色网布格面料;耐磨性强;
阻燃（阻燃性能:损毁长度经防污处
理;清洁方便;海绵:采用一次成型优
质环保PU高弹泡棉,密度为45KG/M3,
理化性能应符合国家现行标准,软硬
适中,压膜量达到国家现行检测标准
;采用弓形高脚架。
[工作内容]
1.安装

把 4 350.00 1400.00

16 CB003

会议桌
[项目特征]
1.通用型高档会议桌
[工作内容]
1.安装

组 10 1200.00 12000.00

17 CB004

会议座椅
[项目特征]
1.通用型高档会议座椅
[工作内容]
1.安装

把 10 350.00 3500.00

分部小计 415270.30

本页合计 25553.90

合计 415270.30

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



措施项目清单计价表

工程名称：指挥中心设备 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项  目  名  称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

一 通用项目 738.44

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1 380.23 380.23

3 二次搬运 项 1 190.12 190.12

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1 168.09 168.09

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物
安全的临时保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照
明及通讯设施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1

合  计 738.44



其他项目清单计价表

工程名称：指挥中心设备 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 单位 工程数量
金   额（元）

综合单价 合  价

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1

合   计



计日工计价表

工程名称：指挥中心设备 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 单位 暂定数量
金   额（元）

综合单价 合价

1 人工

人工费小计

2 材料

材料费小计

3 机械

机械费小计

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：指挥中心设备 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
计量
单位 工程数量

金   额（元）

综合单价 合  价

1 发包人发包专业工程管理服务费 1

2 发包人供应材料、设备保管费 1

合    计



规费、税金项目清单计价表

工程名称：指挥中心设备 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量
金  额（元）

综合单价 合  价

一 规费 项 1 21875.14 21875.14

1 社会保障费 项 1 19802.76 19802.76

1.1 养老保险 项 1 16348.8 16348.8

1.2 失业保险 项 1 690.79 690.79

1.3 医疗保险 项 1 2072.38 2072.38

1.4 工伤保险 项 1 322.37 322.37

1.5 残疾人就业保险 项 1 184.21 184.21

1.6 女工生育保险 项 1 184.21 184.21

2 住房公积金 项 1 1381.59 1381.59

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1 690.79 690.79

规费合计 21875.14

二 安全文明施工措施费 项 1 18562.61 18562.61

安全文明施工措施费合计 18562.61

三 税金 项 1 0 0

税金合计 0



规费、税金项目清单计价表

工程名称：指挥中心设备 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量
金  额（元）

综合单价 合  价

一 规费 项 1 21875.14 21875.14

1 社会保障费 项 1 19802.76 19802.76

1.1 养老保险 项 1 16348.8 16348.8

1.2 失业保险 项 1 690.79 690.79

1.3 医疗保险 项 1 2072.38 2072.38

1.4 工伤保险 项 1 322.37 322.37

1.5 残疾人就业保险 项 1 184.21 184.21

1.6 女工生育保险 项 1 184.21 184.21

2 住房公积金 项 1 1381.59 1381.59

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1 690.79 690.79

规费合计 21875.14

二 安全文明施工措施费 项 1 18562.61 18562.61

安全文明施工措施费合计 18562.61

三 增值税销项税额 项 1 40972.08 40972.08

四 附加税 项 1 1977.86 1977.86



工程量清单综合单价分析表

工程名称：指挥中心设备 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

1 031208014001

显示记录设备
[项目特征]
1.名称:室内P1.53全彩LED显示屏（6
.72m*3.52m）
2.规格:管芯：R、G、B，表贴三合一
 ;密度：422750点/㎡;封装模式：
SMD;模组尺寸:320*160mm
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
3.试运行

m2
12-1074;12-
784;12-812 375.96 12044.9 37.55 77.24 83.12 12618.77

2 030204017001

控制箱
[项目特征]
1.名称、型号:电源箱
2.规格:欠压、过载自动保护,一键上
电,定时开关机
[工作内容]
1.箱体安装

台 2-261 84 2781.07 40.31 17.25 18.57 2941.2

3 030507005001

设备支架制作、安装
[项目特征]
1.名称:定制支架
2.壁挂前维护
[工作内容]
1.制作、安装
2.除锈、刷油

t 12-1036 42 460.49 8.63 9.29 520.41

4 CB001

线材、辅料
[项目特征]
1.规格:线材，辅料，插线板等
[工作内容]

批 补子目1 2443 2443

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



工程量清单综合单价分析表

工程名称：指挥中心设备 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

1.安装

5 031202010001

服务器系统软件
[项目特征]
1.名称:无线传屏
2.功能:支持手机、笔记本电脑等通用
设备无线投屏
[工作内容]
1.安装
2.调试

套 12-365 25.2 1311.98 5.18 5.57 1347.93

6 031208013001

视频传输设备
[项目特征]
1.名称:高清视频解码器DS-6920UD
2.规格:8路高清视频解码服务器
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
3.试运行

台 12-1057 25.2 18924.16 10.37 5.18 5.57 18970.48

7 031205008001

播控设备
[项目特征]
1.名称:视频处理器
2.功能:LED视频处理器6路高清视频
接入
[工作内容]
1.控制设备安装
2.播控台调试

台 12-642 33.6 13905.18 6.9 7.43 13953.11

8 031103013001
落地式机柜、机架
[项目特征]
1.名称:42U机柜

架 10-452 674.94 2666.29 166.15 138.63 149.23 3795.24

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



工程量清单综合单价分析表

工程名称：指挥中心设备 专业：电气设备安装工程 第 3 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

2.规格:1.0--1.2MM**冷轧钢板经设
备冲压成,经静电喷涂,酸洗磷化.
[工作内容]
1.安装

9 031202001001

终端设备
[项目特征]
1.名称:台式电脑+显示器
2.类型:联想商务台式机扬天M460-15
 i5-11400/8G/1T/集显/WIN10 21.5
寸显示器 
[工作内容]
1.本体安装
2.单体测试

台 补子目7 6478 6478

10 031202006001

局域网交换机
[项目特征]
1.名称:局域网交换机
2.功能:24GE+4SFP光口,交换:336
Gbps,包转:132Mpps
[工作内容]
1.安装
2.单体调试

台 12-404 75.6 1913.54 181.41 15.53 16.72 2202.8

11 030204031001

小电器
[项目特征]
1.名称:PDU
2.规格:温度范围:-35-75℃  类型:
插座型避雷器,浪涌保护插座  标称电
电流:10KA  响应时间:25ns,功率≤2
500W,电压保护水平Up＜1000V,单个
插座10A,颜色:黑色:操作电压,

个 2-1730 50.4 209.64 10.35 11.14 281.53

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



工程量清单综合单价分析表

工程名称：指挥中心设备 专业：电气设备安装工程 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

220V  UC275V,TA＜1ns,Ir10A 插座
位数:6个/8个/10个3位万用插头
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

12 031206003001

背景音乐系统设备
[项目特征]
1.名称:会议音响系统
2.规格:配一对音箱，功放、无线话筒
2只
[工作内容]
1.安装
2.调试

台 补子目6 9027 9027

13 031101040001

维护终端、打印机、话务台告警设备
[项目特征]
1.名称:打印复印一体机
2.规格:激光自动双面无线多功能一体
机，打印、复印、扫描
[工作内容]
1.安装、调测

台 12-376 42 1713.1 8.63 9.29 1773.02

14 031008001001

盘、箱、柜安装
[项目特征]
1.名称:4联操作台
2.规格:4联操作台，全金属操作台
[工作内容]
1.本体安装

台 10-677 212.52 1292.84 124.22 43.65 46.99 1720.22

15 CB002 操作台座椅 黑色网布 把 补子目3 350 350

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



工程量清单综合单价分析表

工程名称：指挥中心设备 专业：电气设备安装工程 第 5 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

[项目特征]
1.饰面:黑色网布格面料;耐磨性强;
阻燃（阻燃性能:损毁长度经防污处理
;清洁方便;海绵:采用一次成型优质环
保PU高弹泡棉,密度为45KG/M3,理化
性能应符合国家现行标准,软硬适中,
压膜量达到国家现行检测标准;采用弓
形高脚架。
[工作内容]
1.安装

16 CB003

会议桌
[项目特征]
1.通用型高档会议桌
[工作内容]
1.安装

组 补子目4 1200 1200

17 CB004

会议座椅
[项目特征]
1.通用型高档会议座椅
[工作内容]
1.安装

把 补子目5 350 350

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



主要材料价格表

工程名称：指挥中心设备 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称、规格、型号 单位 数量 单 价(元) 备注

1 BCCLF23 线材，辅料 批 1 2443

2 BCCLF25 会议音响系统 套 1 9027

3 BCCLF29 操作台座椅 黑色网布 把 4 350

4 BCCLF30 会议桌椅 组 10 1200

5 BCCLF32 会议座椅 把 10 350

6 BCCLF36 台式电脑+显示器 台 4 6478

7 C01808 膨胀螺栓 M10 套 81.6 1.55

8 C01827 膨胀螺栓 M8 套 81.6 0.85

9 C02002 软橡胶板 m2 0.8 51.32

10 Z00241@1 PDU 套 1 191

11 补充主材001@
1

室内P1.53全彩LED显示屏（6
.72m*3.52m）

m2 23.65 12044

12 补充主材002@
10

42U机柜 台 1 2549

13 补充主材002@
12

局域网交换机 台 1 1912

14 补充主材002@
2

打印复印一体机 台 1 1670

15 补充主材002@
3

4联操作台 台 4 1275

16 补充主材002@
4

定制支架 台 20 450

17 补充主材002@
6

电源箱 台 1 2750

18 补充主材002@
7

无线传屏 台 1 1274

19 补充主材002@
8

高清视频解码器DS-6920UD 台 1 18923

20 补充主材002@
9

视频处理器 台 1 13875

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：指挥中心设备
专业：电气设备安装工
程 第 1 页  共 1 页

序号 名称 单位 数量 单价 合价 签证及索赔依据

1

本页小计 —

合    计 —



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：指挥中心设备 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 6 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

1 031208014001

显示记录设备
[项目特征]
1.名称:室内P1.53全
彩LED显示屏（6.72m
*3.52m）
2.规格:管芯：R、G
、B，表贴三合一 ;
密度：422750点/㎡;
封装模式：SMD;模组
尺寸:320*160mm
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
3.试运行

m2 显示装置液晶显示屏 12-1074 252.00 0.88 35.03 51.76 55.72

12618.77

台 数据接收单元 12-784 0.36 0.02 0.02 0.07 0.08

台 电源控制器 12-812 123.60 2.50 25.41 27.32

2 030204017001

控制箱
[项目特征]
1.名称、型号:电源
箱
2.规格:欠压、过载
自动保护,一键上电,
定时开关机
[工作内容]
1.箱体安装

台 同期小屏控制箱 2-261 84.00 31.07 40.31 17.25 18.57 2941.2

3 030507005001

设备支架制作、安装

[项目特征]
1.名称:定制支架
2.壁挂前维护
[工作内容]

套
支架(个)壁式摄像机支
架 12-1036 42.00 10.49 8.63 9.29 520.41

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：指挥中心设备 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 6 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

1.制作、安装
2.除锈、刷油

4 CB001

线材、辅料
[项目特征]
1.规格:线材，辅料
，插线板等
[工作内容]
1.安装

批 线材，辅料 补子目1 2443.00 2443

5 031202010001

服务器系统软件
[项目特征]
1.名称:无线传屏
2.功能:支持手机、
笔记本电脑等通用设
备无线投屏
[工作内容]
1.安装
2.调试

台
终端设备 微机系统软
件 12-365 25.20 37.98 5.18 5.57 1347.93

6 031208013001

视频传输设备
[项目特征]
1.名称:高清视频解
码器DS-6920UD
2.规格:8路高清视频
解码服务器
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
3.试运行

台 视频传输设备解码驱动
器

12-1057 25.20 1.16 10.37 5.18 5.57 18970.48

7 031205008001
播控设备
[项目特征]
1.名称:视频处理器

台 控制设备安装视频分配
器

12-642 33.60 30.18 6.90 7.43 13953.11

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：指挥中心设备 专业：电气设备安装工程 第 3 页  共 6 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

2.功能:LED视频处理
器6路高清视频接入
[工作内容]
1.控制设备安装
2.播控台调试

8 031103013001

落地式机柜、机架
[项目特征]
1.名称:42U机柜
2.规格:1.0--1.2MM
**冷轧钢板经设备冲
压成,经静电喷涂,酸
洗磷化.
[工作内容]
1.安装

台 计算机距、台设备安装
 标准机柜

10-452 674.94 113.84 166.15 138.63 149.23 3795.24

9 031202001001

终端设备
[项目特征]
1.名称:台式电脑+显
示器
2.类型:联想商务台
式机扬天M460-15 i
5-11400/8G/1T/集
显/WIN10 21.5寸显
示器 
[工作内容]
1.本体安装
2.单体测试

台 台式电脑+显示器 补子目7 6478.00 6478

10 031202006001 局域网交换机
[项目特征]

台 局域网交换机设备安装
、调试 部门级交换

12-404 75.60 1.54 181.41 15.53 16.72 2202.8

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：指挥中心设备 专业：电气设备安装工程 第 4 页  共 6 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

1.名称:局域网交换
机
2.功能:24GE+4SFP
光口,交换:336Gbps
,包转:132Mpps
[工作内容]
1.安装
2.单体调试

机三层

11 030204031001

小电器
[项目特征]
1.名称:PDU
2.规格:温度范围:-3
5-75℃  类型:插座
型避雷器,浪涌保护
插座  标称电电流:1
0KA  响应时间:25
ns,功率≤2500W,电
压保护水平Up＜1000
V,单个插座10A,颜色
:黑色:操作电压,220
V  UC275V,TA＜1ns
,Ir10A 插座位数:6
个/8个/10个3位万用
插头
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

套 床头柜多线插座连插头
(位以下)20

2-1730 50.40 3.64 10.35 11.14 281.53

12 031206003001 背景音乐系统设备 套 会议音响系统 补子目6 9027.00 9027

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：指挥中心设备 专业：电气设备安装工程 第 5 页  共 6 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

[项目特征]
1.名称:会议音响系
统
2.规格:配一对音箱
，功放、无线话筒2
只
[工作内容]
1.安装
2.调试

13 031101040001

维护终端、打印机、
话务台告警设备
[项目特征]
1.名称:打印复印一
体机
2.规格:激光自动双
面无线多功能一体机
，打印、复印、扫描
[工作内容]
1.安装、调测

台 附属设备 复印机 12-376 42.00 43.10 8.63 9.29 1773.02

14 031008001001

盘、箱、柜安装
[项目特征]
1.名称:4联操作台
2.规格:4联操作台，
全金属操作台
[工作内容]
1.本体安装

台 盘、柜安装 操作台 10-677 212.52 17.84 124.22 43.65 46.99 1720.22

15 CB002
操作台座椅 黑色网
布
[项目特征]

把 操作台座椅 黑色网布 补子目3 350.00 350

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：指挥中心设备 专业：电气设备安装工程 第 6 页  共 6 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

1.饰面:黑色网布格
面料;耐磨性强;阻燃
（阻燃性能:损毁长
度经防污处理;清洁
方便;海绵:采用一次
成型优质环保PU高弹
泡棉,密度为45KG/M3
,理化性能应符合国
家现行标准,软硬适
中,压膜量达到国家
现行检测标准;采用
弓形高脚架。
[工作内容]
1.安装

16 CB003

会议桌
[项目特征]
1.通用型高档会议桌
[工作内容]
1.安装

组 会议桌椅 补子目4 1200.00 1200

17 CB004

会议座椅
[项目特征]
1.通用型高档会议座
椅
[工作内容]
1.安装

把 会议座椅 补子目5 350.00 350

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：指挥中心设备 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 8 页

序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

1 031208014001

显示记录设备
[项目特征]
1.名称:室内P1.53全彩
LED显示屏（6.72m*3.52
m）
2.规格:管芯：R、G、B
，表贴三合一 ;密度：4
22750点/㎡;封装模式：
SMD;模组尺寸:320*160
mm
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
3.试运行

m2 23.65 375.96 0.9 37.55 77.24 83.12 12618.77

12-1074 显示装置液晶显示屏 m2 23.65 252.00 0.88 35.03 51.76 55.72

补充主材001@1 室内P1.53全彩LED显示
屏（6.72m*3.52m）

m2 23.65 12044

12-784 数据接收单元 台 1 0.36 0.02 0.02 0.07 0.08

12-812 电源控制器 台 116 123.60 2.50 25.41 27.32

2 030204017001

控制箱
[项目特征]
1.名称、型号:电源箱
2.规格:欠压、过载自动
保护,一键上电,定时开关
机
[工作内容]
1.箱体安装

台 1 84 31.07 40.31 17.25 18.57 2941.2

2-261 同期小屏控制箱 台 1 84.00 31.07 40.31 17.25 18.57

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：指挥中心设备 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 8 页

序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

补充主材002@6 电源箱 台 1 2750

3 030507005001

设备支架制作、安装
[项目特征]
1.名称:定制支架
2.壁挂前维护
[工作内容]
1.制作、安装
2.除锈、刷油

t 20 42 10.49 8.63 9.29 520.41

12-1036 支架(个)壁式摄像机支架 套 20 42.00 10.49 8.63 9.29

补充主材002@4 定制支架 台 20 450

4 CB001

线材、辅料
[项目特征]
1.规格:线材，辅料，插
线板等
[工作内容]
1.安装

批 1 2443 2443

补子目1 线材，辅料 批 1 2443.00

5 031202010001

服务器系统软件
[项目特征]
1.名称:无线传屏
2.功能:支持手机、笔记
本电脑等通用设备无线投
屏
[工作内容]
1.安装
2.调试

套 1 25.2 37.98 5.18 5.57 1347.93

12-365 终端设备 微机系统软件 台 1 25.20 37.98 5.18 5.57

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：指挥中心设备 专业：电气设备安装工程 第 3 页  共 8 页

序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

补充主材002@7 无线传屏 台 1 1274

6 031208013001

视频传输设备
[项目特征]
1.名称:高清视频解码器
DS-6920UD
2.规格:8路高清视频解
码服务器
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
3.试运行

台 1 25.2 1.16 10.37 5.18 5.57 18970.48

12-1057 视频传输设备解码驱动器 台 1 25.20 1.16 10.37 5.18 5.57

补充主材002@8 高清视频解码器DS-6920
UD

台 1 18923

7 031205008001

播控设备
[项目特征]
1.名称:视频处理器
2.功能:LED视频处理器6
路高清视频接入
[工作内容]
1.控制设备安装
2.播控台调试

台 1 33.6 30.18 6.9 7.43 13953.11

12-642 控制设备安装视频分配器 台 1 33.60 30.18 6.90 7.43

补充主材002@9 视频处理器 台 1 13875

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：指挥中心设备 专业：电气设备安装工程 第 4 页  共 8 页

序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

8 031103013001

落地式机柜、机架
[项目特征]
1.名称:42U机柜
2.规格:1.0--1.2MM**冷
轧钢板经设备冲压成,经
静电喷涂,酸洗磷化.
[工作内容]
1.安装

架 1 674.94 113.84 166.15 138.63 149.23 3795.24

10-452 计算机距、台设备安装 
标准机柜

台 1 674.94 113.84 166.15 138.63 149.23

补充主材002@10 42U机柜 台 1 2549

Z01386 接地母线 m 0.65 5.31

9 031202001001

终端设备
[项目特征]
1.名称:台式电脑+显示
器
2.类型:联想商务台式机
扬天M460-15 i5-11400
/8G/1T/集显/WIN10 21
.5寸显示器 
[工作内容]
1.本体安装
2.单体测试

台 4 6478 6478

补子目7 台式电脑+显示器 台 4 6478.00

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：指挥中心设备 专业：电气设备安装工程 第 5 页  共 8 页

序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

10 031202006001

局域网交换机
[项目特征]
1.名称:局域网交换机
2.功能:24GE+4SFP光口,
交换:336Gbps,包转:132
Mpps
[工作内容]
1.安装
2.单体调试

台 1 75.6 1.54 181.41 15.53 16.72 2202.8

12-404
局域网交换机设备安装、
调试 部门级交换机三层 台 1 75.60 1.54 181.41 15.53 16.72

补充主材002@12 局域网交换机 台 1 1912

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：指挥中心设备 专业：电气设备安装工程 第 6 页  共 8 页

序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

11 030204031001

小电器
[项目特征]
1.名称:PDU
2.规格:温度范围:-35-7
5℃  类型:插座型避雷
器,浪涌保护插座  标称
电电流:10KA  响应时间
:25ns,功率≤2500W,电
压保护水平Up＜1000V,
单个插座10A,颜色:黑色
:操作电压,220V  UC275
V,TA＜1ns,Ir10A 插座
位数:6个/8个/10个3位
万用插头
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 1 50.4 3.64 10.35 11.14 281.53

2-1730 床头柜多线插座连插头(
位以下)20

套 1 50.40 3.64 10.35 11.14

Z00241@1 PDU 套 1 191

Z02025 铁盒 个 1 15

12 031206003001

背景音乐系统设备
[项目特征]
1.名称:会议音响系统
2.规格:配一对音箱，功
放、无线话筒2只
[工作内容]
1.安装
2.调试

台 1 9027 9027

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：指挥中心设备 专业：电气设备安装工程 第 7 页  共 8 页

序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

补子目6 会议音响系统 套 1 9027.00

13 031101040001

维护终端、打印机、话务
台告警设备
[项目特征]
1.名称:打印复印一体机
2.规格:激光自动双面无
线多功能一体机，打印、
复印、扫描
[工作内容]
1.安装、调测

台 1 42 43.1 8.63 9.29 1773.02

12-376 附属设备 复印机 台 1 42.00 43.10 8.63 9.29

补充主材002@2 打印复印一体机 台 1 1670

14 031008001001

盘、箱、柜安装
[项目特征]
1.名称:4联操作台
2.规格:4联操作台，全
金属操作台
[工作内容]
1.本体安装

台 4 212.52 17.84 124.22 43.65 46.99 1720.22

10-677 盘、柜安装 操作台 台 4 212.52 17.84 124.22 43.65 46.99

补充主材002@3 4联操作台 台 4 1275

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：指挥中心设备 专业：电气设备安装工程 第 8 页  共 8 页

序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

15 CB002

操作台座椅 黑色网布
[项目特征]
1.饰面:黑色网布格面料
;耐磨性强;阻燃（阻燃性
能:损毁长度经防污处理;
清洁方便;海绵:采用一次
成型优质环保PU高弹泡棉
,密度为45KG/M3,理化性
能应符合国家现行标准,
软硬适中,压膜量达到国
家现行检测标准;采用弓
形高脚架。
[工作内容]
1.安装

把 4 350 350

补子目3 操作台座椅 黑色网布 把 4 350.00

16 CB003

会议桌
[项目特征]
1.通用型高档会议桌
[工作内容]
1.安装

组 10 1200 1200

补子目4 会议桌椅 组 10 1200.00

17 CB004

会议座椅
[项目特征]
1.通用型高档会议座椅
[工作内容]
1.安装

把 10 350 350

补子目5 会议座椅 把 10 350.00

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



分部分项工程量清单计价表

工程名称：指挥中心设备 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

1 031208014001

显示记录设备
[项目特征]
1.名称:室内P1.53全彩
LED显示屏（6.72m*3.5
2m）
2.规格:管芯：R、G、B
，表贴三合一 ;密度：4
22750点/㎡;封装模式：
SMD;模组尺寸:320*160
mm
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
3.试运行

m2 23.65 12618.77 298433.91

2 030204017001

控制箱
[项目特征]
1.名称、型号:电源箱
2.规格:欠压、过载自动
保护,一键上电,定时开
关机
[工作内容]
1.箱体安装

台 1 2941.2 2941.2

3 030507005001

设备支架制作、安装
[项目特征]
1.名称:定制支架
2.壁挂前维护
[工作内容]
1.制作、安装
2.除锈、刷油

t 20 520.41 10408.2

4 CB001

线材、辅料
[项目特征]
1.规格:线材，辅料，插
线板等
[工作内容]
1.安装

批 1 2443 2443

5 031202010001

服务器系统软件
[项目特征]
1.名称:无线传屏
2.功能:支持手机、笔记
本电脑等通用设备无线
投屏
[工作内容]
1.安装
2.调试

套 1 1347.93 1347.93

6 031208013001

视频传输设备
[项目特征]
1.名称:高清视频解码器
DS-6920UD

台 1 18970.48 18970.48

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



分部分项工程量清单计价表

工程名称：指挥中心设备 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

2.规格:8路高清视频解
码服务器
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
3.试运行

7 031205008001

播控设备
[项目特征]
1.名称:视频处理器
2.功能:LED视频处理器6
路高清视频接入
[工作内容]
1.控制设备安装
2.播控台调试

台 1 13953.11 13953.11

8 031103013001

落地式机柜、机架
[项目特征]
1.名称:42U机柜
2.规格:1.0--1.2MM**
冷轧钢板经设备冲压成,
经静电喷涂,酸洗磷化.
[工作内容]
1.安装

架 1 3795.24 3795.24

9 031202001001

终端设备
[项目特征]
1.名称:台式电脑+显示
器
2.类型:联想商务台式机
扬天M460-15 i5-11400
/8G/1T/集显/WIN10 21
.5寸显示器 
[工作内容]
1.本体安装
2.单体测试

台 4 6478 25912

10 031202006001

局域网交换机
[项目特征]
1.名称:局域网交换机
2.功能:24GE+4SFP光口
,交换:336Gbps,包转:1
32Mpps
[工作内容]
1.安装
2.单体调试

台 1 2202.8 2202.8

11 030204031001

小电器
[项目特征]
1.名称:PDU
2.规格:温度范围:-35-7
5℃  类型:插座型避雷
器,浪涌保护插座 

个 1 281.53 281.53

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



分部分项工程量清单计价表

工程名称：指挥中心设备 专业：电气设备安装工程 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

 标称电电流:10KA  响
应时间:25ns,功率≤250
0W,电压保护水平Up＜10
00V,单个插座10A,颜色:
黑色:操作电压,220V  
UC275V,TA＜1ns,Ir10A
 插座位数:6个/8个/10
个3位万用插头
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

12 031206003001

背景音乐系统设备
[项目特征]
1.名称:会议音响系统
2.规格:配一对音箱，功
放、无线话筒2只
[工作内容]
1.安装
2.调试

台 1 9027 9027

13 031101040001

维护终端、打印机、话
务台告警设备
[项目特征]
1.名称:打印复印一体机
2.规格:激光自动双面无
线多功能一体机，打印
、复印、扫描
[工作内容]
1.安装、调测

台 1 1773.02 1773.02

14 031008001001

盘、箱、柜安装
[项目特征]
1.名称:4联操作台
2.规格:4联操作台，全
金属操作台
[工作内容]
1.本体安装

台 4 1720.22 6880.88

15 CB002

操作台座椅 黑色网布
[项目特征]
1.饰面:黑色网布格面料
;耐磨性强;阻燃（阻燃
性能:损毁长度经防污处
理;清洁方便;海绵:采用
一次成型优质环保PU高
弹泡棉,密度为45KG/M3,
理化性能应符合国家现
行标准,软硬适中,压膜
量达到国家现行检测标
准;采用弓形高脚

把 4 350 1400

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



分部分项工程量清单计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

架。
[工作内容]
1.安装

16 CB003

会议桌
[项目特征]
1.通用型高档会议桌
[工作内容]
1.安装

组 10 1200 12000

17 CB004

会议座椅
[项目特征]
1.通用型高档会议座椅
[工作内容]
1.安装

把 10 350 3500

分部小计 415270.3

合计 415270.3

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



措施项目费(综合单价)分析表
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序号 措施项目名称 单位 数量 组价依据
金 额（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

一 通用项目 19301.05 19301.05

1
安全文明施工(含环境保护、文明
施工、安全施工、临时设施、扬尘
污染治理)

项 1 18562.61 18562.61

1.1 安全文明施工费 项 1 12375.07 12375.07

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1 1767.87 1767.87

1.3 临时设施 项 1 3535.74 3535.74

1.4 扬尘污染治理费 项 1 883.93 883.93

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1 380.23 380.23

3 二次搬运 项 1 190.12 190.12

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1 168.09 168.09

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施
及建筑物安全的临时保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护
措施

项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1



措施项目费(综合单价)分析表
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序号 措施项目名称 单位 数量 组价依据
金 额（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、
供电、照明及通讯设施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保
护措施

项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



单位工程材料价差表
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序号 材料名称 单位 材料量 预算价 市场价 价差 价差合计



甲供材料表

工程名称：指挥中心设备 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称及规格 单位 甲供数量 预算价 预算价合价 市场价 市场价合价

合计:



主要材料价格表
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序号 编码 材料名称 型号规格 单位 市场价 备注

1 BCCLF23 线材，辅料 批 2443

2 BCCLF25 会议音响系统 套 9027

3 BCCLF29 操作台座椅 黑色网布 把 350

4 BCCLF30 会议桌椅 组 1200

5 BCCLF32 会议座椅 把 350

6 BCCLF36 台式电脑+显示器 台 6478

7 C01808 膨胀螺栓 M10 套 1.55

8 C01827 膨胀螺栓 M8 套 0.85

9 C02002 软橡胶板 m2 51.32

10 Z00241@1 PDU 套 191

11 补充主材001@1 室内P1.53全彩LED显示屏（6.
72m*3.52m） m2 12044

12 补充主材002@1
0 42U机柜 台 2549

13 补充主材002@1
2 局域网交换机 台 1912

14 补充主材002@2 打印复印一体机 台 1670

15 补充主材002@3 4联操作台 台 1275

16 补充主材002@4 定制支架 台 450

17 补充主材002@6 电源箱 台 2750

18 补充主材002@7 无线传屏 台 1274

19 补充主材002@8 高清视频解码器DS-6920UD 台 18923

20 补充主材002@9 视频处理器 台 13875

高琳
高亮

高琳
高亮



单位工程人材机汇总表
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序号 名称及规格 单位 数量 预算价 市场价 预算价合计 市场价合计

一 人工类别

1 综合工日 工日 276.01 42 136 11592.42 37537.36

小计 11592.42 37537.36

二 材料类别

1 线材，辅料 批 1 2443 2443 2443 2443

2 会议音响系统 套 1 9027 9027 9027 9027

3 操作台座椅 黑色网布 把 4 350 350 1400 1400

4 会议桌椅 组 10 1200 1200 12000 12000

5 会议座椅 把 10 350 350 3500 3500

6 台式电脑+显示器 台 4 6478 6478 25912 25912

7 标签纸(综合价) m 1.32 11.9 11.9 15.71 15.71

8 标志牌 个 9.45 0.5 0.5 4.73 4.73

9 电 kw· h 1 0.58 0.58 0.58 0.58

10 电焊条 结422 Φ3.2 kg 0.1 6.67 6.67 0.67 0.67

11 垫铁 kg 2.6 6.2 6.2 16.12 16.12

12 调合漆 kg 0.03 7.15 7.15 0.21 0.21

13 镀锌扁钢 -60× 6 kg 1 5.5 5.5 5.5 5.5

14 镀锌精制带帽螺栓2平1弹垫 
M10× 100以内

10套 0.41 9.28 9.28 3.8 3.8

15 镀锌自攻螺钉 Φ4～6× 10～
16

10个 0.21 0.52 0.52 0.11 0.11

16 多功能上光清洁剂 盒 0.5 9.65 9.65 4.83 4.83

17 酚醛磁漆(各种颜色) kg 0.01 16.2 16.2 0.16 0.16

18 复印机墨盒 个 0.1 380 380 38 38

19 复印机用纸(A4) 包 0.2 18.75 18.75 3.75 3.75

20 钢板垫板 kg 0.1 6.3 6.3 0.63 0.63

21 焊锡膏 瓶装50g kg 0.07 40 40 2.8 2.8

22 胶木线夹 个 8 0.56 0.56 4.48 4.48

23 接地线 5.5～16mm2 m 6.2 6.15 6.15 38.13 38.13

24 棉纱头 kg 1.98 8 8 15.84 15.84

25 精制螺栓 M10× 20～50 套 8 0.2 0.2 1.6 1.6

26 精制螺栓 M12× 20～100 套 32 0.55 0.55 17.6 17.6

27 螺栓 M5 套 5.1 0.15 0.15 0.77 0.77

28 螺栓绝缘外套 个 6 0.52 0.52 3.12 3.12

29 麻绳 Φ12 m 1.1 2.2 2.2 2.42 2.42

30 膨胀螺栓 M10 套 81.6 1.55 1.55 126.48 126.48

31 膨胀螺栓 M8 套 81.6 0.85 0.85 69.36 69.36

高琳
高亮



单位工程人材机汇总表
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二 材料类别

32 其他材料费(占材料费) 元 1.0108 1 1 1.01 1.01

33 其他材料费 元 30.435 1 1 30.44 30.44

34 软盘 3.5" 片 5 7.5 7.5 37.5 37.5

35 软橡胶板 m2 0.8 51.32 51.32 41.06 41.06

36 塑料布 m2 4 2.7 2.7 10.8 10.8

37 塑料带 20mm× 40m kg 0.3 16.54 16.54 4.96 4.96

38 塑料软管 kg 0.5 14 14 7 7

39 铁砂布 0#～2# 张 1.5 0.92 0.92 1.38 1.38

40 桐油钙松香 kg 0.12 5.2 5.2 0.62 0.62

41 脱脂棉 kg 0.553 19 19 10.51 10.51

42 细白布 宽0.9m m 0.3 7.8 7.8 2.34 2.34

43 校验材料费 元 8.359 1 1 8.36 8.36

44 异型塑料管 D2.5～5 m 5 0.5 0.5 2.5 2.5

45 扎线卡 个 252.5 0.1 0.1 25.25 25.25

46 真丝绸布 宽0.9m m 0.2 18.8 18.8 3.76 3.76

小计 54846.89 54846.89

三 机械类别

1 安拆费及场外运输费(台班用
)

元 0.328 1 1 0.33 0.33

2 大修理费(台班用) 元 65.4572 1 1 65.46 65.46

3 经常修理费(台班用) 元 193.3807 1 1 193.38 193.38

4 其他费用(台班用) 元 49.8297 1 1 49.83 49.83

5 折旧费(台班用) 元 251.707 1 1 251.71 251.71

6 便携式计算机 台班 0.6 26.68 26.68 16.01 16.01

7 对讲机 C15 台班 11.825 3.59 3.59 42.45 42.45

8 工程车(小型) 台班 0.1 200 200 20 20

9 接地电阻测试仪 DET-3/2 台班 0.1 42.84 42.84 4.28 4.28

10 示波器 V1050F 台班 0.6 14.73 14.73 8.84 8.84

11 数字电压表 PZ38 台班 1.2 6.54 6.54 7.85 7.85

12 数字万用表 PS-56 台班 27.55 5.1 5.1 140.51 140.51

13 网络分析仪 HP8410C 台班 0.5 290.81 290.81 145.41 145.41

14 线号标签印字机 台班 0.08 38.45 38.45 3.08 3.08

15 综合人工(台班用) 工日 5.0938 42 44.604 213.94 227.2

16 柴油 kg 37.0968 5.57 5.57 206.63 206.63

17 汽油 kg 62.6992 6.57 6.57 411.93 411.93

18 电 kw· h 3.0135 0.58 0.58 1.75 1.75

小计 1783.39 1796.65
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四 主材类别

1 PDU 套 1 191 191 191 191

2 接地母线 m 0.65 5.31 5.31 3.45 3.45

3 铁盒 个 1 15 15 15 15

4 室内P1.53全彩LED显示屏（
6.72m*3.52m）

m2 23.65 12044 12044 284840.6 284840.6

5 42U机柜 台 1 2549 2549 2549 2549

6 局域网交换机 台 1 1912 1912 1912 1912

7 打印复印一体机 台 1 1670 1670 1670 1670

8 4联操作台 台 4 1275 1275 5100 5100

9 定制支架 台 20 450 450 9000 9000

10 电源箱 台 1 2750 2750 2750 2750

11 无线传屏 台 1 1274 1274 1274 1274

12 高清视频解码器DS-6920UD 台 1 18923 18923 18923 18923

13 视频处理器 台 1 13875 13875 13875 13875

小计 342103.05 342103.05

合计 410325.75 436283.95

高琳
高亮

高琳
高亮
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甲方材料号 材料名称 型号规格 单位 单价 数量 合价 产地 厂家 材料号 备注



单位工程主材表
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序号 名称及规格 单位 材料量 市场价 市场价合计

1 PDU 套 1 191 191

2 接地母线 m 0.65 5.31 3.45

3 铁盒 个 1 15 15

4 室内P1.53全彩LED显示屏（6.72m*
3.52m）

m2 23.65 12044 284840.6

5 42U机柜 台 1 2549 2549

6 局域网交换机 台 1 1912 1912

7 打印复印一体机 台 1 1670 1670

8 4联操作台 台 4 1275 5100

9 定制支架 台 20 450 9000

10 电源箱 台 1 2750 2750

11 无线传屏 台 1 1274 1274

12 高清视频解码器DS-6920UD 台 1 18923 18923

13 视频处理器 台 1 13875 13875

合计 342103.05

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



单位工程设备表
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序号 名称及规格 单位 数量 市场价 市场价合计

合计



清单项目工料机分析表

清单编码：031208014001 第1页  共18页

计量单位：m2 清单数量：23.65

清单名称：显示记录设备
[项目特征]
1.名称:室内P1.53全彩LED显示屏（6.72m*3.52m）
2.规格:管芯：R、G、B，表贴三合一 ;密度：422750点/㎡;封装模式：SMD;模组
尺寸:320*160mm
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
3.试运行 综合单价：12618.77

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 294641.40

1 人工费 元 YSRGF 8891.45

R00001@1 综合工日 工日 211.7 136 28791.20

2 材料费 元 CLF 21.29

C01917 其他材料费 元 11.825 1 11.83

C02529 脱脂棉 kg 0.493 19 9.37

3 机械费 元 YSRGJXF 888.06

J19099 对讲机 C15 台班 11.825 3.59 42.45

J19326 数字万用表 PS-56 台班 25.89 5.1 132.04

J04004@1 载货汽车 台班 2.365 305.05 721.44

4 主材费 元 ZCF 284840.60

补充主材001
@1

室内P1.53全彩LED显示屏（6.7
2m*3.52m）

m2 23.65 12044 284840.60

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1 1826.73

三 分项利润 元 A1 1965.79

分项综合单价 元 A+B+C 298433.91

高琳
高亮

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：030204017001 第2页  共18页

计量单位：台 清单数量：1

清单名称：控制箱
[项目特征]
1.名称、型号:电源箱
2.规格:欠压、过载自动保护,一键上电,定时开关机
[工作内容]
1.箱体安装 综合单价：2941.2

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 2905.38

1 人工费 元 YSRGF 84.00

R00001@1 综合工日 工日 2 136 272.00

2 材料费 元 CLF 31.07

C00324 电焊条 结422 Φ3.2 kg 0.1 6.67 0.67

C00365 调合漆 kg 0.03 7.15 0.21

C00386 镀锌扁钢 -60× 6 kg 1 5.5 5.50

C00467 镀锌精制带帽螺栓2平1弹垫 M10
× 100以内

10套 0.41 9.28 3.80

C00730 酚醛磁漆(各种颜色) kg 0.01 16.2 0.16

C00769 钢板垫板 kg 0.1 6.3 0.63

C01271 胶木线夹 个 8 0.56 4.48

C01363 棉纱头 kg 0.03 8 0.24

C01916 其他材料费(占材料费) 元 0.9048 1 0.90

C02322 塑料带 20mm× 40m kg 0.3 16.54 4.96

C02401 塑料软管 kg 0.5 14 7.00

C02804 异型塑料管 D2.5～5 m 5 0.5 2.50

3 机械费 元 YSRGJXF 40.31

J03021@1 汽车式起重机 台班 0.05 408.11 20.41

J04004@1 载货汽车 台班 0.05 305.05 15.25

J09001@1 交流弧焊机 台班 0.05 102.85 5.14

4 主材费 元 ZCF 2750.00

补充主材002
@6

电源箱 台 1 2750 2750.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1 17.25

三 分项利润 元 A1 18.57

分项综合单价 元 A+B+C 2941.20

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：030507005001 第3页  共18页

计量单位：t 清单数量：20

清单名称：设备支架制作、安装
[项目特征]
1.名称:定制支架
2.壁挂前维护
[工作内容]
1.制作、安装
2.除锈、刷油 综合单价：520.41

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 10049.80

1 人工费 元 YSRGF 840.00

R00001@1 综合工日 工日 20 136 2720.00

2 材料费 元 CLF 209.80

C01363 棉纱头 kg 1 8 8.00

C01808 膨胀螺栓 M10 套 81.6 1.55 126.48

C01827 膨胀螺栓 M8 套 81.6 0.85 69.36

C01917 其他材料费 元 6 1 6.00

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 9000.00

补充主材002
@4

定制支架 台 20 450 9000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1 172.60

三 分项利润 元 A1 185.80

分项综合单价 元 A+B+C 10408.20

高琳
高亮

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB001 第4页  共18页

计量单位：批 清单数量：1

清单名称：线材、辅料
[项目特征]
1.规格:线材，辅料，插线板等
[工作内容]
1.安装 综合单价：2443

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 2443.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF 2443.00

BCCLF23 线材，辅料 批 1 2443 2443.00

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 2443.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：031202010001 第5页  共18页

计量单位：套 清单数量：1

清单名称：服务器系统软件
[项目特征]
1.名称:无线传屏
2.功能:支持手机、笔记本电脑等通用设备无线投屏
[工作内容]
1.安装
2.调试 综合单价：1347.93

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 1337.18

1 人工费 元 YSRGF 25.20

R00001@1 综合工日 工日 0.6 136 81.60

2 材料费 元 CLF 37.98

C01917 其他材料费 元 0.1 1 0.10

C02001 软盘 3.5" 片 5 7.5 37.50

C02529 脱脂棉 kg 0.02 19 0.38

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 1274.00

补充主材002
@7

无线传屏 台 1 1274 1274.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1 5.18

三 分项利润 元 A1 5.57

分项综合单价 元 A+B+C 1347.93

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：031208013001 第6页  共18页

计量单位：台 清单数量：1

清单名称：视频传输设备
[项目特征]
1.名称:高清视频解码器DS-6920UD
2.规格:8路高清视频解码服务器
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
3.试运行 综合单价：18970.48

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 18959.73

1 人工费 元 YSRGF 25.20

R00001@1 综合工日 工日 0.6 136 81.60

2 材料费 元 CLF 1.16

C01363 棉纱头 kg 0.05 8 0.40

C01622 螺栓 M5 套 5.1 0.15 0.77

3 机械费 元 YSRGJXF 10.37

J19302 示波器 V1050F 台班 0.6 14.73 8.84

J19326 数字万用表 PS-56 台班 0.3 5.1 1.53

4 主材费 元 ZCF 18923.00

补充主材002
@8

高清视频解码器DS-6920UD 台 1 18923 18923.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1 5.18

三 分项利润 元 A1 5.57

分项综合单价 元 A+B+C 18970.48

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：031205008001 第7页  共18页

计量单位：台 清单数量：1

清单名称：播控设备
[项目特征]
1.名称:视频处理器
2.功能:LED视频处理器6路高清视频接入
[工作内容]
1.控制设备安装
2.播控台调试 综合单价：13953.11

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 13938.78

1 人工费 元 YSRGF 33.60

R00001@1 综合工日 工日 0.8 136 108.80

2 材料费 元 CLF 30.18

C00087 标志牌 个 9.45 0.5 4.72

C01917 其他材料费 元 0.2 1 0.20

C02883 扎线卡 个 252.5 0.1 25.25

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 13875.00

补充主材002
@9

视频处理器 台 1 13875 13875.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1 6.90

三 分项利润 元 A1 7.43

分项综合单价 元 A+B+C 13953.11

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：031103013001 第8页  共18页

计量单位：架 清单数量：1

清单名称：落地式机柜、机架
[项目特征]
1.名称:42U机柜
2.规格:1.0--1.2MM**冷轧钢板经设备冲压成,经静电喷涂,酸洗磷化.
[工作内容]
1.安装 综合单价：3795.24

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 3507.38

1 人工费 元 YSRGF 674.94

R00001@1 综合工日 工日 16.07 136 2185.52

2 材料费 元 CLF 113.84

C00310 电 kw· h 1 0.58 0.58

C00356 垫铁 kg 1 6.2 6.20

C00604 多功能上光清洁剂 盒 0.3 9.65 2.90

C01324 接地线 5.5～16mm2 m 3 6.15 18.45

C01363 棉纱头 kg 0.5 8 4.00

C01428 精制螺栓 M10× 20～50 套 8 0.2 1.60

C01630 螺栓绝缘外套 个 6 0.52 3.12

C01674 麻绳 Φ12 m 1.1 2.2 2.42

C01917 其他材料费 元 6.878 1 6.88

C02002 软橡胶板 m2 0.8 51.32 41.06

C02320 塑料布 m2 4 2.7 10.80

C02474 铁砂布 0#～2# 张 1.5 0.92 1.38

C02593 细白布 宽0.9m m 0.3 7.8 2.34

C02687 校验材料费 元 8.359 1 8.36

C02910 真丝绸布 宽0.9m m 0.2 18.8 3.76

3 机械费 元 YSRGJXF 166.15

J19182 接地电阻测试仪 DET-3/2 台班 0.1 42.84 4.28

J19315 数字电压表 PZ38 台班 1.2 6.54 7.85

J19326 数字万用表 PS-56 台班 1.2 5.1 6.12

J03024@1 汽车式起重机 台班 0.12 838.02 100.56

J04007@1 载货汽车 台班 0.12 404.23 48.51

4 主材费 元 ZCF 2552.45

Z01386 接地母线 m 0.65 5.31 3.45

补充主材002
@10

42U机柜 台 1 2549 2549.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

高琳
高亮



清单项目工料机分析表
序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

二 分项管理费 元 A1 138.63

三 分项利润 元 A1 149.23

分项综合单价 元 A+B+C 3795.24



清单项目工料机分析表

清单编码：031202001001 第10页  共18页

计量单位：台 清单数量：4

清单名称：终端设备
[项目特征]
1.名称:台式电脑+显示器
2.类型:联想商务台式机扬天M460-15 i5-11400/8G/1T/集显/WIN10 21.5寸显示
器 
[工作内容]
1.本体安装
2.单体测试 综合单价：6478

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 25912.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF 25912.00

BCCLF36 台式电脑+显示器 台 4 6478 25912.00

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 25912.00

高琳
高亮

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：031202006001 第11页  共18页

计量单位：台 清单数量：1

清单名称：局域网交换机
[项目特征]
1.名称:局域网交换机
2.功能:24GE+4SFP光口,交换:336Gbps,包转:132Mpps
[工作内容]
1.安装
2.单体调试 综合单价：2202.8

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 2170.55

1 人工费 元 YSRGF 75.60

R00001@1 综合工日 工日 1.8 136 244.80

2 材料费 元 CLF 1.54

C00604 多功能上光清洁剂 盒 0.1 9.65 0.97

C01917 其他材料费 元 0.2 1 0.20

C02529 脱脂棉 kg 0.02 19 0.38

3 机械费 元 YSRGJXF 181.41

J19024 便携式计算机 台班 0.6 26.68 16.01

J19118 工程车(小型) 台班 0.1 200 20.00

J19362 网络分析仪 HP8410C 台班 0.5 290.81 145.41

4 主材费 元 ZCF 1912.00

补充主材002
@12

局域网交换机 台 1 1912 1912.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1 15.53

三 分项利润 元 A1 16.72

分项综合单价 元 A+B+C 2202.80

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：030204031001 第12页  共18页

计量单位：个 清单数量：1

清单名称：小电器
[项目特征]
1.名称:PDU
2.规格:温度范围:-35-75℃  类型:插座型避雷器,浪涌保护插座  标称电电流:1
0KA  响应时间:25ns,功率≤2500W,电压保护水平Up＜1000V,单个插座10A,颜色:
黑色:操作电压,220V  UC275V,TA＜1ns,Ir10A 插座位数:6个/8个/10个3位万用
插头
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子 综合单价：281.53

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 260.04

1 人工费 元 YSRGF 50.40

R00001@1 综合工日 工日 1.2 136 163.20

2 材料费 元 CLF 3.64

C00593 镀锌自攻螺钉 Φ4～6× 10～16 10个 0.21 0.52 0.11

C01069 焊锡膏 瓶装50g kg 0.07 40 2.80

C01916 其他材料费(占材料费) 元 0.106 1 0.11

C02478 桐油钙松香 kg 0.12 5.2 0.62

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 206.00

Z00241@1 PDU 套 1 191 191.00

Z02025 铁盒 个 1 15 15.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1 10.35

三 分项利润 元 A1 11.14

分项综合单价 元 A+B+C 281.53

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：031206003001 第13页  共18页

计量单位：台 清单数量：1

清单名称：背景音乐系统设备
[项目特征]
1.名称:会议音响系统
2.规格:配一对音箱，功放、无线话筒2只
[工作内容]
1.安装
2.调试 综合单价：9027

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 9027.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF 9027.00

BCCLF25 会议音响系统 套 1 9027 9027.00

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 9027.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：031101040001 第14页  共18页

计量单位：台 清单数量：1

清单名称：维护终端、打印机、话务台告警设备
[项目特征]
1.名称:打印复印一体机
2.规格:激光自动双面无线多功能一体机，打印、复印、扫描
[工作内容]
1.安装、调测 综合单价：1773.02

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 1755.10

1 人工费 元 YSRGF 42.00

R00001@1 综合工日 工日 1 136 136.00

2 材料费 元 CLF 43.10

C00604 多功能上光清洁剂 盒 0.1 9.65 0.97

C00745 复印机墨盒 个 0.1 380 38.00

C00746 复印机用纸(A4) 包 0.2 18.75 3.75

C02529 脱脂棉 kg 0.02 19 0.38

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 1670.00

补充主材002
@2

打印复印一体机 台 1 1670 1670.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1 8.63

三 分项利润 元 A1 9.29

分项综合单价 元 A+B+C 1773.02

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：031008001001 第15页  共18页

计量单位：台 清单数量：4

清单名称：盘、箱、柜安装
[项目特征]
1.名称:4联操作台
2.规格:4联操作台，全金属操作台
[工作内容]
1.本体安装 综合单价：1720.22

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 6518.32

1 人工费 元 YSRGF 850.08

R00001@1 综合工日 工日 20.24 136 2752.64

2 材料费 元 CLF 71.36

C00086 标签纸(综合价) m 1.32 11.9 15.71

C00356 垫铁 kg 1.6 6.2 9.92

C01324 接地线 5.5～16mm2 m 3.2 6.15 19.68

C01363 棉纱头 kg 0.4 8 3.20

C01429 精制螺栓 M12× 20～100 套 32 0.55 17.60

C01917 其他材料费 元 5.232 1 5.23

3 机械费 元 YSRGJXF 496.88

J19326 数字万用表 PS-56 台班 0.16 5.1 0.82

J19375 线号标签印字机 台班 0.08 38.45 3.08

J03024@1 汽车式起重机 台班 0.4 838.02 335.21

J04007@1 载货汽车 台班 0.4 404.23 161.69

4 主材费 元 ZCF 5100.00

补充主材002
@3

4联操作台 台 4 1275 5100.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1 174.60

三 分项利润 元 A1 187.96

分项综合单价 元 A+B+C 6880.88

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB002 第16页  共18页

计量单位：把 清单数量：4

清单名称：操作台座椅 黑色网布
[项目特征]
1.饰面:黑色网布格面料;耐磨性强;阻燃（阻燃性能:损毁长度经防污处理;清洁方
便;海绵:采用一次成型优质环保PU高弹泡棉,密度为45KG/M3,理化性能应符合国家
现行标准,软硬适中,压膜量达到国家现行检测标准;采用弓形高脚架。
[工作内容]
1.安装 综合单价：350

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 1400.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF 1400.00

BCCLF29 操作台座椅 黑色网布 把 4 350 1400.00

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 1400.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB003 第17页  共18页

计量单位：组 清单数量：10

清单名称：会议桌
[项目特征]
1.通用型高档会议桌
[工作内容]
1.安装 综合单价：1200

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 12000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF 12000.00

BCCLF30 会议桌椅 组 10 1200 12000.00

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 12000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB004 第18页  共18页

计量单位：把 清单数量：10

清单名称：会议座椅
[项目特征]
1.通用型高档会议座椅
[工作内容]
1.安装 综合单价：350

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 3500.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF 3500.00

BCCLF32 会议座椅 把 10 350 3500.00

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 3500.00

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：指挥中心设备 专业：电气设备安装工程 第 1 页   共 18 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

031208014001

显示记录设备
[项目特征]
1.名称:室内P1.53全彩
LED显示屏（6.72m*3.52
m）
2.规格:管芯：R、G、B
，表贴三合一 ;密度：4
22750点/㎡;封装模式：
SMD;模组尺寸:320*160
mm
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
3.试运行

12-1074 显示装置液晶显示屏 m2

12-784 数据接收单元 台

12-812 电源控制器 台

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00001@1 综合工日 工日 136 211.7 28791.20

C01917 其他材料费 元 1 11.825 11.83

C02529 脱脂棉 kg 19 0.493 9.37

J19099 对讲机 C15 台班 3.59 11.825 42.45

J19326 数字万用表 PS-56 台班 5.1 25.89 132.04

J04004@1 载货汽车 台班 305.05 2.365 721.44

补充主材001@
1

室内P1.53全彩LED显示
屏（6.72m*3.52m）

m2 12044 23.65 284840.60

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

8891.4 284840.6 21.19 888.13 9800.72 1

备注

高琳
高亮

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：指挥中心设备 专业：电气设备安装工程 第 2 页   共 18 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

030204017001

控制箱
[项目特征]
1.名称、型号:电源箱
2.规格:欠压、过载自动
保护,一键上电,定时开
关机
[工作内容]
1.箱体安装

2-261 同期小屏控制箱 台

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00001@1 综合工日 工日 136 2 272.00

C00324 电焊条 结422 Φ3.2 kg 6.67 0.1 0.67

C00365 调合漆 kg 7.15 0.03 0.21

C00386 镀锌扁钢 -60× 6 kg 5.5 1 5.50

C00467 镀锌精制带帽螺栓2平1
弹垫 M10× 100以内

10套 9.28 0.41 3.80

C00730 酚醛磁漆(各种颜色) kg 16.2 0.01 0.16

C00769 钢板垫板 kg 6.3 0.1 0.63

C01271 胶木线夹 个 0.56 8 4.48

C01363 棉纱头 kg 8 0.03 0.24

C01916 其他材料费(占材料费) 元 1 0.9048 0.90

C02322 塑料带 20mm× 40m kg 16.54 0.3 4.96

C02401 塑料软管 kg 14 0.5 7.00

C02804 异型塑料管 D2.5～5 m 0.5 5 2.50

J03021@1 汽车式起重机 台班 408.11 0.05 20.41

J04004@1 载货汽车 台班 305.05 0.05 15.25

J09001@1 交流弧焊机 台班 102.85 0.05 5.14

补充主材002@
6

电源箱 台 2750 1 2750.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

84 2750 31.07 40.31 155.38 2

备注

高琳
高亮



子目工料分析表
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法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

030507005001

设备支架制作、安装
[项目特征]
1.名称:定制支架
2.壁挂前维护
[工作内容]
1.制作、安装
2.除锈、刷油

12-1036 支架(个)壁式摄像机支架 套

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00001@1 综合工日 工日 136 20 2720.00

C01363 棉纱头 kg 8 1 8.00

C01808 膨胀螺栓 M10 套 1.55 81.6 126.48

C01827 膨胀螺栓 M8 套 0.85 81.6 69.36

C01917 其他材料费 元 1 6 6.00

补充主材002@
4

定制支架 台 450 20 9000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

840 9000 209.8 1049.8 3

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：指挥中心设备 专业：电气设备安装工程 第 4 页   共 18 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB001

线材、辅料
[项目特征]
1.规格:线材，辅料，插
线板等
[工作内容]
1.安装

补子目1 线材，辅料 批

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

BCCLF23 线材，辅料 批 2443 1 2443.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

2443 2443 4

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：指挥中心设备 专业：电气设备安装工程 第 5 页   共 18 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

031202010001

服务器系统软件
[项目特征]
1.名称:无线传屏
2.功能:支持手机、笔记
本电脑等通用设备无线投
屏
[工作内容]
1.安装
2.调试

12-365 终端设备 微机系统软件 台

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00001@1 综合工日 工日 136 0.6 81.60

C01917 其他材料费 元 1 0.1 0.10

C02001 软盘 3.5" 片 7.5 5 37.50

C02529 脱脂棉 kg 19 0.02 0.38

补充主材002@
7

无线传屏 台 1274 1 1274.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

25.2 1274 37.98 63.18 5

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：指挥中心设备 专业：电气设备安装工程 第 6 页   共 18 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

031208013001

视频传输设备
[项目特征]
1.名称:高清视频解码器
DS-6920UD
2.规格:8路高清视频解
码服务器
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
3.试运行

12-1057 视频传输设备解码驱动器 台

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00001@1 综合工日 工日 136 0.6 81.60

C01363 棉纱头 kg 8 0.05 0.40

C01622 螺栓 M5 套 0.15 5.1 0.77

J19302 示波器 V1050F 台班 14.73 0.6 8.84

J19326 数字万用表 PS-56 台班 5.1 0.3 1.53

补充主材002@
8

高清视频解码器DS-6920
UD

台 18923 1 18923.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

25.2 18923 1.16 10.37 36.73 6

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：指挥中心设备 专业：电气设备安装工程 第 7 页   共 18 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

031205008001

播控设备
[项目特征]
1.名称:视频处理器
2.功能:LED视频处理器6
路高清视频接入
[工作内容]
1.控制设备安装
2.播控台调试

12-642 控制设备安装视频分配器 台

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00001@1 综合工日 工日 136 0.8 108.80

C00087 标志牌 个 0.5 9.45 4.72

C01917 其他材料费 元 1 0.2 0.20

C02883 扎线卡 个 0.1 252.5 25.25

补充主材002@
9

视频处理器 台 13875 1 13875.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

33.6 13875 30.18 63.78 7

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：指挥中心设备 专业：电气设备安装工程 第 8 页   共 18 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

031103013001

落地式机柜、机架
[项目特征]
1.名称:42U机柜
2.规格:1.0--1.2MM**
冷轧钢板经设备冲压成,
经静电喷涂,酸洗磷化.
[工作内容]
1.安装

10-452 计算机距、台设备安装 标准机柜 台

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00001@1 综合工日 工日 136 16.07 2185.52

C00310 电 kw· h 0.58 1 0.58

C00356 垫铁 kg 6.2 1 6.20

C00604 多功能上光清洁剂 盒 9.65 0.3 2.90

C01324 接地线 5.5～16mm2 m 6.15 3 18.45

C01363 棉纱头 kg 8 0.5 4.00

C01428 精制螺栓 M10× 20～50 套 0.2 8 1.60

C01630 螺栓绝缘外套 个 0.52 6 3.12

C01674 麻绳 Φ12 m 2.2 1.1 2.42

C01917 其他材料费 元 1 6.878 6.88

C02002 软橡胶板 m2 51.32 0.8 41.06

C02320 塑料布 m2 2.7 4 10.80

C02474 铁砂布 0#～2# 张 0.92 1.5 1.38

C02593 细白布 宽0.9m m 7.8 0.3 2.34

C02687 校验材料费 元 1 8.359 8.36

C02910 真丝绸布 宽0.9m m 18.8 0.2 3.76

J19182 接地电阻测试仪 DET-3/
2

台班 42.84 0.1 4.28

J19315 数字电压表 PZ38 台班 6.54 1.2 7.85

J19326 数字万用表 PS-56 台班 5.1 1.2 6.12

J03024@1 汽车式起重机 台班 838.02 0.12 100.56

J04007@1 载货汽车 台班 404.23 0.12 48.51

Z01386 接地母线 m 5.31 0.65 3.45

补充主材 42U机柜 台 2549 1 2549.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

674.94 2552.45 113.84 166.15 954.93 8

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：指挥中心设备 专业：电气设备安装工程 第 9 页   共 18 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

002@10

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

674.94 2552.45 113.84 166.15 954.93 8

备注



子目工料分析表

工程名称：指挥中心设备 专业：电气设备安装工程 第 10 页   共 18 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

031202001001

终端设备
[项目特征]
1.名称:台式电脑+显示
器
2.类型:联想商务台式机
扬天M460-15 i5-11400
/8G/1T/集显/WIN10 21
.5寸显示器 
[工作内容]
1.本体安装
2.单体测试

补子目7 台式电脑+显示器 台

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

BCCLF36 台式电脑+显示器 台 6478 4 25912.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

25912 25912 9

备注

高琳
高亮

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：指挥中心设备 专业：电气设备安装工程 第 11 页   共 18 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

031202006001

局域网交换机
[项目特征]
1.名称:局域网交换机
2.功能:24GE+4SFP光口,
交换:336Gbps,包转:132
Mpps
[工作内容]
1.安装
2.单体调试

12-404
局域网交换机设备安装、调试 部门级
交换机三层 台

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00001@1 综合工日 工日 136 1.8 244.80

C00604 多功能上光清洁剂 盒 9.65 0.1 0.97

C01917 其他材料费 元 1 0.2 0.20

C02529 脱脂棉 kg 19 0.02 0.38

J19024 便携式计算机 台班 26.68 0.6 16.01

J19118 工程车(小型) 台班 200 0.1 20.00

J19362 网络分析仪 HP8410C 台班 290.81 0.5 145.41

补充主材002@
12

局域网交换机 台 1912 1 1912.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

75.6 1912 1.54 181.41 258.55 10

备注

高琳
高亮

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：指挥中心设备 专业：电气设备安装工程 第 12 页   共 18 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

030204031001

小电器
[项目特征]
1.名称:PDU
2.规格:温度范围:-35-7
5℃  类型:插座型避雷
器,浪涌保护插座  标称
电电流:10KA  响应时间
:25ns,功率≤2500W,电
压保护水平Up＜1000V,
单个插座10A,颜色:黑色
:操作电压,220V  UC275
V,TA＜1ns,Ir10A 插座
位数:6个/8个/10个3位
万用插头
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

2-1730 床头柜多线插座连插头(位以下)20 套

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00001@1 综合工日 工日 136 1.2 163.20

C00593 镀锌自攻螺钉 Φ4～6×
10～16

10个 0.52 0.21 0.11

C01069 焊锡膏 瓶装50g kg 40 0.07 2.80

C01916 其他材料费(占材料费) 元 1 0.106 0.11

C02478 桐油钙松香 kg 5.2 0.12 0.62

Z00241@1 PDU 套 191 1 191.00

Z02025 铁盒 个 15 1 15.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

50.4 206 3.64 54.04 11

备注

高琳
高亮

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：指挥中心设备 专业：电气设备安装工程 第 13 页   共 18 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

031206003001

背景音乐系统设备
[项目特征]
1.名称:会议音响系统
2.规格:配一对音箱，功
放、无线话筒2只
[工作内容]
1.安装
2.调试

补子目6 会议音响系统 套

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

BCCLF25 会议音响系统 套 9027 1 9027.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

9027 9027 12

备注

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：指挥中心设备 专业：电气设备安装工程 第 14 页   共 18 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

031101040001

维护终端、打印机、话务
台告警设备
[项目特征]
1.名称:打印复印一体机
2.规格:激光自动双面无
线多功能一体机，打印、
复印、扫描
[工作内容]
1.安装、调测

12-376 附属设备 复印机 台

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00001@1 综合工日 工日 136 1 136.00

C00604 多功能上光清洁剂 盒 9.65 0.1 0.97

C00745 复印机墨盒 个 380 0.1 38.00

C00746 复印机用纸(A4) 包 18.75 0.2 3.75

C02529 脱脂棉 kg 19 0.02 0.38

补充主材002@
2

打印复印一体机 台 1670 1 1670.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

42 1670 43.1 85.1 13

备注

高琳
高亮

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：指挥中心设备 专业：电气设备安装工程 第 15 页   共 18 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

031008001001

盘、箱、柜安装
[项目特征]
1.名称:4联操作台
2.规格:4联操作台，全
金属操作台
[工作内容]
1.本体安装

10-677 盘、柜安装 操作台 台

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00001@1 综合工日 工日 136 20.24 2752.64

C00086 标签纸(综合价) m 11.9 1.32 15.71

C00356 垫铁 kg 6.2 1.6 9.92

C01324 接地线 5.5～16mm2 m 6.15 3.2 19.68

C01363 棉纱头 kg 8 0.4 3.20

C01429 精制螺栓 M12× 20～100 套 0.55 32 17.60

C01917 其他材料费 元 1 5.232 5.23

J19326 数字万用表 PS-56 台班 5.1 0.16 0.82

J19375 线号标签印字机 台班 38.45 0.08 3.08

J03024@1 汽车式起重机 台班 838.02 0.4 335.21

J04007@1 载货汽车 台班 404.23 0.4 161.69

补充主材002@
3

4联操作台 台 1275 4 5100.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

850.08 5100 71.36 496.88 1418.32 14

备注

高琳
高亮

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：指挥中心设备 专业：电气设备安装工程 第 16 页   共 18 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB002

操作台座椅 黑色网布
[项目特征]
1.饰面:黑色网布格面料
;耐磨性强;阻燃（阻燃
性能:损毁长度经防污处
理;清洁方便;海绵:采用
一次成型优质环保PU高
弹泡棉,密度为45KG/M3,
理化性能应符合国家现行
标准,软硬适中,压膜量
达到国家现行检测标准;
采用弓形高脚架。
[工作内容]
1.安装

补子目3 操作台座椅 黑色网布 把

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

BCCLF29 操作台座椅 黑色网布 把 350 4 1400.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

1400 1400 15

备注

高琳
高亮

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：指挥中心设备 专业：电气设备安装工程 第 17 页   共 18 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB003

会议桌
[项目特征]
1.通用型高档会议桌
[工作内容]
1.安装

补子目4 会议桌椅 组

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

BCCLF30 会议桌椅 组 1200 10 12000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

12000 12000 16

备注

高琳
高亮

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：指挥中心设备 专业：电气设备安装工程 第 18 页   共 18 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB004

会议座椅
[项目特征]
1.通用型高档会议座椅
[工作内容]
1.安装

补子目5 会议座椅 把

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

BCCLF32 会议座椅 把 350 10 3500.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

3500 3500 17

备注

高琳
高亮

高琳
高亮



指挥中心装修 工程

工程量清单计价表

编制单位： （单位盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

编  制  人： (造价人员签字盖专用章)

复  核  人： (造价人员签字盖专用章)

编制时间：     年   月   日

复核时间：     年   月   日



指挥中心装修 工程

招标最高限价

最高限价(小写)： 210,115.02

(大写)：贰拾壹万零壹佰壹拾伍元零贰分

招  标  人： （单位盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人： （单位盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

编  制  人： (造价人员签字盖专用章)

复  核  人： (造价人员签字盖专用章)

编制时间：     年   月   日

复核时间：     年   月   日



指挥中心装修 工程

竣工结算总价

中标价(小写)：

(大写)：

结算价(小写)：

(大写)：

发  包  人： （单位盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

承  包  人： （单位盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

工 程 造 价
咨  询  人： （单位盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

编  制  人： (造价人员签字盖专用章)

复  核  人： (造价人员签字盖专用章)

编制时间：     年   月   日

核对时间：     年   月   日



单位工程造价汇总表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项  目  名  称 造   价（元）

1 分部分项工程费 184020.77

1.1 ∑(综合单价× 工程量) 147555.59

1.2 可能发生的差价 36465.18

2 措施项目费 8562.24

2.1 ∑(综合单价× 工程量) 8562.24

2.2 可能发生的差价

2.3 其中：安全文明施工措施费 7765.37

3 其他项目费

3.1 ∑(综合单价× 工程量)

3.2 可能发生的差价

4 规费 9147.68

4.3 建筑施工安全生产责任保险 288.87

5 税前工程造价 192007.27

5.1 人工土石方工程综合系数

5.2 机械土石方工程综合系数

5.3 桩基工程综合系数

5.4 土建工程综合系数 192007.27

6 增值税销项税额 17280.65

7 附加税 827.10

8 工程造价 210115.02

合      计 210,115.02



分部分项工程量清单计价表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

1 020104003001

防静电活动地板
[项目特征]
1.600mm*600mm防静电地板
[工作内容]
1.清理基层、抹找平层
2.铺设填充层
3.固定支架安装
4.活动面层安装

m2 74.82 359.74 26915.75

2 020104001001

楼地面地毯
[项目特征]
1.块状地毯，铺贴于防静电地板上
层
[工作内容]
1.铺贴面层
2.装钉压条

m2 74.82 181.06 13546.91

3 020105008001

防静电踢脚线
[项目特征]
1.9mm木工板基础 
2.黑钛金不锈钢饰面
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.基层铺贴
4.面层铺贴

m2 33.1 55.27 1829.44

4 020302001001

天棚吊顶
[项目特征]
1.石膏板边吊
2.轻钢龙骨骨架
3.泰山牌石膏板吊顶基层
[工作内容]
1.龙骨安装
2.基层板铺贴
3.面层铺贴
4.嵌缝
5.刷防护材料、油漆

m2 34.6 81.54 2821.28

5 020302001002

天棚吊顶
[项目特征]
1.石膏板平顶
2.轻钢龙骨骨架
3.泰山牌石膏板吊顶基层
[工作内容]
1.龙骨安装
2.基层板铺贴
3.面层铺贴
4.嵌缝
5.刷防护材料、油漆

m2 74.82 115.41 8634.98

6 020506001001 抹灰面油漆 m2 74.82 15.88 1188.14

本页合计 54936.50

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



分部分项工程量清单计价表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

[项目特征]
1.腻子粉俩遍找平
2.多乐士或立邦白色乳胶漆
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

7 020302001003

天棚吊顶
[项目特征]
1.软膜天花吊顶
[工作内容]
1.龙骨安装
2.面层铺贴
3.嵌缝

m2 13.23 171.18 2264.71

8 020207001001

主屏幕铝板造型
[项目特征]
1.木龙骨骨架
2.18mm厚木工板基础
3.白色铝单板饰面
[工作内容]
1.龙骨制作、运输、安装
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

m2 14.18 331.92 4706.63

9 020207001002

抗倍特木纹饰面板
[项目特征]
1.木龙骨骨架
2.18mm厚木工板基础
3.木纹饰面板饰面
[工作内容]
1.龙骨制作、运输、安装
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

m2 82 239.89 19670.98

10 020207001003

背景墙
[项目特征]
1.木龙骨骨架
2.18mm厚木工板基础
3.4mm厚铝塑板饰面
[工作内容]
1.龙骨制作、运输、安装
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

m2 34.8 207.37 7216.48

本页合计 33858.80

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



分部分项工程量清单计价表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 3 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

11 020607002001

有机玻璃字
[项目特征]
1.5mm+3mm水晶亚克力字
[工作内容]
1.字制作、
2.运输、安装

个 1 2730.13 2730.13

12 020404006001

全玻自由门（无扇框）
[项目特征]
1.10mm厚钢化玻璃门
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金安装

m2 4.16 376.22 1565.08

13 020406010001

特殊五金
[项目特征]
1.地弹簧
[工作内容]
1.五金安装
2.刷防护材料、油漆

个 2 166.90 333.80

14 030213003001

装饰灯
[项目特征]
1.名称:低压灯带
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

m 34.6 32.48 1123.81

15 030213003002

装饰灯
[项目特征]
1.名称:90筒灯
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

套 20 67.95 1359.00

16 030212003001

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:ZR-BV-6
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 52 6.14 319.28

17 030212003002

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:ZR-BV-4
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 270 4.34 1171.80

18 030212003003 电气配线 m 550 2.96 1628.00

本页合计 10230.90

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



分部分项工程量清单计价表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:ZR-BV-2.
5
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

19 031103017001

4对双绞电缆
[项目特征]
1.规格:超六类网线
[工作内容]
1.敷设、测试
2.卡接（配线架侧）

m 300 4.06 1218.00

20 030212001001

电气配管
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN25
4.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.防腐油漆
3.接地

m 872 15.87 13838.64

21 030212001002

电气配管
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:PVC16
3.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设

m 300 7.00 2100.00

22 030204031001

小电器
[项目特征]
1.名称:正泰三开开关面板
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 1 24.19 24.19

23 030204031002

小电器
[项目特征]
1.名称:正泰五孔插座
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 7 22.86 160.02

24 031103023001
单口非屏蔽八位模块式信息插座
[项目特征]
1.规格:网线插座

个 1 36.54 36.54

本页合计 17377.39

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



分部分项工程量清单计价表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 5 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

[工作内容]
1.安装、卡接

25 030204031003

小电器
[项目特征]
1.名称:地插
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 9 138.12 1243.08

26 031103023002

单口非屏蔽八位模块式信息插座
[项目特征]
1.规格:网线地插
[工作内容]
1.安装、卡接

个 4 186.02 744.08

27 030901004001

空调器
[项目特征]
1.形式:格力6p风管机空调，4风口
[工作内容]
1.安装
2.软管接口制作、安装

台 1 23865.80 23865.80

28 031103013001

落地式机柜、机架
[项目特征]
1.名称:定制机柜
[工作内容]
1.安装

架 1 2101.24 2101.24

29 020406010002

智能玻璃门电控锁及配件
[项目特征]
1.具备刷卡和指纹双重功能电控锁
系统
[工作内容]
1.五金安装
2.刷防护材料、油漆

个 1 1702.16 1702.16

30 020408003001 金属窗帘盒 套 1 926.64 926.64

31 AB001 窗帘 m 3.5 162.57 569.00

分部小计 147555.59

本页合计 31152.00

合计 147555.59

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



措施项目清单计价表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项  目  名  称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

一 通用项目 796.87

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1 449.56 449.56

2.1 人工土石方 项 1

2.2 机械土石方 项 1

2.3 桩基工程 项 1

2.4 一般土建 项 1 11.37 11.37

2.5 装饰装修 项 1 438.19 438.19

3 二次搬运 项 1 121.94 121.94

3.1 人工土石方 项 1

3.2 机械土石方 项 1

3.3 桩基工程 项 1

3.4 一般土建 项 1 5.09 5.09

3.5 装饰装修 项 1 116.85 116.85

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1 225.37 225.37

4.1 人工土石方 项 1

4.2 机械土石方 项 1

4.3 桩基工程 项 1

4.4 一般土建 项 1 6.28 6.28

4.5 装饰装修 项 1 219.09 219.09

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物
安全的临时保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 建筑工程

11 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

12 脚手架 项 1

13 建筑工程垂直运输机械、超高降效 项 1

三 装饰工程

14 脚手架 项 1

15 装饰工程垂直运输机械、超高降效 项 1

16 室内空气污染测试 项 1

合  计 796.87

高琳
高亮



其他项目清单计价表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 单位 工程数量
金   额（元）

综合单价 合  价

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1

合   计

高琳
高亮



计日工计价表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 单位 暂定数量
金   额（元）

综合单价 合价

1 人工

人工费小计

2 材料

材料费小计

3 机械

机械费小计

总    计

高琳
高亮



总承包服务费计价表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
计量
单位 工程数量

金   额（元）

综合单价 合  价

1 发包人发包专业工程管理服务费 1

2 发包人供应材料、设备保管费 1

合    计

高琳
高亮



规费、税金项目清单计价表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量
金  额（元）

综合单价 合  价

一 规费 项 1 9147.68 9147.68

1 社会保障费 项 1 8281.06 8281.06

1.1 养老保险 项 1 6836.7 6836.7

1.2 失业保险 项 1 288.87 288.87

1.3 医疗保险 项 1 866.62 866.62

1.4 工伤保险 项 1 134.81 134.81

1.5 残疾人就业保险 项 1 77.03 77.03

1.6 女工生育保险 项 1 77.03 77.03

2 住房公积金 项 1 577.75 577.75

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1 288.87 288.87

规费合计 9147.68

二 安全文明施工措施费 项 1 7765.37 7765.37

安全文明施工措施费合计 7765.37

三 税金 项 1 0 0

税金合计 0

高琳
高亮



规费、税金项目清单计价表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量
金  额（元）

综合单价 合  价

一 规费 项 1 9147.68 9147.68

1 社会保障费 项 1 8281.06 8281.06

1.1 养老保险 项 1 6836.7 6836.7

1.2 失业保险 项 1 288.87 288.87

1.3 医疗保险 项 1 866.62 866.62

1.4 工伤保险 项 1 134.81 134.81

1.5 残疾人就业保险 项 1 77.03 77.03

1.6 女工生育保险 项 1 77.03 77.03

2 住房公积金 项 1 577.75 577.75

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1 288.87 288.87

规费合计 9147.68

二 安全文明施工措施费 项 1 7765.37 7765.37

安全文明施工措施费合计 7765.37

三 增值税销项税额 项 1 17280.65 17280.65

四 附加税 项 1 827.1 827.1

高琳
高亮



工程量清单综合单价分析表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 1 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

1 020104003001

防静电活动地板
[项目特征]
1.600mm*600mm防静电地板
[工作内容]
1.清理基层、抹找平层
2.铺设填充层
3.固定支架安装
4.活动面层安装

m2 10-154 36.5 298.67 12.84 11.73 359.74

2 020104001001

楼地面地毯
[项目特征]
1.块状地毯，铺贴于防静电地板上层
[工作内容]
1.铺贴面层
2.装钉压条

m2 10-155 32.35 136.35 6.46 5.9 181.06

3 020105008001

防静电踢脚线
[项目特征]
1.9mm木工板基础 
2.黑钛金不锈钢饰面
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.基层铺贴
4.面层铺贴

m2 10-156 2.09 49.41 1.97 1.8 55.27

4 020302001001

天棚吊顶
[项目特征]
1.石膏板边吊
2.轻钢龙骨骨架
3.泰山牌石膏板吊顶基层
[工作内容]

m2
10-696;10-7
63 15.5 60.35 0.12 2.91 2.66 81.54

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



工程量清单综合单价分析表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 2 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

1.龙骨安装
2.基层板铺贴
3.面层铺贴
4.嵌缝
5.刷防护材料、油漆

5 020302001002

天棚吊顶
[项目特征]
1.石膏板平顶
2.轻钢龙骨骨架
3.泰山牌石膏板吊顶基层
[工作内容]
1.龙骨安装
2.基层板铺贴
3.面层铺贴
4.嵌缝
5.刷防护材料、油漆

m2
10-696;10-7
42;10-763 21 86.41 0.12 4.12 3.76 115.41

6 020506001001

抹灰面油漆
[项目特征]
1.腻子粉俩遍找平
2.多乐士或立邦白色乳胶漆
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 10-1331 换 6.1 8.69 0.57 0.52 15.88

7 020302001003

天棚吊顶
[项目特征]
1.软膜天花吊顶
[工作内容]
1.龙骨安装

m2 10-696;10-8
13

17.5 141.87 0.12 6.11 5.58 171.18

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



工程量清单综合单价分析表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 3 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

2.面层铺贴
3.嵌缝

8 020207001001

主屏幕铝板造型
[项目特征]
1.木龙骨骨架
2.18mm厚木工板基础
3.白色铝单板饰面
[工作内容]
1.龙骨制作、运输、安装
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

m2
10-540;10-5
66;10-591 17.54 288.51 3.21 11.84 10.82 331.92

9 020207001002

抗倍特木纹饰面板
[项目特征]
1.木龙骨骨架
2.18mm厚木工板基础
3.木纹饰面板饰面
[工作内容]
1.龙骨制作、运输、安装
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

m2
10-540;10-5
66;10-602 20.65 199.65 3.21 8.56 7.82 239.89

10 020207001003

背景墙
[项目特征]
1.木龙骨骨架
2.18mm厚木工板基础
3.4mm厚铝塑板饰面

m2 10-540;10-5
66;10-591

17.54 172.46 3.21 7.4 6.76 207.37

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



工程量清单综合单价分析表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 4 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

[工作内容]
1.龙骨制作、运输、安装
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

11 020607002001

有机玻璃字
[项目特征]
1.5mm+3mm水晶亚克力字
[工作内容]
1.字制作、
2.运输、安装

个 10-1496 948.75 1579.42 15.53 97.42 89.01 2730.13

12 020404006001

全玻自由门（无扇框）
[项目特征]
1.10mm厚钢化玻璃门
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金安装

m2 10-623 42.35 285.32 22.86 13.43 12.26 376.22

13 020406010001

特殊五金
[项目特征]
1.地弹簧
[工作内容]
1.五金安装
2.刷防护材料、油漆

个 10-1030 5.5 150 5.96 5.44 166.9

14 030213003001

装饰灯
[项目特征]
1.名称:低压灯带
[工作内容]

m 借2-1498 11.97 15.4 2.46 2.65 32.48

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



工程量清单综合单价分析表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 5 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

1.支架制作、安装
2.安装

15 030213003002

装饰灯
[项目特征]
1.名称:90筒灯
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

套 借2-1533 10.42 53.09 2.14 2.3 67.95

16 030212003001

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:ZR-BV-6
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 借2-1179 0.35 5.64 0.07 0.08 6.14

17 030212003002

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:ZR-BV-4
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 借2-1178 0.33 3.87 0.07 0.07 4.34

18 030212003003

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:ZR-BV-2.5

m 借2-1177 0.31 2.52 0.06 0.07 2.96

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



工程量清单综合单价分析表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 6 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

19 031103017001

4对双绞电缆
[项目特征]
1.规格:超六类网线
[工作内容]
1.敷设、测试
2.卡接（配线架侧）

m 借10-621 0.61 3.1 0.08 0.13 0.14 4.06

20 030212001001

电气配管
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN25
4.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.防腐油漆
3.接地

m 借2-1032 3.85 9.84 0.54 0.79 0.85 15.87

21 030212001002

电气配管
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:PVC16
3.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设

m 借2-1125 2.95 2.79 0.61 0.65 7

22 030204031001 小电器 个 借2-1653 3.91 18.62 0.8 0.86 24.19

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



工程量清单综合单价分析表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 7 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

[项目特征]
1.名称:正泰三开开关面板
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

23 030204031002

小电器
[项目特征]
1.名称:正泰五孔插座
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 借2-1667 3.82 17.4 0.79 0.85 22.86

24 031103023001

单口非屏蔽八位模块式信息插座
[项目特征]
1.规格:网线插座
[工作内容]
1.安装、卡接

个 借12-20 2.52 32.94 0.52 0.56 36.54

25 030204031003

小电器
[项目特征]
1.名称:地插
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 借2-1667 3.82 132.66 0.79 0.85 138.12

26 031103023002

单口非屏蔽八位模块式信息插座
[项目特征]
1.规格:网线地插
[工作内容]
1.安装、卡接

个 借12-20 2.52 182.42 0.52 0.56 186.02

27 030901004001 空调器 台 借9-351 75.6 23753.42 4.53 15.53 16.72 23865.8

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



工程量清单综合单价分析表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 8 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

[项目特征]
1.形式:格力6p风管机空调，4风口
[工作内容]
1.安装
2.软管接口制作、安装

28 031103013001

落地式机柜、机架
[项目特征]
1.名称:定制机柜
[工作内容]
1.安装

架 借10-452 674.94 972.29 166.15 138.63 149.23 2101.24

29 020406010002

智能玻璃门电控锁及配件
[项目特征]
1.具备刷卡和指纹双重功能电控锁系
统
[工作内容]
1.五金安装
2.刷防护材料、油漆

个 借12-1010 84 1580.3 2.04 17.25 18.57 1702.16

30 020408003001 金属窗帘盒 套 补子目3 855 43.69 27.95 926.64

31 AB001 窗帘 m 补子目1 150 7.67 4.9 162.57

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



主要材料价格表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称、规格、型号 单位 数量 单 价(元) 备注

1 C00034@1 板方材(工程用) m3 0.8251 1300

2 C00218@1 大芯板(细木工板) m2 137.529 45

3 C00277 吊筋 kg 33.7288 29.93

4 C00356 防静电地毯 m2 77.0646 120

5 C00357@1 黑钛金不锈钢踢脚线 m2 3.3762 481

6 C00555@1 600mm*600mm防静电地板 m2 76.3164 290

7 C00800@1 白色铝单板 m2 15.0308 200.81

8 C00800@2 4mm厚铝塑板 m2 36.888 91.33

9 C00964@1 5mm+3mm水晶亚克力字 个 22.22 64

10 C01036 轻钢龙骨不上人型(平面) 60
0× 600

m2 124.4898 20

11 C01116 石膏板(饰面) m2 114.891 20

12 C01117 石膏板 m2 78.561 20

13 C01232@1 软膜天花 m2 13.8915 105

14 C01391@1 抗倍特木纹饰面板 m2 90.2 120

15 C01479@1 自攻螺丝 只 5495.85 0.22

16 Z00925 钢管 DN25 m 898.16 8.558

17 Z01458@1 智能玻璃门电控锁及配件 台 1 1580

18 Z01458@2 格力6p风管机空调，4风口 台 1 23745

19 Z02642@2 地插 套 9.18 128

20 Z03109@1 铜芯绝缘导线 2.5mm2 m 577.5 2.27

高琳
高亮

高琳
高亮



索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称 单位 数量 单价 合价 签证及索赔依据

1

本页小计 —

合    计 —



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 1 页  共 9 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

1 020104003001

防静电活动地板
[项目特征]
1.600mm*600mm防静
电地板
[工作内容]
1.清理基层、抹找平
层
2.铺设填充层
3.固定支架安装
4.活动面层安装

100m2 防静电活动地板 防静
电活动地板安装

10-154 36.50 298.67 12.84 11.73 359.74

2 020104001001

楼地面地毯
[项目特征]
1.块状地毯，铺贴于
防静电地板上层
[工作内容]
1.铺贴面层
2.装钉压条

100m2
防静电活动地板 防静
电地毯 10-155 32.35 136.35 6.46 5.90 181.06

3 020105008001

防静电踢脚线
[项目特征]
1.9mm木工板基础 
2.黑钛金不锈钢饰面
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.基层铺贴
4.面层铺贴

100m2
防静电活动地板 防静
电踢脚线 10-156 2.09 49.41 1.97 1.80 55.27

4 020302001001

天棚吊顶
[项目特征]
1.石膏板边吊
2.轻钢龙骨骨架

100m2
装配式U型,面层规格60
0× 600,平面不上人型 10-696 9.50 31.51 0.12 1.58 1.44 81.54

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



分部分项工程量清单综合单价分析表
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序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

3.泰山牌石膏板吊顶
基层
[工作内容]
1.龙骨安装
2.基层板铺贴
3.面层铺贴
4.嵌缝
5.刷防护材料、油漆

100m2 石膏板天棚面层安在U
型轻钢龙骨上

10-763 6.00 28.83 1.33 1.22

5 020302001002

天棚吊顶
[项目特征]
1.石膏板平顶
2.轻钢龙骨骨架
3.泰山牌石膏板吊顶
基层
[工作内容]
1.龙骨安装
2.基层板铺贴
3.面层铺贴
4.嵌缝
5.刷防护材料、油漆

100m2
装配式U型,面层规格60
0× 600,平面不上人型 10-696 9.50 31.51 0.12 1.58 1.44

115.41

100m2 石膏板天棚基层 10-742 5.50 26.06 1.21 1.10

100m2
石膏板天棚面层安在U
型轻钢龙骨上 10-763 6.00 28.83 1.33 1.22

6 020506001001

抹灰面油漆
[项目特征]
1.腻子粉俩遍找平
2.多乐士或立邦白色
乳胶漆
[工作内容]

100m2
抹灰面油漆 乳胶漆抹
灰面二遍 实际遍数:3

10-1331 
换 6.10 8.69 0.57 0.52 15.88

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

7 020302001003

天棚吊顶
[项目特征]
1.软膜天花吊顶
[工作内容]
1.龙骨安装
2.面层铺贴
3.嵌缝

100m2
装配式U型,面层规格60
0× 600,平面不上人型 10-696 9.50 31.51 0.12 1.58 1.44

171.18

100m2 天棚灯片(搁放型),塑
料透光片

10-813 8.00 110.36 4.53 4.14

8 020207001001

主屏幕铝板造型
[项目特征]
1.木龙骨骨架
2.18mm厚木工板基础
3.白色铝单板饰面
[工作内容]
1.龙骨制作、运输、
安装
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

100m2
断面7.5cm2以内,木龙
骨平均中距40(cm以内
)

10-540 5.00 12.81 0.35 0.70 0.64

331.92

100m2 木工板、密度板基层 10-566 4.14 49.29 2.86 2.16 1.97

100m2 铝合金装饰板墙面 10-591 8.39 226.41 8.99 8.22

9 020207001002

抗倍特木纹饰面板
[项目特征]
1.木龙骨骨架
2.18mm厚木工板基础
3.木纹饰面板饰面

100m2
断面7.5cm2以内,木龙
骨平均中距40(cm以内
)

10-540 5.01 12.81 0.36 0.70 0.64 239.89

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

[工作内容]
1.龙骨制作、运输、
安装
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

100m2 木工板、密度板基层 10-566 4.14 49.29 2.86 2.16 1.97

100m2 柚木皮 10-602 11.50 137.55 5.71 5.22

10 020207001003

背景墙
[项目特征]
1.木龙骨骨架
2.18mm厚木工板基础
3.4mm厚铝塑板饰面
[工作内容]
1.龙骨制作、运输、
安装
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

100m2
断面7.5cm2以内,木龙
骨平均中距40(cm以内
)

10-540 5.00 12.81 0.35 0.70 0.64

207.37

100m2 木工板、密度板基层 10-566 4.14 49.29 2.86 2.16 1.97

100m2 铝合金装饰板墙面 10-591 8.40 110.36 4.55 4.16

11 020607002001

有机玻璃字
[项目特征]
1.5mm+3mm水晶亚克
力字

10个 泡沫塑料,有机玻璃字1
.0m2以内,砼墙面

10-1496 948.75 1579.42 15.53 97.42 89.01 2730.13

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

[工作内容]
1.字制作、
2.运输、安装

12 020404006001

全玻自由门（无扇框
）
[项目特征]
1.10mm厚钢化玻璃门
[工作内容]
1.门制作、运输、安
装
2.五金安装

100m2
浴厕隔断,不锈钢磨砂
玻璃 10-623 42.35 285.32 22.86 13.43 12.26 376.22

13 020406010001

特殊五金
[项目特征]
1.地弹簧
[工作内容]
1.五金安装
2.刷防护材料、油漆

个 五金安装 弹簧门(单弹
簧)安装

10-1030 5.50 150.00 5.96 5.44 166.9

14 030213003001

装饰灯
[项目特征]
1.名称:低压灯带
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

10m 内藏组合式灯 方形组
合130、131、132

借2-1498 11.97 4.49 2.46 2.65 32.48

15 030213003002

装饰灯
[项目特征]
1.名称:90筒灯
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

10套
点光源艺术装饰灯具 
嵌入式灯具直径(150)
179、180、181

借2-1533 10.42 10.67 2.14 2.30 67.95

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

16 030212003001

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:电气配
线
2.导线型号、材质、
规格:ZR-BV-6
3.敷设部位或线制:
管内穿线
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

100m
单线

管内穿线 动力线路(铜
芯)导线截面(mm2以内
)6

借2-1179 0.35 0.17 0.07 0.08 6.14

17 030212003002

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:电气配
线
2.导线型号、材质、
规格:ZR-BV-4
3.敷设部位或线制:
管内穿线
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

100m
单线

管内穿线 动力线路(铜
芯)导线截面(mm2以内
)4

借2-1178 0.33 0.17 0.07 0.07 4.34

18 030212003003

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:电气配
线
2.导线型号、材质、
规格:ZR-BV-2.5
3.敷设部位或线制:
管内穿线
[工作内容]

100m
单线

管内穿线 动力线路(铜
芯)导线截面(mm2以内
)2.5

借2-1177 0.31 0.14 0.06 0.07 2.96

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

1.配线
2.管内穿线

19 031103017001

4对双绞电缆
[项目特征]
1.规格:超六类网线
[工作内容]
1.敷设、测试
2.卡接（配线架侧）

100m 双绞线穿管敷设 借10-621 0.61 0.04 0.08 0.13 0.14 4.06

20 030212001001

电气配管
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN25
4.配置形式及部位:
暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.防腐油漆
3.接地

100m
砖、混凝土结构暗配 
钢管公称口径(mm以内)
25

借2-1032 3.85 1.03 0.54 0.79 0.85 15.87

21 030212001002

电气配管
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:PVC16
3.配置形式及部位:
暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设

100m
砖、混凝土结构暗配半
硬质塑料管公称直径(
mm以内)15

借2-1125 2.95 1.08 0.61 0.65 7

22 030204031001
小电器
[项目特征]
1.名称:正泰三开开

10套 扳式暗开关(单控)三联 借2-1653 3.91 1.28 0.80 0.86 24.19

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

关面板
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

23 030204031002

小电器
[项目特征]
1.名称:正泰五孔插
座
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

10套 单相明插座15A3孔 借2-1667 3.82 2.10 0.79 0.85 22.86

24 031103023001

单口非屏蔽八位模块
式信息插座
[项目特征]
1.规格:网线插座
[工作内容]
1.安装、卡接

个 安装8位模块式信息插
座单口

借12-20 2.52 0.62 0.52 0.56 36.54

25 030204031003

小电器
[项目特征]
1.名称:地插
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

10套 单相明插座15A3孔 借2-1667 3.82 2.10 0.79 0.85 138.12

26 031103023002

单口非屏蔽八位模块
式信息插座
[项目特征]
1.规格:网线地插
[工作内容]
1.安装、卡接

个
安装8位模块式信息插
座单口 借12-20 2.52 0.62 0.52 0.56 186.02

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

27 030901004001

空调器
[项目特征]
1.形式:格力6p风管
机空调，4风口
[工作内容]
1.安装
2.软管接口制作、安
装

台 空调器安装 吊顶式质
量(kg以内)150

借9-351 75.60 8.42 4.53 15.53 16.72 23865.8

28 031103013001

落地式机柜、机架
[项目特征]
1.名称:定制机柜
[工作内容]
1.安装

台
计算机距、台设备安装
 标准机柜 借10-452 674.94 113.84 166.15 138.63 149.23 2101.24

29 020406010002

智能玻璃门电控锁及
配件
[项目特征]
1.具备刷卡和指纹双
重功能电控锁系统
[工作内容]
1.五金安装
2.刷防护材料、油漆

台 电控锁 借12-1010 84.00 0.30 2.04 17.25 18.57 1702.16

30 020408003001 金属窗帘盒 套 窗帘盒 补子目3 855.00 43.69 27.95 926.64

31 AB001 窗帘 米 窗帘 补子目1 150.00 7.67 4.90 162.57

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

1 020104003001

防静电活动地板
[项目特征]
1.600mm*600mm防静电地
板
[工作内容]
1.清理基层、抹找平层
2.铺设填充层
3.固定支架安装
4.活动面层安装

m2 74.82 36.5 298.67 12.84 11.73 359.74

10-154 防静电活动地板 防静电
活动地板安装

100m2 0.7482 36.50 298.67 12.84 11.73

2 020104001001

楼地面地毯
[项目特征]
1.块状地毯，铺贴于防静
电地板上层
[工作内容]
1.铺贴面层
2.装钉压条

m2 74.82 32.35 136.35 6.46 5.9 181.06

10-155 防静电活动地板 防静电
地毯

100m2 0.7482 32.35 136.35 6.46 5.90

3 020105008001

防静电踢脚线
[项目特征]
1.9mm木工板基础 
2.黑钛金不锈钢饰面
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.基层铺贴
4.面层铺贴

m2 33.1 2.09 49.41 1.97 1.8 55.27

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

10-156 防静电活动地板 防静电
踢脚线

100m2 0.0331 2.09 49.41 1.97 1.80

4 020302001001

天棚吊顶
[项目特征]
1.石膏板边吊
2.轻钢龙骨骨架
3.泰山牌石膏板吊顶基层
[工作内容]
1.龙骨安装
2.基层板铺贴
3.面层铺贴
4.嵌缝
5.刷防护材料、油漆

m2 34.6 15.5 60.35 0.12 2.91 2.66 81.54

10-696 装配式U型,面层规格600
× 600,平面不上人型

100m2 0.346 9.50 31.51 0.12 1.58 1.44

10-763 石膏板天棚面层安在U型
轻钢龙骨上

100m2 0.346 6.00 28.83 1.33 1.22

5 020302001002

天棚吊顶
[项目特征]
1.石膏板平顶
2.轻钢龙骨骨架
3.泰山牌石膏板吊顶基层
[工作内容]
1.龙骨安装
2.基层板铺贴
3.面层铺贴
4.嵌缝
5.刷防护材料、油漆

m2 74.82 21 86.41 0.12 4.12 3.76 115.41

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

10-696 装配式U型,面层规格600
× 600,平面不上人型

100m2 0.7482 9.50 31.51 0.12 1.58 1.44

10-742 石膏板天棚基层 100m2 0.7482 5.50 26.06 1.21 1.10

10-763 石膏板天棚面层安在U型
轻钢龙骨上

100m2 0.7482 6.00 28.83 1.33 1.22

6 020506001001

抹灰面油漆
[项目特征]
1.腻子粉俩遍找平
2.多乐士或立邦白色乳胶
漆
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 74.82 6.1 8.69 0.57 0.52 15.88

10-1331 换 抹灰面油漆 乳胶漆抹灰
面二遍 实际遍数:3

100m2 0.7482 6.10 8.69 0.57 0.52

7 020302001003

天棚吊顶
[项目特征]
1.软膜天花吊顶
[工作内容]
1.龙骨安装
2.面层铺贴
3.嵌缝

m2 13.23 17.5 141.87 0.12 6.11 5.58 171.18

10-696 装配式U型,面层规格600
× 600,平面不上人型

100m2 0.1323 9.50 31.51 0.12 1.58 1.44

10-813
天棚灯片(搁放型),塑料
透光片 100m2 0.1323 8.00 110.36 4.53 4.14

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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高琳
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 4 页  共 13 页

序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

8 020207001001

主屏幕铝板造型
[项目特征]
1.木龙骨骨架
2.18mm厚木工板基础
3.白色铝单板饰面
[工作内容]
1.龙骨制作、运输、安装
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

m2 14.18 17.54 288.51 3.21 11.84 10.82 331.92

10-540 断面7.5cm2以内,木龙骨
平均中距40(cm以内)

100m2 0.1418 5.00 12.81 0.35 0.70 0.64

10-566 木工板、密度板基层 100m2 0.1418 4.14 49.29 2.86 2.16 1.97

10-591 铝合金装饰板墙面 100m2 0.1418 8.39 226.41 8.99 8.22

9 020207001002

抗倍特木纹饰面板
[项目特征]
1.木龙骨骨架
2.18mm厚木工板基础
3.木纹饰面板饰面
[工作内容]
1.龙骨制作、运输、安装
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

m2 82 20.65 199.65 3.21 8.56 7.82 239.89

10-540 断面7.5cm2以内,木龙骨 100m2 0.82 5.01 12.81 0.36 0.70 0.64

高琳
高亮
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高亮
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 5 页  共 13 页

序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

平均中距40(cm以内)

10-566 木工板、密度板基层 100m2 0.82 4.14 49.29 2.86 2.16 1.97

10-602 柚木皮 100m2 0.82 11.50 137.55 5.71 5.22

10 020207001003

背景墙
[项目特征]
1.木龙骨骨架
2.18mm厚木工板基础
3.4mm厚铝塑板饰面
[工作内容]
1.龙骨制作、运输、安装
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

m2 34.8 17.54 172.46 3.21 7.4 6.76 207.37

10-540 断面7.5cm2以内,木龙骨
平均中距40(cm以内)

100m2 0.348 5.00 12.81 0.35 0.70 0.64

10-566 木工板、密度板基层 100m2 0.348 4.14 49.29 2.86 2.16 1.97

10-591 铝合金装饰板墙面 100m2 0.348 8.40 110.36 4.55 4.16

11 020607002001

有机玻璃字
[项目特征]
1.5mm+3mm水晶亚克力字
[工作内容]
1.字制作、
2.运输、安装

个 1 948.75 1579.42 15.53 97.42 89.01 2730.13

10-1496
泡沫塑料,有机玻璃字1.
0m2以内,砼墙面 10个 2.2 948.75 1579.42 15.53 97.42 89.01
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 6 页  共 13 页

序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

12 020404006001

全玻自由门（无扇框）
[项目特征]
1.10mm厚钢化玻璃门
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金安装

m2 4.16 42.35 285.32 22.86 13.43 12.26 376.22

10-623 浴厕隔断,不锈钢磨砂玻
璃

100m2 0.0416 42.35 285.32 22.86 13.43 12.26

13 020406010001

特殊五金
[项目特征]
1.地弹簧
[工作内容]
1.五金安装
2.刷防护材料、油漆

个 2 5.5 150 5.96 5.44 166.9

10-1030 五金安装 弹簧门(单弹簧
)安装

个 2 5.50 150.00 5.96 5.44

14 030213003001

装饰灯
[项目特征]
1.名称:低压灯带
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

m 34.6 11.97 4.49 2.46 2.65 32.48

借2-1498 内藏组合式灯 方形组合1
30、131、132

10m 3.46 11.97 4.49 2.46 2.65

Z00172@4 低压灯带 m 27.9568 13.5
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 7 页  共 13 页

序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

15 030213003002

装饰灯
[项目特征]
1.名称:90筒灯
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

套 20 10.42 10.67 2.14 2.3 67.95

借2-1533
点光源艺术装饰灯具 嵌
入式灯具直径(150)179
、180、181

10套 2 10.42 10.67 2.14 2.30

Z00172@5 筒灯 套 20.2 42

16 030212003001

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格
:ZR-BV-6
3.敷设部位或线制:管内
穿线
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 52 0.35 0.17 0.07 0.08 6.14

借2-1179 管内穿线 动力线路(铜芯
)导线截面(mm2以内)6

100m单
线

0.52 0.35 0.17 0.07 0.08

Z03111@1 铜芯绝缘导线 6mm2 m 54.6 5.21
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 8 页  共 13 页

序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

17 030212003002

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格
:ZR-BV-4
3.敷设部位或线制:管内
穿线
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 270 0.33 0.17 0.07 0.07 4.34

借2-1178 管内穿线 动力线路(铜芯
)导线截面(mm2以内)4

100m单
线

2.7 0.33 0.17 0.07 0.07

Z03110@1 铜芯绝缘导线 4mm2 m 283.5 3.52

18 030212003003

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格
:ZR-BV-2.5
3.敷设部位或线制:管内
穿线
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 550 0.31 0.14 0.06 0.07 2.96

借2-1177
管内穿线 动力线路(铜芯
)导线截面(mm2以内)2.5

100m单
线 5.5 0.31 0.14 0.06 0.07

Z03109@1 铜芯绝缘导线 2.5mm2 m 577.5 2.27
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 9 页  共 13 页

序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

19 031103017001

4对双绞电缆
[项目特征]
1.规格:超六类网线
[工作内容]
1.敷设、测试
2.卡接（配线架侧）

m 300 0.61 0.04 0.08 0.13 0.14 4.06

借10-621 双绞线穿管敷设 100m 3 0.61 0.04 0.08 0.13 0.14

Z01689@2 超六类网线 m 306 3

20 030212001001

电气配管
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN25
4.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.防腐油漆
3.接地

m 872 3.85 1.03 0.54 0.79 0.85 15.87

借2-1032 砖、混凝土结构暗配 钢
管公称口径(mm以内)25

100m 8.72 3.85 1.03 0.54 0.79 0.85

Z00925 钢管 DN25 m 898.16 8.558

21 030212001002

电气配管
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:PVC16
3.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设

m 300 2.95 1.08 0.61 0.65 7
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 10 页  共 13 页

序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

借2-1125
砖、混凝土结构暗配半硬
质塑料管公称直径(mm以
内)15

100m 3 2.95 1.08 0.61 0.65

Z00043@2 半硬塑料管 m 318 1.61

22 030204031001

小电器
[项目特征]
1.名称:正泰三开开关面
板
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 1 3.91 1.28 0.8 0.86 24.19

借2-1653 扳式暗开关(单控)三联 10套 0.1 3.91 1.28 0.80 0.86

Z02218@2 正泰三开开关面板 只 1.02 17

23 030204031002

小电器
[项目特征]
1.名称:正泰五孔插座
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 7 3.82 2.1 0.79 0.85 22.86

借2-1667 单相明插座15A3孔 10套 0.7 3.82 2.10 0.79 0.85

Z02642@1 正泰五孔插座 套 7.14 15

24 031103023001

单口非屏蔽八位模块式信
息插座
[项目特征]
1.规格:网线插座
[工作内容]
1.安装、卡接

个 1 2.52 0.62 0.52 0.56 36.54
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 11 页  共 13 页

序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

借12-20 安装8位模块式信息插座
单口

个 1 2.52 0.62 0.52 0.56

Z02591@3 网线插座 个 1.01 32

25 030204031003

小电器
[项目特征]
1.名称:地插
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 9 3.82 2.1 0.79 0.85 138.12

借2-1667 单相明插座15A3孔 10套 0.9 3.82 2.10 0.79 0.85

Z02642@2 地插 套 9.18 128

26 031103023002

单口非屏蔽八位模块式信
息插座
[项目特征]
1.规格:网线地插
[工作内容]
1.安装、卡接

个 4 2.52 0.62 0.52 0.56 186.02

借12-20 安装8位模块式信息插座
单口

个 4 2.52 0.62 0.52 0.56

Z02591@2 网线地插 个 4.04 180

27 030901004001

空调器
[项目特征]
1.形式:格力6p风管机空
调，4风口
[工作内容]
1.安装
2.软管接口制作、安装

台 1 75.6 8.42 4.53 15.53 16.72 23865.8

借9-351 空调器安装 吊顶式质量 台 1 75.60 8.42 4.53 15.53 16.72
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 12 页  共 13 页

序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

(kg以内)150

Z01458@2 格力6p风管机空调，4风
口

台 1 23745

28 031103013001

落地式机柜、机架
[项目特征]
1.名称:定制机柜
[工作内容]
1.安装

架 1 674.94 113.84 166.15 138.63 149.23 2101.24

借10-452 计算机距、台设备安装 
标准机柜

台 1 674.94 113.84 166.15 138.63 149.23

Z01458@3 定制机柜 台 1 855

Z01386 接地母线 m 0.65 5.31

29 020406010002

智能玻璃门电控锁及配件
[项目特征]
1.具备刷卡和指纹双重功
能电控锁系统
[工作内容]
1.五金安装
2.刷防护材料、油漆

个 1 84 0.3 2.04 17.25 18.57 1702.16

借12-1010 电控锁 台 1 84.00 0.30 2.04 17.25 18.57

Z01458@1 智能玻璃门电控锁及配件 台 1 1580

30 020408003001 金属窗帘盒 套 1 855 43.69 27.95 926.64

补子目3 窗帘盒 套 1 855.00 43.69 27.95

31 AB001 窗帘 m 3.5 150 7.67 4.9 162.57
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 13 页  共 13 页

序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

补子目1 窗帘 米 3.5 150.00 7.67 4.90

高琳
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 1 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

1 020104003001

防静电活动地板
[项目特征]
1.600mm*600mm防静电
地板
[工作内容]
1.清理基层、抹找平层
2.铺设填充层
3.固定支架安装
4.活动面层安装

m2 74.82 359.74 26915.75

2 020104001001

楼地面地毯
[项目特征]
1.块状地毯，铺贴于防
静电地板上层
[工作内容]
1.铺贴面层
2.装钉压条

m2 74.82 181.06 13546.91

3 020105008001

防静电踢脚线
[项目特征]
1.9mm木工板基础 
2.黑钛金不锈钢饰面
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.基层铺贴
4.面层铺贴

m2 33.1 55.27 1829.44

4 020302001001

天棚吊顶
[项目特征]
1.石膏板边吊
2.轻钢龙骨骨架
3.泰山牌石膏板吊顶基
层
[工作内容]
1.龙骨安装
2.基层板铺贴
3.面层铺贴
4.嵌缝
5.刷防护材料、油漆

m2 34.6 81.54 2821.28

5 020302001002

天棚吊顶
[项目特征]
1.石膏板平顶
2.轻钢龙骨骨架
3.泰山牌石膏板吊顶基
层
[工作内容]
1.龙骨安装
2.基层板铺贴
3.面层铺贴
4.嵌缝

m2 74.82 115.41 8634.98

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



分部分项工程量清单计价表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 2 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

5.刷防护材料、油漆

6 020506001001

抹灰面油漆
[项目特征]
1.腻子粉俩遍找平
2.多乐士或立邦白色乳
胶漆
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 74.82 15.88 1188.14

7 020302001003

天棚吊顶
[项目特征]
1.软膜天花吊顶
[工作内容]
1.龙骨安装
2.面层铺贴
3.嵌缝

m2 13.23 171.18 2264.71

8 020207001001

主屏幕铝板造型
[项目特征]
1.木龙骨骨架
2.18mm厚木工板基础
3.白色铝单板饰面
[工作内容]
1.龙骨制作、运输、安
装
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

m2 14.18 331.92 4706.63

9 020207001002

抗倍特木纹饰面板
[项目特征]
1.木龙骨骨架
2.18mm厚木工板基础
3.木纹饰面板饰面
[工作内容]
1.龙骨制作、运输、安
装
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

m2 82 239.89 19670.98

10 020207001003

背景墙
[项目特征]
1.木龙骨骨架
2.18mm厚木工板基础
3.4mm厚铝塑板饰面
[工作内容]

m2 34.8 207.37 7216.48

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 3 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

1.龙骨制作、运输、安
装
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

11 020607002001

有机玻璃字
[项目特征]
1.5mm+3mm水晶亚克力字
[工作内容]
1.字制作、
2.运输、安装

个 1 2730.13 2730.13

12 020404006001

全玻自由门（无扇框）
[项目特征]
1.10mm厚钢化玻璃门
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金安装

m2 4.16 376.22 1565.08

13 020406010001

特殊五金
[项目特征]
1.地弹簧
[工作内容]
1.五金安装
2.刷防护材料、油漆

个 2 166.9 333.8

14 030213003001

装饰灯
[项目特征]
1.名称:低压灯带
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

m 34.6 32.48 1123.81

15 030213003002

装饰灯
[项目特征]
1.名称:90筒灯
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

套 20 67.95 1359

16 030212003001

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规
格:ZR-BV-6
3.敷设部位或线制:管内
穿线
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 52 6.14 319.28

高琳
高亮
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 4 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

17 030212003002

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规
格:ZR-BV-4
3.敷设部位或线制:管内
穿线
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 270 4.34 1171.8

18 030212003003

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规
格:ZR-BV-2.5
3.敷设部位或线制:管内
穿线
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 550 2.96 1628

19 031103017001

4对双绞电缆
[项目特征]
1.规格:超六类网线
[工作内容]
1.敷设、测试
2.卡接（配线架侧）

m 300 4.06 1218

20 030212001001

电气配管
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN25
4.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.防腐油漆
3.接地

m 872 15.87 13838.64

21 030212001002

电气配管
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:PVC16
3.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设

m 300 7 2100

22 030204031001

小电器
[项目特征]
1.名称:正泰三开开关面
板
[工作内容]

个 1 24.19 24.19

高琳
高亮
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 5 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

1.安装
2.焊、压接线端子

23 030204031002

小电器
[项目特征]
1.名称:正泰五孔插座
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 7 22.86 160.02

24 031103023001

单口非屏蔽八位模块式
信息插座
[项目特征]
1.规格:网线插座
[工作内容]
1.安装、卡接

个 1 36.54 36.54

25 030204031003

小电器
[项目特征]
1.名称:地插
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 9 138.12 1243.08

26 031103023002

单口非屏蔽八位模块式
信息插座
[项目特征]
1.规格:网线地插
[工作内容]
1.安装、卡接

个 4 186.02 744.08

27 030901004001

空调器
[项目特征]
1.形式:格力6p风管机空
调，4风口
[工作内容]
1.安装
2.软管接口制作、安装

台 1 23865.8 23865.8

28 031103013001

落地式机柜、机架
[项目特征]
1.名称:定制机柜
[工作内容]
1.安装

架 1 2101.24 2101.24

29 020406010002

智能玻璃门电控锁及配
件
[项目特征]
1.具备刷卡和指纹双重
功能电控锁系统
[工作内容]
1.五金安装
2.刷防护材料、油漆

个 1 1702.16 1702.16

30 020408003001 金属窗帘盒 套 1 926.64 926.64

高琳
高亮
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 6 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

31 AB001 窗帘 m 3.5 162.57 569

分部小计 147555.59

合计 147555.59



措施项目费(综合单价)分析表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 1 页  共 2 页

序号 措施项目名称 单位 数量 组价依据
金 额（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

一 通用项目 8562.24 8562.24

1
安全文明施工(含环境保护、文明
施工、安全施工、临时设施、扬尘
污染治理)

项 1 7765.37 7765.37

1.1 安全文明施工费 项 1 5174.89 5174.89

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1 739.27 739.27

1.3 临时设施 项 1 1478.54 1478.54

1.4 扬尘污染治理费(建筑工程) 项 1 6.07 6.07

1.5 扬尘污染治理费(装饰工程) 项 1 366.6 366.6

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1 449.56 449.56

2.1 人工土石方 项 1

2.2 机械土石方 项 1

2.3 桩基工程 项 1

2.4 一般土建 项 1 11.37 11.37

2.5 装饰装修 项 1 438.19 438.19

3 二次搬运 项 1 121.94 121.94

3.1 人工土石方 项 1

3.2 机械土石方 项 1

3.3 桩基工程 项 1

3.4 一般土建 项 1 5.09 5.09

3.5 装饰装修 项 1 116.85 116.85

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1 225.37 225.37

高琳
高亮



措施项目费(综合单价)分析表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 2 页  共 2 页

序号 措施项目名称 单位 数量 组价依据
金 额（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

4.1 人工土石方 项 1

4.2 机械土石方 项 1

4.3 桩基工程 项 1

4.4 一般土建 项 1 6.28 6.28

4.5 装饰装修 项 1 219.09 219.09

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施
及建筑物安全的临时保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 建筑工程

11 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

12 脚手架 项 1

13 建筑工程垂直运输机械、超高降效 项 1

三 装饰工程

14 脚手架 项 1

15 装饰工程垂直运输机械、超高降效 项 1

16 室内空气污染测试 项 1

高琳
高亮



单位工程材料价差表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称 单位 材料量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 大芯板(细木工板) m2 137.529 34.73 45 10.27 1412.42

2 单弹簧 个 2 17 150 133 266

3 防静电地毯 m2 77.0646 60 120 60 4623.88

4 黑钛金不锈钢踢脚线 m2 3.3762 140 481 341 1151.28

5 600mm*600mm防静电地板 m2 76.3164 100 290 190 14500.12

6 白色铝单板 m2 15.0308 57 200.81 143.81 2161.58

7 4mm厚铝塑板 m2 36.888 57 91.33 34.33 1266.37

8 磨砂玻璃 5mm m2 4.3963 26.5 69.42 42.92 188.69

9 5mm+3mm水晶亚克力字 个 22.22 60 64 4 88.88

10 轻钢龙骨不上人型(平面) 600×
600

m2 124.4898 40.8 20 -20.8 -2589.39

11 石膏板(饰面) m2 114.891 10 20 10 1148.91

12 石膏板 m2 78.561 10 20 10 785.61

13 软膜天花 m2 13.8915 60 105 45 625.12

14 抗倍特木纹饰面板 m2 90.2 23.73 120 96.27 8683.55

15 水泥砂浆 M10 m3 0.51 126.93 585 458.07 233.62

合  计 34546.64

高琳
高亮



甲供材料表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称及规格 单位 甲供数量 预算价 预算价合价 市场价 市场价合价

合计:

高琳
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主要材料价格表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 编码 材料名称 型号规格 单位 市场价 备注

1 C00034@1 板方材(工程用) m3 1300

2 C00218@1 大芯板(细木工板) m2 45

3 C00277 吊筋 kg 29.93

4 C00356 防静电地毯 m2 120

5 C00357@1 黑钛金不锈钢踢脚线 m2 481

6 C00555@1 600mm*600mm防静电地板 m2 290

7 C00800@1 白色铝单板 m2 200.81

8 C00800@2 4mm厚铝塑板 m2 91.33

9 C00964@1 5mm+3mm水晶亚克力字 个 64

10 C01036 轻钢龙骨不上人型(平面) 600
× 600 m2 20

11 C01116 石膏板(饰面) m2 20

12 C01117 石膏板 m2 20

13 C01232@1 软膜天花 m2 105

14 C01391@1 抗倍特木纹饰面板 m2 120

15 C01479@1 自攻螺丝 只 0.22

16 Z00925 钢管 DN25 m 8.558

17 Z01458@1 智能玻璃门电控锁及配件 台 1580

18 Z01458@2 格力6p风管机空调，4风口 台 23745

19 Z02642@2 地插 套 128

20 Z03109@1 铜芯绝缘导线 2.5mm2 m 2.27

高琳
高亮



单位工程人材机汇总表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 1 页  共 5 页

序号 名称及规格 单位 数量 预算价 市场价 预算价合计 市场价合计

一 人工类别

1 综合工日 工日 148.5051 42 136 6237.21 20196.69

2 综合工日(装饰) 工日 234.0813 50 146 11704.07 34175.87

小计 17941.28 54372.56

二 材料类别

1 窗帘盒 套 1 855 855 855 855

2 窗帘 米 3.5 150 150 525 525

3 板方材(工程用) m3 0.8251 1300 1300 1072.63 1072.63

4 玻璃胶 kg 1.456 17 17 24.75 24.75

5 标志牌 个 5.25 0.5 0.5 2.63 2.63

6 不锈钢方管 35× 38× 1 m 16.3742 19.25 19.25 315.2 315.2

7 不锈钢管 Φ50 m 13.0994 14.38 14.38 188.37 188.37

8 不锈钢球 Φ63 个 7.8815 40 40 315.26 315.26

9 冲击钻头 Φ8 个 1.4186 13.28 13.28 18.84 18.84

10 醇酸防锈漆 C53-1 kg 11.1616 11.77 11.77 131.37 131.37

11 大白粉 kg 39.505 0.26 0.26 10.27 10.27

12 大芯板(细木工板) m2 137.529 34.73 45 4776.38 6188.81

13 单弹簧 个 2 17 150 34 300

14 地毯胶垫 m2 82.302 10 10 823.02 823.02

15 地毯烫带 m 49.0969 0.8 0.8 39.28 39.28

16 电焊条(普通) kg 1.5699 5.35 5.35 8.4 8.4

17 垫圈 个 215.864 0.03 0.03 6.48 6.48

18 吊筋 kg 33.7288 29.93 29.93 1009.5 1009.5

19 豆包布(白布) 0.9m宽 m 0.1571 2 2 0.31 0.31

20 镀锌螺丝 只 1227.4976 0.28 0.28 343.7 343.7

21 电 kw· h 1 0.58 0.58 0.58 0.58

22 电焊条 结422 Φ3.2 kg 7.848 6.67 6.67 52.35 52.35

23 防腐油 kg 2.3839 8.23 8.23 19.62 19.62

24 防静电地毯 m2 77.0646 60 120 4623.88 9247.75

25 垫铁 kg 1 6.2 6.2 6.2 6.2

26 黑钛金不锈钢踢脚线 m2 3.3762 140 481 472.67 1623.95

27 钢板(综合) kg 2.4652 4.03 4.03 9.93 9.93

28 钢钉 kg 0.823 6.3 6.3 5.18 5.18

29 高强螺栓 kg 1.4963 8 8 11.97 11.97

30 合金钢钻头 个 8.7494 20.31 20.31 177.7 177.7

31 滑石粉 kg 10.3701 0.4 0.4 4.15 4.15

32 镀锌锁紧螺母 3× 25 个 134.724 1.28 1.28 172.45 172.45

高琳
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单位工程人材机汇总表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 2 页  共 5 页

二 材料类别

33 600mm*600mm防静电地板 m2 76.3164 100 290 7631.64 22131.76

34 镀锌铁丝 13#～17# kg 7.4052 4.61 4.61 34.14 34.14

35 镀锌铁丝 18#～22# kg 0.86 4.67 4.67 4.02 4.02

36 胶 202 FSC-2 kg 2.9106 7.53 7.53 21.92 21.92

37 胶 903 kg 1.324 8.73 8.73 11.56 11.56

38 多功能上光清洁剂 盒 0.3 9.65 9.65 2.9 2.9

39 聚醋酸乙稀乳液 kg 22.8788 13.21 13.21 302.23 302.23

40 白色铝单板 m2 15.0308 57 200.81 856.76 3018.33

41 4mm厚铝塑板 m2 36.888 57 91.33 2102.62 3368.98

42 铝收口条压条 m 59.1973 6.17 6.17 365.25 365.25

43 钢锯条 根 24.94 0.98 0.98 24.44 24.44

44 钢丝 Φ1.6 kg 0.817 9 9 7.35 7.35

45 螺母 个 431.728 0.14 0.14 60.44 60.44

46 棉纱头 kg 0.7482 8 8 5.99 5.99

47 磨砂玻璃 5mm m2 4.3963 26.5 69.42 116.5 305.19

48 木卡条 m 81.8531 0.4 0.4 32.74 32.74

49 木螺丝 个 14.964 0.03 0.03 0.45 0.45

50 泡沫塑料密封条 m 69.5826 3 3 208.75 208.75

51 5mm+3mm水晶亚克力字 个 22.22 60 64 1333.2 1422.08

52 膨胀螺栓 M8× 80 套 133.32 0.92 0.92 122.65 122.65

53 膨胀螺栓 套 374.7001 1.1 1.1 412.17 412.17

54 管接头(金属软管) 15～20 个 55.4552 1.32 1.32 73.2 73.2

55 管接头 DN25 个 143.7056 2.33 2.33 334.83 334.83

56 其他材料费(占材料费%) 元 35.0913 1 1 35.09 35.09

57 轻钢龙骨不上人型(平面) 60
0× 600

m2 124.4898 40.8 20 5079.18 2489.8

58 乳胶漆 kg 48.5657 11.66 11.66 566.28 566.28

59 铁件 kg 49.06 5.6 5.6 274.74 274.74

60 焊锡 kg 0.9914 47.13 47.13 46.72 46.72

61 焊锡膏 瓶装50g kg 0.0872 40 40 3.49 3.49

62 砂纸 张 5.9856 0.5 0.5 2.99 2.99

63 射钉(枪钉) 盒 1.1788 5 5 5.89 5.89

64 射钉 个 187.6545 0.02 0.02 3.75 3.75

65 石膏板(饰面) m2 114.891 10 20 1148.91 2297.82

66 石膏板 m2 78.561 10 20 785.61 1571.22

67 石膏粉 kg 1.5338 0.6 0.6 0.92 0.92

68 软膜天花 m2 13.8915 60 105 833.49 1458.61

高琳
高亮
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二 材料类别

69 塑料粘结剂 kg 5.4619 1.5 1.5 8.19 8.19

70 羧甲基纤维素 kg 0.8978 7 7 6.28 6.28

71 铁钉 kg 9.6456 4.98 4.98 48.04 48.04

72 胶合剂 kg 0.12 21 21 2.52 2.52

73 万能胶 kg 25.8956 17.56 17.56 454.73 454.73

74 接地线 5.5～16mm2 m 3 6.15 6.15 18.45 18.45

75 金属软管 CP15 m 27.7276 2.5 2.5 69.32 69.32

76 棉纱头 kg 3.246 8 8 25.97 25.97

77 抗倍特木纹饰面板 m2 90.2 23.73 120 2140.45 10824

78 精制螺栓 M10× 20～50 套 8 0.2 0.2 1.6 1.6

79 绝缘胶布 20m/卷 卷 0.15 5 5 0.75 0.75

80 自攻螺丝 只 5495.85 0.22 0.22 1209.09 1209.09

81 沥青清漆 kg 4.2728 9.66 9.66 41.28 41.28

82 螺栓绝缘外套 个 6 0.52 0.52 3.12 3.12

83 麻绳 Φ12 m 1.1 2.2 2.2 2.42 2.42

84 木螺丝 Φ2～4× 6～65 10个 3.536 0.16 0.16 0.57 0.57

85 木螺丝 Φ4.5～6× 15～100 10个 3.328 0.16 0.16 0.53 0.53

86 膨胀螺栓 M8× 60 套 56.4672 1.02 1.02 57.6 57.6

87 其他材料费(占材料费) 元 63.4968 1 1 63.5 63.5

88 其他材料费 元 12.128 1 1 12.13 12.13

89 汽油 90# kg 4.682 6.57 6.57 30.76 30.76

90 溶剂汽油 200# kg 2.7904 7 7 19.53 19.53

91 软橡胶板 m2 0.8 51.32 51.32 41.06 41.06

92 水泥砂浆 M10 m3 0.51 126.93 585 64.73 298.35

93 塑料布 m2 4 2.7 2.7 10.8 10.8

94 塑料绝缘线 BV-105℃-1.5
mm2

m 47.0124 1.3 1.3 61.12 61.12

95 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 m 7.939 1.86 1.86 14.77 14.77

96 塑料护口(钢管用) DN25 个 134.724 0.29 0.29 39.07 39.07

97 铁砂布 0#～2# 张 1.5 0.92 0.92 1.38 1.38

98 钢接线盒(灯具配用) 个 20.4 2.9 2.9 59.16 59.16

99 铜线端子 20A 个 48.3952 0.41 0.41 19.84 19.84

100 细白布 宽0.9m m 0.3 7.8 7.8 2.34 2.34

101 校验材料费 元 8.359 1 1 8.36 8.36

102 圆钢 Φ5.5～9 kg 7.848 3.96 3.96 31.08 31.08

103 圆木台 Φ63～138× 22 块 16.8 1 1 16.8 16.8

104 真丝绸布 宽0.9m m 0.2 18.8 18.8 3.76 3.76

高琳
高亮



单位工程人材机汇总表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 4 页  共 5 页

二 材料类别

105 塑料胶布带 20mm× 10m 卷 6.478 3.5 3.5 22.67 22.67

小计 43523.65 78070.28

三 机械类别

1 安拆费及场外运输费(台班用
)

元 82.2457 1 1 82.25 82.25

2 大修理费(台班用) 元 18.2808 1 1 18.28 18.28

3 经常修理费(台班用) 元 51.2953 1 1 51.3 51.3

4 其他费用(台班用) 元 5.7963 1 1 5.8 5.8

5 折旧费(台班用) 元 68.5074 1 1 68.51 68.51

6 电锤 (小功率) 520W 台班 6.0423 9.31 9.31 56.25 56.25

7 电动煨弯机 100 台班 0.5232 115.7 115.7 60.53 60.53

8 接地电阻测试仪 DET-3/2 台班 0.1 42.84 42.84 4.28 4.28

9 数字电压表 PZ38 台班 1.2 6.54 6.54 7.85 7.85

10 数字万用表 PS-56 台班 1.6 5.1 5.1 8.16 8.16

11 综合人工(台班用) 工日 13.0187 42 44.604 546.79 580.69

12 电(台班用) kW· h 174.1628 0.58 0.58 101.01 101.01

13 柴油 kg 9.4137 5.57 5.57 52.43 52.43

14 汽油 kg 0.7644 6.57 6.57 5.02 5.02

15 电 kw· h 248.5856 0.58 0.58 144.18 144.18

小计 1212.64 1246.54

四 主材类别

1 半硬塑料管16 m 318 1.61 1.61 511.98 511.98

2 低压灯带 m 27.9568 13.5 13.5 377.42 377.42

3 筒灯 套 20.2 42 42 848.4 848.4

4 钢管 DN25 m 898.16 8.558 8.558 7686.45 7686.45

5 接地母线 m 0.65 5.31 5.31 3.45 3.45

6 智能玻璃门电控锁及配件 台 1 1580 1580 1580 1580

7 格力6p风管机空调，4风口 台 1 23745 23745 23745 23745

8 定制机柜 台 1 855 855 855 855

9 超六类网线 m 306 3 3 918 918

10 正泰三开开关面板 只 1.02 17 17 17.34 17.34

11 网线地插 个 4.04 180 180 727.2 727.2

12 网线插座 个 1.01 32 32 32.32 32.32

13 正泰五孔插座 套 7.14 15 15 107.1 107.1

14 地插 套 9.18 128 128 1175.04 1175.04

15 铜芯绝缘导线 2.5mm2 m 577.5 2.27 2.27 1310.93 1310.93

16 铜芯绝缘导线 4mm2 m 283.5 3.52 3.52 997.92 997.92

高琳
高亮
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四 主材类别

17 铜芯绝缘导线 6mm2 m 54.6 5.21 5.21 284.47 284.47

小计 41178.02 41178.02

合计 103855.59 174867.4

高琳
高亮

高琳
高亮
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单位工程主材表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称及规格 单位 材料量 市场价 市场价合计

1 半硬塑料管16 m 318 1.61 511.98

2 低压灯带 m 27.9568 13.5 377.42

3 筒灯 套 20.2 42 848.4

4 钢管 DN25 m 898.16 8.558 7686.45

5 接地母线 m 0.65 5.31 3.45

6 智能玻璃门电控锁及配件 台 1 1580 1580

7 格力6p风管机空调，4风口 台 1 23745 23745

8 定制机柜 台 1 855 855

9 超六类网线 m 306 3 918

10 正泰三开开关面板 只 1.02 17 17.34

11 网线地插 个 4.04 180 727.2

12 网线插座 个 1.01 32 32.32

13 正泰五孔插座 套 7.14 15 107.1

14 地插 套 9.18 128 1175.04

15 铜芯绝缘导线 2.5mm2 m 577.5 2.27 1310.93

16 铜芯绝缘导线 4mm2 m 283.5 3.52 997.92

17 铜芯绝缘导线 6mm2 m 54.6 5.21 284.47

合计 41178.02

高琳
高亮
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序号 名称及规格 单位 数量 市场价 市场价合计

合计

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：020104003001 第1页  共32页

计量单位：m2 清单数量：74.82

清单名称：防静电活动地板
[项目特征]
1.600mm*600mm防静电地板
[工作内容]
1.清理基层、抹找平层
2.铺设填充层
3.固定支架安装
4.活动面层安装 综合单价：359.74

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 25077.42

1 人工费 元 YSRGF 2730.93

R00003@1 综合工日(装饰) 工日 54.6186 146 7974.32

2 材料费 元 CLF 22346.49

C00555@1 600mm*600mm防静电地板 m2 76.3164 290 22131.76

C00892@1 棉纱头 kg 0.7482 8 5.99

C00961@1 泡沫塑料密封条 m 69.5826 3 208.75

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A 960.69

三 分项利润 元 A+B 877.64

分项综合单价 元 A+B+C 26915.75

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：020104001001 第2页  共32页

计量单位：m2 清单数量：74.82

清单名称：楼地面地毯
[项目特征]
1.块状地毯，铺贴于防静电地板上层
[工作内容]
1.铺贴面层
2.装钉压条 综合单价：181.06

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 12622.13

1 人工费 元 YSRGF 2420.43

R00003@1 综合工日(装饰) 工日 48.4085 146 7067.64

2 材料费 元 CLF 10201.71

C00251 地毯胶垫 m2 82.302 10 823.02

C00252 地毯烫带 m 49.0969 0.8 39.28

C00356 防静电地毯 m2 77.0646 120 9247.75

C00413 钢钉 kg 0.823 6.3 5.18

C00823@1 铝收口条压条 m 7.3324 6.17 45.24

C00909@1 木卡条 m 81.8531 0.4 32.74

C00913@1 木螺丝 个 14.964 0.03 0.45

C01235@1 塑料粘结剂 kg 5.4619 1.5 8.19

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A 483.34

三 分项利润 元 A+B 441.44

分项综合单价 元 A+B+C 13546.91

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：020105008001 第3页  共32页

计量单位：m2 清单数量：33.1

清单名称：防静电踢脚线
[项目特征]
1.9mm木工板基础 
2.黑钛金不锈钢饰面
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.基层铺贴
4.面层铺贴 综合单价：55.27

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 1704.98

1 人工费 元 YSRGF 69.18

R00003@1 综合工日(装饰) 工日 1.3869 146 202.49

2 材料费 元 CLF 1635.47

C00357@1 黑钛金不锈钢踢脚线 m2 3.3762 481 1623.95

C00574 胶 903 kg 1.324 8.73 11.56

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A 65.21

三 分项利润 元 A+B 59.58

分项综合单价 元 A+B+C 1829.44

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：020302001001 第4页  共32页

计量单位：m2 清单数量：34.6

清单名称：天棚吊顶
[项目特征]
1.石膏板边吊
2.轻钢龙骨骨架
3.泰山牌石膏板吊顶基层
[工作内容]
1.龙骨安装
2.基层板铺贴
3.面层铺贴
4.嵌缝
5.刷防护材料、油漆 综合单价：81.54

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 2628.56

1 人工费 元 YSRGF 536.30

R00003@1 综合工日(装饰) 工日 10.726 146 1566.00

2 材料费 元 CLF 2088.11

C00257 电焊条(普通) kg 0.4429 5.35 2.37

C00274 垫圈 个 60.896 0.03 1.83

C00277 吊筋 kg 9.515 29.93 284.78

C00462 高强螺栓 kg 0.4221 8 3.38

C01002 其他材料费(占材料费%) 元 8.4083 1 8.41

C01036 轻钢龙骨不上人型(平面) 600×
600

m2 35.119 20 702.38

C01116 石膏板(饰面) m2 36.33 20 726.60

C00850@1 螺母 个 121.792 0.14 17.05

C01067@1 铁件 kg 13.84 5.6 77.50

C01101@1 射钉 个 52.938 0.02 1.06

C01479@1 自攻螺丝 只 1193.7 0.22 262.61

3 机械费 元 YSRGJXF 4.15

J09002@1 交流弧焊机 台班 0.0346 125.46 4.34

4 主材费 元 ZCF

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A 100.69

三 分项利润 元 A+B 92.04

分项综合单价 元 A+B+C 2821.28

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：020302001002 第5页  共32页

计量单位：m2 清单数量：74.82

清单名称：天棚吊顶
[项目特征]
1.石膏板平顶
2.轻钢龙骨骨架
3.泰山牌石膏板吊顶基层
[工作内容]
1.龙骨安装
2.基层板铺贴
3.面层铺贴
4.嵌缝
5.刷防护材料、油漆 综合单价：115.41

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 8045.39

1 人工费 元 YSRGF 1571.22

R00003@1 综合工日(装饰) 工日 31.4244 146 4587.96

2 材料费 元 CLF 6465.20

C00257 电焊条(普通) kg 0.9577 5.35 5.12

C00274 垫圈 个 131.6832 0.03 3.95

C00277 吊筋 kg 20.5755 29.93 615.82

C00462 高强螺栓 kg 0.9128 8 7.30

C01002 其他材料费(占材料费%) 元 18.1824 1 18.18

C01036 轻钢龙骨不上人型(平面) 600×
600

m2 75.9423 20 1518.85

C01116 石膏板(饰面) m2 78.561 20 1571.22

C01117 石膏板 m2 78.561 20 1571.22

C00850@1 螺母 个 263.3664 0.14 36.87

C01067@1 铁件 kg 29.928 5.6 167.60

C01101@1 射钉 个 114.4746 0.02 2.29

C01479@1 自攻螺丝 只 4302.15 0.22 946.47

3 机械费 元 YSRGJXF 8.98

J09002@1 交流弧焊机 台班 0.0748 125.46 9.38

4 主材费 元 ZCF

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A 308.26

三 分项利润 元 A+B 281.32

分项综合单价 元 A+B+C 8634.98

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：020506001001 第6页  共32页

计量单位：m2 清单数量：74.82

清单名称：抹灰面油漆
[项目特征]
1.腻子粉俩遍找平
2.多乐士或立邦白色乳胶漆
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆 综合单价：15.88

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 1106.59

1 人工费 元 YSRGF 456.40

R00003@1 综合工日(装饰) 工日 9.128 146 1332.69

2 材料费 元 CLF 650.19

C00198 大白粉 kg 39.505 0.26 10.27

C00284 豆包布(白布) 0.9m宽 m 0.1571 2 0.31

C00537@1 滑石粉 kg 10.3701 0.4 4.15

C00662@1 聚醋酸乙稀乳液 kg 4.4892 13.21 59.30

C01064@1 乳胶漆 kg 48.5657 11.66 566.28

C01089@1 砂纸 张 5.9856 0.5 2.99

C01120@1 石膏粉 kg 1.5338 0.6 0.92

C01247@1 羧甲基纤维素 kg 0.8978 7 6.28

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A 42.65

三 分项利润 元 A+B 38.91

分项综合单价 元 A+B+C 1188.14

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：020302001003 第7页  共32页

计量单位：m2 清单数量：13.23

清单名称：天棚吊顶
[项目特征]
1.软膜天花吊顶
[工作内容]
1.龙骨安装
2.面层铺贴
3.嵌缝 综合单价：171.18

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 2110.19

1 人工费 元 YSRGF 231.53

R00003@1 综合工日(装饰) 工日 4.6305 146 676.05

2 材料费 元 CLF 1876.94

C00257 电焊条(普通) kg 0.1693 5.35 0.91

C00274 垫圈 个 23.2848 0.03 0.70

C00277 吊筋 kg 3.6383 29.93 108.89

C00462 高强螺栓 kg 0.1614 8 1.29

C01002 其他材料费(占材料费%) 元 1.4586 1 1.46

C01036 轻钢龙骨不上人型(平面) 600×
600

m2 13.4285 20 268.57

C00850@1 螺母 个 46.5696 0.14 6.52

C01067@1 铁件 kg 5.292 5.6 29.64

C01101@1 射钉 个 20.2419 0.02 0.40

C01232@1 软膜天花 m2 13.8915 105 1458.61

3 机械费 元 YSRGJXF 1.59

J09002@1 交流弧焊机 台班 0.0132 125.46 1.66

4 主材费 元 ZCF

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A 80.84

三 分项利润 元 A+B 73.82

分项综合单价 元 A+B+C 2264.71

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：020207001001 第8页  共32页

计量单位：m2 清单数量：14.18

清单名称：主屏幕铝板造型
[项目特征]
1.木龙骨骨架
2.18mm厚木工板基础
3.白色铝单板饰面
[工作内容]
1.龙骨制作、运输、安装
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆 综合单价：331.92

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 4385.31

1 人工费 元 YSRGF 248.72

R00003@1 综合工日(装饰) 工日 4.9743 146 726.25

2 材料费 元 CLF 4091.07

C00298 镀锌螺丝 只 355.3678 0.28 99.50

C00347 防腐油 kg 0.2581 8.23 2.12

C00513 合金钢钻头 个 0.9472 20.31 19.24

C00800@1 白色铝单板 m2 15.0308 200.81 3018.33

C00034@1 板方材(工程用) m3 0.0893 1300 116.09

C00218@1 大芯板(细木工板) m2 14.889 45 670.01

C00662@1 聚醋酸乙稀乳液 kg 1.9909 13.21 26.30

C00823@1 铝收口条压条 m 15.0152 6.17 92.64

C00975@1 膨胀螺栓 套 38.2676 1.1 42.09

C01100@1 射钉(枪钉) 盒 0.1276 5 0.64

C01266@1 铁钉 kg 0.8139 4.98 4.05

3 机械费 元 YSRGJXF 45.52

J07012@1 木工圆锯机 台班 0.0298 20.97 0.62

J10010@1 电动空气压缩机 台班 0.5318 79.41 42.23

J15014@1 电锤 (小功率) 520W 台班 0.4736 9.31 4.41

4 主材费 元 ZCF

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A 167.89

三 分项利润 元 A+B 153.43

分项综合单价 元 A+B+C 4706.63

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：020207001002 第9页  共32页

计量单位：m2 清单数量：82

清单名称：抗倍特木纹饰面板
[项目特征]
1.木龙骨骨架
2.18mm厚木工板基础
3.木纹饰面板饰面
[工作内容]
1.龙骨制作、运输、安装
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆 综合单价：239.89

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 18327.00

1 人工费 元 YSRGF 1693.30

R00003@1 综合工日(装饰) 工日 33.8578 146 4943.24

2 材料费 元 CLF 16371.30

C00347 防腐油 kg 1.4924 8.23 12.28

C00513 合金钢钻头 个 5.4776 20.31 111.25

C00034@1 板方材(工程用) m3 0.5166 1300 671.58

C00218@1 大芯板(细木工板) m2 86.1 45 3874.50

C00662@1 聚醋酸乙稀乳液 kg 11.5128 13.21 152.08

C00975@1 膨胀螺栓 套 221.2934 1.1 243.42

C01100@1 射钉(枪钉) 盒 0.738 5 3.69

C01266@1 铁钉 kg 4.7068 4.98 23.44

C01291 万能胶 kg 25.8956 17.56 454.73

C01391@1 抗倍特木纹饰面板 m2 90.2 120 10824.00

3 机械费 元 YSRGJXF 263.22

J07012@1 木工圆锯机 台班 0.1722 20.97 3.61

J10010@1 电动空气压缩机 台班 3.075 79.41 244.19

J15014@1 电锤 (小功率) 520W 台班 2.7388 9.31 25.50

4 主材费 元 ZCF

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A 701.92

三 分项利润 元 A+B 641.24

分项综合单价 元 A+B+C 19670.98

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：020207001003 第10页  共32页

计量单位：m2 清单数量：34.8

清单名称：背景墙
[项目特征]
1.木龙骨骨架
2.18mm厚木工板基础
3.4mm厚铝塑板饰面
[工作内容]
1.龙骨制作、运输、安装
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆 综合单价：207.37

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 6723.71

1 人工费 元 YSRGF 610.39

R00003@1 综合工日(装饰) 工日 12.2078 146 1782.34

2 材料费 元 CLF 6001.61

C00298 镀锌螺丝 只 872.1298 0.28 244.20

C00347 防腐油 kg 0.6334 8.23 5.21

C00513 合金钢钻头 个 2.3246 20.31 47.21

C00800@2 4mm厚铝塑板 m2 36.888 91.33 3368.98

C00034@1 板方材(工程用) m3 0.2192 1300 284.96

C00218@1 大芯板(细木工板) m2 36.54 45 1644.30

C00662@1 聚醋酸乙稀乳液 kg 4.8859 13.21 64.54

C00823@1 铝收口条压条 m 36.8497 6.17 227.36

C00975@1 膨胀螺栓 套 93.9148 1.1 103.31

C01100@1 射钉(枪钉) 盒 0.3132 5 1.57

C01266@1 铁钉 kg 1.9975 4.98 9.95

3 机械费 元 YSRGJXF 111.71

J07012@1 木工圆锯机 台班 0.0731 20.97 1.53

J10010@1 电动空气压缩机 台班 1.305 79.41 103.63

J15014@1 电锤 (小功率) 520W 台班 1.1623 9.31 10.82

4 主材费 元 ZCF

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A 257.52

三 分项利润 元 A+B 235.25

分项综合单价 元 A+B+C 7216.48

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：020607002001 第11页  共32页

计量单位：个 清单数量：1

清单名称：有机玻璃字
[项目特征]
1.5mm+3mm水晶亚克力字
[工作内容]
1.字制作、
2.运输、安装 综合单价：2730.13

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 2543.71

1 人工费 元 YSRGF 948.75

R00003@1 综合工日(装饰) 工日 18.975 146 2770.35

2 材料费 元 CLF 1579.42

C00573 胶 202 FSC-2 kg 2.9106 7.53 21.92

C00964@1 5mm+3mm水晶亚克力字 个 22.22 64 1422.08

C01002 其他材料费(占材料费%) 元 2.1719 1 2.17

C00972@1 膨胀螺栓 M8× 80 套 133.32 0.92 122.65

C01266@1 铁钉 kg 2.1274 4.98 10.59

3 机械费 元 YSRGJXF 15.53

J15014@1 电锤 (小功率) 520W 台班 1.6676 9.31 15.53

4 主材费 元 ZCF

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A 97.42

三 分项利润 元 A+B 89.01

分项综合单价 元 A+B+C 2730.13

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：020404006001 第12页  共32页

计量单位：m2 清单数量：4.16

清单名称：全玻自由门（无扇框）
[项目特征]
1.10mm厚钢化玻璃门
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金安装 综合单价：376.22

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 1458.20

1 人工费 元 YSRGF 176.18

R00003@1 综合工日(装饰) 工日 3.5235 146 514.43

2 材料费 元 CLF 1186.93

C01002 其他材料费(占材料费%) 元 4.8701 1 4.87

C00070 玻璃胶 kg 1.456 17 24.75

C00090 不锈钢方管 35× 38× 1 m 16.3742 19.25 315.20

C00106 不锈钢管 Φ50 m 13.0994 14.38 188.37

C00123 不锈钢球 Φ63 个 7.8815 40 315.26

C00404 钢板(综合) kg 2.4652 4.03 9.93

C00899 磨砂玻璃 5mm m2 4.3963 69.42 305.19

C00975@1 膨胀螺栓 套 21.2243 1.1 23.35

3 机械费 元 YSRGJXF 95.10

J09017 半自动切割机 台班 0.7821 124.85 97.65

4 主材费 元 ZCF

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A 55.87

三 分项利润 元 A+B 51.00

分项综合单价 元 A+B+C 1565.08

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：020406010001 第13页  共32页

计量单位：个 清单数量：2

清单名称：特殊五金
[项目特征]
1.地弹簧
[工作内容]
1.五金安装
2.刷防护材料、油漆 综合单价：166.9

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 311.00

1 人工费 元 YSRGF 11.00

R00003@1 综合工日(装饰) 工日 0.22 146 32.12

2 材料费 元 CLF 300.00

C00226@1 单弹簧 个 2 150 300.00

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A 11.92

三 分项利润 元 A+B 10.88

分项综合单价 元 A+B+C 333.80

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：030213003001 第14页  共32页

计量单位：m 清单数量：34.6

清单名称：装饰灯
[项目特征]
1.名称:低压灯带
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装 综合单价：32.48

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 947.00

1 人工费 元 YSRGF 414.16

R00001@1 综合工日 工日 9.861 136 1341.10

2 材料费 元 CLF 155.35

C00160 冲击钻头 Φ8 个 1.4186 13.28 18.84

C01916 其他材料费(占材料费) 元 4.1005 1 4.10

C00976@1 管接头(金属软管) 15～20 个 14.2552 1.32 18.82

C01354@1 金属软管 CP15 m 7.1276 2.5 17.82

C01825@1 膨胀螺栓 M8× 60 套 56.4672 1.02 57.60

C02362@1 塑料绝缘线 BV-105℃-1.5mm2 m 20.5524 1.3 26.72

C02510@1 铜线端子 20A 个 28.0952 0.41 11.52

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 377.49

Z00172@4 低压灯带 m 27.9568 13.5 377.42

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1 85.12

三 分项利润 元 A1 91.69

分项综合单价 元 A+B+C 1123.81

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：030213003002 第15页  共32页

计量单位：套 清单数量：20

清单名称：装饰灯
[项目特征]
1.名称:90筒灯
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装 综合单价：67.95

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 1270.20

1 人工费 元 YSRGF 208.40

R00001@1 综合工日 工日 4.96 136 674.56

2 材料费 元 CLF 213.40

C01916 其他材料费(占材料费) 元 5.6512 1 5.65

C00976@1 管接头(金属软管) 15～20 个 41.2 1.32 54.38

C01354@1 金属软管 CP15 m 20.6 2.5 51.50

C02362@1 塑料绝缘线 BV-105℃-1.5mm2 m 26.46 1.3 34.40

C02503 钢接线盒(灯具配用) 个 20.4 2.9 59.16

C02510@1 铜线端子 20A 个 20.3 0.41 8.32

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 848.40

Z00172@5 筒灯 套 20.2 42 848.40

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1 42.80

三 分项利润 元 A1 46.00

分项综合单价 元 A+B+C 1359.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：030212003001 第16页  共32页

计量单位：m 清单数量：52

清单名称：电气配线
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:ZR-BV-6
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线 综合单价：6.14

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 311.48

1 人工费 元 YSRGF 18.20

R00001@1 综合工日 工日 0.4368 136 59.40

2 材料费 元 CLF 8.84

C01916 其他材料费(占材料费) 元 0.3652 1 0.37

C00848@1 钢丝 Φ1.6 kg 0.052 9 0.47

C01068@1 焊锡 kg 0.0624 47.13 2.94

C01069@1 焊锡膏 瓶装50g kg 0.0052 40 0.21

C01363@1 棉纱头 kg 0.156 8 1.25

C01932@1 汽油 90# kg 0.312 6.57 2.05

C03064@1 塑料胶布带 20mm× 10m 卷 0.468 3.5 1.64

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 284.44

Z03111@1 铜芯绝缘导线 6mm2 m 54.6 5.21 284.47

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1 3.64

三 分项利润 元 A1 4.16

分项综合单价 元 A+B+C 319.28

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：030212003002 第17页  共32页

计量单位：m 清单数量：270

清单名称：电气配线
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:ZR-BV-4
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线 综合单价：4.34

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 1131.30

1 人工费 元 YSRGF 89.10

R00001@1 综合工日 工日 2.1276 136 289.35

2 材料费 元 CLF 45.90

C01916 其他材料费(占材料费) 元 1.8124 1 1.81

C00848@1 钢丝 Φ1.6 kg 0.27 9 2.43

C01068@1 焊锡 kg 0.324 47.13 15.27

C01069@1 焊锡膏 瓶装50g kg 0.027 40 1.08

C01363@1 棉纱头 kg 0.81 8 6.48

C01932@1 汽油 90# kg 1.62 6.57 10.64

C03064@1 塑料胶布带 20mm× 10m 卷 2.16 3.5 7.56

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 999.00

Z03110@1 铜芯绝缘导线 4mm2 m 283.5 3.52 997.92

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1 18.90

三 分项利润 元 A1 18.90

分项综合单价 元 A+B+C 1171.80

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：030212003003 第18页  共32页

计量单位：m 清单数量：550

清单名称：电气配线
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:ZR-BV-2.5
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线 综合单价：2.96

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 1562.00

1 人工费 元 YSRGF 170.50

R00001@1 综合工日 工日 4.0425 136 549.78

2 材料费 元 CLF 77.00

C01916 其他材料费(占材料费) 元 3.2092 1 3.21

C00848@1 钢丝 Φ1.6 kg 0.495 9 4.46

C01068@1 焊锡 kg 0.605 47.13 28.51

C01069@1 焊锡膏 瓶装50g kg 0.055 40 2.20

C01363@1 棉纱头 kg 1.1 8 8.80

C01932@1 汽油 90# kg 2.75 6.57 18.07

C03064@1 塑料胶布带 20mm× 10m 卷 3.85 3.5 13.48

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 1309.00

Z03109@1 铜芯绝缘导线 2.5mm2 m 577.5 2.27 1310.93

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1 33.00

三 分项利润 元 A1 38.50

分项综合单价 元 A+B+C 1628.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：031103017001 第19页  共32页

计量单位：m 清单数量：300

清单名称：4对双绞电缆
[项目特征]
1.规格:超六类网线
[工作内容]
1.敷设、测试
2.卡接（配线架侧） 综合单价：4.06

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 1137.00

1 人工费 元 YSRGF 183.00

R00001@1 综合工日 工日 4.38 136 595.68

2 材料费 元 CLF 12.00

C00565 镀锌铁丝 13#～17# kg 0.9 4.61 4.15

C01917 其他材料费 元 0.03 1 0.03

C00840@1 钢锯条 根 4.5 0.98 4.41

C01363@1 棉纱头 kg 0.18 8 1.44

C01454@1 绝缘胶布 20m/卷 卷 0.15 5 0.75

3 机械费 元 YSRGJXF 24.00

J03022@1 汽车式起重机 台班 0.03 538.81 16.16

J04004@1 载货汽车 台班 0.03 305.05 9.15

4 主材费 元 ZCF 918.00

Z01689@2 超六类网线 m 306 3 918.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1 39.00

三 分项利润 元 A1 42.00

分项综合单价 元 A+B+C 1218.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：030212001001 第20页  共32页

计量单位：m 清单数量：872

清单名称：电气配管
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN25
4.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.防腐油漆
3.接地 综合单价：15.87

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 12408.56

1 人工费 元 YSRGF 3357.20

R00001@1 综合工日 工日 79.9362 136 10871.32

2 材料费 元 CLF 898.16

C00166 醇酸防锈漆 C53-1 kg 11.1616 11.77 131.37

C00324 电焊条 结422 Φ3.2 kg 7.848 6.67 52.35

C00565 镀锌铁丝 13#～17# kg 5.7552 4.61 26.53

C01916 其他材料费(占材料费) 元 32.1129 1 32.11

C00551@1 镀锌锁紧螺母 3× 25 个 134.724 1.28 172.45

C00840@1 钢锯条 根 17.44 0.98 17.09

C00982@3 管接头 DN25 个 143.7056 2.33 334.83

C01530@1 沥青清漆 kg 4.2728 9.66 41.28

C01992@1 溶剂汽油 200# kg 2.7904 7 19.53

C02372@1 塑料护口(钢管用) DN25 个 134.724 0.29 39.07

C02867@1 圆钢 Φ5.5～9 kg 7.848 3.96 31.08

3 机械费 元 YSRGJXF 470.88

J09001@1 交流弧焊机 台班 4.0984 102.85 421.52

J19076@1 电动煨弯机 100 台班 0.5232 115.7 60.53

4 主材费 元 ZCF 7682.32

Z00925 钢管 DN25 m 898.16 8.558 7686.45

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1 688.88

三 分项利润 元 A1 741.20

分项综合单价 元 A+B+C 13838.64

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：030212001002 第21页  共32页

计量单位：m 清单数量：300

清单名称：电气配管
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:PVC16
3.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设 综合单价：7

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 1722.00

1 人工费 元 YSRGF 885.00

R00001@1 综合工日 工日 21.042 136 2861.71

2 材料费 元 CLF 324.00

C00565 镀锌铁丝 13#～17# kg 0.75 4.61 3.46

C00568 镀锌铁丝 18#～22# kg 0.69 4.67 3.22

C01916 其他材料费(占材料费) 元 14.8725 1 14.87

C02293 水泥砂浆 M10 m3 0.51 585 298.35

C00840@1 钢锯条 根 3 0.98 2.94

C01267@1 胶合剂 kg 0.12 21 2.52

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 513.00

Z00043@2 半硬塑料管 m 318 1.61 511.98

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1 183.00

三 分项利润 元 A1 195.00

分项综合单价 元 A+B+C 2100.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：030204031001 第22页  共32页

计量单位：个 清单数量：1

清单名称：小电器
[项目特征]
1.名称:正泰三开开关面板
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子 综合单价：24.19

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 22.53

1 人工费 元 YSRGF 3.91

R00001@1 综合工日 工日 0.093 136 12.65

2 材料费 元 CLF 1.28

C00568 镀锌铁丝 18#～22# kg 0.01 4.67 0.05

C01916 其他材料费(占材料费) 元 0.0671 1 0.07

C01731@1 木螺丝 Φ2～4× 6～65 10个 0.208 0.16 0.03

C02366@1 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 m 0.611 1.86 1.14

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 17.34

Z02218@2 正泰三开开关面板 只 1.02 17 17.34

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1 0.80

三 分项利润 元 A1 0.86

分项综合单价 元 A+B+C 24.19

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：030204031002 第23页  共32页

计量单位：个 清单数量：7

清单名称：小电器
[项目特征]
1.名称:正泰五孔插座
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子 综合单价：22.86

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 148.54

1 人工费 元 YSRGF 26.74

R00001@1 综合工日 工日 0.637 136 86.63

2 材料费 元 CLF 14.70

C00568 镀锌铁丝 18#～22# kg 0.07 4.67 0.33

C01916 其他材料费(占材料费) 元 0.5713 1 0.57

C01731@1 木螺丝 Φ2～4× 6～65 10个 1.456 0.16 0.23

C01732@1 木螺丝 Φ4.5～6× 15～100 10个 1.456 0.16 0.23

C02366@1 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 m 3.206 1.86 5.96

C02876@1 圆木台 Φ63～138× 22 块 7.35 1 7.35

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 107.10

Z02642@1 正泰五孔插座 套 7.14 15 107.10

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1 5.53

三 分项利润 元 A1 5.95

分项综合单价 元 A+B+C 160.02

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：031103023001 第24页  共32页

计量单位：个 清单数量：1

清单名称：单口非屏蔽八位模块式信息插座
[项目特征]
1.规格:网线插座
[工作内容]
1.安装、卡接 综合单价：36.54

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 35.46

1 人工费 元 YSRGF 2.52

R00001@1 综合工日 工日 0.06 136 8.16

2 材料费 元 CLF 0.62

C00087 标志牌 个 1.05 0.5 0.53

C01917 其他材料费 元 0.1 1 0.10

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 32.32

Z02591@3 网线插座 个 1.01 32 32.32

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1 0.52

三 分项利润 元 A1 0.56

分项综合单价 元 A+B+C 36.54

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：030204031003 第25页  共32页

计量单位：个 清单数量：9

清单名称：小电器
[项目特征]
1.名称:地插
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子 综合单价：138.12

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 1228.32

1 人工费 元 YSRGF 34.38

R00001@1 综合工日 工日 0.819 136 111.38

2 材料费 元 CLF 18.90

C00568 镀锌铁丝 18#～22# kg 0.09 4.67 0.42

C01916 其他材料费(占材料费) 元 0.7345 1 0.73

C01731@1 木螺丝 Φ2～4× 6～65 10个 1.872 0.16 0.30

C01732@1 木螺丝 Φ4.5～6× 15～100 10个 1.872 0.16 0.30

C02366@1 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 m 4.122 1.86 7.67

C02876@1 圆木台 Φ63～138× 22 块 9.45 1 9.45

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 1175.04

Z02642@2 地插 套 9.18 128 1175.04

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1 7.11

三 分项利润 元 A1 7.65

分项综合单价 元 A+B+C 1243.08

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：031103023002 第26页  共32页

计量单位：个 清单数量：4

清单名称：单口非屏蔽八位模块式信息插座
[项目特征]
1.规格:网线地插
[工作内容]
1.安装、卡接 综合单价：186.02

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 739.76

1 人工费 元 YSRGF 10.08

R00001@1 综合工日 工日 0.24 136 32.64

2 材料费 元 CLF 2.48

C00087 标志牌 个 4.2 0.5 2.10

C01917 其他材料费 元 0.4 1 0.40

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 727.20

Z02591@2 网线地插 个 4.04 180 727.20

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1 2.08

三 分项利润 元 A1 2.24

分项综合单价 元 A+B+C 744.08

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：030901004001 第27页  共32页

计量单位：台 清单数量：1

清单名称：空调器
[项目特征]
1.形式:格力6p风管机空调，4风口
[工作内容]
1.安装
2.软管接口制作、安装 综合单价：23865.8

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 23833.55

1 人工费 元 YSRGF 75.60

R00001@1 综合工日 工日 1.8 136 244.80

2 材料费 元 CLF 8.42

C01917 其他材料费 元 4.42 1 4.42

C01363@1 棉纱头 kg 0.5 8 4.00

3 机械费 元 YSRGJXF 4.53

J05009@1 电动卷扬机单筒慢速 台班 0.05 93.85 4.69

4 主材费 元 ZCF 23745.00

Z01458@2 格力6p风管机空调，4风口 台 1 23745 23745.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1 15.53

三 分项利润 元 A1 16.72

分项综合单价 元 A+B+C 23865.80

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：031103013001 第28页  共32页

计量单位：架 清单数量：1

清单名称：落地式机柜、机架
[项目特征]
1.名称:定制机柜
[工作内容]
1.安装 综合单价：2101.24

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 1813.38

1 人工费 元 YSRGF 674.94

R00001@1 综合工日 工日 16.07 136 2185.52

2 材料费 元 CLF 113.84

C00310 电 kw· h 1 0.58 0.58

C00356@1 垫铁 kg 1 6.2 6.20

C00604 多功能上光清洁剂 盒 0.3 9.65 2.90

C01917 其他材料费 元 6.878 1 6.88

C02687 校验材料费 元 8.359 1 8.36

C01324@1 接地线 5.5～16mm2 m 3 6.15 18.45

C01363@1 棉纱头 kg 0.5 8 4.00

C01428@1 精制螺栓 M10× 20～50 套 8 0.2 1.60

C01630@1 螺栓绝缘外套 个 6 0.52 3.12

C01674@1 麻绳 Φ12 m 1.1 2.2 2.42

C02002@1 软橡胶板 m2 0.8 51.32 41.06

C02320@1 塑料布 m2 4 2.7 10.80

C02474@1 铁砂布 0#～2# 张 1.5 0.92 1.38

C02593@1 细白布 宽0.9m m 0.3 7.8 2.34

C02910@1 真丝绸布 宽0.9m m 0.2 18.8 3.76

3 机械费 元 YSRGJXF 166.15

J03024@1 汽车式起重机 台班 0.12 838.02 100.56

J04007@1 载货汽车 台班 0.12 404.23 48.51

J19182@1 接地电阻测试仪 DET-3/2 台班 0.1 42.84 4.28

J19315@1 数字电压表 PZ38 台班 1.2 6.54 7.85

J19326@1 数字万用表 PS-56 台班 1.2 5.1 6.12

4 主材费 元 ZCF 858.45

Z01386 接地母线 m 0.65 5.31 3.45

Z01458@3 定制机柜 台 1 855 855.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1 138.63

高琳
高亮



清单项目工料机分析表
序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

三 分项利润 元 A1 149.23

分项综合单价 元 A+B+C 2101.24



清单项目工料机分析表

清单编码：020406010002 第30页  共32页

计量单位：个 清单数量：1

清单名称：智能玻璃门电控锁及配件
[项目特征]
1.具备刷卡和指纹双重功能电控锁系统
[工作内容]
1.五金安装
2.刷防护材料、油漆 综合单价：1702.16

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 1666.34

1 人工费 元 YSRGF 84.00

R00001@1 综合工日 工日 2 136 272.00

2 材料费 元 CLF 0.30

C01917 其他材料费 元 0.3 1 0.30

3 机械费 元 YSRGJXF 2.04

J19326@1 数字万用表 PS-56 台班 0.4 5.1 2.04

4 主材费 元 ZCF 1580.00

Z01458@1 智能玻璃门电控锁及配件 台 1 1580 1580.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A 17.25

三 分项利润 元 A+B 18.57

分项综合单价 元 A+B+C 1702.16

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：020408003001 第31页  共32页

计量单位：套 清单数量：1

清单名称：金属窗帘盒 综合单价：926.64

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 855.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF 855.00

BCCLF12 窗帘盒 套 1 855 855.00

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A 43.69

三 分项利润 元 A+B 27.95

分项综合单价 元 A+B+C 926.64

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：AB001 第32页  共32页

计量单位：m 清单数量：3.5

清单名称：窗帘 综合单价：162.57

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 525.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF 525.00

BCCLF13 窗帘 米 3.5 150 525.00

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A 26.85

三 分项利润 元 A+B 17.15

分项综合单价 元 A+B+C 569.00

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 1 页   共 31 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

020104003001

防静电活动地板
[项目特征]
1.600mm*600mm防静电地
板
[工作内容]
1.清理基层、抹找平层
2.铺设填充层
3.固定支架安装
4.活动面层安装

10-154 防静电活动地板 防静电活动地板安装 100m2

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00003@1 综合工日(装饰) 工日 146 54.6186 7974.32

C00555@1 600mm*600mm防静电地板 m2 290 76.3164 22131.76

C00892@1 棉纱头 kg 8 0.7482 5.99

C00961@1 泡沫塑料密封条 m 3 69.5826 208.75

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

2730.93 22346.49 25077.42 1

备注

高琳
高亮

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 2 页   共 31 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

020104001001

楼地面地毯
[项目特征]
1.块状地毯，铺贴于防
静电地板上层
[工作内容]
1.铺贴面层
2.装钉压条

10-155 防静电活动地板 防静电地毯 100m2

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00003@1 综合工日(装饰) 工日 146 48.4085 7067.64

C00251 地毯胶垫 m2 10 82.302 823.02

C00252 地毯烫带 m 0.8 49.0969 39.28

C00356 防静电地毯 m2 120 77.0646 9247.75

C00413 钢钉 kg 6.3 0.823 5.18

C00823@1 铝收口条压条 m 6.17 7.3324 45.24

C00909@1 木卡条 m 0.4 81.8531 32.74

C00913@1 木螺丝 个 0.03 14.964 0.45

C01235@1 塑料粘结剂 kg 1.5 5.4619 8.19

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

2420.43 10201.86 12622.29 2

备注

高琳
高亮

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 3 页   共 31 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

020105008001

防静电踢脚线
[项目特征]
1.9mm木工板基础 
2.黑钛金不锈钢饰面
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.基层铺贴
4.面层铺贴

10-156 防静电活动地板 防静电踢脚线 100m2

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00003@1 综合工日(装饰) 工日 146 1.3869 202.49

C00357@1 黑钛金不锈钢踢脚线 m2 481 3.3762 1623.95

C00574 胶 903 kg 8.73 1.324 11.56

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

69.34 1635.51 1704.85 3

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 4 页   共 31 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

020302001001

天棚吊顶
[项目特征]
1.石膏板边吊
2.轻钢龙骨骨架
3.泰山牌石膏板吊顶基
层
[工作内容]
1.龙骨安装
2.基层板铺贴
3.面层铺贴
4.嵌缝
5.刷防护材料、油漆

10-696 装配式U型,面层规格600× 600,平面不
上人型

100m2

10-763 石膏板天棚面层安在U型轻钢龙骨上 100m2

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00003@1 综合工日(装饰) 工日 146 10.726 1566.00

C00257 电焊条(普通) kg 5.35 0.4429 2.37

C00274 垫圈 个 0.03 60.896 1.83

C00277 吊筋 kg 29.93 9.515 284.78

C00462 高强螺栓 kg 8 0.4221 3.38

C01002 其他材料费(占材料费%) 元 1 8.4083 8.41

C01036 轻钢龙骨不上人型(平面
) 600× 600

m2 20 35.119 702.38

C01116 石膏板(饰面) m2 20 36.33 726.60

C00850@1 螺母 个 0.14 121.792 17.05

C01067@1 铁件 kg 5.6 13.84 77.50

C01101@1 射钉 个 0.02 52.938 1.06

C01479@1 自攻螺丝 只 0.22 1193.7 262.61

J09002@1 交流弧焊机 台班 125.46 0.0346 4.34

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

536.3 2087.97 4.23 2628.5 4

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 5 页   共 31 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

020302001002

天棚吊顶
[项目特征]
1.石膏板平顶
2.轻钢龙骨骨架
3.泰山牌石膏板吊顶基
层
[工作内容]
1.龙骨安装
2.基层板铺贴
3.面层铺贴
4.嵌缝
5.刷防护材料、油漆

10-696 装配式U型,面层规格600× 600,平面不
上人型

100m2

10-742 石膏板天棚基层 100m2

10-763 石膏板天棚面层安在U型轻钢龙骨上 100m2

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00003@1 综合工日(装饰) 工日 146 31.4244 4587.96

C00257 电焊条(普通) kg 5.35 0.9577 5.12

C00274 垫圈 个 0.03 131.6832 3.95

C00277 吊筋 kg 29.93 20.5755 615.82

C00462 高强螺栓 kg 8 0.9128 7.30

C01002 其他材料费(占材料费%) 元 1 18.1824 18.18

C01036 轻钢龙骨不上人型(平面
) 600× 600

m2 20 75.9423 1518.85

C01116 石膏板(饰面) m2 20 78.561 1571.22

C01117 石膏板 m2 20 78.561 1571.22

C00850@1 螺母 个 0.14 263.3664 36.87

C01067@1 铁件 kg 5.6 29.928 167.60

C01101@1 射钉 个 0.02 114.4746 2.29

C01479@1 自攻螺丝 只 0.22 4302.15 946.47

J09002@1 交流弧焊机 台班 125.46 0.0748 9.38

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

1571.22 6464.9 9.14 8045.26 5

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 6 页   共 31 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

020506001001

抹灰面油漆
[项目特征]
1.腻子粉俩遍找平
2.多乐士或立邦白色乳
胶漆
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

10-1331 换
抹灰面油漆 乳胶漆抹灰面二遍 实际
遍数:3 100m2

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00003@1 综合工日(装饰) 工日 146 9.128 1332.69

C00198 大白粉 kg 0.26 39.505 10.27

C00284 豆包布(白布) 0.9m宽 m 2 0.1571 0.31

C00537@1 滑石粉 kg 0.4 10.3701 4.15

C00662@1 聚醋酸乙稀乳液 kg 13.21 4.4892 59.30

C01064@1 乳胶漆 kg 11.66 48.5657 566.28

C01089@1 砂纸 张 0.5 5.9856 2.99

C01120@1 石膏粉 kg 0.6 1.5338 0.92

C01247@1 羧甲基纤维素 kg 7 0.8978 6.28

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

456.4 650.51 1106.91 6

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 7 页   共 31 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

020302001003

天棚吊顶
[项目特征]
1.软膜天花吊顶
[工作内容]
1.龙骨安装
2.面层铺贴
3.嵌缝

10-696 装配式U型,面层规格600× 600,平面不
上人型

100m2

10-813 天棚灯片(搁放型),塑料透光片 100m2

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00003@1 综合工日(装饰) 工日 146 4.6305 676.05

C00257 电焊条(普通) kg 5.35 0.1693 0.91

C00274 垫圈 个 0.03 23.2848 0.70

C00277 吊筋 kg 29.93 3.6383 108.89

C00462 高强螺栓 kg 8 0.1614 1.29

C01002 其他材料费(占材料费%) 元 1 1.4586 1.46

C01036 轻钢龙骨不上人型(平面
) 600× 600

m2 20 13.4285 268.57

C00850@1 螺母 个 0.14 46.5696 6.52

C01067@1 铁件 kg 5.6 5.292 29.64

C01101@1 射钉 个 0.02 20.2419 0.40

C01232@1 软膜天花 m2 105 13.8915 1458.61

J09002@1 交流弧焊机 台班 125.46 0.0132 1.66

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

231.53 1876.99 1.62 2110.14 7

备注

高琳
高亮

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 8 页   共 31 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

020207001001

主屏幕铝板造型
[项目特征]
1.木龙骨骨架
2.18mm厚木工板基础
3.白色铝单板饰面
[工作内容]
1.龙骨制作、运输、安
装
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

10-540 断面7.5cm2以内,木龙骨平均中距40(
cm以内)

100m2

10-566 木工板、密度板基层 100m2

10-591 铝合金装饰板墙面 100m2

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00003@1 综合工日(装饰) 工日 146 4.9743 726.25

C00298 镀锌螺丝 只 0.28 355.3678 99.50

C00347 防腐油 kg 8.23 0.2581 2.12

C00513 合金钢钻头 个 20.31 0.9472 19.24

C00800@1 白色铝单板 m2 200.81 15.0308 3018.33

C00034@1 板方材(工程用) m3 1300 0.0893 116.09

C00218@1 大芯板(细木工板) m2 45 14.889 670.01

C00662@1 聚醋酸乙稀乳液 kg 13.21 1.9909 26.30

C00823@1 铝收口条压条 m 6.17 15.0152 92.64

C00975@1 膨胀螺栓 套 1.1 38.2676 42.09

C01100@1 射钉(枪钉) 盒 5 0.1276 0.64

C01266@1 铁钉 kg 4.98 0.8139 4.05

J07012@1 木工圆锯机 台班 20.97 0.0298 0.62

J10010@1 电动空气压缩机 台班 79.41 0.5318 42.23

J15014@1 电锤 (小功率) 520W 台班 9.31 0.4736 4.41

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

248.72 4091.07 45.53 4385.32 8

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 9 页   共 31 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

020207001002

抗倍特木纹饰面板
[项目特征]
1.木龙骨骨架
2.18mm厚木工板基础
3.木纹饰面板饰面
[工作内容]
1.龙骨制作、运输、安
装
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

10-540 断面7.5cm2以内,木龙骨平均中距40(
cm以内)

100m2

10-566 木工板、密度板基层 100m2

10-602 柚木皮 100m2

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00003@1 综合工日(装饰) 工日 146 33.8578 4943.24

C00347 防腐油 kg 8.23 1.4924 12.28

C00513 合金钢钻头 个 20.31 5.4776 111.25

C00034@1 板方材(工程用) m3 1300 0.5166 671.58

C00218@1 大芯板(细木工板) m2 45 86.1 3874.50

C00662@1 聚醋酸乙稀乳液 kg 13.21 11.5128 152.08

C00975@1 膨胀螺栓 套 1.1 221.2934 243.42

C01100@1 射钉(枪钉) 盒 5 0.738 3.69

C01266@1 铁钉 kg 4.98 4.7068 23.44

C01291 万能胶 kg 17.56 25.8956 454.73

C01391@1 抗倍特木纹饰面板 m2 120 90.2 10824.00

J07012@1 木工圆锯机 台班 20.97 0.1722 3.61

J10010@1 电动空气压缩机 台班 79.41 3.075 244.19

J15014@1 电锤 (小功率) 520W 台班 9.31 2.7388 25.50

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

1692.89 16370.97 263.3 18327.16 9

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 10 页   共 31 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

020207001003

背景墙
[项目特征]
1.木龙骨骨架
2.18mm厚木工板基础
3.4mm厚铝塑板饰面
[工作内容]
1.龙骨制作、运输、安
装
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

10-540 断面7.5cm2以内,木龙骨平均中距40(
cm以内)

100m2

10-566 木工板、密度板基层 100m2

10-591 铝合金装饰板墙面 100m2

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00003@1 综合工日(装饰) 工日 146 12.2078 1782.34

C00298 镀锌螺丝 只 0.28 872.1298 244.20

C00347 防腐油 kg 8.23 0.6334 5.21

C00513 合金钢钻头 个 20.31 2.3246 47.21

C00800@2 4mm厚铝塑板 m2 91.33 36.888 3368.98

C00034@1 板方材(工程用) m3 1300 0.2192 284.96

C00218@1 大芯板(细木工板) m2 45 36.54 1644.30

C00662@1 聚醋酸乙稀乳液 kg 13.21 4.8859 64.54

C00823@1 铝收口条压条 m 6.17 36.8497 227.36

C00975@1 膨胀螺栓 套 1.1 93.9148 103.31

C01100@1 射钉(枪钉) 盒 5 0.3132 1.57

C01266@1 铁钉 kg 4.98 1.9975 9.95

J07012@1 木工圆锯机 台班 20.97 0.0731 1.53

J10010@1 电动空气压缩机 台班 79.41 1.305 103.63

J15014@1 电锤 (小功率) 520W 台班 9.31 1.1623 10.82

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

610.39 6001.64 111.74 6723.77 10

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 11 页   共 31 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

020607002001

有机玻璃字
[项目特征]
1.5mm+3mm水晶亚克力字
[工作内容]
1.字制作、
2.运输、安装

10-1496 泡沫塑料,有机玻璃字1.0m2以内,砼墙
面

10个

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00003@1 综合工日(装饰) 工日 146 18.975 2770.35

C00573 胶 202 FSC-2 kg 7.53 2.9106 21.92

C00964@1 5mm+3mm水晶亚克力字 个 64 22.22 1422.08

C01002 其他材料费(占材料费%) 元 1 2.1719 2.17

C00972@1 膨胀螺栓 M8× 80 套 0.92 133.32 122.65

C01266@1 铁钉 kg 4.98 2.1274 10.59

J15014@1 电锤 (小功率) 520W 台班 9.31 1.6676 15.53

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

948.75 1579.42 15.53 2543.7 11

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 12 页   共 31 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

020404006001

全玻自由门（无扇框）
[项目特征]
1.10mm厚钢化玻璃门
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金安装

10-623 浴厕隔断,不锈钢磨砂玻璃 100m2

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00003@1 综合工日(装饰) 工日 146 3.5235 514.43

C01002 其他材料费(占材料费%) 元 1 4.8701 4.87

C00070 玻璃胶 kg 17 1.456 24.75

C00090 不锈钢方管 35× 38× 1 m 19.25 16.3742 315.20

C00106 不锈钢管 Φ50 m 14.38 13.0994 188.37

C00123 不锈钢球 Φ63 个 40 7.8815 315.26

C00404 钢板(综合) kg 4.03 2.4652 9.93

C00899 磨砂玻璃 5mm m2 69.42 4.3963 305.19

C00975@1 膨胀螺栓 套 1.1 21.2243 23.35

J09017 半自动切割机 台班 124.85 0.7821 97.65

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

176.18 1186.93 95.09 1458.2 12

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 13 页   共 31 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

020406010001

特殊五金
[项目特征]
1.地弹簧
[工作内容]
1.五金安装
2.刷防护材料、油漆

10-1030 五金安装 弹簧门(单弹簧)安装 个

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00003@1 综合工日(装饰) 工日 146 0.22 32.12

C00226@1 单弹簧 个 150 2 300.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

11 300 311 13

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 14 页   共 31 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

030213003001

装饰灯
[项目特征]
1.名称:低压灯带
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

借2-1498 内藏组合式灯 方形组合130、131、13
2

10m

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00001@1 综合工日 工日 136 9.861 1341.10

C00160 冲击钻头 Φ8 个 13.28 1.4186 18.84

C01916 其他材料费(占材料费) 元 1 4.1005 4.10

C00976@1 管接头(金属软管) 15～
20

个 1.32 14.2552 18.82

C01354@1 金属软管 CP15 m 2.5 7.1276 17.82

C01825@1 膨胀螺栓 M8× 60 套 1.02 56.4672 57.60

C02362@1 塑料绝缘线 BV-105℃-1
.5mm2

m 1.3 20.5524 26.72

C02510@1 铜线端子 20A 个 0.41 28.0952 11.52

Z00172@4 低压灯带 m 13.5 27.9568 377.42

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

414.16 377.42 155.42 569.58 14

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 15 页   共 31 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

030213003002

装饰灯
[项目特征]
1.名称:90筒灯
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

借2-1533 点光源艺术装饰灯具 嵌入式灯具直径
(150)179、180、181

10套

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00001@1 综合工日 工日 136 4.96 674.56

C01916 其他材料费(占材料费) 元 1 5.6512 5.65

C00976@1 管接头(金属软管) 15～
20

个 1.32 41.2 54.38

C01354@1 金属软管 CP15 m 2.5 20.6 51.50

C02362@1 塑料绝缘线 BV-105℃-1
.5mm2

m 1.3 26.46 34.40

C02503 钢接线盒(灯具配用) 个 2.9 20.4 59.16

C02510@1 铜线端子 20A 个 0.41 20.3 8.32

Z00172@5 筒灯 套 42 20.2 848.40

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

208.32 848.4 213.42 421.74 15

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 16 页   共 31 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

030212003001

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规
格:ZR-BV-6
3.敷设部位或线制:管内
穿线
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

借2-1179 管内穿线 动力线路(铜芯)导线截面(
mm2以内)6

100m单线

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00001@1 综合工日 工日 136 0.4368 59.40

C01916 其他材料费(占材料费) 元 1 0.3652 0.37

C00848@1 钢丝 Φ1.6 kg 9 0.052 0.47

C01068@1 焊锡 kg 47.13 0.0624 2.94

C01069@1 焊锡膏 瓶装50g kg 40 0.0052 0.21

C01363@1 棉纱头 kg 8 0.156 1.25

C01932@1 汽油 90# kg 6.57 0.312 2.05

C03064@1 塑料胶布带 20mm× 10m 卷 3.5 0.468 1.64

Z03111@1 铜芯绝缘导线 6mm2 m 5.21 54.6 284.47

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

18.35 284.47 8.92 27.27 16

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 17 页   共 31 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

030212003002

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规
格:ZR-BV-4
3.敷设部位或线制:管内
穿线
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

借2-1178 管内穿线 动力线路(铜芯)导线截面(
mm2以内)4

100m单线

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00001@1 综合工日 工日 136 2.1276 289.35

C01916 其他材料费(占材料费) 元 1 1.8124 1.81

C00848@1 钢丝 Φ1.6 kg 9 0.27 2.43

C01068@1 焊锡 kg 47.13 0.324 15.27

C01069@1 焊锡膏 瓶装50g kg 40 0.027 1.08

C01363@1 棉纱头 kg 8 0.81 6.48

C01932@1 汽油 90# kg 6.57 1.62 10.64

C03064@1 塑料胶布带 20mm× 10m 卷 3.5 2.16 7.56

Z03110@1 铜芯绝缘导线 4mm2 m 3.52 283.5 997.92

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

89.37 997.92 45.28 134.65 17

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 18 页   共 31 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

030212003003

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规
格:ZR-BV-2.5
3.敷设部位或线制:管内
穿线
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

借2-1177 管内穿线 动力线路(铜芯)导线截面(
mm2以内)2.5

100m单线

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00001@1 综合工日 工日 136 4.0425 549.78

C01916 其他材料费(占材料费) 元 1 3.2092 3.21

C00848@1 钢丝 Φ1.6 kg 9 0.495 4.46

C01068@1 焊锡 kg 47.13 0.605 28.51

C01069@1 焊锡膏 瓶装50g kg 40 0.055 2.20

C01363@1 棉纱头 kg 8 1.1 8.80

C01932@1 汽油 90# kg 6.57 2.75 18.07

C03064@1 塑料胶布带 20mm× 10m 卷 3.5 3.85 13.48

Z03109@1 铜芯绝缘导线 2.5mm2 m 2.27 577.5 1310.93

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

169.79 1310.93 78.71 248.5 18

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 19 页   共 31 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

031103017001

4对双绞电缆
[项目特征]
1.规格:超六类网线
[工作内容]
1.敷设、测试
2.卡接（配线架侧）

借10-621 双绞线穿管敷设 100m

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00001@1 综合工日 工日 136 4.38 595.68

C00565 镀锌铁丝 13#～17# kg 4.61 0.9 4.15

C01917 其他材料费 元 1 0.03 0.03

C00840@1 钢锯条 根 0.98 4.5 4.41

C01363@1 棉纱头 kg 8 0.18 1.44

C01454@1 绝缘胶布 20m/卷 卷 5 0.15 0.75

J03022@1 汽车式起重机 台班 538.81 0.03 16.16

J04004@1 载货汽车 台班 305.05 0.03 9.15

Z01689@2 超六类网线 m 3 306 918.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

183.96 918 10.77 25.02 219.75 19

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 20 页   共 31 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

030212001001

电气配管
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN25
4.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.防腐油漆
3.接地

借2-1032 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(
mm以内)25

100m

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00001@1 综合工日 工日 136 79.9362 10871.32

C00166 醇酸防锈漆 C53-1 kg 11.77 11.1616 131.37

C00324 电焊条 结422 Φ3.2 kg 6.67 7.848 52.35

C00565 镀锌铁丝 13#～17# kg 4.61 5.7552 26.53

C01916 其他材料费(占材料费) 元 1 32.1129 32.11

C00551@1 镀锌锁紧螺母 3× 25 个 1.28 134.724 172.45

C00840@1 钢锯条 根 0.98 17.44 17.09

C00982@3 管接头 DN25 个 2.33 143.7056 334.83

C01530@1 沥青清漆 kg 9.66 4.2728 41.28

C01992@1 溶剂汽油 200# kg 7 2.7904 19.53

C02372@1 塑料护口(钢管用) DN25 个 0.29 134.724 39.07

C02867@1 圆钢 Φ5.5～9 kg 3.96 7.848 31.08

J09001@1 交流弧焊机 台班 102.85 4.0984 421.52

J19076@1 电动煨弯机 100 台班 115.7 0.5232 60.53

Z00925 钢管 DN25 m 8.558 898.16 7686.45

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

3357.29 7686.42 897.72 468.7 4723.71 20

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 21 页   共 31 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

030212001002

电气配管
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:PVC16
3.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设

借2-1125
砖、混凝土结构暗配半硬质塑料管公
称直径(mm以内)15 100m

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00001@1 综合工日 工日 136 21.042 2861.71

C00565 镀锌铁丝 13#～17# kg 4.61 0.75 3.46

C00568 镀锌铁丝 18#～22# kg 4.67 0.69 3.22

C01916 其他材料费(占材料费) 元 1 14.8725 14.87

C02293 水泥砂浆 M10 m3 585 0.51 298.35

C00840@1 钢锯条 根 0.98 3 2.94

C01267@1 胶合剂 kg 21 0.12 2.52

Z00043@2 半硬塑料管 m 1.61 318 511.98

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

883.77 511.98 325.35 1209.12 21

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 22 页   共 31 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

030204031001

小电器
[项目特征]
1.名称:正泰三开开关面
板
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

借2-1653 扳式暗开关(单控)三联 10套

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00001@1 综合工日 工日 136 0.093 12.65

C00568 镀锌铁丝 18#～22# kg 4.67 0.01 0.05

C01916 其他材料费(占材料费) 元 1 0.0671 0.07

C01731@1 木螺丝 Φ2～4× 6～65 10个 0.16 0.208 0.03

C02366@1 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 m 1.86 0.611 1.14

Z02218@2 正泰三开开关面板 只 17 1.02 17.34

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

3.91 17.34 1.28 5.19 22

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 23 页   共 31 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

030204031002

小电器
[项目特征]
1.名称:正泰五孔插座
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

借2-1667 单相明插座15A3孔 10套

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00001@1 综合工日 工日 136 0.637 86.63

C00568 镀锌铁丝 18#～22# kg 4.67 0.07 0.33

C01916 其他材料费(占材料费) 元 1 0.5713 0.57

C01731@1 木螺丝 Φ2～4× 6～65 10个 0.16 1.456 0.23

C01732@1 木螺丝 Φ4.5～6× 15～
100

10个 0.16 1.456 0.23

C02366@1 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 m 1.86 3.206 5.96

C02876@1 圆木台 Φ63～138× 22 块 1 7.35 7.35

Z02642@1 正泰五孔插座 套 15 7.14 107.10

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

26.75 107.1 14.68 41.43 23

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 24 页   共 31 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

031103023001

单口非屏蔽八位模块式信
息插座
[项目特征]
1.规格:网线插座
[工作内容]
1.安装、卡接

借12-20 安装8位模块式信息插座单口 个

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00001@1 综合工日 工日 136 0.06 8.16

C00087 标志牌 个 0.5 1.05 0.53

C01917 其他材料费 元 1 0.1 0.10

Z02591@3 网线插座 个 32 1.01 32.32

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

2.52 32.32 0.62 3.14 24

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 25 页   共 31 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

030204031003

小电器
[项目特征]
1.名称:地插
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

借2-1667 单相明插座15A3孔 10套

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00001@1 综合工日 工日 136 0.819 111.38

C00568 镀锌铁丝 18#～22# kg 4.67 0.09 0.42

C01916 其他材料费(占材料费) 元 1 0.7345 0.73

C01731@1 木螺丝 Φ2～4× 6～65 10个 0.16 1.872 0.30

C01732@1 木螺丝 Φ4.5～6× 15～
100

10个 0.16 1.872 0.30

C02366@1 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 m 1.86 4.122 7.67

C02876@1 圆木台 Φ63～138× 22 块 1 9.45 9.45

Z02642@2 地插 套 128 9.18 1175.04

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

34.4 1175.04 18.87 53.27 25

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 26 页   共 31 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

031103023002

单口非屏蔽八位模块式信
息插座
[项目特征]
1.规格:网线地插
[工作内容]
1.安装、卡接

借12-20 安装8位模块式信息插座单口 个

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00001@1 综合工日 工日 136 0.24 32.64

C00087 标志牌 个 0.5 4.2 2.10

C01917 其他材料费 元 1 0.4 0.40

Z02591@2 网线地插 个 180 4.04 727.20

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

10.08 727.2 2.48 12.56 26

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 27 页   共 31 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

030901004001

空调器
[项目特征]
1.形式:格力6p风管机空
调，4风口
[工作内容]
1.安装
2.软管接口制作、安装

借9-351 空调器安装 吊顶式质量(kg以内)150 台

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00001@1 综合工日 工日 136 1.8 244.80

C01917 其他材料费 元 1 4.42 4.42

C01363@1 棉纱头 kg 8 0.5 4.00

J05009@1 电动卷扬机单筒慢速 台班 93.85 0.05 4.69

Z01458@2 格力6p风管机空调，4风
口

台 23745 1 23745.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

75.6 23745 8.42 4.53 88.55 27

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 28 页   共 31 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

031103013001

落地式机柜、机架
[项目特征]
1.名称:定制机柜
[工作内容]
1.安装

借10-452 计算机距、台设备安装 标准机柜 台

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00001@1 综合工日 工日 136 16.07 2185.52

C00310 电 kw· h 0.58 1 0.58

C00356@1 垫铁 kg 6.2 1 6.20

C00604 多功能上光清洁剂 盒 9.65 0.3 2.90

C01917 其他材料费 元 1 6.878 6.88

C02687 校验材料费 元 1 8.359 8.36

C01324@1 接地线 5.5～16mm2 m 6.15 3 18.45

C01363@1 棉纱头 kg 8 0.5 4.00

C01428@1 精制螺栓 M10× 20～50 套 0.2 8 1.60

C01630@1 螺栓绝缘外套 个 0.52 6 3.12

C01674@1 麻绳 Φ12 m 2.2 1.1 2.42

C02002@1 软橡胶板 m2 51.32 0.8 41.06

C02320@1 塑料布 m2 2.7 4 10.80

C02474@1 铁砂布 0#～2# 张 0.92 1.5 1.38

C02593@1 细白布 宽0.9m m 7.8 0.3 2.34

C02910@1 真丝绸布 宽0.9m m 18.8 0.2 3.76

J03024@1 汽车式起重机 台班 838.02 0.12 100.56

J04007@1 载货汽车 台班 404.23 0.12 48.51

J19182@1 接地电阻测试仪 DET-3/
2

台班 42.84 0.1 4.28

J19315@1 数字电压表 PZ38 台班 6.54 1.2 7.85

J19326@1 数字万用表 PS-56 台班 5.1 1.2 6.12

Z01386 接地母线 m 5.31 0.65 3.45

Z01458@3 定制机柜 台 855 1 855.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

674.94 858.45 113.84 166.15 954.93 28

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 29 页   共 31 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

020406010002

智能玻璃门电控锁及配件
[项目特征]
1.具备刷卡和指纹双重
功能电控锁系统
[工作内容]
1.五金安装
2.刷防护材料、油漆

借12-1010 电控锁 台

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00001@1 综合工日 工日 136 2 272.00

C01917 其他材料费 元 1 0.3 0.30

J19326@1 数字万用表 PS-56 台班 5.1 0.4 2.04

Z01458@1 智能玻璃门电控锁及配件 台 1580 1 1580.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

84 1580 0.3 2.04 86.34 29

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 30 页   共 31 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

020408003001 金属窗帘盒 补子目3 窗帘盒 套

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

BCCLF12 窗帘盒 套 855 1 855.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

855 855 30

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：指挥中心装修 专业：土建工程 第 31 页   共 31 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB001 窗帘 补子目1 窗帘 米

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

BCCLF13 窗帘 米 150 3.5 525.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

525 525 31

备注

高琳
高亮



接待室装修 工程

工程量清单计价表

编制单位： （单位盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

编  制  人： (造价人员签字盖专用章)

复  核  人： (造价人员签字盖专用章)

编制时间：     年   月   日

复核时间：     年   月   日

高琳
高亮



接待室装修 工程

招标最高限价

最高限价(小写)： 364,458.41

(大写)：叁拾陆万肆仟肆佰伍拾捌元肆角壹分

招  标  人： （单位盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人： （单位盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

编  制  人： (造价人员签字盖专用章)

复  核  人： (造价人员签字盖专用章)

编制时间：     年   月   日

复核时间：     年   月   日

高琳
高亮

高琳
高亮



接待室装修 工程

竣工结算总价

中标价(小写)：

(大写)：

结算价(小写)：

(大写)：

发  包  人： （单位盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

承  包  人： （单位盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

工 程 造 价
咨  询  人： （单位盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

编  制  人： (造价人员签字盖专用章)

复  核  人： (造价人员签字盖专用章)

编制时间：     年   月   日

核对时间：     年   月   日



单位工程造价汇总表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项  目  名  称 造   价（元）

1 分部分项工程费 317468.31

1.1 ∑(综合单价× 工程量) 291279.42

1.2 可能发生的差价 26188.89

2 措施项目费 16579.65

2.1 ∑(综合单价× 工程量) 16579.65

2.2 可能发生的差价

2.3 其中：安全文明施工措施费 13722.93

3 其他项目费

3.1 ∑(综合单价× 工程量)

3.2 可能发生的差价

4 规费 15867.27

4.3 建筑施工安全生产责任保险 501.07

5 税前工程造价 333049.32

5.1 人工土石方工程综合系数

5.2 机械土石方工程综合系数

5.3 桩基工程综合系数

5.4 土建工程综合系数 333049.32

6 增值税销项税额 29974.44

7 附加税 1434.65

8 工程造价 364458.41

合      计 364,458.41

高琳
高亮



分部分项工程量清单计价表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

1 020104001001

楼地面地毯
[项目特征]
1.厚绒手工编织地毯，定制
[工作内容]
1.铺贴面层
2.装钉压条

m2 74.82 692.91 51843.53

2 020105006001

木质踢脚线
[项目特征]
1.9mm木工板基础 
2.木纹饰面
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.基层铺贴
4.面层铺贴

m2 33.1 24.71 817.90

3 020302001001

天棚吊顶
[项目特征]
1.石膏板边吊
2.轻钢龙骨骨架
3.泰山牌石膏板吊顶基层
[工作内容]
1.龙骨安装
2.基层板铺贴
3.面层铺贴
4.嵌缝
5.刷防护材料、油漆

m2 77.85 81.54 6347.89

4 020302001002

天棚吊顶
[项目特征]
1.石膏板平顶
2.轻钢龙骨骨架
3.泰山牌石膏板吊顶基层
[工作内容]
1.龙骨安装
2.基层板铺贴
3.面层铺贴
4.嵌缝
5.刷防护材料、油漆

m2 74.82 115.41 8634.98

5 020506001001

抹灰面油漆
[项目特征]
1.腻子粉俩遍找平
2.多乐士或立邦白色乳胶漆
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 74.82 15.88 1188.14

6 020207001001
背景墙
[项目特征]
1.木龙骨骨架

m2 13.5 207.37 2799.50

本页合计 71631.94

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



分部分项工程量清单计价表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

2.18mm厚木工板基础
3.4mm厚铝塑板饰面
[工作内容]
1.龙骨制作、运输、安装
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

7 020207001002

抗倍特木纹饰面板
[项目特征]
1.木龙骨骨架
2.18mm厚木工板基础
3.木纹饰面板饰面
[工作内容]
1.龙骨制作、运输、安装
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

m2 95.5 239.89 22909.50

8 030213003001

装饰灯
[项目特征]
1.名称:水晶吊顶
2.规格:直径1.2m，高度0.6m定制水
晶灯
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

套 1 7586.52 7586.52

9 030213003002

装饰灯
[项目特征]
1.名称:低压灯带
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

m 34.6 32.48 1123.81

10 030213003003

装饰灯
[项目特征]
1.名称:90筒灯
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

套 20 67.95 1359.00

11 030212003001

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:ZR-BV-6
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 55 6.14 337.70

本页合计 33316.53

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



分部分项工程量清单计价表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 3 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

12 030212003002

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:ZR-BV-4
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 260 4.34 1128.40

13 030212003003

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:ZR-BV-2.
5
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 480 2.96 1420.80

14 031103017001

4对双绞电缆
[项目特征]
1.规格:超六类网线
[工作内容]
1.敷设、测试
2.卡接（配线架侧）

m 100 4.06 406.00

15 030212001001

电气配管
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN25
4.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.防腐油漆
3.接地

m 820 15.87 13013.40

16 030212001002

电气配管
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:PVC16
3.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设

m 200 7.00 1400.00

17 030204031001

小电器
[项目特征]
1.名称:正泰三开开关面板
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 1 24.19 24.19

18 030204031002 小电器 个 10 22.86 228.60

本页合计 17621.39

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



分部分项工程量清单计价表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

[项目特征]
1.名称:正泰五孔插座
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

19 031103023001

单口非屏蔽八位模块式信息插座
[项目特征]
1.规格:网线插座
[工作内容]
1.安装、卡接

个 3 36.54 109.62

20 030901004001

空调器
[项目特征]
1.形式:格力6p风管机空调，4风口
[工作内容]
1.安装
2.软管接口制作、安装

台 1 23865.80 23865.80

21 020406010001

智能玻璃门电控锁及配件
[项目特征]
1.具备刷卡和指纹双重功能电控锁
系统
[工作内容]
1.五金安装
2.刷防护材料、油漆

个 1 1702.16 1702.16

22 AB001 窗套制作 项 1 5173.00 5173.00

23 020408003002 金属窗帘盒 套 1 926.64 926.64

24 AB002

窗帘
[项目特征]
1.布帘含电动轨道
[工作内容]
1.安装

m 3.5 482.29 1688.02

25 AB003

水管铺设
[项目特征]
1.含材料
[工作内容]
1.安装

项 1 6322.83 6322.83

26 AB004
茶水柜
[项目特征]
1.2.1m实木岩板茶水柜

套 1 7044.63 7044.63

27 AB005
双门冰箱
[项目特征]
1.带自动制冰功能，具有透视功能

台 1 29262.31 29262.31

28 AB006

自动咖啡机
[项目特征]
1.意大利进口双头咖啡机
[工作内容]

台 1 27014.53 27014.53

本页合计 103109.54

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



分部分项工程量清单计价表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 5 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

1.安装

29 AB007

直饮水净水器
[项目特征]
1.自动净水器，具备温水、热水直
出能力
[工作内容]
1.安装

台 1 5418.95 5418.95

30 AB008 茶水机 台 1 2644.44 2644.44

31 AB009

茶具，水杯器具等
[项目特征]
1.茶水杯、咖啡杯、饮料杯、各类
茶饮工具等

台 1 1723.23 1723.23

32 AB010

工程投影机
[项目特征]
1.5500流明工程投影
[工作内容]
1.安装

台 1 25092.97 25092.97

33 AB011

投影仪电动升降器
[项目特征]
1.竹节式单干电动升降器
[工作内容]
1.安装

套 1 2874.21 2874.21

34 AB012

电动幕布
[项目特征]
1.150寸电动幕布
[工作内容]
1.安装

套 1 2167.58 2167.58

35 AB013 电视机顶盒 个 1 238.43 238.43

36 031206003001

背景音乐系统设备
[项目特征]
1.名称:会议音响系统
2.规格:调音台、功放、4个会议音
箱，4个无线话筒，无线话筒主机
[工作内容]
1.安装
2.调试

台 1 18000.00 18000.00

37 AB014
地毯布艺清洗机
[项目特征]
1.高温蒸汽喷抽吸尘一体机

台 1 7440.21 7440.21

分部小计 291279.42

本页合计 65600.02

合计 291279.42

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



措施项目清单计价表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项  目  名  称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

一 通用项目 2856.72

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1 1483.89 1483.89

2.1 人工土石方 项 1

2.2 机械土石方 项 1

2.3 桩基工程 项 1

2.4 一般土建 项 1 1007.90 1007.90

2.5 装饰装修 项 1 475.99 475.99

3 二次搬运 项 1 577.83 577.83

3.1 人工土石方 项 1

3.2 机械土石方 项 1

3.3 桩基工程 项 1

3.4 一般土建 项 1 450.90 450.90

3.5 装饰装修 项 1 126.93 126.93

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1 795.00 795.00

4.1 人工土石方 项 1

4.2 机械土石方 项 1

4.3 桩基工程 项 1

4.4 一般土建 项 1 557.00 557.00

4.5 装饰装修 项 1 238.00 238.00

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物
安全的临时保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 建筑工程

11 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

12 脚手架 项 1

13 建筑工程垂直运输机械、超高降效 项 1

三 装饰工程

14 脚手架 项 1

15 装饰工程垂直运输机械、超高降效 项 1

16 室内空气污染测试 项 1

合  计 2856.72

高琳
高亮



其他项目清单计价表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 单位 工程数量
金   额（元）

综合单价 合  价

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1

合   计

高琳
高亮



计日工计价表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 单位 暂定数量
金   额（元）

综合单价 合价

1 人工

人工费小计

2 材料

材料费小计

3 机械

机械费小计

总    计

高琳
高亮



总承包服务费计价表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
计量
单位 工程数量

金   额（元）

综合单价 合  价

1 发包人发包专业工程管理服务费 1

2 发包人供应材料、设备保管费 1

合    计

高琳
高亮

高琳
高亮



规费、税金项目清单计价表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量
金  额（元）

综合单价 合  价

一 规费 项 1 15867.27 15867.27

1 社会保障费 项 1 14364.06 14364.06

1.1 养老保险 项 1 11858.7 11858.7

1.2 失业保险 项 1 501.07 501.07

1.3 医疗保险 项 1 1503.22 1503.22

1.4 工伤保险 项 1 233.83 233.83

1.5 残疾人就业保险 项 1 133.62 133.62

1.6 女工生育保险 项 1 133.62 133.62

2 住房公积金 项 1 1002.14 1002.14

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1 501.07 501.07

规费合计 15867.27

二 安全文明施工措施费 项 1 13722.93 13722.93

安全文明施工措施费合计 13722.93

三 税金 项 1 0 0

税金合计 0

高琳
高亮



规费、税金项目清单计价表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量
金  额（元）

综合单价 合  价

一 规费 项 1 15867.27 15867.27

1 社会保障费 项 1 14364.06 14364.06

1.1 养老保险 项 1 11858.7 11858.7

1.2 失业保险 项 1 501.07 501.07

1.3 医疗保险 项 1 1503.22 1503.22

1.4 工伤保险 项 1 233.83 233.83

1.5 残疾人就业保险 项 1 133.62 133.62

1.6 女工生育保险 项 1 133.62 133.62

2 住房公积金 项 1 1002.14 1002.14

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1 501.07 501.07

规费合计 15867.27

二 安全文明施工措施费 项 1 13722.93 13722.93

安全文明施工措施费合计 13722.93

三 增值税销项税额 项 1 29974.44 29974.44

四 附加税 项 1 1434.65 1434.65

高琳
高亮



工程量清单综合单价分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 1 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

1 020104001001

楼地面地毯
[项目特征]
1.厚绒手工编织地毯，定制
[工作内容]
1.铺贴面层
2.装钉压条

m2 10-155 32.35 613.24 24.73 22.59 692.91

2 020105006001

木质踢脚线
[项目特征]
1.9mm木工板基础 
2.木纹饰面
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.基层铺贴
4.面层铺贴

m2 10-152 1.79 21.22 0.01 0.88 0.81 24.71

3 020302001001

天棚吊顶
[项目特征]
1.石膏板边吊
2.轻钢龙骨骨架
3.泰山牌石膏板吊顶基层
[工作内容]
1.龙骨安装
2.基层板铺贴
3.面层铺贴
4.嵌缝
5.刷防护材料、油漆

m2
10-696;10-7
63 15.5 60.35 0.12 2.91 2.66 81.54

4 020302001002
天棚吊顶
[项目特征]
1.石膏板平顶

m2 10-696;10-7
42;10-763

21 86.41 0.12 4.12 3.76 115.41

高琳
高亮
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 2 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

2.轻钢龙骨骨架
3.泰山牌石膏板吊顶基层
[工作内容]
1.龙骨安装
2.基层板铺贴
3.面层铺贴
4.嵌缝
5.刷防护材料、油漆

5 020506001001

抹灰面油漆
[项目特征]
1.腻子粉俩遍找平
2.多乐士或立邦白色乳胶漆
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 10-1331 换 6.1 8.69 0.57 0.52 15.88

6 020207001001

背景墙
[项目特征]
1.木龙骨骨架
2.18mm厚木工板基础
3.4mm厚铝塑板饰面
[工作内容]
1.龙骨制作、运输、安装
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

m2
10-540;10-5
66;10-591 17.54 172.46 3.21 7.4 6.76 207.37

7 020207001002
抗倍特木纹饰面板
[项目特征] m2

10-540;10-5
66;10-602 20.65 199.65 3.21 8.56 7.82 239.89

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 3 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

1.木龙骨骨架
2.18mm厚木工板基础
3.木纹饰面板饰面
[工作内容]
1.龙骨制作、运输、安装
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

8 030213003001

装饰灯
[项目特征]
1.名称:水晶吊顶
2.规格:直径1.2m，高度0.6m定制水
晶灯
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

套 补子目1 7000 357.7 228.82 7586.52

9 030213003002

装饰灯
[项目特征]
1.名称:低压灯带
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

m 借2-1498 11.97 15.4 2.46 2.65 32.48

10 030213003003

装饰灯
[项目特征]
1.名称:90筒灯
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

套 借2-1533 10.42 53.09 2.14 2.3 67.95

高琳
高亮

高琳
高亮
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 4 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

11 030212003001

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:ZR-BV-6
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 借2-1179 0.35 5.64 0.07 0.08 6.14

12 030212003002

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:ZR-BV-4
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 借2-1178 0.33 3.87 0.07 0.07 4.34

13 030212003003

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:ZR-BV-2.5
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 借2-1177 0.31 2.52 0.06 0.07 2.96

14 031103017001

4对双绞电缆
[项目特征]
1.规格:超六类网线
[工作内容]
1.敷设、测试

m 借10-621 0.61 3.1 0.08 0.13 0.14 4.06

高琳
高亮
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 5 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

2.卡接（配线架侧）

15 030212001001

电气配管
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN25
4.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.防腐油漆
3.接地

m 借2-1032 3.85 9.84 0.54 0.79 0.85 15.87

16 030212001002

电气配管
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:PVC16
3.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设

m 借2-1125 2.95 2.79 0.61 0.65 7

17 030204031001

小电器
[项目特征]
1.名称:正泰三开开关面板
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 借2-1653 3.91 18.62 0.8 0.86 24.19

18 030204031002

小电器
[项目特征]
1.名称:正泰五孔插座
[工作内容]

个 借2-1667 3.82 17.4 0.79 0.85 22.86
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 6 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

1.安装
2.焊、压接线端子

19 031103023001

单口非屏蔽八位模块式信息插座
[项目特征]
1.规格:网线插座
[工作内容]
1.安装、卡接

个 借12-20 2.52 32.94 0.52 0.56 36.54

20 030901004001

空调器
[项目特征]
1.形式:格力6p风管机空调，4风口
[工作内容]
1.安装
2.软管接口制作、安装

台 借9-351 75.6 23753.42 4.53 15.53 16.72 23865.8

21 020406010001

智能玻璃门电控锁及配件
[项目特征]
1.具备刷卡和指纹双重功能电控锁系
统
[工作内容]
1.五金安装
2.刷防护材料、油漆

个 借12-1010 84 1580.3 2.04 17.25 18.57 1702.16

22 AB001 窗套制作 项 补子目2 4773.07 243.9 156.03 5173

23 020408003002 金属窗帘盒 套 补子目17 855 43.69 27.95 926.64

24 AB002

窗帘
[项目特征]
1.布帘含电动轨道
[工作内容]
1.安装

m 补子目3 445 22.74 14.55 482.29
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 7 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

25 AB003

水管铺设
[项目特征]
1.含材料
[工作内容]
1.安装

项 补子目4 5834 298.12 190.71 6322.83

26 AB004
茶水柜
[项目特征]
1.2.1m实木岩板茶水柜

套 补子目5 6500 332.15 212.48 7044.63

27 AB005
双门冰箱
[项目特征]
1.带自动制冰功能，具有透视功能

台 补子目6 27000 1379.7 882.61 29262.31

28 AB006

自动咖啡机
[项目特征]
1.意大利进口双头咖啡机
[工作内容]
1.安装

台 补子目7 24926 1273.72 814.81 27014.53

29 AB007

直饮水净水器
[项目特征]
1.自动净水器，具备温水、热水直出
能力
[工作内容]
1.安装

台 补子目8 5000 255.5 163.45 5418.95

30 AB008 茶水机 台 补子目9 2440 124.68 79.76 2644.44

31 AB009

茶具，水杯器具等
[项目特征]
1.茶水杯、咖啡杯、饮料杯、各类茶
饮工具等

台 补子目10 1590 81.25 51.98 1723.23
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 8 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

32 AB010

工程投影机
[项目特征]
1.5500流明工程投影
[工作内容]
1.安装

台 补子目11 23153 1183.12 756.85 25092.97

33 AB011

投影仪电动升降器
[项目特征]
1.竹节式单干电动升降器
[工作内容]
1.安装

套 补子目12 2652 135.52 86.69 2874.21

34 AB012

电动幕布
[项目特征]
1.150寸电动幕布
[工作内容]
1.安装

套 补子目13 2000 102.2 65.38 2167.58

35 AB013 电视机顶盒 个 补子目14 220 11.24 7.19 238.43

36 031206003001

背景音乐系统设备
[项目特征]
1.名称:会议音响系统
2.规格:调音台、功放、4个会议音箱
，4个无线话筒，无线话筒主机
[工作内容]
1.安装
2.调试

台 补子目6 18000 18000

37 AB014
地毯布艺清洗机
[项目特征]
1.高温蒸汽喷抽吸尘一体机

台 补子目16 6865 350.8 224.41 7440.21

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



主要材料价格表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称、规格、型号 单位 数量 单 价(元) 备注

1 BCCLF60 窗套制作 项 1 4773.07

2 BCCLF79 水晶吊灯 套 1 7000

3 BCCLF81 水管铺设 项 1 5834

4 BCCLF84 自动咖啡机 台 1 24926

5 BCCLF86 茶水机 台 1 2440

6 BCCLF88 工程投影机 台 1 23153

7 BCCLF89 投影仪电动升降器 套 1 2652

8 BCCLF90 电动幕布 套 1 2000

9 BCCLF92 会议音响系统 套 1 18000

10 BCCLF93 双门冰箱 台 1 27000

11 BCCLF94 茶水柜 套 1 6500

12 BCCLF95 直饮水净水器 台 1 5000

13 BCCLF96 地毯布艺清洗机 台 1 6865

14 C00218@1 大芯板(细木工板) m2 114.45 45

15 C00356@2 厚绒手工编织地毯 m2 77.0646 583

16 C01036 轻钢龙骨不上人型(平面) 60
0× 600

m2 154.9601 20

17 C01116 石膏板(饰面) m2 160.3035 20

18 C01391@1 抗倍特木纹饰面板 m2 105.05 120

19 Z00925 钢管 DN25 m 844.6 8.558

20 Z01458@2 格力6p风管机空调，4风口 台 1 23745

高琳
高亮

高琳
高亮



索赔与现场签证计价汇总表
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序号 名称 单位 数量 单价 合价 签证及索赔依据

1

本页小计 —

合    计 —

高琳
高亮



分部分项工程量清单综合单价分析表
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序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

1 020104001001

楼地面地毯
[项目特征]
1.厚绒手工编织地毯
，定制
[工作内容]
1.铺贴面层
2.装钉压条

100m2
防静电活动地板 防静
电地毯 10-155 32.35 613.24 24.73 22.59 692.91

2 020105006001

木质踢脚线
[项目特征]
1.9mm木工板基础 
2.木纹饰面
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.基层铺贴
4.面层铺贴

100m2
竹、木地板 直线形榉
木实木,踢脚线 10-152 1.79 21.22 0.01 0.88 0.81 24.71

3 020302001001

天棚吊顶
[项目特征]
1.石膏板边吊
2.轻钢龙骨骨架
3.泰山牌石膏板吊顶
基层
[工作内容]
1.龙骨安装
2.基层板铺贴
3.面层铺贴
4.嵌缝
5.刷防护材料、油漆

100m2
装配式U型,面层规格60
0× 600,平面不上人型 10-696 9.50 31.51 0.12 1.58 1.44

81.54

100m2
石膏板天棚面层安在U
型轻钢龙骨上 10-763 6.00 28.83 1.33 1.22

4 020302001002
天棚吊顶
[项目特征] 100m2

装配式U型,面层规格60
0× 600,平面不上人 10-696 9.50 31.51 0.12 1.58 1.44 115.41

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



分部分项工程量清单综合单价分析表
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序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

1.石膏板平顶
2.轻钢龙骨骨架
3.泰山牌石膏板吊顶
基层
[工作内容]
1.龙骨安装
2.基层板铺贴
3.面层铺贴
4.嵌缝
5.刷防护材料、油漆

型

100m2 石膏板天棚基层 10-742 5.50 26.06 1.21 1.10

100m2 石膏板天棚面层安在U
型轻钢龙骨上

10-763 6.00 28.83 1.33 1.22

5 020506001001

抹灰面油漆
[项目特征]
1.腻子粉俩遍找平
2.多乐士或立邦白色
乳胶漆
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

100m2
抹灰面油漆 乳胶漆抹
灰面二遍 实际遍数:3

10-1331 
换 6.10 8.69 0.57 0.52 15.88

6 020207001001

背景墙
[项目特征]
1.木龙骨骨架
2.18mm厚木工板基础
3.4mm厚铝塑板饰面
[工作内容]
1.龙骨制作、运输、

100m2
断面7.5cm2以内,木龙
骨平均中距40(cm以内
)

10-540 5.01 12.81 0.35 0.70 0.64 207.37

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



分部分项工程量清单综合单价分析表
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序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

安装
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

100m2 木工板、密度板基层 10-566 4.14 49.29 2.86 2.16 1.97

100m2 铝合金装饰板墙面 10-591 8.39 110.36 4.55 4.16

7 020207001002

抗倍特木纹饰面板
[项目特征]
1.木龙骨骨架
2.18mm厚木工板基础
3.木纹饰面板饰面
[工作内容]
1.龙骨制作、运输、
安装
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

100m2
断面7.5cm2以内,木龙
骨平均中距40(cm以内
)

10-540 5.01 12.81 0.35 0.70 0.64

239.89

100m2 木工板、密度板基层 10-566 4.14 49.29 2.86 2.16 1.97

100m2 柚木皮 10-602 11.50 137.55 5.71 5.22

8 030213003001

装饰灯
[项目特征]
1.名称:水晶吊顶
2.规格:直径1.2m，

套 水晶吊灯 补子目1 7000.00 357.70 228.82 7586.52

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



分部分项工程量清单综合单价分析表
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序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

高度0.6m定制水晶灯
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

9 030213003002

装饰灯
[项目特征]
1.名称:低压灯带
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

10m 内藏组合式灯 方形组
合130、131、132

借2-1498 11.97 4.49 2.46 2.65 32.48

10 030213003003

装饰灯
[项目特征]
1.名称:90筒灯
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

10套
点光源艺术装饰灯具 
嵌入式灯具直径(150)
179、180、181

借2-1533 10.42 10.67 2.14 2.30 67.95

11 030212003001

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:电气配
线
2.导线型号、材质、
规格:ZR-BV-6
3.敷设部位或线制:
管内穿线
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

100m
单线

管内穿线 动力线路(铜
芯)导线截面(mm2以内
)6

借2-1179 0.35 0.17 0.07 0.08 6.14

12 030212003002
电气配线
[项目特征]
1.配线形式:电气配

100m
单线

管内穿线 动力线路(铜
芯)导线截面(mm2以内
)4

借2-1178 0.33 0.17 0.07 0.07 4.34

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



分部分项工程量清单综合单价分析表
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序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

线
2.导线型号、材质、
规格:ZR-BV-4
3.敷设部位或线制:
管内穿线
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

13 030212003003

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:电气配
线
2.导线型号、材质、
规格:ZR-BV-2.5
3.敷设部位或线制:
管内穿线
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

100m
单线

管内穿线 动力线路(铜
芯)导线截面(mm2以内
)2.5

借2-1177 0.31 0.14 0.06 0.07 2.96

14 031103017001

4对双绞电缆
[项目特征]
1.规格:超六类网线
[工作内容]
1.敷设、测试
2.卡接（配线架侧）

100m 双绞线穿管敷设 借10-621 0.61 0.04 0.08 0.13 0.14 4.06

15 030212001001

电气配管
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN25

100m
砖、混凝土结构暗配 
钢管公称口径(mm以内)
25

借2-1032 3.85 1.03 0.54 0.79 0.85 15.87

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



分部分项工程量清单综合单价分析表
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序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

4.配置形式及部位:
暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.防腐油漆
3.接地

16 030212001002

电气配管
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:PVC16
3.配置形式及部位:
暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设

100m
砖、混凝土结构暗配半
硬质塑料管公称直径(
mm以内)15

借2-1125 2.95 1.08 0.61 0.65 7

17 030204031001

小电器
[项目特征]
1.名称:正泰三开开
关面板
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

10套 扳式暗开关(单控)三联 借2-1653 3.91 1.28 0.80 0.86 24.19

18 030204031002

小电器
[项目特征]
1.名称:正泰五孔插
座
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

10套 单相明插座15A3孔 借2-1667 3.82 2.10 0.79 0.85 22.86

19 031103023001
单口非屏蔽八位模块
式信息插座 个

安装8位模块式信息插
座单口 借12-20 2.52 0.62 0.52 0.56 36.54

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



分部分项工程量清单综合单价分析表
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序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

[项目特征]
1.规格:网线插座
[工作内容]
1.安装、卡接

20 030901004001

空调器
[项目特征]
1.形式:格力6p风管
机空调，4风口
[工作内容]
1.安装
2.软管接口制作、安
装

台 空调器安装 吊顶式质
量(kg以内)150

借9-351 75.60 8.42 4.53 15.53 16.72 23865.8

21 020406010001

智能玻璃门电控锁及
配件
[项目特征]
1.具备刷卡和指纹双
重功能电控锁系统
[工作内容]
1.五金安装
2.刷防护材料、油漆

台 电控锁 借12-1010 84.00 0.30 2.04 17.25 18.57 1702.16

22 AB001 窗套制作 项 窗套制作 补子目2 4773.07 243.90 156.03 5173

23 020408003002 金属窗帘盒 套 窗帘盒 补子目17 855.00 43.69 27.95 926.64

24 AB002

窗帘
[项目特征]
1.布帘含电动轨道
[工作内容]
1.安装

米 电动窗帘 补子目3 445.00 22.74 14.55 482.29

25 AB003 水管铺设
[项目特征]

项 水管铺设 补子目4 5834.00 298.12 190.71 6322.83

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



分部分项工程量清单综合单价分析表
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序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

1.含材料
[工作内容]
1.安装

26 AB004

茶水柜
[项目特征]
1.2.1m实木岩板茶水
柜

套 茶水柜 补子目5 6500.00 332.15 212.48 7044.63

27 AB005

双门冰箱
[项目特征]
1.带自动制冰功能，
具有透视功能

台 双门冰箱 补子目6 27000.00 1379.70 882.61 29262.31

28 AB006

自动咖啡机
[项目特征]
1.意大利进口双头咖
啡机
[工作内容]
1.安装

台 自动咖啡机 补子目7 24926.00 1273.72 814.81 27014.53

29 AB007

直饮水净水器
[项目特征]
1.自动净水器，具备
温水、热水直出能力
[工作内容]
1.安装

台 直饮水净水器 补子目8 5000.00 255.50 163.45 5418.95

30 AB008 茶水机 台 茶水机 补子目9 2440.00 124.68 79.76 2644.44

31 AB009

茶具，水杯器具等
[项目特征]
1.茶水杯、咖啡杯、
饮料杯、各类茶饮工
具等

台 茶具，水杯器具等 补子目10 1590.00 81.25 51.98 1723.23

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



分部分项工程量清单综合单价分析表
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序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

32 AB010

工程投影机
[项目特征]
1.5500流明工程投影
[工作内容]
1.安装

台 工程投影机 补子目11 23153.00 1183.12 756.85 25092.97

33 AB011

投影仪电动升降器
[项目特征]
1.竹节式单干电动升
降器
[工作内容]
1.安装

套 投影仪电动升降器 补子目12 2652.00 135.52 86.69 2874.21

34 AB012

电动幕布
[项目特征]
1.150寸电动幕布
[工作内容]
1.安装

套 电动幕布 补子目13 2000.00 102.20 65.38 2167.58

35 AB013 电视机顶盒 个 电视机顶盒 补子目14 220.00 11.24 7.19 238.43

36 031206003001

背景音乐系统设备
[项目特征]
1.名称:会议音响系
统
2.规格:调音台、功
放、4个会议音箱，4
个无线话筒，无线话
筒主机
[工作内容]
1.安装
2.调试

套 会议音响系统 补子目6 18000.00 18000

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



分部分项工程量清单综合单价分析表
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序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

37 AB014

地毯布艺清洗机
[项目特征]
1.高温蒸汽喷抽吸尘
一体机

台 地毯布艺清洗机 补子目16 6865.00 350.80 224.41 7440.21

高琳
高亮



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 1 页  共 13 页

序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

1 020104001001

楼地面地毯
[项目特征]
1.厚绒手工编织地毯，定
制
[工作内容]
1.铺贴面层
2.装钉压条

m2 74.82 32.35 613.24 24.73 22.59 692.91

10-155 防静电活动地板 防静电
地毯

100m2 0.7482 32.35 613.24 24.73 22.59

2 020105006001

木质踢脚线
[项目特征]
1.9mm木工板基础 
2.木纹饰面
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.基层铺贴
4.面层铺贴

m2 33.1 1.79 21.22 0.01 0.88 0.81 24.71

10-152
竹、木地板 直线形榉木
实木,踢脚线 100m2 0.0331 1.79 21.22 0.01 0.88 0.81

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 2 页  共 13 页

序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

3 020302001001

天棚吊顶
[项目特征]
1.石膏板边吊
2.轻钢龙骨骨架
3.泰山牌石膏板吊顶基层
[工作内容]
1.龙骨安装
2.基层板铺贴
3.面层铺贴
4.嵌缝
5.刷防护材料、油漆

m2 77.85 15.5 60.35 0.12 2.91 2.66 81.54

10-696 装配式U型,面层规格600
× 600,平面不上人型

100m2 0.7785 9.50 31.51 0.12 1.58 1.44

10-763 石膏板天棚面层安在U型
轻钢龙骨上

100m2 0.7785 6.00 28.83 1.33 1.22

4 020302001002

天棚吊顶
[项目特征]
1.石膏板平顶
2.轻钢龙骨骨架
3.泰山牌石膏板吊顶基层
[工作内容]
1.龙骨安装
2.基层板铺贴
3.面层铺贴
4.嵌缝
5.刷防护材料、油漆

m2 74.82 21 86.41 0.12 4.12 3.76 115.41

10-696
装配式U型,面层规格600
× 600,平面不上人型 100m2 0.7482 9.50 31.51 0.12 1.58 1.44

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 3 页  共 13 页

序号 编码 名称 单位 工程量

其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

10-742 石膏板天棚基层 100m2 0.7482 5.50 26.06 1.21 1.10

10-763 石膏板天棚面层安在U型
轻钢龙骨上

100m2 0.7482 6.00 28.83 1.33 1.22

5 020506001001

抹灰面油漆
[项目特征]
1.腻子粉俩遍找平
2.多乐士或立邦白色乳胶
漆
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 74.82 6.1 8.69 0.57 0.52 15.88

10-1331 换 抹灰面油漆 乳胶漆抹灰
面二遍 实际遍数:3

100m2 0.7482 6.10 8.69 0.57 0.52

6 020207001001

背景墙
[项目特征]
1.木龙骨骨架
2.18mm厚木工板基础
3.4mm厚铝塑板饰面
[工作内容]
1.龙骨制作、运输、安装
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

m2 13.5 17.54 172.46 3.21 7.4 6.76 207.37

10-540
断面7.5cm2以内,木龙骨
平均中距40(cm以内) 100m2 0.135 5.01 12.81 0.35 0.70 0.64

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 4 页  共 13 页

序号 编码 名称 单位 工程量

其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

10-566 木工板、密度板基层 100m2 0.135 4.14 49.29 2.86 2.16 1.97

10-591 铝合金装饰板墙面 100m2 0.135 8.39 110.36 4.55 4.16

7 020207001002

抗倍特木纹饰面板
[项目特征]
1.木龙骨骨架
2.18mm厚木工板基础
3.木纹饰面板饰面
[工作内容]
1.龙骨制作、运输、安装
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

m2 95.5 20.65 199.65 3.21 8.56 7.82 239.89

10-540 断面7.5cm2以内,木龙骨
平均中距40(cm以内)

100m2 0.955 5.01 12.81 0.35 0.70 0.64

10-566 木工板、密度板基层 100m2 0.955 4.14 49.29 2.86 2.16 1.97

10-602 柚木皮 100m2 0.955 11.50 137.55 5.71 5.22

8 030213003001

装饰灯
[项目特征]
1.名称:水晶吊顶
2.规格:直径1.2m，高度
0.6m定制水晶灯
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

套 1 7000 357.7 228.82 7586.52

补子目1 水晶吊灯 套 1 7000.00 357.70 228.82

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 5 页  共 13 页

序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

9 030213003002

装饰灯
[项目特征]
1.名称:低压灯带
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

m 34.6 11.97 4.49 2.46 2.65 32.48

借2-1498 内藏组合式灯 方形组合1
30、131、132

10m 3.46 11.97 4.49 2.46 2.65

Z00172@5 低压灯带 m 27.9568 13.5

10 030213003003

装饰灯
[项目特征]
1.名称:90筒灯
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

套 20 10.42 10.67 2.14 2.3 67.95

借2-1533
点光源艺术装饰灯具 嵌
入式灯具直径(150)179
、180、181

10套 2 10.42 10.67 2.14 2.30

Z00172@6 筒灯 套 20.2 42

11 030212003001

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格
:ZR-BV-6
3.敷设部位或线制:管内
穿线
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 55 0.35 0.17 0.07 0.08 6.14

高琳
高亮



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 6 页  共 13 页

序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

借2-1179 管内穿线 动力线路(铜芯
)导线截面(mm2以内)6

100m单
线

0.55 0.35 0.17 0.07 0.08

Z03111@1 铜芯绝缘导线 6mm2 m 57.75 5.21

12 030212003002

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格
:ZR-BV-4
3.敷设部位或线制:管内
穿线
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 260 0.33 0.17 0.07 0.07 4.34

借2-1178 管内穿线 动力线路(铜芯
)导线截面(mm2以内)4

100m单
线

2.6 0.33 0.17 0.07 0.07

Z03110@1 铜芯绝缘导线 4mm2 m 273 3.52

13 030212003003

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格
:ZR-BV-2.5
3.敷设部位或线制:管内
穿线
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 480 0.31 0.14 0.06 0.07 2.96

借2-1177
管内穿线 动力线路(铜芯
)导线截面(mm2以内)2.5 100m单

线
4.8 0.31 0.14 0.06 0.07

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 7 页  共 13 页

序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

Z03109@1 铜芯绝缘导线 2.5mm2 m 504 2.27

14 031103017001

4对双绞电缆
[项目特征]
1.规格:超六类网线
[工作内容]
1.敷设、测试
2.卡接（配线架侧）

m 100 0.61 0.04 0.08 0.13 0.14 4.06

借10-621 双绞线穿管敷设 100m 1 0.61 0.04 0.08 0.13 0.14

Z01689@3 超六类网线 m 102 3

15 030212001001

电气配管
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN25
4.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.防腐油漆
3.接地

m 820 3.85 1.03 0.54 0.79 0.85 15.87

借2-1032 砖、混凝土结构暗配 钢
管公称口径(mm以内)25

100m 8.2 3.85 1.03 0.54 0.79 0.85

Z00925 钢管 DN25 m 844.6 8.558

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 8 页  共 13 页

序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

16 030212001002

电气配管
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:PVC16
3.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设

m 200 2.95 1.08 0.61 0.65 7

借2-1125
砖、混凝土结构暗配半硬
质塑料管公称直径(mm以
内)15

100m 2 2.95 1.08 0.61 0.65

Z00043@2 半硬塑料管 m 212 1.61

17 030204031001

小电器
[项目特征]
1.名称:正泰三开开关面
板
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 1 3.91 1.28 0.8 0.86 24.19

借2-1653 扳式暗开关(单控)三联 10套 0.1 3.91 1.28 0.80 0.86

Z02218@2 正泰三开开关面板 只 1.02 17

18 030204031002

小电器
[项目特征]
1.名称:正泰五孔插座
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 10 3.82 2.1 0.79 0.85 22.86

借2-1667 单相明插座15A3孔 10套 1 3.82 2.10 0.79 0.85

Z02642@1 正泰五孔插座 套 10.2 15

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 9 页  共 13 页

序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

19 031103023001

单口非屏蔽八位模块式信
息插座
[项目特征]
1.规格:网线插座
[工作内容]
1.安装、卡接

个 3 2.52 0.62 0.52 0.56 36.54

借12-20 安装8位模块式信息插座
单口

个 3 2.52 0.62 0.52 0.56

Z02591@2 网线插座 个 3.03 32

20 030901004001

空调器
[项目特征]
1.形式:格力6p风管机空
调，4风口
[工作内容]
1.安装
2.软管接口制作、安装

台 1 75.6 8.42 4.53 15.53 16.72 23865.8

借9-351 空调器安装 吊顶式质量(
kg以内)150

台 1 75.60 8.42 4.53 15.53 16.72

Z01458@2 格力6p风管机空调，4风
口

台 1 23745

21 020406010001

智能玻璃门电控锁及配件
[项目特征]
1.具备刷卡和指纹双重功
能电控锁系统
[工作内容]
1.五金安装
2.刷防护材料、油漆

个 1 84 0.3 2.04 17.25 18.57 1702.16

借12-1010 电控锁 台 1 84.00 0.30 2.04 17.25 18.57

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 10 页  共 13 页

序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

Z01458@3 智能玻璃门电控锁及配件 台 1 1580

22 AB001 窗套制作 项 1 4773.07 243.9 156.03 5173

补子目2 窗套制作 项 1 4773.07 243.90 156.03

23 020408003002 金属窗帘盒 套 1 855 43.69 27.95 926.64

补子目17 窗帘盒 套 1 855.00 43.69 27.95

24 AB002

窗帘
[项目特征]
1.布帘含电动轨道
[工作内容]
1.安装

m 3.5 445 22.74 14.55 482.29

补子目3 电动窗帘 米 3.5 445.00 22.74 14.55

25 AB003

水管铺设
[项目特征]
1.含材料
[工作内容]
1.安装

项 1 5834 298.12 190.71 6322.83

补子目4 水管铺设 项 1 5834.00 298.12 190.71

26 AB004
茶水柜
[项目特征]
1.2.1m实木岩板茶水柜

套 1 6500 332.15 212.48 7044.63

补子目5 茶水柜 套 1 6500.00 332.15 212.48

27 AB005

双门冰箱
[项目特征]
1.带自动制冰功能，具有
透视功能

台 1 27000 1379.7 882.61 29262.31

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 11 页  共 13 页

序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

补子目6 双门冰箱 台 1 27000.00 1379.70 882.61

28 AB006

自动咖啡机
[项目特征]
1.意大利进口双头咖啡机
[工作内容]
1.安装

台 1 24926 1273.72 814.81 27014.53

补子目7 自动咖啡机 台 1 24926.00 1273.72 814.81

29 AB007

直饮水净水器
[项目特征]
1.自动净水器，具备温水
、热水直出能力
[工作内容]
1.安装

台 1 5000 255.5 163.45 5418.95

补子目8 直饮水净水器 台 1 5000.00 255.50 163.45

30 AB008 茶水机 台 1 2440 124.68 79.76 2644.44

补子目9 茶水机 台 1 2440.00 124.68 79.76

31 AB009

茶具，水杯器具等
[项目特征]
1.茶水杯、咖啡杯、饮料
杯、各类茶饮工具等

台 1 1590 81.25 51.98 1723.23

补子目10 茶具，水杯器具等 台 1 1590.00 81.25 51.98

32 AB010

工程投影机
[项目特征]
1.5500流明工程投影
[工作内容]
1.安装

台 1 23153 1183.12 756.85 25092.97

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

补子目11 工程投影机 台 1 23153.00 1183.12 756.85

33 AB011

投影仪电动升降器
[项目特征]
1.竹节式单干电动升降器
[工作内容]
1.安装

套 1 2652 135.52 86.69 2874.21

补子目12 投影仪电动升降器 套 1 2652.00 135.52 86.69

34 AB012

电动幕布
[项目特征]
1.150寸电动幕布
[工作内容]
1.安装

套 1 2000 102.2 65.38 2167.58

补子目13 电动幕布 套 1 2000.00 102.20 65.38

35 AB013 电视机顶盒 个 1 220 11.24 7.19 238.43

补子目14 电视机顶盒 个 1 220.00 11.24 7.19

36 031206003001

背景音乐系统设备
[项目特征]
1.名称:会议音响系统
2.规格:调音台、功放、
4个会议音箱，4个无线话
筒，无线话筒主机
[工作内容]
1.安装
2.调试

台 1 18000 18000

补子目6 会议音响系统 套 1 18000.00

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

37 AB014

地毯布艺清洗机
[项目特征]
1.高温蒸汽喷抽吸尘一体
机

台 1 6865 350.8 224.41 7440.21

补子目16 地毯布艺清洗机 台 1 6865.00 350.80 224.41

高琳
高亮



分部分项工程量清单计价表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 1 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

1 020104001001

楼地面地毯
[项目特征]
1.厚绒手工编织地毯，
定制
[工作内容]
1.铺贴面层
2.装钉压条

m2 74.82 692.91 51843.53

2 020105006001

木质踢脚线
[项目特征]
1.9mm木工板基础 
2.木纹饰面
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.基层铺贴
4.面层铺贴

m2 33.1 24.71 817.9

3 020302001001

天棚吊顶
[项目特征]
1.石膏板边吊
2.轻钢龙骨骨架
3.泰山牌石膏板吊顶基
层
[工作内容]
1.龙骨安装
2.基层板铺贴
3.面层铺贴
4.嵌缝
5.刷防护材料、油漆

m2 77.85 81.54 6347.89

4 020302001002

天棚吊顶
[项目特征]
1.石膏板平顶
2.轻钢龙骨骨架
3.泰山牌石膏板吊顶基
层
[工作内容]
1.龙骨安装
2.基层板铺贴
3.面层铺贴
4.嵌缝
5.刷防护材料、油漆

m2 74.82 115.41 8634.98

5 020506001001

抹灰面油漆
[项目特征]
1.腻子粉俩遍找平
2.多乐士或立邦白色乳
胶漆
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子

m2 74.82 15.88 1188.14
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 2 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

3.刷防护材料、油漆

6 020207001001

背景墙
[项目特征]
1.木龙骨骨架
2.18mm厚木工板基础
3.4mm厚铝塑板饰面
[工作内容]
1.龙骨制作、运输、安
装
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

m2 13.5 207.37 2799.5

7 020207001002

抗倍特木纹饰面板
[项目特征]
1.木龙骨骨架
2.18mm厚木工板基础
3.木纹饰面板饰面
[工作内容]
1.龙骨制作、运输、安
装
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

m2 95.5 239.89 22909.5

8 030213003001

装饰灯
[项目特征]
1.名称:水晶吊顶
2.规格:直径1.2m，高度
0.6m定制水晶灯
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

套 1 7586.52 7586.52

9 030213003002

装饰灯
[项目特征]
1.名称:低压灯带
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

m 34.6 32.48 1123.81

10 030213003003

装饰灯
[项目特征]
1.名称:90筒灯
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

套 20 67.95 1359

11 030212003001
电气配线
[项目特征]
1.配线形式:电气配线

m 55 6.14 337.7
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 3 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

2.导线型号、材质、规
格:ZR-BV-6
3.敷设部位或线制:管内
穿线
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

12 030212003002

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规
格:ZR-BV-4
3.敷设部位或线制:管内
穿线
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 260 4.34 1128.4

13 030212003003

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规
格:ZR-BV-2.5
3.敷设部位或线制:管内
穿线
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 480 2.96 1420.8

14 031103017001

4对双绞电缆
[项目特征]
1.规格:超六类网线
[工作内容]
1.敷设、测试
2.卡接（配线架侧）

m 100 4.06 406

15 030212001001

电气配管
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN25
4.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.防腐油漆
3.接地

m 820 15.87 13013.4

16 030212001002

电气配管
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:PVC16
3.配置形式及部位:暗配

m 200 7 1400
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 4 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

[工作内容]
1.电线管路敷设

17 030204031001

小电器
[项目特征]
1.名称:正泰三开开关面
板
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 1 24.19 24.19

18 030204031002

小电器
[项目特征]
1.名称:正泰五孔插座
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 10 22.86 228.6

19 031103023001

单口非屏蔽八位模块式
信息插座
[项目特征]
1.规格:网线插座
[工作内容]
1.安装、卡接

个 3 36.54 109.62

20 030901004001

空调器
[项目特征]
1.形式:格力6p风管机空
调，4风口
[工作内容]
1.安装
2.软管接口制作、安装

台 1 23865.8 23865.8

21 020406010001

智能玻璃门电控锁及配
件
[项目特征]
1.具备刷卡和指纹双重
功能电控锁系统
[工作内容]
1.五金安装
2.刷防护材料、油漆

个 1 1702.16 1702.16

22 AB001 窗套制作 项 1 5173 5173

23 020408003002 金属窗帘盒 套 1 926.64 926.64

24 AB002

窗帘
[项目特征]
1.布帘含电动轨道
[工作内容]
1.安装

m 3.5 482.29 1688.02

25 AB003
水管铺设
[项目特征]
1.含材料

项 1 6322.83 6322.83
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 5 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

[工作内容]
1.安装

26 AB004
茶水柜
[项目特征]
1.2.1m实木岩板茶水柜

套 1 7044.63 7044.63

27 AB005

双门冰箱
[项目特征]
1.带自动制冰功能，具
有透视功能

台 1 29262.31 29262.31

28 AB006

自动咖啡机
[项目特征]
1.意大利进口双头咖啡
机
[工作内容]
1.安装

台 1 27014.53 27014.53

29 AB007

直饮水净水器
[项目特征]
1.自动净水器，具备温
水、热水直出能力
[工作内容]
1.安装

台 1 5418.95 5418.95

30 AB008 茶水机 台 1 2644.44 2644.44

31 AB009

茶具，水杯器具等
[项目特征]
1.茶水杯、咖啡杯、饮
料杯、各类茶饮工具等

台 1 1723.23 1723.23

32 AB010

工程投影机
[项目特征]
1.5500流明工程投影
[工作内容]
1.安装

台 1 25092.97 25092.97

33 AB011

投影仪电动升降器
[项目特征]
1.竹节式单干电动升降
器
[工作内容]
1.安装

套 1 2874.21 2874.21

34 AB012

电动幕布
[项目特征]
1.150寸电动幕布
[工作内容]
1.安装

套 1 2167.58 2167.58

35 AB013 电视机顶盒 个 1 238.43 238.43

36 031206003001
背景音乐系统设备
[项目特征]
1.名称:会议音响系统

台 1 18000 18000
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 6 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

2.规格:调音台、功放、
4个会议音箱，4个无线
话筒，无线话筒主机
[工作内容]
1.安装
2.调试

37 AB014

地毯布艺清洗机
[项目特征]
1.高温蒸汽喷抽吸尘一
体机

台 1 7440.21 7440.21

分部小计 291279.42

合计 291279.42
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措施项目费(综合单价)分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 1 页  共 2 页

序号 措施项目名称 单位 数量 组价依据
金 额（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

一 通用项目 16579.65 16579.65

1
安全文明施工(含环境保护、文明
施工、安全施工、临时设施、扬尘
污染治理)

项 1 13722.93 13722.93

1.1 安全文明施工费 项 1 8969.1 8969.1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1 1281.3 1281.3

1.3 临时设施 项 1 2562.6 2562.6

1.4 扬尘污染治理费(建筑工程) 项 1 538.54 538.54

1.5 扬尘污染治理费(装饰工程) 项 1 371.39 371.39

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1 1483.89 1483.89

2.1 人工土石方 项 1

2.2 机械土石方 项 1

2.3 桩基工程 项 1

2.4 一般土建 项 1 1007.9 1007.9

2.5 装饰装修 项 1 475.99 475.99

3 二次搬运 项 1 577.83 577.83

3.1 人工土石方 项 1

3.2 机械土石方 项 1

3.3 桩基工程 项 1

3.4 一般土建 项 1 450.9 450.9

3.5 装饰装修 项 1 126.93 126.93

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1 795 795

高琳
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措施项目费(综合单价)分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 2 页  共 2 页

序号 措施项目名称 单位 数量 组价依据
金 额（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

4.1 人工土石方 项 1

4.2 机械土石方 项 1

4.3 桩基工程 项 1

4.4 一般土建 项 1 557 557

4.5 装饰装修 项 1 238 238

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施
及建筑物安全的临时保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 建筑工程

11 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

12 脚手架 项 1

13 建筑工程垂直运输机械、超高降效 项 1

三 装饰工程

14 脚手架 项 1

15 装饰工程垂直运输机械、超高降效 项 1

16 室内空气污染测试 项 1

高琳
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单位工程材料价差表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称 单位 材料量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 大芯板(细木工板) m2 114.45 34.73 45 10.27 1175.4

2 厚绒手工编织地毯 m2 77.0646 60 583 523 40304.79

3 榉木实木踢脚线(直形) m2 3.4755 100 175.34 75.34 261.84

4 4mm厚铝塑板 m2 14.31 57 91.33 34.33 491.26

5 轻钢龙骨不上人型(平面) 600×
600

m2 154.9601 40.8 20 -20.8 -3223.17

6 石膏板(饰面) m2 160.3035 10 20 10 1603.04

7 石膏板 m2 78.561 10 20 10 785.61

8 抗倍特木纹饰面板 m2 105.05 23.73 120 96.27 10113.16

9 水泥砂浆 M10 m3 0.34 126.93 585 458.07 155.74

合  计 51667.67
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甲供材料表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称及规格 单位 甲供数量 预算价 预算价合价 市场价 市场价合价

合计:
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主要材料价格表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 编码 材料名称 型号规格 单位 市场价 备注

1 BCCLF60 窗套制作 项 4773.07

2 BCCLF79 水晶吊灯 套 7000

3 BCCLF81 水管铺设 项 5834

4 BCCLF84 自动咖啡机 台 24926

5 BCCLF86 茶水机 台 2440

6 BCCLF88 工程投影机 台 23153

7 BCCLF89 投影仪电动升降器 套 2652

8 BCCLF90 电动幕布 套 2000

9 BCCLF92 会议音响系统 套 18000

10 BCCLF93 双门冰箱 台 27000

11 BCCLF94 茶水柜 套 6500

12 BCCLF95 直饮水净水器 台 5000

13 BCCLF96 地毯布艺清洗机 台 6865

14 C00218@1 大芯板(细木工板) m2 45

15 C00356@2 厚绒手工编织地毯 m2 583

16 C01036 轻钢龙骨不上人型(平面) 600
× 600 m2 20

17 C01116 石膏板(饰面) m2 20

18 C01391@1 抗倍特木纹饰面板 m2 120

19 Z00925 钢管 DN25 m 8.558

20 Z01458@2 格力6p风管机空调，4风口 台 23745

高琳
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单位工程人材机汇总表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 1 页  共 4 页

序号 名称及规格 单位 数量 预算价 市场价 预算价合计 市场价合计

一 人工类别

1 综合工日 工日 116.5002 42 136 4893.01 15844.03

2 综合工日(装饰) 工日 158.4506 50 146 7922.53 23133.79

小计 12815.54 38977.82

二 材料类别

1 窗套制作 项 1 4773.07 4773.07 4773.07 4773.07

2 水晶吊灯 套 1 7000 7000 7000 7000

3 电动窗帘 米 3.5 445 445 1557.5 1557.5

4 水管铺设 项 1 5834 5834 5834 5834

5 自动咖啡机 台 1 24926 24926 24926 24926

6 茶水机 台 1 2440 2440 2440 2440

7 茶具，水杯器具等 台 1 1590 1590 1590 1590

8 工程投影机 台 1 23153 23153 23153 23153

9 投影仪电动升降器 套 1 2652 2652 2652 2652

10 电动幕布 套 1 2000 2000 2000 2000

11 电视机顶盒 个 1 220 220 220 220

12 会议音响系统 套 1 18000 18000 18000 18000

13 双门冰箱 台 1 27000 27000 27000 27000

14 茶水柜 套 1 6500 6500 6500 6500

15 直饮水净水器 台 1 5000 5000 5000 5000

16 地毯布艺清洗机 台 1 6865 6865 6865 6865

17 窗帘盒 套 1 855 855 855 855

18 板方材(工程用) m3 0.7556 1300 1300 982.28 982.28

19 标志牌 个 3.15 0.5 0.5 1.58 1.58

20 冲击钻头 Φ8 个 1.4186 13.28 13.28 18.84 18.84

21 醇酸防锈漆 C53-1 kg 10.496 11.77 11.77 123.54 123.54

22 臭油水 kg 0.811 1.3 1.3 1.05 1.05

23 大白粉 kg 39.505 0.26 0.26 10.27 10.27

24 大芯板(细木工板) m2 114.45 34.73 45 3974.85 5150.25

25 地毯胶垫 m2 82.302 10 10 823.02 823.02

26 地毯烫带 m 49.0969 0.8 0.8 39.28 39.28

27 电焊条(普通) kg 1.9542 5.35 5.35 10.45 10.45

28 垫圈 个 268.6992 0.03 0.03 8.06 8.06

29 吊筋 kg 41.9843 29.93 29.93 1256.59 1256.59

30 豆包布(白布) 0.9m宽 m 0.1571 2 2 0.31 0.31

31 镀锌螺丝 只 338.3262 0.28 0.28 94.73 94.73

32 电焊条 结422 Φ3.2 kg 7.38 6.67 6.67 49.22 49.22

高琳
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单位工程人材机汇总表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 2 页  共 4 页

二 材料类别

33 防腐油 kg 1.9838 8.23 8.23 16.33 16.33

34 厚绒手工编织地毯 m2 77.0646 60 583 4623.88 44928.66

35 钢钉 kg 0.823 6.3 6.3 5.18 5.18

36 高强螺栓 kg 1.8626 8 8 14.9 14.9

37 合金钢钻头 个 7.2812 20.31 20.31 147.88 147.88

38 滑石粉 kg 10.3701 0.4 0.4 4.15 4.15

39 镀锌锁紧螺母 3× 25 个 126.69 1.28 1.28 162.16 162.16

40 镀锌铁丝 13#～17# kg 6.212 4.61 4.61 28.64 28.64

41 镀锌铁丝 18#～22# kg 0.57 4.67 4.67 2.66 2.66

42 榉木实木踢脚线(直形) m2 3.4755 100 175.34 347.55 609.39

43 聚醋酸乙稀乳液 kg 19.7928 13.21 13.21 261.46 261.46

44 4mm厚铝塑板 m2 14.31 57 91.33 815.67 1306.93

45 铝收口条压条 m 21.6276 6.17 6.17 133.44 133.44

46 钢锯条 根 19.9 0.98 0.98 19.5 19.5

47 钢丝 Φ1.6 kg 0.747 9 9 6.72 6.72

48 螺母 个 537.3984 0.14 0.14 75.24 75.24

49 煤油 kg 0.0861 6.05 6.05 0.52 0.52

50 棉纱头 kg 0.0662 8 8 0.53 0.53

51 木卡条 m 81.8531 0.4 0.4 32.74 32.74

52 木螺丝 个 14.964 0.03 0.03 0.45 0.45

53 膨胀螺栓 套 294.1584 1.1 1.1 323.57 323.57

54 管接头(金属软管) 15～20 个 55.4552 1.32 1.32 73.2 73.2

55 管接头 DN25 个 135.136 2.33 2.33 314.87 314.87

56 其他材料费(占材料费%) 元 37.1011 1 1 37.1 37.1

57 轻钢龙骨不上人型(平面) 60
0× 600

m2 154.9601 40.8 20 6322.37 3099.2

58 乳胶漆 kg 48.5657 11.66 11.66 566.28 566.28

59 铁件 kg 61.068 5.6 5.6 341.98 341.98

60 焊锡 kg 0.906 47.13 47.13 42.7 42.7

61 焊锡膏 瓶装50g kg 0.0795 40 40 3.18 3.18

62 砂纸 张 5.9856 0.5 0.5 2.99 2.99

63 射钉(枪钉) 盒 0.981 5 5 4.91 4.91

64 射钉 个 233.5851 0.02 0.02 4.67 4.67

65 石膏板(饰面) m2 160.3035 10 20 1603.04 3206.07

66 石膏板 m2 78.561 10 20 785.61 1571.22

67 石膏粉 kg 1.5338 0.6 0.6 0.92 0.92

68 塑料粘结剂 kg 5.4619 1.5 1.5 8.19 8.19

高琳
高亮



单位工程人材机汇总表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 3 页  共 4 页

二 材料类别

69 羧甲基纤维素 kg 0.8978 7 7 6.28 6.28

70 铁钉 kg 6.5395 4.98 4.98 32.57 32.57

71 胶合剂 kg 0.08 21 21 1.68 1.68

72 万能胶 kg 30.1589 17.56 17.56 529.59 529.59

73 金属软管 CP15 m 27.7276 2.5 2.5 69.32 69.32

74 棉纱头 kg 2.465 8 8 19.72 19.72

75 抗倍特木纹饰面板 m2 105.05 23.73 120 2492.84 12606

76 绝缘胶布 20m/卷 卷 0.05 5 5 0.25 0.25

77 自攻螺丝 只 6987.975 0.22 0.22 1537.35 1537.35

78 沥青清漆 kg 4.018 9.66 9.66 38.81 38.81

79 木螺丝 Φ2～4× 6～65 10个 2.288 0.16 0.16 0.37 0.37

80 木螺丝 Φ4.5～6× 15～100 10个 2.08 0.16 0.16 0.33 0.33

81 膨胀螺栓 M8× 60 套 56.4672 1.02 1.02 57.6 57.6

82 其他材料费(占材料费) 元 55.6802 1 1 55.68 55.68

83 其他材料费 元 5.03 1 1 5.03 5.03

84 汽油 90# kg 4.29 6.57 6.57 28.19 28.19

85 溶剂汽油 200# kg 2.624 7 7 18.37 18.37

86 水泥砂浆 M10 m3 0.34 126.93 585 43.16 198.9

87 塑料绝缘线 BV-105℃-1.5
mm2

m 47.0124 1.3 1.3 61.12 61.12

88 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 m 5.191 1.86 1.86 9.66 9.66

89 塑料护口(钢管用) DN25 个 126.69 0.29 0.29 36.74 36.74

90 钢接线盒(灯具配用) 个 20.4 2.9 2.9 59.16 59.16

91 铜线端子 20A 个 48.3952 0.41 0.41 19.84 19.84

92 圆钢 Φ5.5～9 kg 7.38 3.96 3.96 29.22 29.22

93 圆木台 Φ63～138× 22 块 10.5 1 1 10.5 10.5

94 塑料胶布带 20mm× 10m 卷 5.935 3.5 3.5 20.77 20.77

小计 170078.97 221746.62

三 机械类别

1 安拆费及场外运输费(台班用
)

元 67.4917 1 1 67.49 67.49

2 大修理费(台班用) 元 4.7963 1 1 4.8 4.8

3 经常修理费(台班用) 元 17.9638 1 1 17.96 17.96

4 其他费用(台班用) 元 0.2977 1 1 0.3 0.3

5 折旧费(台班用) 元 23.1074 1 1 23.11 23.11

6 电锤 (小功率) 520W 台班 3.6406 9.31 9.31 33.89 33.89

7 电动煨弯机 100 台班 0.492 115.7 115.7 56.92 56.92

高琳
高亮



单位工程人材机汇总表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 4 页  共 4 页

三 机械类别

8 数字万用表 PS-56 台班 0.4 5.1 5.1 2.04 2.04

9 综合人工(台班用) 工日 10.2179 42 44.604 429.15 455.76

10 电(台班用) kW· h 86.4761 0.58 0.58 50.16 50.16

11 柴油 kg 0.2843 5.57 5.57 1.58 1.58

12 汽油 kg 0.2548 6.57 6.57 1.67 1.67

13 电 kw· h 233.8556 0.58 0.58 135.64 135.64

小计 824.71 851.32

四 主材类别

1 半硬塑料管16 m 212 1.61 1.61 341.32 341.32

2 低压灯带 m 27.9568 13.5 13.5 377.42 377.42

3 筒灯 套 20.2 42 42 848.4 848.4

4 钢管 DN25 m 844.6 8.558 8.558 7228.09 7228.09

5 格力6p风管机空调，4风口 台 1 23745 23745 23745 23745

6 智能玻璃门电控锁及配件 台 1 1580 1580 1580 1580

7 超六类网线 m 102 3 3 306 306

8 正泰三开开关面板 只 1.02 17 17 17.34 17.34

9 网线插座 个 3.03 32 32 96.96 96.96

10 正泰五孔插座 套 10.2 15 15 153 153

11 铜芯绝缘导线 2.5mm2 m 504 2.27 2.27 1144.08 1144.08

12 铜芯绝缘导线 4mm2 m 273 3.52 3.52 960.96 960.96

13 铜芯绝缘导线 6mm2 m 57.75 5.21 5.21 300.88 300.88

小计 37099.45 37099.45

合计 220818.67 298675.21

高琳
高亮



甲方评标材料表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

甲方材料号 材料名称 型号规格 单位 单价 数量 合价 产地 厂家 材料号 备注

高琳
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单位工程主材表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称及规格 单位 材料量 市场价 市场价合计

1 半硬塑料管16 m 212 1.61 341.32

2 低压灯带 m 27.9568 13.5 377.42

3 筒灯 套 20.2 42 848.4

4 钢管 DN25 m 844.6 8.558 7228.09

5 格力6p风管机空调，4风口 台 1 23745 23745

6 智能玻璃门电控锁及配件 台 1 1580 1580

7 超六类网线 m 102 3 306

8 正泰三开开关面板 只 1.02 17 17.34

9 网线插座 个 3.03 32 96.96

10 正泰五孔插座 套 10.2 15 153

11 铜芯绝缘导线 2.5mm2 m 504 2.27 1144.08

12 铜芯绝缘导线 4mm2 m 273 3.52 960.96

13 铜芯绝缘导线 6mm2 m 57.75 5.21 300.88

合计 37099.45

高琳
高亮



单位工程设备表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称及规格 单位 数量 市场价 市场价合计

合计

高琳
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清单项目工料机分析表

清单编码：020104001001 第1页  共37页

计量单位：m2 清单数量：74.82

清单名称：楼地面地毯
[项目特征]
1.厚绒手工编织地毯，定制
[工作内容]
1.铺贴面层
2.装钉压条 综合单价：692.91

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 48303.04

1 人工费 元 YSRGF 2420.43

R00003@1 综合工日(装饰) 工日 48.4085 146 7067.64

2 材料费 元 CLF 45882.62

C00251 地毯胶垫 m2 82.302 10 823.02

C00252 地毯烫带 m 49.0969 0.8 39.28

C00413 钢钉 kg 0.823 6.3 5.18

C00356@2 厚绒手工编织地毯 m2 77.0646 583 44928.66

C00823@1 铝收口条压条 m 7.3324 6.17 45.24

C00909@1 木卡条 m 81.8531 0.4 32.74

C00913@1 木螺丝 个 14.964 0.03 0.45

C01235@1 塑料粘结剂 kg 5.4619 1.5 8.19

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A 1850.30

三 分项利润 元 A+B 1690.18

分项综合单价 元 A+B+C 51843.53

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：020105006001 第2页  共37页

计量单位：m2 清单数量：33.1

清单名称：木质踢脚线
[项目特征]
1.9mm木工板基础 
2.木纹饰面
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.基层铺贴
4.面层铺贴 综合单价：24.71

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 762.29

1 人工费 元 YSRGF 59.25

R00003@1 综合工日(装饰) 工日 1.1883 146 173.49

2 材料费 元 CLF 702.38

C00176 臭油水 kg 0.811 1.3 1.05

C00645 榉木实木踢脚线(直形) m2 3.4755 175.34 609.39

C00034@1 板方材(工程用) m3 0.0688 1300 89.44

C00875@1 煤油 kg 0.0861 6.05 0.52

C00892@1 棉纱头 kg 0.0662 8 0.53

C01266@1 铁钉 kg 0.2827 4.98 1.41

3 机械费 元 YSRGJXF 0.33

J07012@1 木工圆锯机 台班 0.0179 20.97 0.38

4 主材费 元 ZCF

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A 29.13

三 分项利润 元 A+B 26.81

分项综合单价 元 A+B+C 817.90

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：020302001001 第3页  共37页

计量单位：m2 清单数量：77.85

清单名称：天棚吊顶
[项目特征]
1.石膏板边吊
2.轻钢龙骨骨架
3.泰山牌石膏板吊顶基层
[工作内容]
1.龙骨安装
2.基层板铺贴
3.面层铺贴
4.嵌缝
5.刷防护材料、油漆 综合单价：81.54

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 5914.26

1 人工费 元 YSRGF 1206.68

R00003@1 综合工日(装饰) 工日 24.1335 146 3523.49

2 材料费 元 CLF 4698.25

C00257 电焊条(普通) kg 0.9965 5.35 5.33

C00274 垫圈 个 137.016 0.03 4.11

C00277 吊筋 kg 21.4088 29.93 640.77

C00462 高强螺栓 kg 0.9498 8 7.60

C01002 其他材料费(占材料费%) 元 18.9187 1 18.92

C01036 轻钢龙骨不上人型(平面) 600×
600

m2 79.0178 20 1580.36

C01116 石膏板(饰面) m2 81.7425 20 1634.85

C00850@1 螺母 个 274.032 0.14 38.36

C01067@1 铁件 kg 31.14 5.6 174.38

C01101@1 射钉 个 119.1105 0.02 2.38

C01479@1 自攻螺丝 只 2685.825 0.22 590.88

3 机械费 元 YSRGJXF 9.34

J09002@1 交流弧焊机 台班 0.0779 125.46 9.77

4 主材费 元 ZCF

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A 226.54

三 分项利润 元 A+B 207.08

分项综合单价 元 A+B+C 6347.89

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：020302001002 第4页  共37页

计量单位：m2 清单数量：74.82

清单名称：天棚吊顶
[项目特征]
1.石膏板平顶
2.轻钢龙骨骨架
3.泰山牌石膏板吊顶基层
[工作内容]
1.龙骨安装
2.基层板铺贴
3.面层铺贴
4.嵌缝
5.刷防护材料、油漆 综合单价：115.41

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 8045.39

1 人工费 元 YSRGF 1571.22

R00003@1 综合工日(装饰) 工日 31.4244 146 4587.96

2 材料费 元 CLF 6465.20

C00257 电焊条(普通) kg 0.9577 5.35 5.12

C00274 垫圈 个 131.6832 0.03 3.95

C00277 吊筋 kg 20.5755 29.93 615.82

C00462 高强螺栓 kg 0.9128 8 7.30

C01002 其他材料费(占材料费%) 元 18.1824 1 18.18

C01036 轻钢龙骨不上人型(平面) 600×
600

m2 75.9423 20 1518.85

C01116 石膏板(饰面) m2 78.561 20 1571.22

C01117 石膏板 m2 78.561 20 1571.22

C00850@1 螺母 个 263.3664 0.14 36.87

C01067@1 铁件 kg 29.928 5.6 167.60

C01101@1 射钉 个 114.4746 0.02 2.29

C01479@1 自攻螺丝 只 4302.15 0.22 946.47

3 机械费 元 YSRGJXF 8.98

J09002@1 交流弧焊机 台班 0.0748 125.46 9.38

4 主材费 元 ZCF

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A 308.26

三 分项利润 元 A+B 281.32

分项综合单价 元 A+B+C 8634.98

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：020506001001 第5页  共37页

计量单位：m2 清单数量：74.82

清单名称：抹灰面油漆
[项目特征]
1.腻子粉俩遍找平
2.多乐士或立邦白色乳胶漆
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆 综合单价：15.88

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 1106.59

1 人工费 元 YSRGF 456.40

R00003@1 综合工日(装饰) 工日 9.128 146 1332.69

2 材料费 元 CLF 650.19

C00198 大白粉 kg 39.505 0.26 10.27

C00284 豆包布(白布) 0.9m宽 m 0.1571 2 0.31

C00537@1 滑石粉 kg 10.3701 0.4 4.15

C00662@1 聚醋酸乙稀乳液 kg 4.4892 13.21 59.30

C01064@1 乳胶漆 kg 48.5657 11.66 566.28

C01089@1 砂纸 张 5.9856 0.5 2.99

C01120@1 石膏粉 kg 1.5338 0.6 0.92

C01247@1 羧甲基纤维素 kg 0.8978 7 6.28

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A 42.65

三 分项利润 元 A+B 38.91

分项综合单价 元 A+B+C 1188.14

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：020207001001 第6页  共37页

计量单位：m2 清单数量：13.5

清单名称：背景墙
[项目特征]
1.木龙骨骨架
2.18mm厚木工板基础
3.4mm厚铝塑板饰面
[工作内容]
1.龙骨制作、运输、安装
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆 综合单价：207.37

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 2608.34

1 人工费 元 YSRGF 236.79

R00003@1 综合工日(装饰) 工日 4.7359 146 691.44

2 材料费 元 CLF 2328.21

C00298 镀锌螺丝 只 338.3262 0.28 94.73

C00347 防腐油 kg 0.2457 8.23 2.02

C00513 合金钢钻头 个 0.9018 20.31 18.32

C00034@1 板方材(工程用) m3 0.0851 1300 110.63

C00218@1 大芯板(细木工板) m2 14.175 45 637.88

C00662@1 聚醋酸乙稀乳液 kg 1.8954 13.21 25.04

C00800@2 4mm厚铝塑板 m2 14.31 91.33 1306.93

C00823@1 铝收口条压条 m 14.2952 6.17 88.20

C00975@1 膨胀螺栓 套 36.4325 1.1 40.08

C01100@1 射钉(枪钉) 盒 0.1215 5 0.61

C01266@1 铁钉 kg 0.775 4.98 3.86

3 机械费 元 YSRGJXF 43.34

J07012@1 木工圆锯机 台班 0.0284 20.97 0.60

J10010@1 电动空气压缩机 台班 0.5063 79.41 40.21

J15014@1 电锤 (小功率) 520W 台班 0.4509 9.31 4.20

4 主材费 元 ZCF

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A 99.90

三 分项利润 元 A+B 91.26

分项综合单价 元 A+B+C 2799.50

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：020207001002 第7页  共37页

计量单位：m2 清单数量：95.5

清单名称：抗倍特木纹饰面板
[项目特征]
1.木龙骨骨架
2.18mm厚木工板基础
3.木纹饰面板饰面
[工作内容]
1.龙骨制作、运输、安装
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆 综合单价：239.89

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 21344.25

1 人工费 元 YSRGF 1972.08

R00003@1 综合工日(装饰) 工日 39.432 146 5757.07

2 材料费 元 CLF 19066.58

C00347 防腐油 kg 1.7381 8.23 14.30

C00513 合金钢钻头 个 6.3794 20.31 129.57

C00034@1 板方材(工程用) m3 0.6017 1300 782.21

C00218@1 大芯板(细木工板) m2 100.275 45 4512.38

C00662@1 聚醋酸乙稀乳液 kg 13.4082 13.21 177.12

C00975@1 膨胀螺栓 套 257.7259 1.1 283.50

C01100@1 射钉(枪钉) 盒 0.8595 5 4.30

C01266@1 铁钉 kg 5.4818 4.98 27.30

C01291 万能胶 kg 30.1589 17.56 529.59

C01391@1 抗倍特木纹饰面板 m2 105.05 120 12606.00

3 机械费 元 YSRGJXF 306.56

J07012@1 木工圆锯机 台班 0.2006 20.97 4.21

J10010@1 电动空气压缩机 台班 3.5813 79.41 284.39

J15014@1 电锤 (小功率) 520W 台班 3.1897 9.31 29.70

4 主材费 元 ZCF

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A 817.48

三 分项利润 元 A+B 746.81

分项综合单价 元 A+B+C 22909.50

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：030213003001 第8页  共37页

计量单位：套 清单数量：1

清单名称：装饰灯
[项目特征]
1.名称:水晶吊顶
2.规格:直径1.2m，高度0.6m定制水晶灯
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装 综合单价：7586.52

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 7000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF 7000.00

BCCLF79 水晶吊灯 套 1 7000 7000.00

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1 357.70

三 分项利润 元 A1 228.82

分项综合单价 元 A+B+C 7586.52

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：030213003002 第9页  共37页

计量单位：m 清单数量：34.6

清单名称：装饰灯
[项目特征]
1.名称:低压灯带
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装 综合单价：32.48

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 947.00

1 人工费 元 YSRGF 414.16

R00001@1 综合工日 工日 9.861 136 1341.10

2 材料费 元 CLF 155.35

C00160 冲击钻头 Φ8 个 1.4186 13.28 18.84

C01916 其他材料费(占材料费) 元 4.1005 1 4.10

C00976@1 管接头(金属软管) 15～20 个 14.2552 1.32 18.82

C01354@1 金属软管 CP15 m 7.1276 2.5 17.82

C01825@1 膨胀螺栓 M8× 60 套 56.4672 1.02 57.60

C02362@1 塑料绝缘线 BV-105℃-1.5mm2 m 20.5524 1.3 26.72

C02510@1 铜线端子 20A 个 28.0952 0.41 11.52

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 377.49

Z00172@5 低压灯带 m 27.9568 13.5 377.42

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1 85.12

三 分项利润 元 A1 91.69

分项综合单价 元 A+B+C 1123.81

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：030213003003 第10页  共37页

计量单位：套 清单数量：20

清单名称：装饰灯
[项目特征]
1.名称:90筒灯
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装 综合单价：67.95

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 1270.20

1 人工费 元 YSRGF 208.40

R00001@1 综合工日 工日 4.96 136 674.56

2 材料费 元 CLF 213.40

C01916 其他材料费(占材料费) 元 5.6512 1 5.65

C00976@1 管接头(金属软管) 15～20 个 41.2 1.32 54.38

C01354@1 金属软管 CP15 m 20.6 2.5 51.50

C02362@1 塑料绝缘线 BV-105℃-1.5mm2 m 26.46 1.3 34.40

C02503 钢接线盒(灯具配用) 个 20.4 2.9 59.16

C02510@1 铜线端子 20A 个 20.3 0.41 8.32

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 848.40

Z00172@6 筒灯 套 20.2 42 848.40

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1 42.80

三 分项利润 元 A1 46.00

分项综合单价 元 A+B+C 1359.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：030212003001 第11页  共37页

计量单位：m 清单数量：55

清单名称：电气配线
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:ZR-BV-6
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线 综合单价：6.14

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 329.45

1 人工费 元 YSRGF 19.25

R00001@1 综合工日 工日 0.462 136 62.83

2 材料费 元 CLF 9.35

C01916 其他材料费(占材料费) 元 0.3863 1 0.39

C00848@1 钢丝 Φ1.6 kg 0.055 9 0.50

C01068@1 焊锡 kg 0.066 47.13 3.11

C01069@1 焊锡膏 瓶装50g kg 0.0055 40 0.22

C01363@1 棉纱头 kg 0.165 8 1.32

C01932@1 汽油 90# kg 0.33 6.57 2.17

C03064@1 塑料胶布带 20mm× 10m 卷 0.495 3.5 1.73

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 300.85

Z03111@1 铜芯绝缘导线 6mm2 m 57.75 5.21 300.88

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1 3.85

三 分项利润 元 A1 4.40

分项综合单价 元 A+B+C 337.70

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：030212003002 第12页  共37页

计量单位：m 清单数量：260

清单名称：电气配线
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:ZR-BV-4
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线 综合单价：4.34

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 1089.40

1 人工费 元 YSRGF 85.80

R00001@1 综合工日 工日 2.0488 136 278.64

2 材料费 元 CLF 44.20

C01916 其他材料费(占材料费) 元 1.7453 1 1.75

C00848@1 钢丝 Φ1.6 kg 0.26 9 2.34

C01068@1 焊锡 kg 0.312 47.13 14.70

C01069@1 焊锡膏 瓶装50g kg 0.026 40 1.04

C01363@1 棉纱头 kg 0.78 8 6.24

C01932@1 汽油 90# kg 1.56 6.57 10.25

C03064@1 塑料胶布带 20mm× 10m 卷 2.08 3.5 7.28

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 962.00

Z03110@1 铜芯绝缘导线 4mm2 m 273 3.52 960.96

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1 18.20

三 分项利润 元 A1 18.20

分项综合单价 元 A+B+C 1128.40

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：030212003003 第13页  共37页

计量单位：m 清单数量：480

清单名称：电气配线
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:ZR-BV-2.5
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线 综合单价：2.96

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 1363.20

1 人工费 元 YSRGF 148.80

R00001@1 综合工日 工日 3.528 136 479.81

2 材料费 元 CLF 67.20

C01916 其他材料费(占材料费) 元 2.8008 1 2.80

C00848@1 钢丝 Φ1.6 kg 0.432 9 3.89

C01068@1 焊锡 kg 0.528 47.13 24.88

C01069@1 焊锡膏 瓶装50g kg 0.048 40 1.92

C01363@1 棉纱头 kg 0.96 8 7.68

C01932@1 汽油 90# kg 2.4 6.57 15.77

C03064@1 塑料胶布带 20mm× 10m 卷 3.36 3.5 11.76

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 1142.40

Z03109@1 铜芯绝缘导线 2.5mm2 m 504 2.27 1144.08

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1 28.80

三 分项利润 元 A1 33.60

分项综合单价 元 A+B+C 1420.80

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：031103017001 第14页  共37页

计量单位：m 清单数量：100

清单名称：4对双绞电缆
[项目特征]
1.规格:超六类网线
[工作内容]
1.敷设、测试
2.卡接（配线架侧） 综合单价：4.06

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 379.00

1 人工费 元 YSRGF 61.00

R00001@1 综合工日 工日 1.46 136 198.56

2 材料费 元 CLF 4.00

C00565 镀锌铁丝 13#～17# kg 0.3 4.61 1.38

C01917 其他材料费 元 0.01 1 0.01

C00840@1 钢锯条 根 1.5 0.98 1.47

C01363@1 棉纱头 kg 0.06 8 0.48

C01454@1 绝缘胶布 20m/卷 卷 0.05 5 0.25

3 机械费 元 YSRGJXF 8.00

J03022@1 汽车式起重机 台班 0.01 538.81 5.39

J04004@1 载货汽车 台班 0.01 305.05 3.05

4 主材费 元 ZCF 306.00

Z01689@3 超六类网线 m 102 3 306.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1 13.00

三 分项利润 元 A1 14.00

分项综合单价 元 A+B+C 406.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：030212001001 第15页  共37页

计量单位：m 清单数量：820

清单名称：电气配管
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN25
4.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.防腐油漆
3.接地 综合单价：15.87

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 11668.60

1 人工费 元 YSRGF 3157.00

R00001@1 综合工日 工日 75.1694 136 10223.04

2 材料费 元 CLF 844.60

C00166 醇酸防锈漆 C53-1 kg 10.496 11.77 123.54

C00324 电焊条 结422 Φ3.2 kg 7.38 6.67 49.22

C00565 镀锌铁丝 13#～17# kg 5.412 4.61 24.95

C01916 其他材料费(占材料费) 元 30.1979 1 30.20

C00551@1 镀锌锁紧螺母 3× 25 个 126.69 1.28 162.16

C00840@1 钢锯条 根 16.4 0.98 16.07

C00982@1 管接头 DN25 个 135.136 2.33 314.87

C01530@1 沥青清漆 kg 4.018 9.66 38.81

C01992@1 溶剂汽油 200# kg 2.624 7 18.37

C02372@1 塑料护口(钢管用) DN25 个 126.69 0.29 36.74

C02867@1 圆钢 Φ5.5～9 kg 7.38 3.96 29.22

3 机械费 元 YSRGJXF 442.80

J09001@1 交流弧焊机 台班 3.854 102.85 396.38

J19076@1 电动煨弯机 100 台班 0.492 115.7 56.92

4 主材费 元 ZCF 7224.20

Z00925 钢管 DN25 m 844.6 8.558 7228.09

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1 647.80

三 分项利润 元 A1 697.00

分项综合单价 元 A+B+C 13013.40

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：030212001002 第16页  共37页

计量单位：m 清单数量：200

清单名称：电气配管
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:PVC16
3.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设 综合单价：7

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 1148.00

1 人工费 元 YSRGF 590.00

R00001@1 综合工日 工日 14.028 136 1907.81

2 材料费 元 CLF 216.00

C00565 镀锌铁丝 13#～17# kg 0.5 4.61 2.31

C00568 镀锌铁丝 18#～22# kg 0.46 4.67 2.15

C01916 其他材料费(占材料费) 元 9.915 1 9.91

C02293 水泥砂浆 M10 m3 0.34 585 198.90

C00840@1 钢锯条 根 2 0.98 1.96

C01267@1 胶合剂 kg 0.08 21 1.68

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 342.00

Z00043@2 半硬塑料管 m 212 1.61 341.32

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1 122.00

三 分项利润 元 A1 130.00

分项综合单价 元 A+B+C 1400.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：030204031001 第17页  共37页

计量单位：个 清单数量：1

清单名称：小电器
[项目特征]
1.名称:正泰三开开关面板
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子 综合单价：24.19

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 22.53

1 人工费 元 YSRGF 3.91

R00001@1 综合工日 工日 0.093 136 12.65

2 材料费 元 CLF 1.28

C00568 镀锌铁丝 18#～22# kg 0.01 4.67 0.05

C01916 其他材料费(占材料费) 元 0.0671 1 0.07

C01731@1 木螺丝 Φ2～4× 6～65 10个 0.208 0.16 0.03

C02366@1 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 m 0.611 1.86 1.14

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 17.34

Z02218@2 正泰三开开关面板 只 1.02 17 17.34

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1 0.80

三 分项利润 元 A1 0.86

分项综合单价 元 A+B+C 24.19

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：030204031002 第18页  共37页

计量单位：个 清单数量：10

清单名称：小电器
[项目特征]
1.名称:正泰五孔插座
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子 综合单价：22.86

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 212.20

1 人工费 元 YSRGF 38.20

R00001@1 综合工日 工日 0.91 136 123.76

2 材料费 元 CLF 21.00

C00568 镀锌铁丝 18#～22# kg 0.1 4.67 0.47

C01916 其他材料费(占材料费) 元 0.8161 1 0.82

C01731@1 木螺丝 Φ2～4× 6～65 10个 2.08 0.16 0.33

C01732@1 木螺丝 Φ4.5～6× 15～100 10个 2.08 0.16 0.33

C02366@1 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 m 4.58 1.86 8.52

C02876@1 圆木台 Φ63～138× 22 块 10.5 1 10.50

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 153.00

Z02642@1 正泰五孔插座 套 10.2 15 153.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1 7.90

三 分项利润 元 A1 8.50

分项综合单价 元 A+B+C 228.60

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：031103023001 第19页  共37页

计量单位：个 清单数量：3

清单名称：单口非屏蔽八位模块式信息插座
[项目特征]
1.规格:网线插座
[工作内容]
1.安装、卡接 综合单价：36.54

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 106.38

1 人工费 元 YSRGF 7.56

R00001@1 综合工日 工日 0.18 136 24.48

2 材料费 元 CLF 1.86

C00087 标志牌 个 3.15 0.5 1.58

C01917 其他材料费 元 0.3 1 0.30

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 96.96

Z02591@2 网线插座 个 3.03 32 96.96

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1 1.56

三 分项利润 元 A1 1.68

分项综合单价 元 A+B+C 109.62

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：030901004001 第20页  共37页

计量单位：台 清单数量：1

清单名称：空调器
[项目特征]
1.形式:格力6p风管机空调，4风口
[工作内容]
1.安装
2.软管接口制作、安装 综合单价：23865.8

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 23833.55

1 人工费 元 YSRGF 75.60

R00001@1 综合工日 工日 1.8 136 244.80

2 材料费 元 CLF 8.42

C01917 其他材料费 元 4.42 1 4.42

C01363@1 棉纱头 kg 0.5 8 4.00

3 机械费 元 YSRGJXF 4.53

J05009 电动卷扬机单筒慢速 台班 0.05 93.85 4.69

4 主材费 元 ZCF 23745.00

Z01458@2 格力6p风管机空调，4风口 台 1 23745 23745.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1 15.53

三 分项利润 元 A1 16.72

分项综合单价 元 A+B+C 23865.80

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：020406010001 第21页  共37页

计量单位：个 清单数量：1

清单名称：智能玻璃门电控锁及配件
[项目特征]
1.具备刷卡和指纹双重功能电控锁系统
[工作内容]
1.五金安装
2.刷防护材料、油漆 综合单价：1702.16

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 1666.34

1 人工费 元 YSRGF 84.00

R00001@1 综合工日 工日 2 136 272.00

2 材料费 元 CLF 0.30

C01917 其他材料费 元 0.3 1 0.30

3 机械费 元 YSRGJXF 2.04

J19326@1 数字万用表 PS-56 台班 0.4 5.1 2.04

4 主材费 元 ZCF 1580.00

Z01458@3 智能玻璃门电控锁及配件 台 1 1580 1580.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A 17.25

三 分项利润 元 A+B 18.57

分项综合单价 元 A+B+C 1702.16

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：AB001 第22页  共37页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：窗套制作 综合单价：5173

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 4773.07

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF 4773.07

BCCLF60 窗套制作 项 1 4773.07 4773.07

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A 243.90

三 分项利润 元 A+B 156.03

分项综合单价 元 A+B+C 5173.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：020408003002 第23页  共37页

计量单位：套 清单数量：1

清单名称：金属窗帘盒 综合单价：926.64

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 855.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF 855.00

BCCLF97 窗帘盒 套 1 855 855.00

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A 43.69

三 分项利润 元 A+B 27.95

分项综合单价 元 A+B+C 926.64

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：AB002 第24页  共37页

计量单位：m 清单数量：3.5

清单名称：窗帘
[项目特征]
1.布帘含电动轨道
[工作内容]
1.安装 综合单价：482.29

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 1557.50

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF 1557.50

BCCLF80 电动窗帘 米 3.5 445 1557.50

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A 79.59

三 分项利润 元 A+B 50.93

分项综合单价 元 A+B+C 1688.02

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：AB003 第25页  共37页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：水管铺设
[项目特征]
1.含材料
[工作内容]
1.安装 综合单价：6322.83

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 5834.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF 5834.00

BCCLF81 水管铺设 项 1 5834 5834.00

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1 298.12

三 分项利润 元 A1 190.71

分项综合单价 元 A+B+C 6322.83

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：AB004 第26页  共37页

计量单位：套 清单数量：1

清单名称：茶水柜
[项目特征]
1.2.1m实木岩板茶水柜 综合单价：7044.63

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 6500.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF 6500.00

BCCLF94 茶水柜 套 1 6500 6500.00

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1 332.15

三 分项利润 元 A1 212.48

分项综合单价 元 A+B+C 7044.63

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：AB005 第27页  共37页

计量单位：台 清单数量：1

清单名称：双门冰箱
[项目特征]
1.带自动制冰功能，具有透视功能 综合单价：29262.31

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 27000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF 27000.00

BCCLF93 双门冰箱 台 1 27000 27000.00

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1 1379.70

三 分项利润 元 A1 882.61

分项综合单价 元 A+B+C 29262.31

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：AB006 第28页  共37页

计量单位：台 清单数量：1

清单名称：自动咖啡机
[项目特征]
1.意大利进口双头咖啡机
[工作内容]
1.安装 综合单价：27014.53

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 24926.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF 24926.00

BCCLF84 自动咖啡机 台 1 24926 24926.00

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1 1273.72

三 分项利润 元 A1 814.81

分项综合单价 元 A+B+C 27014.53

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：AB007 第29页  共37页

计量单位：台 清单数量：1

清单名称：直饮水净水器
[项目特征]
1.自动净水器，具备温水、热水直出能力
[工作内容]
1.安装 综合单价：5418.95

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 5000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF 5000.00

BCCLF95 直饮水净水器 台 1 5000 5000.00

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1 255.50

三 分项利润 元 A1 163.45

分项综合单价 元 A+B+C 5418.95

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：AB008 第30页  共37页

计量单位：台 清单数量：1

清单名称：茶水机 综合单价：2644.44

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 2440.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF 2440.00

BCCLF86 茶水机 台 1 2440 2440.00

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1 124.68

三 分项利润 元 A1 79.76

分项综合单价 元 A+B+C 2644.44

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：AB009 第31页  共37页

计量单位：台 清单数量：1

清单名称：茶具，水杯器具等
[项目特征]
1.茶水杯、咖啡杯、饮料杯、各类茶饮工具等 综合单价：1723.23

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 1590.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF 1590.00

BCCLF87 茶具，水杯器具等 台 1 1590 1590.00

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1 81.25

三 分项利润 元 A1 51.98

分项综合单价 元 A+B+C 1723.23

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：AB010 第32页  共37页

计量单位：台 清单数量：1

清单名称：工程投影机
[项目特征]
1.5500流明工程投影
[工作内容]
1.安装 综合单价：25092.97

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 23153.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF 23153.00

BCCLF88 工程投影机 台 1 23153 23153.00

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1 1183.12

三 分项利润 元 A1 756.85

分项综合单价 元 A+B+C 25092.97

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：AB011 第33页  共37页

计量单位：套 清单数量：1

清单名称：投影仪电动升降器
[项目特征]
1.竹节式单干电动升降器
[工作内容]
1.安装 综合单价：2874.21

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 2652.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF 2652.00

BCCLF89 投影仪电动升降器 套 1 2652 2652.00

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1 135.52

三 分项利润 元 A1 86.69

分项综合单价 元 A+B+C 2874.21

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：AB012 第34页  共37页

计量单位：套 清单数量：1

清单名称：电动幕布
[项目特征]
1.150寸电动幕布
[工作内容]
1.安装 综合单价：2167.58

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 2000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF 2000.00

BCCLF90 电动幕布 套 1 2000 2000.00

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1 102.20

三 分项利润 元 A1 65.38

分项综合单价 元 A+B+C 2167.58

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：AB013 第35页  共37页

计量单位：个 清单数量：1

清单名称：电视机顶盒 综合单价：238.43

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 220.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF 220.00

BCCLF91 电视机顶盒 个 1 220 220.00

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1 11.24

三 分项利润 元 A1 7.19

分项综合单价 元 A+B+C 238.43

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：031206003001 第36页  共37页

计量单位：台 清单数量：1

清单名称：背景音乐系统设备
[项目特征]
1.名称:会议音响系统
2.规格:调音台、功放、4个会议音箱，4个无线话筒，无线话筒主机
[工作内容]
1.安装
2.调试 综合单价：18000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 18000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF 18000.00

BCCLF92 会议音响系统 套 1 18000 18000.00

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 18000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：AB014 第37页  共37页

计量单位：台 清单数量：1

清单名称：地毯布艺清洗机
[项目特征]
1.高温蒸汽喷抽吸尘一体机 综合单价：7440.21

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 6865.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF 6865.00

BCCLF96 地毯布艺清洗机 台 1 6865 6865.00

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1 350.80

三 分项利润 元 A1 224.41

分项综合单价 元 A+B+C 7440.21

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 1 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

020104001001

楼地面地毯
[项目特征]
1.厚绒手工编织地毯，
定制
[工作内容]
1.铺贴面层
2.装钉压条

10-155 防静电活动地板 防静电地毯 100m2

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00003@1 综合工日(装饰) 工日 146 48.4085 7067.64

C00251 地毯胶垫 m2 10 82.302 823.02

C00252 地毯烫带 m 0.8 49.0969 39.28

C00413 钢钉 kg 6.3 0.823 5.18

C00356@2 厚绒手工编织地毯 m2 583 77.0646 44928.66

C00823@1 铝收口条压条 m 6.17 7.3324 45.24

C00909@1 木卡条 m 0.4 81.8531 32.74

C00913@1 木螺丝 个 0.03 14.964 0.45

C01235@1 塑料粘结剂 kg 1.5 5.4619 8.19

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

2420.43 45882.77 48303.2 1

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 2 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

020105006001

木质踢脚线
[项目特征]
1.9mm木工板基础 
2.木纹饰面
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.基层铺贴
4.面层铺贴

10-152 竹、木地板 直线形榉木实木,踢脚线 100m2

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00003@1 综合工日(装饰) 工日 146 1.1883 173.49

C00176 臭油水 kg 1.3 0.811 1.05

C00645 榉木实木踢脚线(直形) m2 175.34 3.4755 609.39

C00034@1 板方材(工程用) m3 1300 0.0688 89.44

C00875@1 煤油 kg 6.05 0.0861 0.52

C00892@1 棉纱头 kg 8 0.0662 0.53

C01266@1 铁钉 kg 4.98 0.2827 1.41

J07012@1 木工圆锯机 台班 20.97 0.0179 0.38

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

59.41 702.41 0.37 762.19 2

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 3 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

020302001001

天棚吊顶
[项目特征]
1.石膏板边吊
2.轻钢龙骨骨架
3.泰山牌石膏板吊顶基
层
[工作内容]
1.龙骨安装
2.基层板铺贴
3.面层铺贴
4.嵌缝
5.刷防护材料、油漆

10-696 装配式U型,面层规格600× 600,平面不
上人型

100m2

10-763 石膏板天棚面层安在U型轻钢龙骨上 100m2

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00003@1 综合工日(装饰) 工日 146 24.1335 3523.49

C00257 电焊条(普通) kg 5.35 0.9965 5.33

C00274 垫圈 个 0.03 137.016 4.11

C00277 吊筋 kg 29.93 21.4088 640.77

C00462 高强螺栓 kg 8 0.9498 7.60

C01002 其他材料费(占材料费%) 元 1 18.9187 18.92

C01036 轻钢龙骨不上人型(平面
) 600× 600

m2 20 79.0178 1580.36

C01116 石膏板(饰面) m2 20 81.7425 1634.85

C00850@1 螺母 个 0.14 274.032 38.36

C01067@1 铁件 kg 5.6 31.14 174.38

C01101@1 射钉 个 0.02 119.1105 2.38

C01479@1 自攻螺丝 只 0.22 2685.825 590.88

J09002@1 交流弧焊机 台班 125.46 0.0779 9.77

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

1206.68 4697.94 9.51 5914.13 3

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 4 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

020302001002

天棚吊顶
[项目特征]
1.石膏板平顶
2.轻钢龙骨骨架
3.泰山牌石膏板吊顶基
层
[工作内容]
1.龙骨安装
2.基层板铺贴
3.面层铺贴
4.嵌缝
5.刷防护材料、油漆

10-696 装配式U型,面层规格600× 600,平面不
上人型

100m2

10-742 石膏板天棚基层 100m2

10-763 石膏板天棚面层安在U型轻钢龙骨上 100m2

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00003@1 综合工日(装饰) 工日 146 31.4244 4587.96

C00257 电焊条(普通) kg 5.35 0.9577 5.12

C00274 垫圈 个 0.03 131.6832 3.95

C00277 吊筋 kg 29.93 20.5755 615.82

C00462 高强螺栓 kg 8 0.9128 7.30

C01002 其他材料费(占材料费%) 元 1 18.1824 18.18

C01036 轻钢龙骨不上人型(平面
) 600× 600

m2 20 75.9423 1518.85

C01116 石膏板(饰面) m2 20 78.561 1571.22

C01117 石膏板 m2 20 78.561 1571.22

C00850@1 螺母 个 0.14 263.3664 36.87

C01067@1 铁件 kg 5.6 29.928 167.60

C01101@1 射钉 个 0.02 114.4746 2.29

C01479@1 自攻螺丝 只 0.22 4302.15 946.47

J09002@1 交流弧焊机 台班 125.46 0.0748 9.38

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

1571.22 6464.9 9.14 8045.26 4

备注

高琳
高亮

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 5 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

020506001001

抹灰面油漆
[项目特征]
1.腻子粉俩遍找平
2.多乐士或立邦白色乳
胶漆
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

10-1331 换
抹灰面油漆 乳胶漆抹灰面二遍 实际
遍数:3 100m2

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00003@1 综合工日(装饰) 工日 146 9.128 1332.69

C00198 大白粉 kg 0.26 39.505 10.27

C00284 豆包布(白布) 0.9m宽 m 2 0.1571 0.31

C00537@1 滑石粉 kg 0.4 10.3701 4.15

C00662@1 聚醋酸乙稀乳液 kg 13.21 4.4892 59.30

C01064@1 乳胶漆 kg 11.66 48.5657 566.28

C01089@1 砂纸 张 0.5 5.9856 2.99

C01120@1 石膏粉 kg 0.6 1.5338 0.92

C01247@1 羧甲基纤维素 kg 7 0.8978 6.28

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

456.4 650.51 1106.91 5

备注

高琳
高亮

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 6 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

020207001001

背景墙
[项目特征]
1.木龙骨骨架
2.18mm厚木工板基础
3.4mm厚铝塑板饰面
[工作内容]
1.龙骨制作、运输、安
装
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

10-540 断面7.5cm2以内,木龙骨平均中距40(
cm以内)

100m2

10-566 木工板、密度板基层 100m2

10-591 铝合金装饰板墙面 100m2

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00003@1 综合工日(装饰) 工日 146 4.7359 691.44

C00298 镀锌螺丝 只 0.28 338.3262 94.73

C00347 防腐油 kg 8.23 0.2457 2.02

C00513 合金钢钻头 个 20.31 0.9018 18.32

C00034@1 板方材(工程用) m3 1300 0.0851 110.63

C00218@1 大芯板(细木工板) m2 45 14.175 637.88

C00662@1 聚醋酸乙稀乳液 kg 13.21 1.8954 25.04

C00800@2 4mm厚铝塑板 m2 91.33 14.31 1306.93

C00823@1 铝收口条压条 m 6.17 14.2952 88.20

C00975@1 膨胀螺栓 套 1.1 36.4325 40.08

C01100@1 射钉(枪钉) 盒 5 0.1215 0.61

C01266@1 铁钉 kg 4.98 0.775 3.86

J07012@1 木工圆锯机 台班 20.97 0.0284 0.60

J10010@1 电动空气压缩机 台班 79.41 0.5063 40.21

J15014@1 电锤 (小功率) 520W 台班 9.31 0.4509 4.20

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

236.79 2328.22 43.35 2608.36 6

备注

高琳
高亮

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 7 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

020207001002

抗倍特木纹饰面板
[项目特征]
1.木龙骨骨架
2.18mm厚木工板基础
3.木纹饰面板饰面
[工作内容]
1.龙骨制作、运输、安
装
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

10-540 断面7.5cm2以内,木龙骨平均中距40(
cm以内)

100m2

10-566 木工板、密度板基层 100m2

10-602 柚木皮 100m2

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00003@1 综合工日(装饰) 工日 146 39.432 5757.07

C00347 防腐油 kg 8.23 1.7381 14.30

C00513 合金钢钻头 个 20.31 6.3794 129.57

C00034@1 板方材(工程用) m3 1300 0.6017 782.21

C00218@1 大芯板(细木工板) m2 45 100.275 4512.38

C00662@1 聚醋酸乙稀乳液 kg 13.21 13.4082 177.12

C00975@1 膨胀螺栓 套 1.1 257.7259 283.50

C01100@1 射钉(枪钉) 盒 5 0.8595 4.30

C01266@1 铁钉 kg 4.98 5.4818 27.30

C01291 万能胶 kg 17.56 30.1589 529.59

C01391@1 抗倍特木纹饰面板 m2 120 105.05 12606.00

J07012@1 木工圆锯机 台班 20.97 0.2006 4.21

J10010@1 电动空气压缩机 台班 79.41 3.5813 284.39

J15014@1 电锤 (小功率) 520W 台班 9.31 3.1897 29.70

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

1971.6 19066.19 306.65 21344.44 7

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 8 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

030213003001

装饰灯
[项目特征]
1.名称:水晶吊顶
2.规格:直径1.2m，高度
0.6m定制水晶灯
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

补子目1 水晶吊灯 套

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

BCCLF79 水晶吊灯 套 7000 1 7000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

7000 7000 8

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 9 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

030213003002

装饰灯
[项目特征]
1.名称:低压灯带
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

借2-1498 内藏组合式灯 方形组合130、131、13
2

10m

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00001@1 综合工日 工日 136 9.861 1341.10

C00160 冲击钻头 Φ8 个 13.28 1.4186 18.84

C01916 其他材料费(占材料费) 元 1 4.1005 4.10

C00976@1 管接头(金属软管) 15～
20

个 1.32 14.2552 18.82

C01354@1 金属软管 CP15 m 2.5 7.1276 17.82

C01825@1 膨胀螺栓 M8× 60 套 1.02 56.4672 57.60

C02362@1 塑料绝缘线 BV-105℃-1
.5mm2

m 1.3 20.5524 26.72

C02510@1 铜线端子 20A 个 0.41 28.0952 11.52

Z00172@5 低压灯带 m 13.5 27.9568 377.42

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

414.16 377.42 155.42 569.58 9

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 10 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

030213003003

装饰灯
[项目特征]
1.名称:90筒灯
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

借2-1533 点光源艺术装饰灯具 嵌入式灯具直径
(150)179、180、181

10套

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00001@1 综合工日 工日 136 4.96 674.56

C01916 其他材料费(占材料费) 元 1 5.6512 5.65

C00976@1 管接头(金属软管) 15～
20

个 1.32 41.2 54.38

C01354@1 金属软管 CP15 m 2.5 20.6 51.50

C02362@1 塑料绝缘线 BV-105℃-1
.5mm2

m 1.3 26.46 34.40

C02503 钢接线盒(灯具配用) 个 2.9 20.4 59.16

C02510@1 铜线端子 20A 个 0.41 20.3 8.32

Z00172@6 筒灯 套 42 20.2 848.40

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

208.32 848.4 213.42 421.74 10

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 11 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

030212003001

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规
格:ZR-BV-6
3.敷设部位或线制:管内
穿线
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

借2-1179 管内穿线 动力线路(铜芯)导线截面(
mm2以内)6

100m单线

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00001@1 综合工日 工日 136 0.462 62.83

C01916 其他材料费(占材料费) 元 1 0.3863 0.39

C00848@1 钢丝 Φ1.6 kg 9 0.055 0.50

C01068@1 焊锡 kg 47.13 0.066 3.11

C01069@1 焊锡膏 瓶装50g kg 40 0.0055 0.22

C01363@1 棉纱头 kg 8 0.165 1.32

C01932@1 汽油 90# kg 6.57 0.33 2.17

C03064@1 塑料胶布带 20mm× 10m 卷 3.5 0.495 1.73

Z03111@1 铜芯绝缘导线 6mm2 m 5.21 57.75 300.88

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

19.4 300.88 9.43 28.83 11

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 12 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

030212003002

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规
格:ZR-BV-4
3.敷设部位或线制:管内
穿线
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

借2-1178 管内穿线 动力线路(铜芯)导线截面(
mm2以内)4

100m单线

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00001@1 综合工日 工日 136 2.0488 278.64

C01916 其他材料费(占材料费) 元 1 1.7453 1.75

C00848@1 钢丝 Φ1.6 kg 9 0.26 2.34

C01068@1 焊锡 kg 47.13 0.312 14.70

C01069@1 焊锡膏 瓶装50g kg 40 0.026 1.04

C01363@1 棉纱头 kg 8 0.78 6.24

C01932@1 汽油 90# kg 6.57 1.56 10.25

C03064@1 塑料胶布带 20mm× 10m 卷 3.5 2.08 7.28

Z03110@1 铜芯绝缘导线 4mm2 m 3.52 273 960.96

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

86.06 960.96 43.6 129.66 12

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 13 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

030212003003

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规
格:ZR-BV-2.5
3.敷设部位或线制:管内
穿线
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

借2-1177 管内穿线 动力线路(铜芯)导线截面(
mm2以内)2.5

100m单线

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00001@1 综合工日 工日 136 3.528 479.81

C01916 其他材料费(占材料费) 元 1 2.8008 2.80

C00848@1 钢丝 Φ1.6 kg 9 0.432 3.89

C01068@1 焊锡 kg 47.13 0.528 24.88

C01069@1 焊锡膏 瓶装50g kg 40 0.048 1.92

C01363@1 棉纱头 kg 8 0.96 7.68

C01932@1 汽油 90# kg 6.57 2.4 15.77

C03064@1 塑料胶布带 20mm× 10m 卷 3.5 3.36 11.76

Z03109@1 铜芯绝缘导线 2.5mm2 m 2.27 504 1144.08

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

148.18 1144.08 68.69 216.87 13

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 14 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

031103017001

4对双绞电缆
[项目特征]
1.规格:超六类网线
[工作内容]
1.敷设、测试
2.卡接（配线架侧）

借10-621 双绞线穿管敷设 100m

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00001@1 综合工日 工日 136 1.46 198.56

C00565 镀锌铁丝 13#～17# kg 4.61 0.3 1.38

C01917 其他材料费 元 1 0.01 0.01

C00840@1 钢锯条 根 0.98 1.5 1.47

C01363@1 棉纱头 kg 8 0.06 0.48

C01454@1 绝缘胶布 20m/卷 卷 5 0.05 0.25

J03022@1 汽车式起重机 台班 538.81 0.01 5.39

J04004@1 载货汽车 台班 305.05 0.01 3.05

Z01689@3 超六类网线 m 3 102 306.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

61.32 306 3.59 8.34 73.25 14

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 15 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

030212001001

电气配管
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN25
4.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.防腐油漆
3.接地

借2-1032 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(
mm以内)25

100m

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00001@1 综合工日 工日 136 75.1694 10223.04

C00166 醇酸防锈漆 C53-1 kg 11.77 10.496 123.54

C00324 电焊条 结422 Φ3.2 kg 6.67 7.38 49.22

C00565 镀锌铁丝 13#～17# kg 4.61 5.412 24.95

C01916 其他材料费(占材料费) 元 1 30.1979 30.20

C00551@1 镀锌锁紧螺母 3× 25 个 1.28 126.69 162.16

C00840@1 钢锯条 根 0.98 16.4 16.07

C00982@1 管接头 DN25 个 2.33 135.136 314.87

C01530@1 沥青清漆 kg 9.66 4.018 38.81

C01992@1 溶剂汽油 200# kg 7 2.624 18.37

C02372@1 塑料护口(钢管用) DN25 个 0.29 126.69 36.74

C02867@1 圆钢 Φ5.5～9 kg 3.96 7.38 29.22

J09001@1 交流弧焊机 台班 102.85 3.854 396.38

J19076@1 电动煨弯机 100 台班 115.7 0.492 56.92

Z00925 钢管 DN25 m 8.558 844.6 7228.09

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

3157.08 7228.05 844.19 440.75 4442.02 15

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 16 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

030212001002

电气配管
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:PVC16
3.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设

借2-1125
砖、混凝土结构暗配半硬质塑料管公
称直径(mm以内)15 100m

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00001@1 综合工日 工日 136 14.028 1907.81

C00565 镀锌铁丝 13#～17# kg 4.61 0.5 2.31

C00568 镀锌铁丝 18#～22# kg 4.67 0.46 2.15

C01916 其他材料费(占材料费) 元 1 9.915 9.91

C02293 水泥砂浆 M10 m3 585 0.34 198.90

C00840@1 钢锯条 根 0.98 2 1.96

C01267@1 胶合剂 kg 21 0.08 1.68

Z00043@2 半硬塑料管 m 1.61 212 341.32

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

589.18 341.32 216.9 806.08 16

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 17 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

030204031001

小电器
[项目特征]
1.名称:正泰三开开关面
板
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

借2-1653 扳式暗开关(单控)三联 10套

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00001@1 综合工日 工日 136 0.093 12.65

C00568 镀锌铁丝 18#～22# kg 4.67 0.01 0.05

C01916 其他材料费(占材料费) 元 1 0.0671 0.07

C01731@1 木螺丝 Φ2～4× 6～65 10个 0.16 0.208 0.03

C02366@1 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 m 1.86 0.611 1.14

Z02218@2 正泰三开开关面板 只 17 1.02 17.34

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

3.91 17.34 1.28 5.19 17

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 18 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

030204031002

小电器
[项目特征]
1.名称:正泰五孔插座
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

借2-1667 单相明插座15A3孔 10套

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00001@1 综合工日 工日 136 0.91 123.76

C00568 镀锌铁丝 18#～22# kg 4.67 0.1 0.47

C01916 其他材料费(占材料费) 元 1 0.8161 0.82

C01731@1 木螺丝 Φ2～4× 6～65 10个 0.16 2.08 0.33

C01732@1 木螺丝 Φ4.5～6× 15～
100

10个 0.16 2.08 0.33

C02366@1 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 m 1.86 4.58 8.52

C02876@1 圆木台 Φ63～138× 22 块 1 10.5 10.50

Z02642@1 正泰五孔插座 套 15 10.2 153.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

38.22 153 20.97 59.19 18

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 19 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

031103023001

单口非屏蔽八位模块式信
息插座
[项目特征]
1.规格:网线插座
[工作内容]
1.安装、卡接

借12-20 安装8位模块式信息插座单口 个

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00001@1 综合工日 工日 136 0.18 24.48

C00087 标志牌 个 0.5 3.15 1.58

C01917 其他材料费 元 1 0.3 0.30

Z02591@2 网线插座 个 32 3.03 96.96

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

7.56 96.96 1.86 9.42 19

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 20 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

030901004001

空调器
[项目特征]
1.形式:格力6p风管机空
调，4风口
[工作内容]
1.安装
2.软管接口制作、安装

借9-351 空调器安装 吊顶式质量(kg以内)150 台

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00001@1 综合工日 工日 136 1.8 244.80

C01917 其他材料费 元 1 4.42 4.42

C01363@1 棉纱头 kg 8 0.5 4.00

J05009 电动卷扬机单筒慢速 台班 93.85 0.05 4.69

Z01458@2 格力6p风管机空调，4风
口

台 23745 1 23745.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

75.6 23745 8.42 4.53 88.55 20

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 21 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

020406010001

智能玻璃门电控锁及配件
[项目特征]
1.具备刷卡和指纹双重
功能电控锁系统
[工作内容]
1.五金安装
2.刷防护材料、油漆

借12-1010 电控锁 台

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00001@1 综合工日 工日 136 2 272.00

C01917 其他材料费 元 1 0.3 0.30

J19326@1 数字万用表 PS-56 台班 5.1 0.4 2.04

Z01458@3 智能玻璃门电控锁及配件 台 1580 1 1580.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

84 1580 0.3 2.04 86.34 21

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 22 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB001 窗套制作 补子目2 窗套制作 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

BCCLF60 窗套制作 项 4773.07 1 4773.07

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

4773.07 4773.07 22

备注

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 23 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

020408003002 金属窗帘盒 补子目17 窗帘盒 套

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

BCCLF97 窗帘盒 套 855 1 855.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

855 855 23

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 24 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB002

窗帘
[项目特征]
1.布帘含电动轨道
[工作内容]
1.安装

补子目3 电动窗帘 米

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

BCCLF80 电动窗帘 米 445 3.5 1557.50

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

1557.5 1557.5 24

备注

高琳
高亮

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 25 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB003

水管铺设
[项目特征]
1.含材料
[工作内容]
1.安装

补子目4 水管铺设 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

BCCLF81 水管铺设 项 5834 1 5834.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

5834 5834 25

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 26 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB004
茶水柜
[项目特征]
1.2.1m实木岩板茶水柜

补子目5 茶水柜 套

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

BCCLF94 茶水柜 套 6500 1 6500.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

6500 6500 26

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 27 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB005

双门冰箱
[项目特征]
1.带自动制冰功能，具
有透视功能

补子目6 双门冰箱 台

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

BCCLF93 双门冰箱 台 27000 1 27000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

27000 27000 27

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 28 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB006

自动咖啡机
[项目特征]
1.意大利进口双头咖啡
机
[工作内容]
1.安装

补子目7 自动咖啡机 台

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

BCCLF84 自动咖啡机 台 24926 1 24926.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

24926 24926 28

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 29 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB007

直饮水净水器
[项目特征]
1.自动净水器，具备温
水、热水直出能力
[工作内容]
1.安装

补子目8 直饮水净水器 台

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

BCCLF95 直饮水净水器 台 5000 1 5000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

5000 5000 29

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 30 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB008 茶水机 补子目9 茶水机 台

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

BCCLF86 茶水机 台 2440 1 2440.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

2440 2440 30

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 31 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB009

茶具，水杯器具等
[项目特征]
1.茶水杯、咖啡杯、饮
料杯、各类茶饮工具等

补子目10 茶具，水杯器具等 台

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

BCCLF87 茶具，水杯器具等 台 1590 1 1590.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

1590 1590 31

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 32 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB010

工程投影机
[项目特征]
1.5500流明工程投影
[工作内容]
1.安装

补子目11 工程投影机 台

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

BCCLF88 工程投影机 台 23153 1 23153.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

23153 23153 32

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 33 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB011

投影仪电动升降器
[项目特征]
1.竹节式单干电动升降
器
[工作内容]
1.安装

补子目12 投影仪电动升降器 套

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

BCCLF89 投影仪电动升降器 套 2652 1 2652.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

2652 2652 33

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 34 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB012

电动幕布
[项目特征]
1.150寸电动幕布
[工作内容]
1.安装

补子目13 电动幕布 套

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

BCCLF90 电动幕布 套 2000 1 2000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

2000 2000 34

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 35 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB013 电视机顶盒 补子目14 电视机顶盒 个

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

BCCLF91 电视机顶盒 个 220 1 220.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

220 220 35

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 36 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

031206003001

背景音乐系统设备
[项目特征]
1.名称:会议音响系统
2.规格:调音台、功放、
4个会议音箱，4个无线
话筒，无线话筒主机
[工作内容]
1.安装
2.调试

补子目6 会议音响系统 套

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

BCCLF92 会议音响系统 套 18000 1 18000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

18000 18000 36

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：接待室装修 专业：土建工程 第 37 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB014

地毯布艺清洗机
[项目特征]
1.高温蒸汽喷抽吸尘一
体机

补子目16 地毯布艺清洗机 台

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

BCCLF96 地毯布艺清洗机 台 6865 1 6865.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

6865 6865 37

备注

高琳
高亮



大荔经济技术开发区“ 智慧园区
” 服务平台-软件 工程

工程量清单计价表

编制单位： （单位盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

编  制  人： (造价人员签字盖专用章)

复  核  人： (造价人员签字盖专用章)

编制时间：     年   月   日

复核时间：     年   月   日



大荔经济技术开发区“ 智慧园区”
服务平台-软件 工程

招标最高限价

最高限价(小写)： 45,243,287.35

(大写)：
肆仟伍佰贰拾肆万叁仟贰佰捌拾柒元叁
角伍分

招  标  人： （单位盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人： （单位盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

编  制  人： (造价人员签字盖专用章)

复  核  人： (造价人员签字盖专用章)

编制时间：     年   月   日

复核时间：     年   月   日



大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服
务平台-软件 工程

竣工结算总价

中标价(小写)：

(大写)：

结算价(小写)：

(大写)：

发  包  人： （单位盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

承  包  人： （单位盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

工 程 造 价
咨  询  人： （单位盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

编  制  人： (造价人员签字盖专用章)

复  核  人： (造价人员签字盖专用章)

编制时间：     年   月   日

核对时间：     年   月   日



单位工程造价汇总表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平
台-软件 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项  目  名  称 造   价（元）

1 分部分项工程费 38032700.00

1.1 ∑(综合单价× 工程量) 38032700.00

1.2 可能发生的差价

2 措施项目费

2.1 ∑(综合单价× 工程量)

2.2 可能发生的差价

2.3 其中：安全文明施工措施费

3 其他项目费 3790000.00

3.1 ∑(综合单价× 工程量) 3790000.00

3.2 可能发生的差价

4 规费 1986578.25

4.3 建筑施工安全生产责任保险 62734.05

5 税前工程造价 41342815.88

5.1 长距离输送管道土石方综合系数

5.2 安装工程综合系数 41342815.88

6 增值税销项税额 3720853.43

7 附加税 179618.04

8 工程造价 45243287.35

合      计 45,243,287.35



分部分项工程量清单计价表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平
台-软件 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 60 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

1 CB001

倾斜摄影数据采集
[项目特征]
1.建设32平方公里的三维倾斜模型
数据
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 560000.00 560000.00

2 CB002

精细城市三维模型数据采集
[项目特征]
1.对主要厂区和重点建筑建设精细
模型
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 240000.00 240000.00

3 CB003

电子地图矢量数据
[项目特征]
1.依照统一时空基准进行数据空间
化处理及时间轴的梳理、整合，并
按照统一标准规范进行入库存储
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 640000.00 640000.00

4 CB004

地名地址数据
[项目特征]
1.通过对接民政、公安最新的地名
地址数据依照统一时空基准进行数
据空间化处理及时间轴的梳理、整
合，并按照统一标准规范进行入库
存储
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 56000.00 56000.00

5 CB005

法人库
[项目特征]
1.通过对接法人数据，依照统一时
空基准进行数据空间化处理、梳理
、整合，形成法人库。企业法人库
建设，主要包括：工商注册、税收
销售、水电气能耗、安全生产、环
保处罚、用地等多维度数据
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 320000.00 320000.00

6 CB006

专题库
[项目特征]
1.对接融合人口数据、宏观经济数
据，形成公共专题数据；对于企业
用地数据，根据规划红线、用地报
批等数据并现场采集，建设企业用
地数据；对存量的规划、国土等空
间资源数据进行规整、清洗、关联
和融合。实现各业务领域的业务空
间资源数据，汇聚数据

项 1 450000.00 450000.00

本页合计 2266000.00

高琳
高亮

高琳
高亮



分部分项工程量清单计价表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平
台-软件 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 60 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

[工作内容]
1.开发、测试、实施

7 CB007

统一元数据登记
[项目特征]
1.对原始数据、过程数据、成果数
据，实现统一的元数据信息登记、
更新和管理，主要包括：元数据信
息的日常管理和维护、版本管理、
权限管理、提交与审批管理等，以
及基于元数据开展数据的影响性分
析、关联度（活力）分析、血缘分
析等信息统计分析工作
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000.00 100000.00

8 CB008

数据质量检查与评估
[项目特征]
1.针对汇聚的各类原始数据，依据
数据标准、规范要求和业务规则情
况，对原始数据的质量进行检查和
评估，形成数据质量分析报告，为
空间数据治理工作提供支撑
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000.00 100000.00

9 CB009

统一时空基准
[项目特征]
1.提供支持多源数据（如精模、栅
格、影像、点云、倾斜摄影建模数
据等）的坐标转换以及空间配准功
能，为多源数据融合提供基础技术
支撑
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000.00 87000.00

10 CB010

统一地理实体编码
[项目特征]
1.基于国家标准规范要求及时空数
据入库要求，结合实际数据现状情
况和应用需求，以大荔经开区范围
内建立可拓展的地理实体对象体系
，应支持模型单元空间的划分、组
合、分级嵌套，模型和模型单元在
时间和空间定义上宜采用唯一标识
码
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000.00 87000.00

11 CB011
统一空间单元体系
[项目特征]
1.空间单元承载的信息应包括几

项 1 88000.00 88000.00

本页合计 462000.00

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



分部分项工程量清单计价表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平
台-软件 专业：电气设备安装工程 第 3 页  共 60 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

何、属性、关系
[工作内容]
1.开发、测试、实施

12 CB012

统一地理数据
[项目特征]
1.针对大荔经济技术开发区具体情
况，在地名/地址建设中，形成统一
的地址编码规则，要兼顾国家行业
标准，同时要符合具体情况的实用
性特征，通过分层、分类、分要素
的方案进行数据组织，实现空间地
名/地址数据的规范化处理和管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000.00 100000.00

13 CB013

规划数据整理
[项目特征]
1.梳理土地利用、水利、绿地、市
政等规划专题数据，以及各重大建
设项目的规划方案和规划设计数据
等资料，形成大荔经开区未来空间
发展的一张规划图
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 145000.00 145000.00

14 CB014

现状数据整理
[项目特征]
1.采集生产的倾斜摄影数据和正射
影像图、重大建设项目竣工成果数
据等资料，对城市空间地上、地下
现状数据进行核实比对，对不符合
现状情况的矢量数据进行修正、采
集补充，形成现势性强、内容完整
、丰富的大荔经开区现状空间数据
集
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 137000.00 137000.00

15 CB015

管网数据整理
[项目特征]
1.对接规整已有的地下管网数据，
梳理管网管段、管点及附属设施与
地上要素的逻辑关联关系，从而实
现关联融合
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000.00 87000.00

16 CB016

智能路灯数据整理
[项目特征]
1.梳理已接入智慧路灯数据，建立
路灯与道路、区域以及路灯附属设

项 1 116000.00 116000.00

本页合计 585000.00

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



分部分项工程量清单计价表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平
台-软件 专业：电气设备安装工程 第 4 页  共 60 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

施空间关联关系
[工作内容]
1.开发、测试、实施

17 CB017

视频数据治理
[项目特征]
1.通过对接摄像头、传感器及智能
设备等感知信息，并与已有基础地
理信息数据进行融合匹配，实现视
频一张图管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 150000.00 150000.00

18 CB018

基础地理库数据
[项目特征]
1.基础地理数据月度更新，同时实
现数据、图层和服务的同步更新
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 232000.00 232000.00

19 CB019

专题数据
[项目特征]
1.根据各相关业务日常办理中产生
的数据进行实时更新，更新方式包
括：系统接口、人工处理等
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 116000.00 116000.00

20 CB020

数据更新机制
[项目特征]
1.建立数据更新机制，分为定期更
新、日常更新。定期更新分为月度
、季度、半年度和年度。日常更新
则根据业务开展过程中按需更新
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000.00 100000.00

21 CB021

首页资源检索
[项目特征]
1.检索资源信息
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000.00 100000.00

22 CB022

首页资源分类
[项目特征]
1.查看资源依据目录体系的分类信
息
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 40000.00 40000.00

23 CB023
首页数据中心
[项目特征]
1.查看热门数据、最新数据TOP10及

项 1 30000.00 30000.00

本页合计 768000.00

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



分部分项工程量清单计价表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平
台-软件 专业：电气设备安装工程 第 5 页  共 60 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

对应数据详情
[工作内容]
1.开发、测试、实施

24 CB024

首页智慧应用
[项目特征]
1.通过智慧应用模块对相关联应用
进行统一管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 40000.00 40000.00

25 CB025

资源中心资源目录
[项目特征]
1.针对平台上已经发布的服务资源
进行集中展示，能够提供多种资源
检索方式，方便用户快速地检索、
共享和使用资源。资源目录：所有
资源按照来源和主题进行分类
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000.00 87000.00

26 CB026

资源中心资源检索
[项目特征]
1.按关键字、资源类型、资源主题
、提供单位进行检索
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000.00 30000.00

27 CB027

资源中心资源详情
[项目特征]
1.对检索出的结果可以查看详情
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000.00 30000.00

28 CB028

资源中心资源申请
[项目特征]
1.对检索出的资源可进行资源的申
请
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000.00 30000.00

29 CB029

个人中心资源审批
[项目特征]
1.对其他部门的申请进行审核管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000.00 30000.00

30 CB030

个人中心令牌管理
[项目特征]
1.对应用信息的令牌进行统一管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000.00 58000.00

31 CB031 数据资源汇聚管理 项 1 174000.00 174000.00

本页合计 479000.00

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮



分部分项工程量清单计价表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平
台-软件 专业：电气设备安装工程 第 6 页  共 60 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

[项目特征]
1.以空间资源数据为对象，从业务
分类、资源特征、资源状态、数据
存储格式、时间特征、空间特征等
不同维度构建多样化的空间资源主
题标签，对空间资源对象实行分类
管理。空间资源的标签化管理模式
能够提升空间资源的检索、应用、
存储、建模、管理的效率
[工作内容]
1.开发、测试、实施

32 CB032

数据资源编目管理
[项目特征]
1.根据经开区大数据基础平台编目
规范和要求按照空间资源目录元数
据要求，系统生成基础类、主题类
和部门类的空间资源目录，并注册
到在数据中台上。按照空间资源目
录元数据要求，编制生成基础类、
主题类和部门类的空间资源目录。
在对基础类、主题类和部门类的空
间资源目录进行复核、审查后，对
空间资源目录进行登记注册
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 116000.00 116000.00

33 CB033

空间资源位置解析
[项目特征]
1.通过对位置信息建立时空语义迭
代规则，采用人工智能分词算法，
实现从空间位置文本描述与空间位
置的双向解析
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 274000.00 274000.00

34 CB034

服务发布
[项目特征]
1.实现对数据服务、地图服务和其
他服务进行统一发布管理，并提供
服务发布、服务更新以及服务恢复
等功能
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 345000.00 345000.00

35 CB035

服务使用授权
[项目特征]
1.实现服务的授权，即针对某个特
定的应用对待申请的资源进行授权
。实现授权记录查看，查看某个应
用或某个资源的历史授权记录。

项 1 87000.00 87000.00

本页合计 822000.00

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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综合单价 合价

同时实现根据申请时间、申请应用
、申请单位、服务名称、服务类型
以及授权状态等的服务信息查询
[工作内容]
1.开发、测试、实施

36 CB036

服务使用控制
[项目特征]
1.实现对服务资源的访问控制，包
括最大访问次数限制、服务请求时
间限制
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 88000.00 88000.00

37 CB037

接入应用管理
[项目特征]
1.对接入平台的应用系统进行登记
，实现接入平台应用的新增，实现
接入平台应用的编辑，根据应用名
称、应用单位等对接入平台的应用
系统进行查询和管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 116000.00 116000.00

38 CB038

数据预览
[项目特征]
1.支持空间数据、影像数据、文本
数据等多类型的数据基本浏览操作
，支持多图层、多要素的叠加、动
态显示，支持比例尺控制和地图样
式的配置，实现对海量空间数据和
影像数据的快速无缝浏览
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 232000.00 232000.00

39 CB039

数据查询
[项目特征]
1.通过平台的门户向用户呈现数据
资源体系及提供访问权限。按单一
条件或多条件检索等方式提供对基
础空间数据、公共专题和业务专题
等信息的查询服务
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000.00 100000.00

40 CB040

基本空间分析
[项目特征]
1.针对空间信息，提供诸如叠加分
析、缓冲分析、连通性分析、空间
关系分析等基本空间分析服务
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 145000.00 145000.00

本页合计 681000.00

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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41 CB041

空间分析专题图
[项目特征]
1.空间分析专题图制作服务。基于
基础信息，充分发挥现有资源“ 一
张图” 数据的作用，开展城市空间
分布等专题图的制作研究，实现快
速制图出图的功能，为城市管理等
应用提供更好服务
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 145000.00 145000.00

42 CB042

任务下发和数据上报
[项目特征]
1.提供园区各委办局多源异构数据
的任务制定、模板制定、规范约束
、任务自动下发、数据上报、自动
化校验、审核归档和检索查询等数
据报送功能。实现全口径业务数据
线上“ 无条件归集” ，实现数据汇
聚和更新回流至公共数据资源
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 203000.00 203000.00

43 CB043

数据质检
[项目特征]
1.提供业务数据权属部门任务报送
过程的跟踪、监管和催报提醒功能
，实现不同生产周期的业务数据，
形成数据更新机制
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000.00 87000.00

44 CB044

数据资源数据图谱
[项目特征]
1.提供数据全流程链路图谱功能，
实现数据要素全链路信息可视化管
理，实现对数据资源局办处室来源
、更新周期、更新时间、供需关系
、流转状态的直观呈现，使数据管
理者、提供者、使用者能够快速准
确了解数据全生命周期信息
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 116000.00 116000.00

45 CB045

组织机构管理
[项目特征]
1.组织机构管理模块管理的是接入
平台的政府或企业单位组织结构，
分为组织、单位、下属单位、部门
等类型，可以为不同的用户分配不
同的部门，也可以为不同的部门分

项 1 116000.00 116000.00

本页合计 667000.00

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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配不同的用户，从而进行统一集中
的管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

46 CB046

角色管理
[项目特征]
1.管理平台所包含的角色信息，统
一维护角色信息，关联所属局办、
科室，并配置相应的菜单权限、数
据权限，用于区分成员所属
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000.00 58000.00

47 CB047

应用管理
[项目特征]
1.管理平台所包含的接入应用系统
的成员信息，统一维护成员信息或
交由各局办科室管理自行管理，关
联所属局办、科室、角色，并维护
帐号、密码等信息
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 29000.00 29000.00

48 CB048

园区地图
[项目特征]
1.园区总揽从统计数据角度实现园
区各项重要指标数据的汇集，为领
导提供一个全面完整的园区数字画
像。主要包括：规划边界、开发边
界、用地规划、重点企业分布、税
源分布等功能
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 40000.00 40000.00

49 CB049

用地总览
[项目特征]
1.主要包括：规划面积、开发面积
、主要用地类型面积及（与规划面
积）占比、开发工业用地（与规划
面积）占比、未开发工业用地面积
、地下管线总长度及各类长度、工
业企业用地面积TOP10等功能
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 40000.00 40000.00

50 CB050

企业总揽
[项目特征]
1.主要包括：园区内全部企业数（
注册及经营）、工业企业数、规上
企业数、智能化改造企业数、（安
监、环保等）重点监管企业等功能

项 1 40000.00 40000.00

本页合计 207000.00

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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[工作内容]
1.开发、测试、实施

51 CB051

经济总览
[项目特征]
1.主要包括：园区总产值、固定资
产投资、园区总税收、产业及产值
年度统计、税收年月统计及企业TOP
10、水电气能耗年月统计及企业TOP
10等功能
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 80000.00 80000.00

52 CB052

专题统计
[项目特征]
1.实现各专题数据统计功能
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 80000.00 80000.00

53 CB053

地图查看
[项目特征]
1.提供功能包括地图的平移、缩放
、全图、图层清空等功能。实现数
据资源的统一展示，提供便捷的浏
览、量算、叠加、查询、统计等功
能，实现资源库成果在一张图上的
管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 40000.00 40000.00

54 CB054

地图切换
[项目特征]
1.提供基础电子地图模式和影像模
式的切换，实现在此基础上的专题
图层叠加
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 150000.00 150000.00

55 CB055

地图量测
[项目特征]
1.提供在地图上距离和面积的量测
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 150000.00 150000.00

56 CB056

图层管理
[项目特征]
1.提供各类专题地图图层的分类归
集、列表收起及展开、各叠加地图
图层透明度设置、图层加载、图层
显示层级设置等功能
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 150000.00 150000.00

本页合计 650000.00

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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57 CB057

快速查询
[项目特征]
1.根据查询条件进行模糊查询，通
过关键字搜索相关的数据资源，并
通过地图/表格/图表等方式呈现相
应的查询结果信息
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 130000.00 130000.00

58 CB058

属性查询
[项目特征]
1.根据业务要素信息相关字段进行
查询，通过地图/表格/图表等方式
呈现相应的查询结果信息
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 130000.00 130000.00

59 CB059

空间查询
[项目特征]
1.根据地图上任意选择的区域范围
（矩形、圆形、任意多边形）对指
定要素进行查询，并通过地图/表格
/图表等方式呈现相应的查询结果信
息
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 226000.00 226000.00

60 CB060

企业一张图
[项目特征]
1.企业一张国对企业画像管理，包
括：工商注册、税收销售、水电能
耗、安全环保、用地等多维度数据
。对园区内重点企业进行三维建模
，更加直观的呈现企业综合信息
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000.00 87000.00

61 CB061

现状用地一张图
[项目特征]
1.以地块为对象，对建筑、用以、
产业用地效益等指标进行一张图管
理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000.00 100000.00

62 CB062

规划红线一张图
[项目特征]
1.实现对规划红线的进行一张图管
理，包括：规划红线的查询、查看
、定位等
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000.00 100000.00

本页合计 773000.00

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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63 CB063

项目资源一张图
[项目特征]
1.实现对项目相关的规划数据、可
选地块的现状数据等一张图浏览，
支持图层控制、视图控制、多屏对
比等常用地图功能
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000.00 87000.00

64 CB064

产业资源一张图
[项目特征]
1.按照统计指标需求，对企业总数
、重点产业链、商业综合体数量等
指标数据进行进行一张图管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000.00 100000.00

65 CB065

安防视频一张图
[项目特征]
1.提供园区各视频点位的空间分布
与点位实时视频实时查看、分组查
看、各类告警视频回放
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000.00 100000.00

66 CB066

综合态势
[项目特征]
1.综合态势实现了对园区情况、精
准招商、企业服务、重点项目、能
耗监测、安环监测等总体态势分析
，为全区决策提供直观有力决策支
撑依据
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 174000.00 174000.00

67 CB067

经济运行
[项目特征]
1.对全局重点产业相关企业进行展
现，结合企业挂链分析，可帮助领
导直观了解所关注产业的产业链节
点在区域的分布情况，结合企业产
值、税收以及其他相关信息，为领
导全面了解相关产业在区域的发展
现状提供数据依据
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 174000.00 174000.00

68 CB068

精准招商
[项目特征]
1.用最直观的方式全面展示投资者
最关注的信息，包括经开区整体情
况、区位优势、产业格局、投资成

项 1 232000.00 232000.00

本页合计 867000.00

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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本分析、园区普惠政策、基础设施
配套等；基于地理空间信息为投资
人提供基于真实地理位置的园区主
要产业分布和工业地产信息呈现，
深入了解区域内的招商引资项目载
体供应、分布、地理位置以及周边
环境，以了解经开区投资全貌
[工作内容]
1.开发、测试、实施

69 CB069

项目资源
[项目特征]
1.对项目阶段进度、整体进度进行
超前或落后提示预警，全面分析项
目进度、完成情况、投资情况以及
对项目管理工作的及时性、完整性
、真实性进行分析展现。依托省、
市政务服务平台以及市工改平台，
打通接口，实现数据互联互通，可
查看各在建项目进展情况，例如企
业所处的工程阶段（立项、用地规
划、工程规划、施工许可、竣工验
收）,实现全流程监督
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 232000.00 232000.00

70 CB070

产业资源
[项目特征]
1.通过分析产业供需管理平台中的
政企供需相关数据，结合GIS地图，
全面展现政企供需情况，对供需企
业、供需产品以及服务、供需数量
等相关数据进行全面展现与分析，
为领导优化区域内产业供应链提供
支撑依据
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 145000.00 145000.00

71 CB071

市政排水
[项目特征]
1.市政排水实现雨水、污水的窨井
、管线的总量管理、空间分布、详
情查看等，为地下管网的日常养护
与应急处置等工作提供及时、科学
、可靠的数据支撑保障，助力排水
管理效率、质量和水平全方位提升
，保障城市安全运行
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 145000.00 145000.00

72 CB072 安环监测 项 1 145000.00 145000.00

本页合计 667000.00
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综合单价 合价

[项目特征]
1.对覆盖整个经开区的能耗、环保
、安全等进行展现，包括对大气、
水质环境监测监控，全面客观反映
园区及周边环境污染现状及其变化
趋势，实时预警园区环境风险；对
重点企业的生产安全监管和泄漏侦
测，强化对危险化学品重大危险源
的监控及重大危险源辨识，提高隐
患排查治理、风险辨识管控和监测
预警能力，有效预防园区安全事故
发生，实现园区的安全综合监管
[工作内容]
1.开发、测试、实施

73 CB073

招商首页
[项目特征]
1.主要通过图文、视频结合的方式
介绍区位优势、产业格局、基础设
施、人居环境、投资成本等信息。
汇聚经开区优惠政策形成经开区投
资政策信息，便于用户查询了解
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000.00 87000.00

74 CB074

园区主导产业
[项目特征]
1.收集产业简介、需求以及各产业
企业信息，集中展示，可查看各产
业企业的分布及企业简介。重点企
业及点位可拍摄全景，通过VR进行
远程实景现场游览，使用户能够更
加真实、全面地了解园区全貌
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000.00 100000.00

75 CB075

工业地产
[项目特征]
1.收集园区工业地产信息，展示工
业地产在园区的分布情况，简介、
孵化成果等
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000.00 50000.00

76 CB076

投资咨询
[项目特征]
1.支持有意向的投资者提供投资意
向、需求情况信息的在线反馈，信
息将直接推送至招商局相关人员，
便于快速与投资人建立联系
[工作内容]

项 1 250000.00 250000.00

本页合计 487000.00
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金额（元）

综合单价 合价

1.开发、测试、实施

77 CB077

导引微信小程序
[项目特征]
1.用最直观的方式全面展示投资者
最关注的信息，打破了传统纸媒、
人员推介等单一的信息输出渠道，
有效打开信息输送通道，让更多受
众能便捷、迅速、即时的了解园区
的投资全貌，从而实现信息的开放
共享
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 250000.00 250000.00

78 CB078

VR全景
[项目特征]
1.通过实地拍摄用地、产业企业及
配套招商资源，让投资者有一种身
临其境的感觉。VR全景图像展示让
用户可以操作鼠标控制环视的方向
、观看角度、观看距离等，还可以
进行场景跳转，具有更好的交互性
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 435000.00 435000.00

79 CB079

产业链招商
[项目特征]
1.对战略新兴产业按照上中下游、
细分领域、关键环节逐级解构，深
度分析产业链关联关系，挖掘每一
个细分领域上重点企业，自动匹配
显示企业，并显示企业列表
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 145000.00 145000.00

80 CB080

企业关系链招商
[项目特征]
1.基于知识图谱技术，挖掘拟招商
企业与我方的关联关系，寻找关键
人信息，形成有效的招商路径，实
现项目的快速落地
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 116000.00 116000.00

81 CB081

地图招商
[项目特征]
1.通过地图展示其他区域产业园区
的布局以及企业的集聚情况，利用
工具对目标区域进行标记，筛选出
目标区域最有价值的企业
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 260000.00 260000.00

本页合计 1206000.00
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综合单价 合价

82 CB082

行业榜单
[项目特征]
1.对全国所有企业按照行政区域与
国民经济行业分类，以企业规模大
小进行排序，生成各地区行业榜单
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 160000.00 160000.00

83 CB083

产业主题库
[项目特征]
1.建立主导产业一系列主题企业库
。结合每个产业，挖掘每个产业高
价值企业，分别建立主题企业库，
并动态更新。如人工智能TOP50、世
界500强、独角兽企业等符合辖区主
导产业招商需要的高价值企业
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 145000.00 145000.00

84 CB084

企业猎搜
[项目特征]
1.通过企业工商信息、商标、专利
、资质认证、招聘、百度百科、微
信公众号、app信息、小程序信息、
土地资产等几十个维度进行交叉筛
选，定位目标客户
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000.00 58000.00

85 CB085

关键词引擎
[项目特征]
1.通过输入关键词（例如：产品名
、技术名词、活动信息等），结合
各类筛选条件定位目标企业，并形
成画像报告
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000.00 58000.00

86 CB086

产业情报
[项目特征]
1.利用爬虫技术，抓取互联网上中
标信息、产业情报、融资信息等公
开数据；客户可通过订阅相关标签
，系统实现实时推送，帮助客户及
时掌握具有发展潜力的企业
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000.00 58000.00

87 CB087

合同管理合同添加
[项目特征]
1.合同的基本信息入库，围绕项目
协调小组、合同的责任部门、合同

项 1 40000.00 40000.00

本页合计 519000.00
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单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

的类型、合同年限、项目的年度计
划、阶段进行入库
[工作内容]
1.开发、测试、实施

88 CB088

合同管理基本信息
[项目特征]
1.合同的基本属性包括合同名称、
合同类型、对方名称、对方资质（
上传附件）、合同标的、合同编号
、合同主要内容（含双方主要权利
义务）、主要风险点、签订的依据
（提示内容或上传附件）、合同文
本（上传附件）
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 40000.00 40000.00

89 CB089

合同管理合同进度管理
[项目特征]
1.合同进度管理模块方便管理人员
对合同进度进行管理，并且进度管
理台账可以按月，按年对合同进度
进行管理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 40000.00 40000.00

90 CB090

合同管理资料管理
[项目特征]
1.资料管理将合同的资料进行统一
管理，包含：资料上传、资料使用
、合同附件。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 40000.00 40000.00

91 CB091

合同管理变更管理
[项目特征]
1.可编辑、查询和管理该合同所添
加的变更信息，同时可查看该合同
所关联的主合同或补充合同信息。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000.00 30000.00

92 CB092

合同管理验收管理
[项目特征]
1.合同的验收模块，合同承办人将
合同验收的信息以数据录入或者附
件上传的形式在本模块新增后，系
统以列表形式呈现验收信息。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000.00 30000.00

93 CB093
合同管理绩效评价
[项目特征] 项 1 30000.00 30000.00

本页合计 210000.00
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综合单价 合价

1.合同履行完毕，承办部门对该合
同完成情况及是否实现合同目的进
行评价。合同承办人按照实际情况
填写合同完成情况，选择是否实现
合同目的（实现、未实现、部分实
现），可上传相关附件。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

94 CB094

项目总览
[项目特征]
1.项目总览是基于一张图总览到项
目各维度汇总信息，包括项目总体
情况、项目投资来源、项目所处阶
段、实际进展与倒排计划对比以及
每个项目名片。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000.00 87000.00

95 CB095

项目详情
[项目特征]
1.实现对项目基本信息、责任单位
、项目进展、存在问题、协调会商
、督查督办、倒排工期、三维模型
、项目相关图片以及现场视频的查
看。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 350000.00 350000.00

96 CB096

项目倒排工期填报及管理
[项目特征]
1.根据项目类型，生成对应的倒排
工期计划模板，各用户填报项目工
期计划，包括阶段名称、主要环节
、工作任务、具体事项等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 350000.00 350000.00

97 CB097

倒排计划变更管理
[项目特征]
1.经过区领导同意后，建设单位对
项目工期进行修改，修改时需填写
修改原因，并上传必要附件说明。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 350000.00 350000.00

98 CB098

任务节点跟踪管理
[项目特征]
1.项目倒排工期节点任务跟踪是对
已列入工期阶段的节点任务，根据
每个项目的具体完成情况提交该节
点任务下事项的完成状态，以及本

项 1 158000.00 158000.00

本页合计 1295000.00

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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节点任务的完成状态。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

99 CB099

进度预警
[项目特征]
1.项目列表显示正常、预警、超期
状态，通过绿灯、黄灯和红灯标记
区分，根据倒排工期填报的节点任
务的计划完成时间来判断状态。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000.00 50000.00

100 CB100

项目月报填报及管理
[项目特征]
1.项目月报是对所有项目的每个月
进展的月报进行填报、修改和汇总
查看。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000.00 50000.00

101 CB101

项目各地块进展及管理
[项目特征]
1.对项目各地块进展的填报、修改
和查看。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 150000.00 150000.00

102 CB102

业务流程查看
[项目特征]
1.可查看不同类型的项目的业务流
程详细信息，流程图节点根据不同
状态标记不同颜色。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 187000.00 187000.00

103 CB103

要件清单查看
[项目特征]
1.查看不同类型项目的各个阶段的
要件名称、要件格式以及要件模板
等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 157000.00 157000.00

104 CB104

竣工质量管理
[项目特征]
1.竣工质量管理主要是对项目从立
项备案、用地规划、工程规划、施
工许可到竣工验收实现全流程闭环
管理，以确保项目竣工质量。业务
人员可以根据项目特性在重要环节
节点设置重点关注提醒，及时提醒
业务人员对重要环节进行监督跟

项 1 545000.00 545000.00

本页合计 1139000.00

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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综合单价 合价

踪。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

105 CB105

企业网格联组管理
[项目特征]
1.建立企业网格员与各企业间的关
联关系，形成企业精准服务小组，
支持服务小组的创建、删除与修改
。结合地图数据，绘制服务小组走
访路线联点图，综合呈现精准服务
的帮扶成果，体现收集、解决问题
的数量。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 185000.00 185000.00

106 CB106

项目现场管理
[项目特征]
1.根据小组走访和座谈等形式收集
到的问题，按照问题类别（政策兑
现、用工、人 才、土地、融资、研
发、产品采购、要素保障、社会保
障、其他方面）、办理类别（现场
解答、即时办理、交办）进行上传
，上传后系统汇总至精准服务问题
库。企业网格员负责对其负责网格
区域内的企业问题进行跟踪解决。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 245000.00 245000.00

107 CB107

项目五级四层协调会管理
[项目特征]
1.对项目五级四层的协调会的会议
基本信息、会议内容、会议跟踪事
项进行管理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 187000.00 187000.00

108 CB108

项目专题会议管理
[项目特征]
1.对项目召开的专题会议的会议基
本信息、会议内容、会议跟踪事项
进行管理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 258000.00 258000.00

109 CB109

项目会商任务跟踪
[项目特征]
1.对项目协调会上出现的问题，新
增问题记录、填写问题内容、任务
责任单位、任务要求解决的时间，

项 1 58000.00 58000.00

本页合计 933000.00

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
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高琳
高亮
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并可发送到相关部门。责任单位查
看问题详细信息，填写问题解决情
况说明，选择解决状态后提交。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

110 CB110

项目督查信息
[项目特征]
1.通过对接区督查系统，查看项目
被督查记录列表，也可手动二次录
入督查记录。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 88000.00 88000.00

111 CB111

督查记录查看
[项目特征]
1.可查看项目详情、督办信息及督
办反馈信息。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 40000.00 40000.00

112 CB112

督查反馈
[项目特征]
1.通过对接区督查系统，可查看督
查反馈结果。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 60000.00 60000.00

113 CB113

项目现场督查
[项目特征]
1.对接已实施项目的现场工地视频
，可实时查看现场视频。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 116000.00 116000.00

114 CB114

年度计划项目管理
[项目特征]
1.年度计划项目管理实现了对列入
每年度计划的重大项目信息录入编
辑和查询统计，拟纳入重大项目标
记选择。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 88000.00 88000.00

115 CB115

重大项目管理
[项目特征]
1.项目信息管理包括：项目查询、
项目信息修改、项目拆解及合并。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 40000.00 40000.00

116 CB116
统计分析
[项目特征]
1.对全区建设项目现状进行统计分

项 1 58000.00 58000.00

本页合计 490000.00

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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高亮
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金额（元）

综合单价 合价

析，有助于领导充分了解全区项目
整体推进情况。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

117 CB117

待办任务
[项目特征]
1.对于项目申报、倒排工期填报、
项目协调会商任务填报和任务实施
等根据不同用户角色出现在待办任
务中。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000.00 58000.00

118 CB118

已办任务
[项目特征]
1.根据不同用户角色，查看每类用
户自己已办理的事项，可查看任务
清单、每项任务的详情。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 40000.00 40000.00

119 CB119

信息检索
[项目特征]
1.根据条件对待办任务中的任务进
行检索查询并查看任务详情，对已
办任务中的任务进行检索查询并查
看任务详情。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 68000.00 68000.00

120 CB120

监测预警
[项目特征]
1.对项目阶段进度、整体进度进行
超前或落后提示预警，全面分析项
目进度、完成情况、投资情况以及
对项目管理工作的及时性、完整性
、真实性进行分析展现。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 116000.00 116000.00

121 CB121

综合搜索
[项目特征]
1.提供综合服务入口，方便企业和
人才找政策、找申报、找活动、找
资源等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 68000.00 68000.00

122 CB122
政策服务政策信息发布
[项目特征]
1.信息发布管理涉及的功能包括：

项 1 20000.00 20000.00

本页合计 370000.00

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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综合单价 合价

活动报名维护、培训通知管理、问
卷调查维护、在线填报维护。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

123 CB123

政策服务政策图解
[项目特征]
1.包括政策专题、政策时间、政策
、主题词等要素，可以通过专题找
政策，通过政策找主题词，通过主
题词找关联主题词，通过主题词关
联关系找政策清单。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 20000.00 20000.00

124 CB124

政策服务政策专题
[项目特征]
1.根据调研大荔经开区企业服务的
特色，设立政策专题模块，具体分
为：专题概述、政策发展历程、政
策分布、政策列表；企业用户根据
各自的需求进行政策专题的订阅。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 20000.00 20000.00

125 CB125

政策服务企业服务事项标准化
[项目特征]
1.通过后台对企业服务进行配置，
使每家企业服务事项标准化。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 20000.00 20000.00

126 CB126

政策服务政策申报拆解
[项目特征]
1.对政策申报条件进行结构化拆解
，结合企业服务档案数据，将企业
属性和申报条件进行比对，实现政
策精准匹配。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 20000.00 20000.00

127 CB127

活动培训活动讯息发布
[项目特征]
1.根据企服中心发布的活动培训内
容选择相关的培训进行培训的报名
、现场人员签到以及对培训的反馈
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000.00 30000.00

128 CB128
活动培训活动在线报名
[项目特征]
1.在培训详情页中点击“ 在线报

项 1 30000.00 30000.00

本页合计 140000.00

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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综合单价 合价

名” 按钮进入在线报名详情进行报
名。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

129 CB129

活动培训活动签到管理
[项目特征]
1.对企业和人才的活动报名信息进
行活动签到管理，包括：已报名的
活动信息查询和统计分析。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 80000.00 80000.00

130 CB130

中介服务资源
[项目特征]
1.汇聚各类企业人才第三方服务机
构，包含财税服务、金融服务、法
律服务、人力资源、管理咨询、知
识产权、环境检测、认证评估、供
应链服务、综合服务等，提供信息
对接平台。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 332000.00 332000.00

131 CB131

项目申报申报信息受理
[项目特征]
1.对企业和人才申请相关事项进行
受理；查看企业用户和人才用户申
报的政策及项目，进行受理操作，
包括：退回补正、不予办理、转他
人办理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 88000.00 88000.00

132 CB132

项目申报申报信息审核功能改造升
级
[项目特征]
1.在上期系统申报信息审核功能基
础上进行升级，加入多级审核。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000.00 58000.00

133 CB133

项目申报审核通过信息查询
[项目特征]
1.相关业务局办用户对企服中心业
务主管推送的政策申报信息进行查
阅，并同时进行线下审核办理，并
将办理结果反馈给企服中心，支持
对审批记录全过程查阅。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000.00 58000.00

134 CB134 项目申报申报信息办结 项 1 58000.00 58000.00

本页合计 674000.00

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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综合单价 合价

[项目特征]
1.企服中心人员针对各业务局办人
员线下反馈的办理结果进行办结操
作，并通过系统通知企业用户和人
才用户。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

135 CB135

资金兑现资金兑现统计专题图
[项目特征]
1.结合企业资金兑现专题图层对各
类兑现资金所对应的企业位置分布
进行统计分析，根据企业申请的兑
现资金金额级别按颜色的深浅在地
图上分布展现。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 97000.00 97000.00

136 CB136

资金兑现资金兑现专题查询
[项目特征]
1.点击资金兑现专题信息Tab标签查
看企业资金兑现专题信息，包括：
企业名称、兑现金额（元）、申请
时间、兑现状态等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000.00 87000.00

137 CB137

资金兑现资金兑现分析
[项目特征]
1.对经开区历年政策兑现资金进行
统计，统计历年的资金兑现金额、
新增同比、兑现企业数量、兑现人
才数量。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000.00 87000.00

138 CB138

政策计算器政策计算器管理
[项目特征]
1.对不同的应用场景中的政策计算
器匹配规则进行统一配置管理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 40000.00 40000.00

139 CB139

政策计算器条件填报
[项目特征]
1.根据政策文件进行政策条件的拆
解，对各类信息进行填报。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 80000.00 80000.00

140 CB140
政策计算器智能匹配
[项目特征]
1.根据当前填报内容自动计算生成

项 1 250000.00 250000.00

本页合计 641000.00

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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下一步匹配条件。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

141 CB141

政策计算器匹配结果展示
[项目特征]
1.根据用户填报的内容结合用户相
似度与政策相似度的离线计算实时
匹配政策结果。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 40000.00 40000.00

142 CB142

精准推送系统政策管理
[项目特征]
1.对数据进行质量分析，判断是否
属于政策，对政策内容、政策专题
、政策订阅、政策标签进行统一管
理维护。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 40000.00 40000.00

143 CB143

精准推送系统政策匹配
[项目特征]
1.对政策申报条件以及政策画像进
行统一管理维护，并计算政策之间
的相似度。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 40000.00 40000.00

144 CB144

精准推送系统推送管理
[项目特征]
1.业务人员可以在后台创建推送任
务，向指定的用户群组主动推送指
定的内容。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 80000.00 80000.00

145 CB145

精准推送系统匹配算法
[项目特征]
1.后台进行相似度计算和相关匹配
规则内容设置。相似度计算涉及到
相似政策列表的维护和相似企业列
表的维护。相似政策列表的维护是
为了实现向同一用户推荐相似政策
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 187000.00 187000.00

146 CB146

问题诉求咨询诉求查询
[项目特征]
1.点击咨询诉求专题信息Tab标签查
看企业咨询诉求专题信息，包括：
标题、类型、提交时间、回复状态

项 1 88000.00 88000.00

本页合计 475000.00

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

147 CB147

问题诉求咨询诉求统计专题图
[项目特征]
1.结合企业咨询诉求专题图层对各
类咨询诉求所对应的提交企业位置
分布进行统计分析，根据企业提交
的咨询诉求数量级别按颜色的深浅
在地图上分布展现。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 200000.00 200000.00

148 CB148

需求跟踪需求跟踪
[项目特征]
1.对企业提出的咨询和诉求进行跟
踪，查询企服中心线上反馈的内容
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 135000.00 135000.00

149 CB149

基础指标管理
[项目特征]
1.依据业务需求，项目经验并结合
经开区的经济特色，制定经济运行
分析的基础指标，对指标的定义、
属性描述、指标字段类型等基础属
性进行标准化定义，形成经开区的
基础指标定义库。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 145000.00 145000.00

150 CB150

指标维度属性管理
[项目特征]
1.对指标的分类维度属性管理，包
含指标归类，指标统计场景。例如
研发投入指标，属于科技创新指标
体系，也属于高质量发展指标体系
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000.00 87000.00

151 CB151

指标责任部门管理
[项目特征]
1.对指标的分类维度属性管理，包
含指标归类，指标统计场景。例如
研发投入指标，属于科技创新指标
体系，也属于高质量发展指标体系
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000.00 58000.00

本页合计 625000.00

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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152 CB152

指标报送机制管理
[项目特征]
1.经过业务调研后，形成经济指标
的报送机制，包括报送对象、报送
频率，报送指标项，报送时间节点
范围，通过报送机制对指标的归集
进行管理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000.00 58000.00

153 CB153

指标基础库
[项目特征]
1.指标基础库包含总体概况指标、
区域对标指标、工业经济指标、科
技创新指标、陕西省高质量发展指
标、重点企业指标等。指标基础数
据库数据来源包含统计网站、系统
对接、局办报送、离线文件等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000.00 100000.00

154 CB154

概况指标查看
[项目特征]
1.基于基础地理信息库构建经济运
行可视化GIS底板，将宏观概况指标
按板块进行空间可视化分析和专题
表达，如叠加控规图层、经济指标
、市场主体、税务、能耗等指标信
息展示。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000.00 58000.00

155 CB155

区域对标专题
[项目特征]
1.提供区域对标，创新创优专题。
月度指标对标根据实际可以获得的
指标信息项调整展示。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000.00 30000.00

156 CB156

工业经济运行专题
[项目特征]
1.基于基础地理信息库构建经济运
行可视化GIS底板，将工业经济运行
指标按板块进行空间可视化分析和
表达，如工业地块分布、重点企业
分布、产业分布，展示重点规上企
业的点位，从产值、税收、投资、
产业结构、排名等通过图表方式进
行空间展示。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000.00 58000.00

本页合计 304000.00
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157 CB157

产业分析报告
[项目特征]
1.基于产业发展动态数据及国内产
业情报，运用人工智能和大数据技
术将产业大脑数据转化成实时产业
咨询（最新政策、行业简讯、企业
动态、重大事件等），形成动态简
报（月报、季报），根据用户权限
以及用户定制关注点进行分类推送
，帮助产业管理部门相关负责人有
针对性、快速了解产业发展动态，
提高产业管理和服务效能。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000.00 58000.00

158 CB158

园区高质量发展
[项目特征]
1.构建经开区高质量发展评价指标
体系，基于评价体系进行测算，实
现评价结果展现、明细指标查看、
分项指标比较、历年横向对比等功
能。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000.00 58000.00

159 CB159

产业/企业高质量发展
[项目特征]
1.跨部门汇聚涉企经济数据的有效
业务抓手，生成园区高质量发展的
年度体检报告，掌握企业绩效情况
，根据评价结果对企业进行分类，
为园区制定差异化政策提供支撑，
开展企业精准服务。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000.00 87000.00

160 CB160

重点企业分析企业全景画像
[项目特征]
1.整合重点企业各类信息，包括企
业的工商基本信息，企业现有资源
、企业创新指数、技术创新布局、
企业研究热词、企业核心人才、企
业需求、企业立项等数百项，为政
府部门提供智能化企业查找与企业
对比找差、全息企业画像服务，助
力地方产业布局，掌握产业经济动
态,进行企业培育。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000.00 87000.00

161 CB161 重点企业分析标杆区域企业分析对
比

项 1 87000.00 87000.00

本页合计 377000.00
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[项目特征]
1.通过同一产业区域近5年的相关产
业企业的注册数量与企业营业收入
的变化趋势，依托历年数据的对比
，得出该产业在该区域是否发展的
越来越好，具有比较强的发展空间
，并精准定位企业产业链角色，服
务政府产业升级及产业集群打造。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

162 CB162

重点企业分析企业多维筛选
[项目特征]
1.展示区域内的企业名单，可从行
业领域、所在地区、产业链、技术
领域维度进行筛选。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000.00 50000.00

163 CB163

重点企业分析区域创新指标对比
[项目特征]
1.通过对区域内企业间论文相关成
果、专利相关成果、项目相关成果
、获奖情况、国家级人才数量等信
息，以及对其创新指数的排列的对
比，可视化对比企业创新能力的强
弱。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000.00 50000.00

164 CB164

重点企业分析优质企业模型
[项目特征]
1.可以建立规上培育企业模型、高
企培育模型、高成长潜力企业模型
等优质企业模型，筛选优质企业，
在政策制定方向给予一定倾斜，用
于帮助企业快速成长。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000.00 87000.00

165 CB165

重点企业分析风险企业模型
[项目特征]
1.依据注册资本变更、参保人数、
经营数据等基础数据建立经营风险
模型、人员风险模型、法律风险模
型、关联风险模型，挖掘潜在风险
企业，用于政务人员跟踪走访和监
管。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000.00 87000.00

本页合计 274000.00
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166 CB166

产业培育数据库
[项目特征]
1.建立产业培育数据库，梳理和挖
掘开发区潜在的入规、升高、专精
特新、上市等企业，建立专题数据
库。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000.00 58000.00

167 CB167

产业培育模型
[项目特征]
1.基于培育数据库，计算生成企业
综合指标，当某个企业的综合指标
数达到阈值后，模型实现自动报警
，且自动进行差值计算。使得政府
部门和企业对差值差距一目了然。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000.00 58000.00

168 CB168

培育企业“ 一企一档”
[项目特征]
1.建设培育企业“ 一企一档” 系统
，包括纳入培育企业的基本信息、
经营数据、达标对表数据、政府扶
持政策和资金等信息，建立培育企
业的一本通账，提供统计查询功能
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000.00 58000.00

169 CB169

产业链发展情况
[项目特征]
1.通过对产业链链上信息的统计、
分析，如产业链分析、产业链全国
排名TOP5城市、上下游产业链分析
、上下游企业名单和人才名单、企
业创新指数排名等，展示某一产业
的产业链发展情况。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 116000.00 116000.00

170 CB170

产业分布情况
[项目特征]
1.通过产业企业分布图，查看同产
业的专精特新企业都分布在哪些区
域，分布是否集中，重点企业有哪
些，获得某个特定项目资质的企业
分布在哪里，辅助政府完善产业空
间布局规划。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 116000.00 116000.00

本页合计 406000.00
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171 CB171

标杆城市创新指数排名对比
[项目特征]
1.展示本区域于标杆城市在某一产
业链领域的创新指数排名以及企业
数量和创新指数的对比，更好的掌
握两者之间的差距。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000.00 58000.00

172 CB172

产业链上下游分析
[项目特征]
1.分析某一产业在产业链中的上下
游情况，包括上下游各产业领域企
业数量及占比，使用户更快捷地查
询相关信息。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000.00 87000.00

173 CB173

产业人才情况
[项目特征]
1.直接展示产业链节点上的人才情
况，点击可跳转到人才列表，更能
直观的掌握该产业链上的人才情况
，辅助制定人才引进政策方案。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000.00 87000.00

174 CB174

产业人才全景画像
[项目特征]
1.整合各类人才数据构建人才全景
画像，为政府部门提供人才查找、
人才全景画像、不同城市间的人才
情况对比等功能，并通过人才数量
、科技人才热度、机构数量、高端
人才分布、科技热词、人才热度等
方面的分析，分析优势产业的人才
资源，助力产业未来规划，实现优
势产业可持续发展。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 116000.00 116000.00

175 CB175

标杆区域人才对比分析
[项目特征]
1.通过构建人才资源雷达，提供不
同城市间的人才雷达图的对比，进
行企业人才资源供给、机构人才资
源供给、人才政策、人才研究热词
的分析，来寻找与目标城市间的差
距，了解不同城市的产业侧重点以
及产业发展优势，有助于未来形成
良好的城市间的产业互补联盟。

项 1 100000.00 100000.00

本页合计 448000.00
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[工作内容]
1.开发、测试、实施

176 CB176

相邻区域人才对比分析
[项目特征]
1.研究一个规模经济发展近似的区
域,从人才数量、人才热度、机构数
量、高端人才等角度进行对比，认
准区域内竞争优势劣势，取长补短
，完善区域人才布局。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000.00 100000.00

177 CB177

产业人才报表
[项目特征]
1.直观展示某一区域某一产业的人
才情况。可通过领域、职称、地区
进行筛选。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000.00 50000.00

178 CB178

专家人才精准画像
[项目特征]
1.深入挖掘百万级科技人才，以及
亿级的项目和成果（论文、专利、
论著、标准）等创新数据，通过交
叉分析与智能算法，构建专家人才
画像与关系网络，帮助政府部门精
准寻找产业发展需要的人才。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000.00 50000.00

179 CB179

产业对标分析
[项目特征]
1.通过产业链、供应链、创新链对
标帮助产业管理人员识别区域产业
发展瓶颈及不同区域间产业发展差
异。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000.00 58000.00

180 CB180

供应链风险预警
[项目特征]
1.对企业在供应环节中的潜在风险
进行监测和预警，可对预警风险进
行跟踪，在产业链中找到符合供应
环节特征的企业，进行产业招商，
或对本地潜力企业进行培育。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000.00 58000.00

181 CB181
协同监测
[项目特征] 项 1 87000.00 87000.00

本页合计 403000.00
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1.对产业链集聚指标、供应链安全
指标和创新链转化指标之间的关联
变动情况进行监测，辅助制定更为
有效的产业政策。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

182 CB182

资金流向分析
[项目特征]
1.对资金流向进行分析，得到企业
投资热点和投资趋势，寻找招引目
标和产业选择方向。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000.00 58000.00

183 CB183

管线普查采集
[项目特征]
1.实现开发区范围内的市政雨、污
水管线普查，形成完整准确的城市
排水管线全套数字成果和图文资料
，建立统一、全面、完整、科学、
准确的排水管线数据库。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 210000.00 210000.00

184 CB184

管道疏通及检测
[项目特征]
1.针对开发区范围内的市政雨、污
水管道进行疏通、检测，排查市政
管网中存在的各类缺陷问题（包括
结构性缺陷、功能性缺陷），并提
出修复或整改意见。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 116000.00 116000.00

185 CB185

数据规整融合建库
[项目特征]
1.通过对已建库数据、本次采集数
据以及日常业务中产生的排水管网
数据进行汇聚、整合、清洗、处理
、关联融合，形成排水管线综合管
理数据库。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 145000.00 145000.00

186 CB186

基础设置设备管理
[项目特征]
1.实现对接入管网在线监测系统中
不同类型的监测设备的基本信息、
技术参数、检修记录的管理，支持
对设备相关数据增、删、改、查功
能。同时支持站点模式对设备归

项 1 100000.00 100000.00

本页合计 629000.00
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类，并以站点为显示维度，展示站
点下相关监测设备实时数据、设备
状态等，方便管网调度实时数据监
控。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

187 CB187

基础设置监测管理
[项目特征]
1.基于GIS地图，实现对主要路段、
河道排口、井盖、截留设施、重点
排水户等监测对象的位置定位、监
测指标展示控制，便于管理人员掌
握管网监测设备的空间分布、监测
设备状态、实时读数等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000.00 100000.00

188 CB188

基础设置报警管理
[项目特征]
1.支持对已接入的监测设备读数，
进行动态的阀值配置。系统将依据
阀值配置内容，对监测设备实时读
数进行判定。若超阀值，系统将报
警提示，并生成报警记录，可以短
信或邮件方式通知相关人员。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000.00 100000.00

189 CB189

监测预警数据查询
[项目特征]
1.实现已接入设备运行情况、实时
读数、历史读数、设备信息等多维
度快速查询功能，同时也支持监测
数据同比、环比、对比分析。使管
理人员通过结合现状、历史数据，
分析排水过程趋势和潜在问题。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 145000.00 145000.00

190 CB190

监测预警统计分析
[项目特征]
1.实现对监测数据多维度统计汇总
和数据分析功能，便于管理人员在
海量监测数据中发现问题，及时处
理排水运营的隐患。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 210000.00 210000.00

191 CB191
监测预警预警分析
[项目特征]
1.在获取各类排水设施在线及历史

项 1 145000.00 145000.00

本页合计 700000.00
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的运行数据的基础上，系统基于内
置的管网运行风险分析模型，对排
水管网运行问题及时预警，如进行
管网溢流风险分析、管网淤积风险
分析、管网实时水量预测预警、水
质异常变化预警等，及时呈现管网
运行隐患信息，保障城市安全运行
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

192 CB192

应急指挥排水管网运行调度
[项目特征]
1.掌握排水管网的真实运行状况，
对重要排水户进行实时监控，对排
水管网运行突发状况进行事故分析
，高效协调排水运行单位和排水养
护单位的协同工作。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 210000.00 210000.00

193 CB193

应急指挥城市暴雨内涝应急指挥
[项目特征]
1.及时准确的获取暴雨内涝时管网
运行预警信息，为应急防汛工作提
供决策依据，辅助制定不同等级雨
情下科学的应急预案，依据区域全
局的管网运行数据，合理指挥局部
内涝漫水区域的排水应急工作。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 210000.00 210000.00

194 CB194

应急指挥排水管网养护管理
[项目特征]
1.结合管网淤积预警分析结果，辅
助制定具有针对性的管网养护计划
，指导养护单位对管网进行精准养
护，减少养护清淤不到位导致河道
环境污染等问题，减少建筑工地乱
排建筑垃圾导致管网堵塞等问题。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 145000.00 145000.00

195 CB195

物联感知网络结构
[项目特征]
1.基于管网普查和CCTV检测发现问
题，以及结合排水防涝治理、管理
要求，在开发区重点区域布设一定
数量的智能化的监测传感设备，构
建合理、完善的排水防涝物联感知

项 1 180000.00 180000.00

本页合计 745000.00



分部分项工程量清单计价表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平
台-软件 专业：电气设备安装工程 第 37 页  共 60 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

网络。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

196 CB196

上月能耗统计
[项目特征]
1.查看系统电表设备和水表设备的
上月消耗总量及其环比。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000.00 50000.00

197 CB197

每月能耗达标率
[项目特征]
1.根据设置的年度水量能耗目标、
电量能耗目标，计算出每月目标能
耗值，电量和水量的每月达标率。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000.00 50000.00

198 CB198

设备统计
[项目特征]
1.查看系统能耗设备的在线总设备
数、离线总设备数、告警总设备数
、设备总数。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000.00 50000.00

199 CB199

近5天能耗统计
[项目特征]
1.展示近 5 天的电量和水量能耗数
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000.00 50000.00

200 CB200

月能耗及趋势
[项目特征]
1.线图统计本月和上月电量、水量
的每天能耗情况；右侧展示上月电
量、水量总量及其对应的最大值和
最小值。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000.00 50000.00

201 CB201

上月能耗TOP10
[项目特征]
1.分布排名统计上月电量、水量能
耗最大 TOP10、最小TOP10。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000.00 50000.00

202 CB202
定时开关灯控制
[项目特征]
1.实现任一盏、一路或某自定义组

项 1 87000.00 87000.00

本页合计 387000.00
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综合单价 合价

路灯的开关。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

203 CB203

远程化实时性监控
[项目特征]
1.实现定时控制如定时开关灯、分
时段调光等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 60000.00 60000.00

204 CB204

监测数据管理
[项目特征]
1.实现对监控系统中各设备的操作
和执行历史、运行状态及相关数据
的管理，包括：编辑、查询、统计
等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000.00 50000.00

205 CB205

故障报警
[项目特征]
1.实现对路灯故障、操作无响应情
况显示报警、查询统计。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000.00 87000.00

206 CB206

路灯状态查询
[项目特征]
1.实现对路灯状态、电流电压、电
量等数据的查询、统计。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000.00 87000.00

207 CB207

智能路灯一张图
[项目特征]
1.实现通过一张图对路灯位置、路
灯开关、路灯运行状态、路灯故障
等进行图上空间检索、信息查看、
空间分析。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000.00 100000.00

208 CB208

数据统计
[项目特征]
1.实现生成电能、亮灯率等分析曲
线和报表。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000.00 87000.00

209 CB209
概况统计
[项目特征]
1.查看系统充电桩设备的能耗统计

项 1 50000.00 50000.00

本页合计 521000.00
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情况，包括：昨日充电量、昨日充
电总时长、累计充电量、累计充电
总时长。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

210 CB210

近7天充电量统计
[项目特征]
1.折线图统计以当前日期为最后一
天且往前 7 天的充电桩电量能耗统
计。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000.00 50000.00

211 CB211

本月充电桩充电量TOP5
[项目特征]
1.排名统计本月全部充电桩的充电
能耗最多的 TOP5。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000.00 50000.00

212 CB212

充电桩设备能耗列表
[项目特征]
1.根据单个充电桩设备进行展示，
统计设备的累计充时长和累计充电
量；用户查看全部充电桩的充电记
录信息。列表按开始时间倒序分页
展示。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000.00 50000.00

213 CB213

园区基础信息管理系统
[项目特征]
1.园区基础信息管理平台实现对园
区基础档案的管理，实现对园区企
业基础信息（如：单位名称、企业
类型、行业类别、产权、企业规模
、标准化等级）的电子化归总，以
便实现动态登记、更新、查询、查
阅、统计和分析等功能。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 116000.00 116000.00

214 CB214

一企一档管理系统企业档案申报系
统（企业端）
[项目特征]
1.企业端实现企业档案的备案、更
新、查阅，实现企业网上登记环保
、安全等各方面信息。对基础数据
缺乏或更新不及时的情况，系统会
自动提醒企业补充或更新，进而帮
助园区实现对企业档案的全面掌

项 1 145000.00 145000.00

本页合计 411000.00

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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控，落实企业主体责任。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

215 CB215

一企一档管理系统企业档案管理系
统（园区端）
[项目特征]
1.企业档案管理系统（园区端）重
点针对不同的应用场景，采用不同
的信息组织形式，向用户提供多种
搜索查询方式，改善环保等台账查
询不方便、数据不及时等传统问题
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 116000.00 116000.00

216 CB216

安全生产一张图
[项目特征]
1.安全生产一张图包括图层树管理
及地图基本操作两部分。通过与GIS
地图结合，集成展示园区的安全生
产相关数据，实现对园区安全要素
的统一管理、可视化，并可根据管
理业务和管理需求的不同，实现在
一套GIS地图上不同图层的数据整合
、可视化、分类管理、叠加，使园
区安全生产管理者能够在第一时间
迅速获取所需的重要信息，提升信
息获取和园区管理的效率。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000.00 100000.00

217 CB217

安全生产重点监管重大危险源安全
监控
[项目特征]
1.本项目通过接入园区企业的安全
生产监控重点数据，建立企业安全
生产在线系统，实现对相关数据的
动态获取与存储、动态监控、查询
，并为风险预警报警和数据分析提
供基础。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 150000.00 150000.00

218 CB218

安全生产重点监管企业安全风险分
区信息系统
[项目特征]
1.企业依据风险分级管控标准、风
险评估办法，全方位、全过程排查
可能导致事故发生的风险点，对排
查出来的风险点确定风险等级，在

项 1 150000.00 150000.00

本页合计 516000.00

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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风险辨识评估和分级之后，需在系
统中对于本企业的风险清单进行填
报。风险清单应至少包括风险名称
、风险位置、风险类别、风险等级
、管控主体、管控措施等内容。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

219 CB219

安全生产视频监控
[项目特征]
1.接入企业自建的安全生产视频系
统，利用视频监控网络对环保（企
业排放口、污控设施、危废仓库等
）、安全（重大危险源、危化品仓
库、高危装置区等）、封闭化（卡
口、危化品车辆等）等进行全方位
监控，为园区的污染溯源、证据锁
定、实时监控提供技术支撑。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000.00 50000.00

220 CB220

安全生产移动端企业端
[项目特征]
1.企业端建设内容主要包括风险上
报、隐患排查、隐患治理、隐患治
理审核。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 150000.00 150000.00

221 CB221

安全生产移动端Web端
[项目特征]
1.园区端主要包括风险审核、风险
评估、隐患治理审核、查看风险评
估记录模块。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 150000.00 150000.00

222 CB222

安全生产移动端移动端
[项目特征]
1.移动端主要包括：风险上报、获
取隐患列表、领取隐患、提交隐患
处理结果、隐患治理审核、查看隐
患详情
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 150000.00 150000.00

223 CB223

环保分析概览
[项目特征]
1.通过数据对接，综合展示园区环
保现状。环保分析预警主页，包含
园区关注的环保实时在线监测数据
信息、环保设备分布信息、园区污

项 1 30000.00 30000.00

本页合计 530000.00

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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染因子信息等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

224 CB224

大气环境分析预警
[项目特征]
1.空气环境专题对产业园区各企业
、各排口（废气、烟气）的环保大
气环境监测数据，实现对空气环境
进行全面的态势呈现，对产业园区
空气质量全方位、全时段监测基础
上，对空气质量进行评价。详细系
统设计如下：各企业各排口（废气
、烟气）环境在线监测系统、风险
单元监控（浓度、排放速率等）、
有毒有害气体报警等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 20000.00 20000.00

225 CB225

水环境分析预警
[项目特征]
1.水环境分析预警内容包括污水分
析预警、雨水分析预警等部分内容
。在任意一个水体监测对象水质异
常时，实现对水环境问题的整体分
析预警，保障园区正常运转。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 20000.00 20000.00

226 CB226

噪声分析预警
[项目特征]
1.对接噪声在线自动监测系统有关
数据，包括：噪声污染源（如施工
场地，厂界，道路车辆等）在线监
测、噪声事件监测和报告等数据，
将监测数据与地理信息形成有机的
结合，更全面与客观的分析噪声的
信息和对周边敏感点影响情况，对
园区噪声问题进行分析预警，协助
支撑及时处置噪声有关问题。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 20000.00 20000.00

227 CB227

环保预警评价评价指标体系建立
[项目特征]
1.建立园区评价指标体系是为了对
化工园区的环境质量进行全面、系
统、科学的评价，反映出园区的环
境状况和环境保护水平，为制定和
实施环境保护措施提供科学依据。
[工作内容]

项 1 50000.00 50000.00

本页合计 110000.00

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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1.开发、测试、实施

228 CB228

环保预警评价园区大气环境评价
[项目特征]
1.建立园区大气环境评价体系，对
园区大气环境问题的单指标进行评
价，包括：空气质量情况指标、污
染物排放指标情况、大气关键指标
的数据超标报警情况等进行分析评
价。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000.00 50000.00

229 CB229

环保预警评价园区水环境评价
[项目特征]
1.建立园区水环境评价体系，对园
区水环境问题的单指标进行评价。
对园区废水排放量、企业外排废水
达标情况、报警趋势数据等进行分
析评价。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000.00 50000.00

230 CB230

环保预警评价园区噪声评价
[项目特征]
1.建立园区噪声评价体系，对园区
噪声问题的单指标进行评价。对园
区噪声判定阈值、噪声位置、噪声
影响范围、噪声问题报警趋势数据
等进行分析评价。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000.00 50000.00

231 CB231

应急地图
[项目特征]
1.融合园区现有应急系统中的应急
资源数据，并扩展形成涵盖园区风
险物质、运输管线、应急物资、救
援队伍、应急专家、应急预案、预
警监控等的综合数据库。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000.00 100000.00

232 CB232

知识抽取
[项目特征]
1.结构化应急预案管理系统将传统
基于文本的纸质预案经过数字化管
理、精简化提炼，解决传统纸质预
案的存储、管理、升级和使用不便
等问题，并可为事故状态快速制定
和调阅应急处置方案提供支持。
[工作内容]

项 1 50000.00 50000.00

本页合计 300000.00

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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1.开发、测试、实施

233 CB233

知识融合
[项目特征]
1.建立应急响应与联动指挥系统，
实现从应急接警到应急响应终止的
全流程引导和管理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000.00 87000.00

234 CB234

应急“ 一张图”
[项目特征]
1.结合GIS地图实现“ 一张图” 应急
决策信息的可视化展示，实现对应
急信息进行有效的汇聚和整合，提
高应急救援决策的科学性和效率。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 150000.00 150000.00

235 CB235

生成应急处置方案园区关系图谱
[项目特征]
1.应急处置方案管理模块根据事故
现场情况、事故等级，围绕应急处
置需要，进一步挖掘各系统应急数
据，生成应急处置初步方案，为应
急指挥提供事故源和处置参考。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000.00 58000.00

236 CB236

应急物资调度企业关系图谱
[项目特征]
1.应急指挥部根据事故现场情况、
事故等级，围绕应急处置需要，调
度相关机构、专家、应急物资，通
过将本次事故的信息与应急预案和
事故案例库进行比对，提供需要调
度的机构、专家、应急物资等的快
速检索调度，为应急指挥提供科学
支持
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000.00 100000.00

237 CB237

在线监控信息调度
[项目特征]
1.充分掌握事故对周边安全风险源
、环境质量的实时影响，本项目应
急系统应接入和展示环保系统的周
边环境敏感点环境质量在线监测信
息、安监系统的周边风险源安全参
数在线监控信息、视频监控信息等
，以便实时关注周边风险源所受影
响。

项 1 150000.00 150000.00

本页合计 545000.00
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[工作内容]
1.开发、测试、实施

238 CB238

事故影响辅助分析系统
[项目特征]
1.系统应包含火灾、爆炸、泄漏扩
散等模型，可根据事故的性质调用
相应的模型对事故进行可视化的影
响分析或扩散模拟，对事件影响范
围、影响方式、持续时间和危害程
度等进行综合研判，在电子地图上
进行模拟显示，为应急疏散、处置
、领导决策等提供直观科学的依据
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 150000.00 150000.00

239 CB239

公文管理我的公文
[项目特征]
1.我的公文是公文查询、处理的总
入口。通过公文种类、公文主题可
以快速检索公文。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 20000.00 20000.00

240 CB240

公文管理草稿箱
[项目特征]
1.草稿箱保存暂未发送或发送失败
的邮件，之后在草稿箱中选择相应
的信件继续编辑，然后保存到草稿
或者重新发送。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 10000.00 10000.00

241 CB241

公文管理废件箱
[项目特征]
1.进入废稿箱后，可以对已删除文
档进行还原、彻底删除和一键清空
操作。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 10000.00 10000.00

242 CB242

公文管理收文登记
[项目特征]
1.在公文管理中可以直接发起发文
和收文登记。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 10000.00 10000.00

243 CB243
公文管理公文查询
[项目特征]
1.公文查询，以列表方式展示可查

项 1 10000.00 10000.00

本页合计 210000.00

高琳
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

阅的公文，可以通过种类、主题、
字号、日期等条件查找公文。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

244 CB244

公文管理公文统计
[项目特征]
1.公文统计从种类、主题和月度数
量三个方面对公文进行了统计。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 10000.00 10000.00

245 CB245

公文管理公文设置
[项目特征]
1.对公文类型等进行设置。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 10000.00 10000.00

246 CB246

公文管理领导代录
[项目特征]
1.领导代录支持用户在一定时间范
围内将本人负责的公文待办任务委
托给其他人暂时帮助处理的功能。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 20000.00 20000.00

247 CB247

事务审批流程办理
[项目特征]
1.流程办理页面分为左右显示方式
，左侧为待办流程类型树，右侧为
待办流程列表，可以查看待办事宜
，可以批量操作或者单独针对某个
流程进行操作。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 10000.00 10000.00

248 CB248

事务审批草稿箱
[项目特征]
1.草稿箱保存暂未提交的审批，之
后在草稿箱中选择相应的审批文件
继续编辑，然后保存到草稿或者重
新发送。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 5000.00 5000.00

249 CB249

事务审批流程转交
[项目特征]
1.部分流程业务设置了由发起人自
主选择流程负责人，成员选择负责
人后提交流程，但审批时负责人发
现不是自己所负责的模块，或者审
批时，负责人请假或有事无法及时
处理，可以将流程转交给其他负责

项 1 10000.00 10000.00

本页合计 65000.00

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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综合单价 合价

人。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

250 CB250

事务审批流程查询
[项目特征]
1.在列表右上角有快捷搜索按钮，
输入关键字可以根据流程标题进行
快速搜索，点开高级搜索后显示如
下图所示，除了按流程标题搜索，
还可以根据其他字段条件如时间、
创建人等信息查询流程。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 5000.00 5000.00

251 CB251

事务审批流程设置
[项目特征]
1.流程设置除了直接点击流程标题
创建流程，还可以导入已有的流程
，代理别人的身份创建流程等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 5000.00 5000.00

252 CB252

事务审批流程按钮
[项目特征]
1.列表左边为可选择的按钮库，按
钮库在【流程管理】-【流程按钮】
中维护。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 5000.00 5000.00

253 CB253

事务审批活动权限
[项目特征]
1.具有活动权限的人员才能够进入
到活动权限页面，在这个页面将列
出系统中当前用户有权限监控的所
有工作活动，主要用于将某些流程
从系统中删除、以及流程的强制收
回、流程的强制归档、以及对流程
的干预。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 5000.00 5000.00

254 CB254

事务审批领导代录
[项目特征]
1.用户可能由于出差在外不方便处
理流程时，可以通过领导代录将流
程在指定的时间范围内交给其他同
事处理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 5000.00 5000.00

255 CB255 信息管理栏目设置 项 1 5000.00 5000.00

本页合计 30000.00
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[项目特征]
1.栏目设置相当于一个模块下的文
件夹，栏目之下还可以再添加下级
栏目，只有最末级栏目下才可以存
放文件。可以通过工具条上的按钮
，对相应的栏目进行操作。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

256 CB256

信息管理模板设置
[项目特征]
1.在模板内进行多人协同编辑，还
可以添加文档注释或评论，实时显
示其他用户的编辑状态，实时同步
更改，实时保存文档版本。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 5000.00 5000.00

257 CB257

信息管理信息发布与查看
[项目特征]
1.信息发布与查看可以有效连接信
息供需双方，用户可获取和发布需
求信息、参与互动交流。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 5000.00 5000.00

258 CB258

信息管理信息维护
[项目特征]
1.在信息维护中点击【维护】后添
加此目录的维护权限，添加的用户
权限。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 10000.00 10000.00

259 CB259

信息管理信息审核
[项目特征]
1.通过对系统信息持续性的审核，
从中发现信息变化规律及各类特殊
信息线索，为其他部门提供相关的
数据基础，并且通过对系统的反馈
信息进行分析。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 10000.00 10000.00

260 CB260

信息管理办理查阅
[项目特征]
1.具有办理查阅功能的人员将可以
通过办理查阅功能查阅收文在所有
部门的办理情况，包括流转记录、
办理意见等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 10000.00 10000.00

本页合计 40000.00
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261 CB261

信息管理全文检索
[项目特征]
1.通过模糊查询的方法在收文文档
中进行全文检索。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 5000.00 5000.00

262 CB262

日程管理我的日程
[项目特征]
1.我的日程管理是真正实现了图文
展示的日程管理，员工通过查看图
形化的日程表就能清晰地知道自己
的工作安排，同时，和客户管理模
块、项目管理模块等的协同运作，
让员工能更加高效地调配自己的日
常工作。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000.00 30000.00

263 CB263

日程管理领导日程
[项目特征]
1.领导日程与我的日程在显示风格
上是完全一样的，操作功能和方法
也是一样的。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000.00 30000.00

264 CB264

日程管理日程设置
[项目特征]
1.日程类型设置日程后台管理中最
重要的一个任务，对日程进行管理
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000.00 30000.00

265 CB265

会议管理会议通知
[项目特征]
1.会议通知中包含了会议类型、会
议室、会议时间、参会人员等内容
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 10000.00 10000.00

266 CB266

会议管理议题管理
[项目特征]
1.议题管理功能的页面划分与用户
管理相似，点击左侧结构树，可查
看各层级议题信息。针对列表内的
议题，可进行详情查看及取消议题
两种操作。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 20000.00 20000.00

本页合计 125000.00

高琳
高亮
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综合单价 合价

267 CB267

会议管理会议审批
[项目特征]
1.会议审批工作流包含了普通会议
审批和周期会议绑定，设置后如果
会议类型没有绑定审批工作流，就
会启用此处设置的审批工作流。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 20000.00 20000.00

268 CB268

会议管理会议室管理
[项目特征]
1.会议室管理是会议的一个关键要
素，用户通过会议室报表可以查看
到当前有多少会议正在哪里召开，
哪些会议室已经被申请，自己可以
申请哪些会议室，都需要通过会议
室管理来进行体现。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 20000.00 20000.00

269 CB269

会议管理会议文件管理
[项目特征]
1.对会议文件进行管理，主要包括
：会议签到和会议文件的管理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 10000.00 10000.00

270 CB270

会议管理会议统计
[项目特征]
1.会议统计页面可以按日、周和月
三种日期周期显示会议室使用情况
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 20000.00 20000.00

271 CB271

个人中心密码
[项目特征]
1.点击密码设置后显示用户输入旧
密码后输入两遍新密码，新密码输
入时必须符合系统设置的密码复杂
度，否则无法保存，两次新密码必
须一致，否则同样无法保存，密码
修改后即时生效，对应的移动端的
登录密码需要用新密码登录。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 10000.00 10000.00

272 CB272

个人中心常用语
[项目特征]
1.审批、通知、回复等节点增加常
用语功能，常用语可以自行输入或
引用数据字典，可以在审批、通

项 1 10000.00 10000.00

本页合计 90000.00
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知、回复等节点时点击开启常用语
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

273 CB273

个人中心通讯录
[项目特征]
1.短信和电话到目前为止还是最方
便的消息传递方式，系统除了拿短
信当做提醒工具之外，系统中的用
户还可以在系统中给其他人发送短
信。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 20000.00 20000.00

274 CB274

个人中心群组
[项目特征]
1.群组设置是为文档共享专门设计
的一种分组方式，文档共享的时候
可以添加自定义的群组，那么当组
织结构发生变动的时候，人员发生
变动的时候，我们不需要去修改文
档的共享范围，只要调整群组中的
范围就可以了。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 20000.00 20000.00

275 CB275

个人中心个人工作台
[项目特征]
1.个人工作台显示的是当前登录人
有关的内容，包括主从账号切换、
个性化设置、密码修改、主题选择
等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 20000.00 20000.00

276 CB276

个人中心委托办理
[项目特征]
1.“ 线上授权，线下办理” 。委托
办理通过对业务流程的改造，实现
事项的“ 统一办理” 应用，简化委
托流程，降低潜在风险，提升业务
效率，增加便捷性，使用户体验感
大幅提升。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 20000.00 20000.00

277 CB277

系统登录
[项目特征]
1.系统登录主要包括：账号密码登
录，用户名、密码为空提示；用户
名密码不准确提示。

项 1 20000.00 20000.00

本页合计 100000.00
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[工作内容]
1.开发、测试、实施

278 CB278

综合统计
[项目特征]
1.通过综合统计可以对当前资产的
面貌进行了解。主要包括：资产统
计和资产租赁。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000.00 30000.00

279 CB279

资产管理
[项目特征]
1.资产管理对于区域（乡镇）管理
员，可自行创建组织机构和用户、
角色，进行相关权限配置。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000.00 30000.00

280 CB280

资产运营
[项目特征]
1.资产运营通过资产使用、资产租
赁、账单管理、承租方管理、规则
定义等方面，来提高资产运营管理
水平。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000.00 30000.00

281 CB281

资产地图
[项目特征]
1.通过资产地图，展示资产画像等
信息，展示资产的基本信息、扩展
信息、档案信息和资产坐标。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000.00 30000.00

282 CB282

巡检养护
[项目特征]
1.资产巡查养护功能模块包含：巡
检任务、巡检记录、养护登记和巡
养配置组成。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000.00 30000.00

283 CB283

系统管理
[项目特征]
1.资产管理系统对于管理员，可自
行创建组织机构和用户、角色，进
行相关权限配置。系统管理包含组
织架构和用户管理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000.00 30000.00

本页合计 180000.00
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284 CB284

APP登录
[项目特征]
1.巡检员帐号由系统管理员在资产
管理系统中进行创建，并分配巡检
员角色，巡检员通过帐号密码登录
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000.00 30000.00

285 CB285

资产地图
[项目特征]
1.资产地图包含资产检索、资产分
布和资产画像。业务用户可以按照
资产使用情况（自用、出租、出借
、闲置），以不同颜色表达在地图
中展示资产分布，支持地图上点击
查询、周边查询；支持通过资产关
键字进行检索，并从多个维度进行
筛选查询资产，并查看资产空间分
布及画像，资产画像主要包含资产
的基本信息、租赁信息、租金收缴
记录等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 70000.00 70000.00

286 CB286

资产巡查
[项目特征]
1.资产巡查模块包含巡查任务管理
、巡查记录。通过资产管理系统定
期向巡查管理员推送资产的巡查工
单，对巡查结果进行上报，上传现
场照片。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000.00 58000.00

287 CB287

个人中心
[项目特征]
1.个人中心提供个人信息的维护（
信息、密码修改），以及个人任务
和消息的管理，对于催办、督办和
即将到期、超期未办的任务，系统
一消息的形式进行提醒。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000.00 58000.00

288 CB288

平台登录
[项目特征]
1.用户使用账号密码登录平台。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000.00 30000.00

289 CB289 可视化系统 项 1 50000.00 50000.00

本页合计 296000.00
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综合单价 合价

[项目特征]
1.可视化系统主要是从平台运营管
理的角度，实现平台运行和运营相
关数据的分析，包括：已开通用户
、近一个月使用系统用户；区域资
产使用现状统计（总数、闲置、租
赁）；合同总额、应回款、已回款
统计。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

290 CB290

运营服务
[项目特征]
1.通过区域管理的方式，主要是方
便运营人员快速对区域（乡镇）进
行系统初始化设置。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000.00 50000.00

291 CB291

系统管理
[项目特征]
1.系统管理包含组织机构、用户管
理、角色管理、功能权限、数据字
典、信息模板和系统日志组成，方
便用户对系统可以快速进行配置。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000.00 50000.00

292 CB292

停车总览停车位概况
[项目特征]
1.查看系统停车位总数（临时车位
总数）、占用车位数、空闲车位数
（临时车位总数-占用车位数）、车
位使用率（占用停车位 临时停车
位总数*100%）。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000.00 50000.00

293 CB293

停车总览本月停车时长占比
[项目特征]
1.统计本月时间内，全部车辆停车
的停车 时长类型占比，鼠标移入饼
状图要显示每个时长类型的对应个
数和百分数，按每个维度最大区间
值来统计车辆时长。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000.00 50000.00

294 CB294

停车总览设备统计
[项目特征]
1.查看系统环卫设备的在线总设备
数、离线总设备数、告警总设备

项 1 60000.00 60000.00

本页合计 260000.00
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综合单价 合价

数、设备总数；以及每个具体设备
的总数及其异常数。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

295 CB295

停车总览今日时段车位占用统计
[项目特征]
1.利用柱状图统计不同时段的占用
车位数，其中临时车位数是固定的
（设置车位时已经固定了），可切
换停车场则改变数据。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000.00 50000.00

296 CB296

停车总览停车位类型占比
[项目特征]
1.利用饼状图统计该停车场的全部
车位总数、不同类型数量及其占比
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000.00 30000.00

297 CB297

停车总览违停实时告警
[项目特征]
1.根据违停规则设置产生的实时告
警数据展示。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000.00 30000.00

298 CB298

停车总览当前车位占用情况
[项目特征]
1.根据针对“ 临时” 车位类型的车
位占用情况进行分析。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000.00 30000.00

299 CB299

停车总览车辆过期提醒
[项目特征]
1.根据车辆管理的车位有效期系统
自动判断车位有效时长中，即将过
期和已过期的车辆提前 7 天提醒。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000.00 30000.00

300 CB300

停车总览车辆进出记录
[项目特征]
1.根据停车场的出入口车牌识别摄
像头抓拍的车辆出入信息按时间倒
序展示。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000.00 58000.00

301 CB301 停车场管理 项 1 58000.00 58000.00

本页合计 286000.00
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[项目特征]
1.查看全部停车场的信息页面，停
车场名称和位置、创建时间信息来
源于区域管理的设置。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

302 CB302

停车出入记录
[项目特征]
1.查看全部停车场的车辆出入、停
留时长等信息页面。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000.00 30000.00

303 CB303

违停规则管理
[项目特征]
1.查看、设置违停规则信息页面，
列表按创建时间倒序分页展示。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000.00 30000.00

304 CB304

车辆管理
[项目特征]
1.查看、设置车辆信息页面，默认
是正常车辆，允许切换查看黑名单
车辆。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000.00 30000.00

305 CB305

停车引导屏控制
[项目特征]
1.查看、控制停车引导屏开关信息
页面。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000.00 30000.00

306 CB306

物业综合分析本周公告浏览热度 
TOP5
[项目特征]
1.排名展示小程序端用户浏览公告
通知 TOP5 的浏览量。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000.00 50000.00

307 CB307

物业综合分析效率分析
[项目特征]
1.统计系统物业报修的处理率、意
见反馈处理率、公告通知处理率。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000.00 50000.00

308 CB308
物业综合分析公告通知统计
[项目特征]
1.展示系统当前总公告通知数、待

项 1 50000.00 50000.00

本页合计 270000.00
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审核数、已发布数、审核不过数。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

309 CB309

物业综合分析物业报修统计
[项目特征]
1.展示系统当前物业报修总数、已
处理数、待处理数。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000.00 50000.00

310 CB310

物业综合分析意见反馈统计
[项目特征]
1.展示系统当前意见反馈总数、已
处理数、待处理数。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000.00 50000.00

311 CB311

物业综合分析意见反馈类型占比
[项目特征]
1.统计系统当前不同意见反馈类型
的个数及其占比数。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000.00 50000.00

312 CB312

物业综合分析近7天巡检任务统计
[项目特征]
1.折线图统计以当前日期为最后一
天且往前7天的巡检任务个数。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000.00 50000.00

313 CB313

报修服务
[项目特征]
1.通过系统实现个人、物业多方联
动，精确管理，互相监督，提高办
事效率，提升服务质量。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000.00 87000.00

314 CB314

物业巡检
[项目特征]
1.通过工单模板设置、任务计划制
定、作为执行过程监管、物业养护
跟踪和巡检养数据分析功能，对重
点资产、问题资产，以及巡查员巡
查记录进行分析，形成相关统计图
表，方便进行巡检养护决策。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000.00 50000.00

315 CB315
大数据可视化
[项目特征]
1.大数据可视化，对农业资源数据

项 1 145000.00 145000.00

本页合计 482000.00

高琳
高亮
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综合单价 合价

进行梳理、整合与分析，主要包括
农情可视化、种植信息化、智能灌
溉化等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

316 CB316

智慧农业一张图
[项目特征]
1.智慧农业一张图将农业大数据与
GIS系 统结合，从一张图上看到所
有农业园分布、农业种植情况分布
、农业物联网设备分布和品牌产品
分布，全景式展示、管理和分析经
开区农业整体情况。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 230000.00 230000.00

317 CB317

特色农产品展示
[项目特征]
1.特色农产品展示系统用于发布和
展示优质农产品以及农产品在主流
电商平台信息，从而实现对400多个
一村一品的特色农产品的全面展示
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 170000.00 170000.00

318 CB318

智农助理
[项目特征]
1.可针对农事问题智能推荐农事操
作，建设准确、全面的农事知识库
且实时更新，主要包括：农业知识
库、种植知识库、AI智能客服等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 250000.00 250000.00

319 CB319

无人机赋能农业。
[项目特征]
1.无人机赋能农业，主要提供土壤
测量、作物施肥、作物监测和农业
灌溉服务。无人机服务一年为一期
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 900000.00 900000.00

320 CB320

虚拟迎宾系统
[项目特征]
1.将迎宾员形象投射在特种玻璃屏
幕上，并实现迎宾员与游客之间进
行互动。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 244700.00 244700.00

本页合计 1794700.00

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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321 CB321

电子沙盘系统
[项目特征]
1.电子沙盘通过实体沙盘模型与声
光电结合的数字化展示方式，直观
生动的向观众传达项目信息。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 400000.00 400000.00

322 CB322

地画互动投影
[项目特征]
1.提供一种不同寻常并激动人心的
广告与娱乐交相辉映的效果系统。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 300000.00 300000.00

323 CB323

中控系统
[项目特征]
1.实现智能化集约化的管理控制，
将各种操控复杂的专业设备及相关
的周边环境设备等通过合理的配置
及编程控制达到简约化、人性化的
控制。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 400000.00 400000.00

324 CB324

互动签名拍照系统
[项目特征]
1.基于数字手写技术、图像识别技
术和多媒体软件技术提供集签名、
拍照、留言、信息播放。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 400000.00 400000.00

325 CB325

5G网络设计-无线网络
[项目特征]
1.提供经开区5G网络服务。-提供经
开区重点区域WLAN服务。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 3000000.00 3000000.00

326 CB326

视频会议云服务
[项目特征]
1.提供三年视频会议服务。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 200000.00 200000.00

327 CB327

安防视频云服务
[项目特征]
1.提供120路监控视频云服务。依托
政务云主机的计算资源，采用云端
部署模式。主要包括人脸识别、车
辆识别和全目标分析算法三个功能
。

项 1 600000.00 600000.00

本页合计 5300000.00

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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综合单价 合价

[工作内容]
1.开发、测试、实施

328 CB328

政务云数据中心服务-云资源信息安
全服务
[项目特征]
1.提供三年政务云数据中心服务。-
提供三年云资源信息安全服务
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 1800000.00 1800000.00

分部小计 38032700.00

本页合计 1800000.00

合计 38032700.00

高琳
高亮
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序号 项  目  名  称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

一 通用项目

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物
安全的临时保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照
明及通讯设施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1

合  计
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序号 项目名称 单位 工程数量
金   额（元）

综合单价 合  价

1 暂列金额 项 1 3790000 3790000

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1

合   计 3790000



计日工计价表
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序号 项目名称 单位 暂定数量
金   额（元）

综合单价 合价

1 人工

人工费小计

2 材料

材料费小计

3 机械

机械费小计

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-软
件 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
计量
单位 工程数量

金   额（元）

综合单价 合  价

1 发包人发包专业工程管理服务费 1

2 发包人供应材料、设备保管费 1

合    计
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序号 项目名称 计量单位 工程数量
金  额（元）

综合单价 合  价

一 规费 项 1 1986578.25 1986578.25

1 社会保障费 项 1 1798376.1 1798376.1

1.1 养老保险 项 1 1484705.85 1484705.85

1.2 失业保险 项 1 62734.05 62734.05

1.3 医疗保险 项 1 188202.15 188202.15

1.4 工伤保险 项 1 29275.89 29275.89

1.5 残疾人就业保险 项 1 16729.08 16729.08

1.6 女工生育保险 项 1 16729.08 16729.08

2 住房公积金 项 1 125468.1 125468.1

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1 62734.05 62734.05

规费合计 1986578.25

二 安全文明施工措施费 项 1 0 0

安全文明施工措施费合计 0

三 税金 项 1 0 0

税金合计 0
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序号 项目名称 计量单位 工程数量
金  额（元）

综合单价 合  价

一 规费 项 1 1986578.25 1986578.25

1 社会保障费 项 1 1798376.1 1798376.1

1.1 养老保险 项 1 1484705.85 1484705.85

1.2 失业保险 项 1 62734.05 62734.05

1.3 医疗保险 项 1 188202.15 188202.15

1.4 工伤保险 项 1 29275.89 29275.89

1.5 残疾人就业保险 项 1 16729.08 16729.08

1.6 女工生育保险 项 1 16729.08 16729.08

2 住房公积金 项 1 125468.1 125468.1

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1 62734.05 62734.05

规费合计 1986578.25

二 安全文明施工措施费 项 1 0 0

安全文明施工措施费合计 0

三 增值税销项税额 项 1 3720853.43 3720853.43

四 附加税 项 1 179618.04 179618.04
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序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

1 CB001

倾斜摄影数据采集
[项目特征]
1.建设32平方公里的三维倾斜模型数
据
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@3
24

560000 560000

2 CB002

精细城市三维模型数据采集
[项目特征]
1.对主要厂区和重点建筑建设精细模
型
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@1 240000 240000

3 CB003

电子地图矢量数据
[项目特征]
1.依照统一时空基准进行数据空间化
处理及时间轴的梳理、整合，并按照
统一标准规范进行入库存储
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@2 640000 640000

4 CB004

地名地址数据
[项目特征]
1.通过对接民政、公安最新的地名地
址数据依照统一时空基准进行数据空
间化处理及时间轴的梳理、整合，并
按照统一标准规范进行入库存储
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@3 56000 56000

5 CB005 法人库
[项目特征]

项 子目级主材@4 320000 320000

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

1.通过对接法人数据，依照统一时空
基准进行数据空间化处理、梳理、整
合，形成法人库。企业法人库建设，
主要包括：工商注册、税收销售、水
电气能耗、安全生产、环保处罚、用
地等多维度数据
[工作内容]
1.开发、测试、实施

6 CB006

专题库
[项目特征]
1.对接融合人口数据、宏观经济数据
，形成公共专题数据；对于企业用地
数据，根据规划红线、用地报批等数
据并现场采集，建设企业用地数据；
对存量的规划、国土等空间资源数据
进行规整、清洗、关联和融合。实现
各业务领域的业务空间资源数据，汇
聚数据
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@5 450000 450000

7 CB007

统一元数据登记
[项目特征]
1.对原始数据、过程数据、成果数据
，实现统一的元数据信息登记、更新
和管理，主要包括：元数据信息的日
常管理和维护、版本管理、权限管理
、提交与审批管理等，以及基于元数
据开展数据的影响性分析、关联度（
活力）分析、血缘分析等信息统计

项 子目级主材@6 100000 100000

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

分析工作
[工作内容]
1.开发、测试、实施

8 CB008

数据质量检查与评估
[项目特征]
1.针对汇聚的各类原始数据，依据数
据标准、规范要求和业务规则情况，
对原始数据的质量进行检查和评估，
形成数据质量分析报告，为空间数据
治理工作提供支撑
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@7 100000 100000

9 CB009

统一时空基准
[项目特征]
1.提供支持多源数据（如精模、栅格
、影像、点云、倾斜摄影建模数据等
）的坐标转换以及空间配准功能，为
多源数据融合提供基础技术支撑
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@8 87000 87000

10 CB010

统一地理实体编码
[项目特征]
1.基于国家标准规范要求及时空数据
入库要求，结合实际数据现状情况和
应用需求，以大荔经开区范围内建立
可拓展的地理实体对象体系，应支持
模型单元空间的划分、组合、分级嵌
套，模型和模型单元在时间和空间定
义上宜采用唯一标识码

项 子目级主材@9 87000 87000

高琳
高亮

高琳
高亮
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序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

[工作内容]
1.开发、测试、实施

11 CB011

统一空间单元体系
[项目特征]
1.空间单元承载的信息应包括几何、
属性、关系
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@1
0

88000 88000

12 CB012

统一地理数据
[项目特征]
1.针对大荔经济技术开发区具体情况
，在地名/地址建设中，形成统一的地
址编码规则，要兼顾国家行业标准，
同时要符合具体情况的实用性特征，
通过分层、分类、分要素的方案进行
数据组织，实现空间地名/地址数据的
规范化处理和管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@1
1 100000 100000

13 CB013

规划数据整理
[项目特征]
1.梳理土地利用、水利、绿地、市政
等规划专题数据，以及各重大建设项
目的规划方案和规划设计数据等资料
，形成大荔经开区未来空间发展的一
张规划图
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@1
2

145000 145000

高琳
高亮
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序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

14 CB014

现状数据整理
[项目特征]
1.采集生产的倾斜摄影数据和正射影
像图、重大建设项目竣工成果数据等
资料，对城市空间地上、地下现状数
据进行核实比对，对不符合现状情况
的矢量数据进行修正、采集补充，形
成现势性强、内容完整、丰富的大荔
经开区现状空间数据集
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@1
3 137000 137000

15 CB015

管网数据整理
[项目特征]
1.对接规整已有的地下管网数据，梳
理管网管段、管点及附属设施与地上
要素的逻辑关联关系，从而实现关联
融合
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@1
4

87000 87000

16 CB016

智能路灯数据整理
[项目特征]
1.梳理已接入智慧路灯数据，建立路
灯与道路、区域以及路灯附属设施空
间关联关系
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@1
5 116000 116000

17 CB017
视频数据治理
[项目特征]
1.通过对接摄像头、传感器及智能设

项 子目级主材@1
6

150000 150000

高琳
高亮
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序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

备等感知信息，并与已有基础地理信
息数据进行融合匹配，实现视频一张
图管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

18 CB018

基础地理库数据
[项目特征]
1.基础地理数据月度更新，同时实现
数据、图层和服务的同步更新
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@1
7

232000 232000

19 CB019

专题数据
[项目特征]
1.根据各相关业务日常办理中产生的
数据进行实时更新，更新方式包括：
系统接口、人工处理等
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@1
8 116000 116000

20 CB020

数据更新机制
[项目特征]
1.建立数据更新机制，分为定期更新
、日常更新。定期更新分为月度、季
度、半年度和年度。日常更新则根据
业务开展过程中按需更新
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@1
9

100000 100000

21 CB021
首页资源检索
[项目特征]
1.检索资源信息

项
子目级主材@2
0 100000 100000

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

[工作内容]
1.开发、测试、实施

22 CB022

首页资源分类
[项目特征]
1.查看资源依据目录体系的分类信息
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@2
1 40000 40000

23 CB023

首页数据中心
[项目特征]
1.查看热门数据、最新数据TOP10及
对应数据详情
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@2
2

30000 30000

24 CB024

首页智慧应用
[项目特征]
1.通过智慧应用模块对相关联应用进
行统一管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@2
3

40000 40000

25 CB025

资源中心资源目录
[项目特征]
1.针对平台上已经发布的服务资源进
行集中展示，能够提供多种资源检索
方式，方便用户快速地检索、共享和
使用资源。资源目录：所有资源按照
来源和主题进行分类
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@2
4

87000 87000

高琳
高亮
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序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

26 CB026

资源中心资源检索
[项目特征]
1.按关键字、资源类型、资源主题、
提供单位进行检索
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@2
5

30000 30000

27 CB027

资源中心资源详情
[项目特征]
1.对检索出的结果可以查看详情
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@2
6 30000 30000

28 CB028

资源中心资源申请
[项目特征]
1.对检索出的资源可进行资源的申请
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@2
7 30000 30000

29 CB029

个人中心资源审批
[项目特征]
1.对其他部门的申请进行审核管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@2
8 30000 30000

30 CB030

个人中心令牌管理
[项目特征]
1.对应用信息的令牌进行统一管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@2
9 58000 58000

31 CB031
数据资源汇聚管理
[项目特征]
1.以空间资源数据为对象，从业务分

项 子目级主材@3
0

174000 174000

高琳
高亮
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序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

类、资源特征、资源状态、数据存储
格式、时间特征、空间特征等不同维
度构建多样化的空间资源主题标签，
对空间资源对象实行分类管理。空间
资源的标签化管理模式能够提升空间
资源的检索、应用、存储、建模、管
理的效率
[工作内容]
1.开发、测试、实施

32 CB032

数据资源编目管理
[项目特征]
1.根据经开区大数据基础平台编目规
范和要求按照空间资源目录元数据要
求，系统生成基础类、主题类和部门
类的空间资源目录，并注册到在数据
中台上。按照空间资源目录元数据要
求，编制生成基础类、主题类和部门
类的空间资源目录。在对基础类、主
题类和部门类的空间资源目录进行复
核、审查后，对空间资源目录进行登
记注册
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@3
1

116000 116000

33 CB033

空间资源位置解析
[项目特征]
1.通过对位置信息建立时空语义迭代
规则，采用人工智能分词算法，实现
从空间位置文本描述与空间位置的双
向解析

项 子目级主材@3
2

274000 274000

高琳
高亮

高琳
高亮
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序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

[工作内容]
1.开发、测试、实施

34 CB034

服务发布
[项目特征]
1.实现对数据服务、地图服务和其他
服务进行统一发布管理，并提供服务
发布、服务更新以及服务恢复等功能
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@3
3 345000 345000

35 CB035

服务使用授权
[项目特征]
1.实现服务的授权，即针对某个特定
的应用对待申请的资源进行授权。实
现授权记录查看，查看某个应用或某
个资源的历史授权记录。同时实现根
据申请时间、申请应用、申请单位、
服务名称、服务类型以及授权状态等
的服务信息查询
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@3
4 87000 87000

36 CB036

服务使用控制
[项目特征]
1.实现对服务资源的访问控制，包括
最大访问次数限制、服务请求时间限
制
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@3
5 88000 88000

37 CB037 接入应用管理 项 子目级主材 116000 116000

高琳
高亮
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人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

[项目特征]
1.对接入平台的应用系统进行登记，
实现接入平台应用的新增，实现接入
平台应用的编辑，根据应用名称、应
用单位等对接入平台的应用系统进行
查询和管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

@36

38 CB038

数据预览
[项目特征]
1.支持空间数据、影像数据、文本数
据等多类型的数据基本浏览操作，支
持多图层、多要素的叠加、动态显示
，支持比例尺控制和地图样式的配置
，实现对海量空间数据和影像数据的
快速无缝浏览
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@3
7

232000 232000

39 CB039

数据查询
[项目特征]
1.通过平台的门户向用户呈现数据资
源体系及提供访问权限。按单一条件
或多条件检索等方式提供对基础空间
数据、公共专题和业务专题等信息的
查询服务
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@3
8 100000 100000

40 CB040
基本空间分析
[项目特征] 项

子目级主材@3
9 145000 145000

高琳
高亮
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人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

1.针对空间信息，提供诸如叠加分析
、缓冲分析、连通性分析、空间关系
分析等基本空间分析服务
[工作内容]
1.开发、测试、实施

41 CB041

空间分析专题图
[项目特征]
1.空间分析专题图制作服务。基于基
础信息，充分发挥现有资源“ 一张图
” 数据的作用，开展城市空间分布等
专题图的制作研究，实现快速制图出
图的功能，为城市管理等应用提供更
好服务
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@4
0

145000 145000

42 CB042

任务下发和数据上报
[项目特征]
1.提供园区各委办局多源异构数据的
任务制定、模板制定、规范约束、任
务自动下发、数据上报、自动化校验
、审核归档和检索查询等数据报送功
能。实现全口径业务数据线上“ 无条
件归集” ，实现数据汇聚和更新回流
至公共数据资源
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@4
1 203000 203000

43 CB043
数据质检
[项目特征]
1.提供业务数据权属部门任务报送过

项 子目级主材@4
2

87000 87000

高琳
高亮
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程的跟踪、监管和催报提醒功能，实
现不同生产周期的业务数据，形成数
据更新机制
[工作内容]
1.开发、测试、实施

44 CB044

数据资源数据图谱
[项目特征]
1.提供数据全流程链路图谱功能，实
现数据要素全链路信息可视化管理，
实现对数据资源局办处室来源、更新
周期、更新时间、供需关系、流转状
态的直观呈现，使数据管理者、提供
者、使用者能够快速准确了解数据全
生命周期信息
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@4
3 116000 116000

45 CB045

组织机构管理
[项目特征]
1.组织机构管理模块管理的是接入平
台的政府或企业单位组织结构，分为
组织、单位、下属单位、部门等类型
，可以为不同的用户分配不同的部门
，也可以为不同的部门分配不同的用
户，从而进行统一集中的管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@4
4

116000 116000

46 CB046
角色管理
[项目特征]
1.管理平台所包含的角色信息，统一

项 子目级主材@4
5

58000 58000

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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其      中
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人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

维护角色信息，关联所属局办、科室
，并配置相应的菜单权限、数据权限
，用于区分成员所属
[工作内容]
1.开发、测试、实施

47 CB047

应用管理
[项目特征]
1.管理平台所包含的接入应用系统的
成员信息，统一维护成员信息或交由
各局办科室管理自行管理，关联所属
局办、科室、角色，并维护帐号、密
码等信息
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@4
6 29000 29000

48 CB048

园区地图
[项目特征]
1.园区总揽从统计数据角度实现园区
各项重要指标数据的汇集，为领导提
供一个全面完整的园区数字画像。主
要包括：规划边界、开发边界、用地
规划、重点企业分布、税源分布等功
能
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@4
7

40000 40000

49 CB049

用地总览
[项目特征]
1.主要包括：规划面积、开发面积、
主要用地类型面积及（与规划面积）
占比、开发工业用地（与规划面积）

项 子目级主材@4
8

40000 40000

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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其      中
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人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

占比、未开发工业用地面积、地下管
线总长度及各类长度、工业企业用地
面积TOP10等功能
[工作内容]
1.开发、测试、实施

50 CB050

企业总揽
[项目特征]
1.主要包括：园区内全部企业数（注
册及经营）、工业企业数、规上企业
数、智能化改造企业数、（安监、环
保等）重点监管企业等功能
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@4
9

40000 40000

51 CB051

经济总览
[项目特征]
1.主要包括：园区总产值、固定资产
投资、园区总税收、产业及产值年度
统计、税收年月统计及企业TOP10、
水电气能耗年月统计及企业TOP10等
功能
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@5
0 80000 80000

52 CB052

专题统计
[项目特征]
1.实现各专题数据统计功能
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@5
1 80000 80000

53 CB053 地图查看 项 子目级主材 40000 40000

高琳
高亮
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人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

[项目特征]
1.提供功能包括地图的平移、缩放、
全图、图层清空等功能。实现数据资
源的统一展示，提供便捷的浏览、量
算、叠加、查询、统计等功能，实现
资源库成果在一张图上的管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

@52

54 CB054

地图切换
[项目特征]
1.提供基础电子地图模式和影像模式
的切换，实现在此基础上的专题图层
叠加
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@5
3 150000 150000

55 CB055

地图量测
[项目特征]
1.提供在地图上距离和面积的量测
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@5
4 150000 150000

56 CB056

图层管理
[项目特征]
1.提供各类专题地图图层的分类归集
、列表收起及展开、各叠加地图图层
透明度设置、图层加载、图层显示层
级设置等功能
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@5
5 150000 150000

高琳
高亮
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57 CB057

快速查询
[项目特征]
1.根据查询条件进行模糊查询，通过
关键字搜索相关的数据资源，并通过
地图/表格/图表等方式呈现相应的查
询结果信息
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@5
6

130000 130000

58 CB058

属性查询
[项目特征]
1.根据业务要素信息相关字段进行查
询，通过地图/表格/图表等方式呈现
相应的查询结果信息
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@5
7 130000 130000

59 CB059

空间查询
[项目特征]
1.根据地图上任意选择的区域范围（
矩形、圆形、任意多边形）对指定要
素进行查询，并通过地图/表格/图表
等方式呈现相应的查询结果信息
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@5
8

226000 226000

60 CB060

企业一张图
[项目特征]
1.企业一张国对企业画像管理，包括
：工商注册、税收销售、水电能耗、
安全环保、用地等多维度数据。对园
区内重点企业进行三维建模，更

项
子目级主材@5
9 87000 87000

高琳
高亮
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人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

加直观的呈现企业综合信息
[工作内容]
1.开发、测试、实施

61 CB061

现状用地一张图
[项目特征]
1.以地块为对象，对建筑、用以、产
业用地效益等指标进行一张图管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@6
0

100000 100000

62 CB062

规划红线一张图
[项目特征]
1.实现对规划红线的进行一张图管理
，包括：规划红线的查询、查看、定
位等
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@6
1 100000 100000

63 CB063

项目资源一张图
[项目特征]
1.实现对项目相关的规划数据、可选
地块的现状数据等一张图浏览，支持
图层控制、视图控制、多屏对比等常
用地图功能
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@6
2

87000 87000

64 CB064

产业资源一张图
[项目特征]
1.按照统计指标需求，对企业总数、
重点产业链、商业综合体数量等指标

项
子目级主材@6
3 100000 100000

高琳
高亮
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数据进行进行一张图管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

65 CB065

安防视频一张图
[项目特征]
1.提供园区各视频点位的空间分布与
点位实时视频实时查看、分组查看、
各类告警视频回放
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@6
4 100000 100000

66 CB066

综合态势
[项目特征]
1.综合态势实现了对园区情况、精准
招商、企业服务、重点项目、能耗监
测、安环监测等总体态势分析，为全
区决策提供直观有力决策支撑依据
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@6
5

174000 174000

67 CB067

经济运行
[项目特征]
1.对全局重点产业相关企业进行展现
，结合企业挂链分析，可帮助领导直
观了解所关注产业的产业链节点在区
域的分布情况，结合企业产值、税收
以及其他相关信息，为领导全面了解
相关产业在区域的发展现状提供数据
依据
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@6
6

174000 174000

高琳
高亮
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人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

68 CB068

精准招商
[项目特征]
1.用最直观的方式全面展示投资者最
关注的信息，包括经开区整体情况、
区位优势、产业格局、投资成本分析
、园区普惠政策、基础设施配套等；
基于地理空间信息为投资人提供基于
真实地理位置的园区主要产业分布和
工业地产信息呈现，深入了解区域内
的招商引资项目载体供应、分布、地
理位置以及周边环境，以了解经开区
投资全貌
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@6
7

232000 232000

69 CB069

项目资源
[项目特征]
1.对项目阶段进度、整体进度进行超
前或落后提示预警，全面分析项目进
度、完成情况、投资情况以及对项目
管理工作的及时性、完整性、真实性
进行分析展现。依托省、市政务服务
平台以及市工改平台，打通接口，实
现数据互联互通，可查看各在建项目
进展情况，例如企业所处的工程阶段
（立项、用地规划、工程规划、施工
许可、竣工验收）,实现全流程监督
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@6
8

232000 232000

70 CB070 产业资源 项 子目级主材 145000 145000
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[项目特征]
1.通过分析产业供需管理平台中的政
企供需相关数据，结合GIS地图，全面
展现政企供需情况，对供需企业、供
需产品以及服务、供需数量等相关数
据进行全面展现与分析，为领导优化
区域内产业供应链提供支撑依据
[工作内容]
1.开发、测试、实施

@69

71 CB071

市政排水
[项目特征]
1.市政排水实现雨水、污水的窨井、
管线的总量管理、空间分布、详情查
看等，为地下管网的日常养护与应急
处置等工作提供及时、科学、可靠的
数据支撑保障，助力排水管理效率、
质量和水平全方位提升，保障城市安
全运行
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@7
0 145000 145000

72 CB072

安环监测
[项目特征]
1.对覆盖整个经开区的能耗、环保、
安全等进行展现，包括对大气、水质
环境监测监控，全面客观反映园区及
周边环境污染现状及其变化趋势，实
时预警园区环境风险；对重点企业的
生产安全监管和泄漏侦测，强化对危
险化学品重大危险源的监控及重大危

项
子目级主材@7
1 145000 145000
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综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

险源辨识，提高隐患排查治理、风险
辨识管控和监测预警能力，有效预防
园区安全事故发生，实现园区的安全
综合监管
[工作内容]
1.开发、测试、实施

73 CB073

招商首页
[项目特征]
1.主要通过图文、视频结合的方式介
绍区位优势、产业格局、基础设施、
人居环境、投资成本等信息。汇聚经
开区优惠政策形成经开区投资政策信
息，便于用户查询了解
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@7
2 87000 87000

74 CB074

园区主导产业
[项目特征]
1.收集产业简介、需求以及各产业企
业信息，集中展示，可查看各产业企
业的分布及企业简介。重点企业及点
位可拍摄全景，通过VR进行远程实景
现场游览，使用户能够更加真实、全
面地了解园区全貌
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@7
3

100000 100000

75 CB075
工业地产
[项目特征]
1.收集园区工业地产信息，展示工业

项
子目级主材@7
4 50000 50000
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其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

地产在园区的分布情况，简介、孵化
成果等
[工作内容]
1.开发、测试、实施

76 CB076

投资咨询
[项目特征]
1.支持有意向的投资者提供投资意向
、需求情况信息的在线反馈，信息将
直接推送至招商局相关人员，便于快
速与投资人建立联系
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@7
5

250000 250000

77 CB077

导引微信小程序
[项目特征]
1.用最直观的方式全面展示投资者最
关注的信息，打破了传统纸媒、人员
推介等单一的信息输出渠道，有效打
开信息输送通道，让更多受众能便捷
、迅速、即时的了解园区的投资全貌
，从而实现信息的开放共享
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@7
6

250000 250000

78 CB078

VR全景
[项目特征]
1.通过实地拍摄用地、产业企业及配
套招商资源，让投资者有一种身临其
境的感觉。VR全景图像展示让用户可
以操作鼠标控制环视的方向、观看角

项 子目级主材@7
7

435000 435000
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综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

度、观看距离等，还可以进行场景跳
转，具有更好的交互性
[工作内容]
1.开发、测试、实施

79 CB079

产业链招商
[项目特征]
1.对战略新兴产业按照上中下游、细
分领域、关键环节逐级解构，深度分
析产业链关联关系，挖掘每一个细分
领域上重点企业，自动匹配显示企业
，并显示企业列表
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@7
8 145000 145000

80 CB080

企业关系链招商
[项目特征]
1.基于知识图谱技术，挖掘拟招商企
业与我方的关联关系，寻找关键人信
息，形成有效的招商路径，实现项目
的快速落地
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@7
9

116000 116000

81 CB081

地图招商
[项目特征]
1.通过地图展示其他区域产业园区的
布局以及企业的集聚情况，利用工具
对目标区域进行标记，筛选出目标区
域最有价值的企业
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@8
0 260000 260000
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其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

82 CB082

行业榜单
[项目特征]
1.对全国所有企业按照行政区域与国
民经济行业分类，以企业规模大小进
行排序，生成各地区行业榜单
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@8
1 160000 160000

83 CB083

产业主题库
[项目特征]
1.建立主导产业一系列主题企业库。
结合每个产业，挖掘每个产业高价值
企业，分别建立主题企业库，并动态
更新。如人工智能TOP50、世界500强
、独角兽企业等符合辖区主导产业招
商需要的高价值企业
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@8
2

145000 145000

84 CB084

企业猎搜
[项目特征]
1.通过企业工商信息、商标、专利、
资质认证、招聘、百度百科、微信公
众号、app信息、小程序信息、土地资
产等几十个维度进行交叉筛选，定位
目标客户
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@8
3 58000 58000

85 CB085
关键词引擎
[项目特征]
1.通过输入关键词（例如：产品名、

项 子目级主材@8
4

58000 58000
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综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

技术名词、活动信息等），结合各类
筛选条件定位目标企业，并形成画像
报告
[工作内容]
1.开发、测试、实施

86 CB086

产业情报
[项目特征]
1.利用爬虫技术，抓取互联网上中标
信息、产业情报、融资信息等公开数
据；客户可通过订阅相关标签，系统
实现实时推送，帮助客户及时掌握具
有发展潜力的企业
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@8
5 58000 58000

87 CB087

合同管理合同添加
[项目特征]
1.合同的基本信息入库，围绕项目协
调小组、合同的责任部门、合同的类
型、合同年限、项目的年度计划、阶
段进行入库
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@8
6

40000 40000

88 CB088

合同管理基本信息
[项目特征]
1.合同的基本属性包括合同名称、合
同类型、对方名称、对方资质（上传
附件）、合同标的、合同编号、合同
主要内容（含双方主要权利义务）、

项 子目级主材@8
7

40000 40000
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其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

主要风险点、签订的依据（提示内容
或上传附件）、合同文本（上传附件
）
[工作内容]
1.开发、测试、实施

89 CB089

合同管理合同进度管理
[项目特征]
1.合同进度管理模块方便管理人员对
合同进度进行管理，并且进度管理台
账可以按月，按年对合同进度进行管
理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@8
8

40000 40000

90 CB090

合同管理资料管理
[项目特征]
1.资料管理将合同的资料进行统一管
理，包含：资料上传、资料使用、合
同附件。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@8
9 40000 40000

91 CB091

合同管理变更管理
[项目特征]
1.可编辑、查询和管理该合同所添加
的变更信息，同时可查看该合同所关
联的主合同或补充合同信息。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@9
0 30000 30000

92 CB092 合同管理验收管理 项 子目级主材 30000 30000
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综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

[项目特征]
1.合同的验收模块，合同承办人将合
同验收的信息以数据录入或者附件上
传的形式在本模块新增后，系统以列
表形式呈现验收信息。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

@91

93 CB093

合同管理绩效评价
[项目特征]
1.合同履行完毕，承办部门对该合同
完成情况及是否实现合同目的进行评
价。合同承办人按照实际情况填写合
同完成情况，选择是否实现合同目的
（实现、未实现、部分实现），可上
传相关附件。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@9
2

30000 30000

94 CB094

项目总览
[项目特征]
1.项目总览是基于一张图总览到项目
各维度汇总信息，包括项目总体情况
、项目投资来源、项目所处阶段、实
际进展与倒排计划对比以及每个项目
名片。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@9
3 87000 87000

95 CB095
项目详情
[项目特征]
1.实现对项目基本信息、责任单位、

项 子目级主材@9
4

350000 350000

高琳
高亮

高琳
高亮
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其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

项目进展、存在问题、协调会商、督
查督办、倒排工期、三维模型、项目
相关图片以及现场视频的查看。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

96 CB096

项目倒排工期填报及管理
[项目特征]
1.根据项目类型，生成对应的倒排工
期计划模板，各用户填报项目工期计
划，包括阶段名称、主要环节、工作
任务、具体事项等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@9
5

350000 350000

97 CB097

倒排计划变更管理
[项目特征]
1.经过区领导同意后，建设单位对项
目工期进行修改，修改时需填写修改
原因，并上传必要附件说明。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@9
6 350000 350000

98 CB098

任务节点跟踪管理
[项目特征]
1.项目倒排工期节点任务跟踪是对已
列入工期阶段的节点任务，根据每个
项目的具体完成情况提交该节点任务
下事项的完成状态，以及本节点任务
的完成状态。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@9
7

158000 158000

高琳
高亮
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人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

99 CB099

进度预警
[项目特征]
1.项目列表显示正常、预警、超期状
态，通过绿灯、黄灯和红灯标记区分
，根据倒排工期填报的节点任务的计
划完成时间来判断状态。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@9
8

50000 50000

100 CB100

项目月报填报及管理
[项目特征]
1.项目月报是对所有项目的每个月进
展的月报进行填报、修改和汇总查看
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@9
9 50000 50000

101 CB101

项目各地块进展及管理
[项目特征]
1.对项目各地块进展的填报、修改和
查看。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@1
00

150000 150000

102 CB102

业务流程查看
[项目特征]
1.可查看不同类型的项目的业务流程
详细信息，流程图节点根据不同状态
标记不同颜色。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@1
01

187000 187000

高琳
高亮
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人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

103 CB103

要件清单查看
[项目特征]
1.查看不同类型项目的各个阶段的要
件名称、要件格式以及要件模板等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@1
02

157000 157000

104 CB104

竣工质量管理
[项目特征]
1.竣工质量管理主要是对项目从立项
备案、用地规划、工程规划、施工许
可到竣工验收实现全流程闭环管理，
以确保项目竣工质量。业务人员可以
根据项目特性在重要环节节点设置重
点关注提醒，及时提醒业务人员对重
要环节进行监督跟踪。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@1
03 545000 545000

105 CB105

企业网格联组管理
[项目特征]
1.建立企业网格员与各企业间的关联
关系，形成企业精准服务小组，支持
服务小组的创建、删除与修改。结合
地图数据，绘制服务小组走访路线联
点图，综合呈现精准服务的帮扶成果
，体现收集、解决问题的数量。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@1
04

185000 185000

106 CB106
项目现场管理
[项目特征] 项

子目级主材@1
05 245000 245000

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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其      中
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人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

1.根据小组走访和座谈等形式收集到
的问题，按照问题类别（政策兑现、
用工、人 才、土地、融资、研发、产
品采购、要素保障、社会保障、其他
方面）、办理类别（现场解答、即时
办理、交办）进行上传，上传后系统
汇总至精准服务问题库。企业网格员
负责对其负责网格区域内的企业问题
进行跟踪解决。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

107 CB107

项目五级四层协调会管理
[项目特征]
1.对项目五级四层的协调会的会议基
本信息、会议内容、会议跟踪事项进
行管理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@1
06 187000 187000

108 CB108

项目专题会议管理
[项目特征]
1.对项目召开的专题会议的会议基本
信息、会议内容、会议跟踪事项进行
管理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@1
07 258000 258000

109 CB109
项目会商任务跟踪
[项目特征]
1.对项目协调会上出现的问题，新增

项
子目级主材@1
08 58000 58000

高琳
高亮
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序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

问题记录、填写问题内容、任务责任
单位、任务要求解决的时间，并可发
送到相关部门。责任单位查看问题详
细信息，填写问题解决情况说明，选
择解决状态后提交。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

110 CB110

项目督查信息
[项目特征]
1.通过对接区督查系统，查看项目被
督查记录列表，也可手动二次录入督
查记录。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@1
09 88000 88000

111 CB111

督查记录查看
[项目特征]
1.可查看项目详情、督办信息及督办
反馈信息。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@1
10

40000 40000

112 CB112

督查反馈
[项目特征]
1.通过对接区督查系统，可查看督查
反馈结果。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@1
11

60000 60000

113 CB113
项目现场督查
[项目特征]
1.对接已实施项目的现场工地视频，

项
子目级主材@1
12 116000 116000

高琳
高亮
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其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

可实时查看现场视频。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

114 CB114

年度计划项目管理
[项目特征]
1.年度计划项目管理实现了对列入每
年度计划的重大项目信息录入编辑和
查询统计，拟纳入重大项目标记选择
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@1
13

88000 88000

115 CB115

重大项目管理
[项目特征]
1.项目信息管理包括：项目查询、项
目信息修改、项目拆解及合并。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@1
14

40000 40000

116 CB116

统计分析
[项目特征]
1.对全区建设项目现状进行统计分析
，有助于领导充分了解全区项目整体
推进情况。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@1
15 58000 58000

117 CB117

待办任务
[项目特征]
1.对于项目申报、倒排工期填报、项
目协调会商任务填报和任务实施等根

项
子目级主材@1
16 58000 58000

高琳
高亮
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其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

据不同用户角色出现在待办任务中。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

118 CB118

已办任务
[项目特征]
1.根据不同用户角色，查看每类用户
自己已办理的事项，可查看任务清单
、每项任务的详情。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@1
17 40000 40000

119 CB119

信息检索
[项目特征]
1.根据条件对待办任务中的任务进行
检索查询并查看任务详情，对已办任
务中的任务进行检索查询并查看任务
详情。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@1
18

68000 68000

120 CB120

监测预警
[项目特征]
1.对项目阶段进度、整体进度进行超
前或落后提示预警，全面分析项目进
度、完成情况、投资情况以及对项目
管理工作的及时性、完整性、真实性
进行分析展现。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@1
19 116000 116000

121 CB121 综合搜索 项 子目级主材 68000 68000

高琳
高亮
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合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

[项目特征]
1.提供综合服务入口，方便企业和人
才找政策、找申报、找活动、找资源
等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

@120

122 CB122

政策服务政策信息发布
[项目特征]
1.信息发布管理涉及的功能包括：活
动报名维护、培训通知管理、问卷调
查维护、在线填报维护。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@1
21 20000 20000

123 CB123

政策服务政策图解
[项目特征]
1.包括政策专题、政策时间、政策、
主题词等要素，可以通过专题找政策
，通过政策找主题词，通过主题词找
关联主题词，通过主题词关联关系找
政策清单。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@1
22 20000 20000

124 CB124

政策服务政策专题
[项目特征]
1.根据调研大荔经开区企业服务的特
色，设立政策专题模块，具体分为：
专题概述、政策发展历程、政策分布
、政策列表；企业用户根据各自的

项 子目级主材@1
23

20000 20000

高琳
高亮
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其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

需求进行政策专题的订阅。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

125 CB125

政策服务企业服务事项标准化
[项目特征]
1.通过后台对企业服务进行配置，使
每家企业服务事项标准化。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@1
24

20000 20000

126 CB126

政策服务政策申报拆解
[项目特征]
1.对政策申报条件进行结构化拆解，
结合企业服务档案数据，将企业属性
和申报条件进行比对，实现政策精准
匹配。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@1
25

20000 20000

127 CB127

活动培训活动讯息发布
[项目特征]
1.根据企服中心发布的活动培训内容
选择相关的培训进行培训的报名、现
场人员签到以及对培训的反馈。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@1
26 30000 30000

128 CB128

活动培训活动在线报名
[项目特征]
1.在培训详情页中点击“ 在线报名”
按钮进入在线报名详情进行报名。

项
子目级主材@1
27 30000 30000

高琳
高亮
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其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

[工作内容]
1.开发、测试、实施

129 CB129

活动培训活动签到管理
[项目特征]
1.对企业和人才的活动报名信息进行
活动签到管理，包括：已报名的活动
信息查询和统计分析。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@1
28 80000 80000

130 CB130

中介服务资源
[项目特征]
1.汇聚各类企业人才第三方服务机构
，包含财税服务、金融服务、法律服
务、人力资源、管理咨询、知识产权
、环境检测、认证评估、供应链服务
、综合服务等，提供信息对接平台。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@1
29

332000 332000

131 CB131

项目申报申报信息受理
[项目特征]
1.对企业和人才申请相关事项进行受
理；查看企业用户和人才用户申报的
政策及项目，进行受理操作，包括：
退回补正、不予办理、转他人办理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@1
30

88000 88000

132 CB132 项目申报申报信息审核功能改造升级 项 子目级主材 58000 58000

高琳
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其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

[项目特征]
1.在上期系统申报信息审核功能基础
上进行升级，加入多级审核。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

@131

133 CB133

项目申报审核通过信息查询
[项目特征]
1.相关业务局办用户对企服中心业务
主管推送的政策申报信息进行查阅，
并同时进行线下审核办理，并将办理
结果反馈给企服中心，支持对审批记
录全过程查阅。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@1
32 58000 58000

134 CB134

项目申报申报信息办结
[项目特征]
1.企服中心人员针对各业务局办人员
线下反馈的办理结果进行办结操作，
并通过系统通知企业用户和人才用户
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@1
33

58000 58000

135 CB135

资金兑现资金兑现统计专题图
[项目特征]
1.结合企业资金兑现专题图层对各类
兑现资金所对应的企业位置分布进行
统计分析，根据企业申请的兑现资金
金额级别按颜色的深浅在地图上分布

项
子目级主材@1
34 97000 97000

高琳
高亮
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其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

展现。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

136 CB136

资金兑现资金兑现专题查询
[项目特征]
1.点击资金兑现专题信息Tab标签查
看企业资金兑现专题信息，包括：企
业名称、兑现金额（元）、申请时间
、兑现状态等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@1
35

87000 87000

137 CB137

资金兑现资金兑现分析
[项目特征]
1.对经开区历年政策兑现资金进行统
计，统计历年的资金兑现金额、新增
同比、兑现企业数量、兑现人才数量
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@1
36

87000 87000

138 CB138

政策计算器政策计算器管理
[项目特征]
1.对不同的应用场景中的政策计算器
匹配规则进行统一配置管理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@1
37

40000 40000

139 CB139
政策计算器条件填报
[项目特征]
1.根据政策文件进行政策条件的拆

项 子目级主材@1
38

80000 80000

高琳
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其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

解，对各类信息进行填报。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

140 CB140

政策计算器智能匹配
[项目特征]
1.根据当前填报内容自动计算生成下
一步匹配条件。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@1
39

250000 250000

141 CB141

政策计算器匹配结果展示
[项目特征]
1.根据用户填报的内容结合用户相似
度与政策相似度的离线计算实时匹配
政策结果。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@1
40 40000 40000

142 CB142

精准推送系统政策管理
[项目特征]
1.对数据进行质量分析，判断是否属
于政策，对政策内容、政策专题、政
策订阅、政策标签进行统一管理维护
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@1
41

40000 40000

143 CB143

精准推送系统政策匹配
[项目特征]
1.对政策申报条件以及政策画像进行
统一管理维护，并计算政策之间的相

项
子目级主材@1
42 40000 40000

高琳
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其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

似度。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

144 CB144

精准推送系统推送管理
[项目特征]
1.业务人员可以在后台创建推送任务
，向指定的用户群组主动推送指定的
内容。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@1
43 80000 80000

145 CB145

精准推送系统匹配算法
[项目特征]
1.后台进行相似度计算和相关匹配规
则内容设置。相似度计算涉及到相似
政策列表的维护和相似企业列表的维
护。相似政策列表的维护是为了实现
向同一用户推荐相似政策。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@1
44 187000 187000

146 CB146

问题诉求咨询诉求查询
[项目特征]
1.点击咨询诉求专题信息Tab标签查
看企业咨询诉求专题信息，包括：标
题、类型、提交时间、回复状态等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@1
45 88000 88000

147 CB147
问题诉求咨询诉求统计专题图
[项目特征]
1.结合企业咨询诉求专题图层对各类

项
子目级主材@1
46 200000 200000

高琳
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其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

咨询诉求所对应的提交企业位置分布
进行统计分析，根据企业提交的咨询
诉求数量级别按颜色的深浅在地图上
分布展现。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

148 CB148

需求跟踪需求跟踪
[项目特征]
1.对企业提出的咨询和诉求进行跟踪
，查询企服中心线上反馈的内容。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@1
47

135000 135000

149 CB149

基础指标管理
[项目特征]
1.依据业务需求，项目经验并结合经
开区的经济特色，制定经济运行分析
的基础指标，对指标的定义、属性描
述、指标字段类型等基础属性进行标
准化定义，形成经开区的基础指标定
义库。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@1
48

145000 145000

150 CB150

指标维度属性管理
[项目特征]
1.对指标的分类维度属性管理，包含
指标归类，指标统计场景。例如研发
投入指标，属于科技创新指标体系，
也属于高质量发展指标体系。

项 子目级主材@1
49

87000 87000

高琳
高亮
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其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

[工作内容]
1.开发、测试、实施

151 CB151

指标责任部门管理
[项目特征]
1.对指标的分类维度属性管理，包含
指标归类，指标统计场景。例如研发
投入指标，属于科技创新指标体系，
也属于高质量发展指标体系。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@1
50

58000 58000

152 CB152

指标报送机制管理
[项目特征]
1.经过业务调研后，形成经济指标的
报送机制，包括报送对象、报送频率
，报送指标项，报送时间节点范围，
通过报送机制对指标的归集进行管理
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@1
51 58000 58000

153 CB153

指标基础库
[项目特征]
1.指标基础库包含总体概况指标、区
域对标指标、工业经济指标、科技创
新指标、陕西省高质量发展指标、重
点企业指标等。指标基础数据库数据
来源包含统计网站、系统对接、局办
报送、离线文件等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@1
52 100000 100000
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其      中
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人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

154 CB154

概况指标查看
[项目特征]
1.基于基础地理信息库构建经济运行
可视化GIS底板，将宏观概况指标按板
块进行空间可视化分析和专题表达，
如叠加控规图层、经济指标、市场主
体、税务、能耗等指标信息展示。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@1
53

58000 58000

155 CB155

区域对标专题
[项目特征]
1.提供区域对标，创新创优专题。月
度指标对标根据实际可以获得的指标
信息项调整展示。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@1
54 30000 30000

156 CB156

工业经济运行专题
[项目特征]
1.基于基础地理信息库构建经济运行
可视化GIS底板，将工业经济运行指标
按板块进行空间可视化分析和表达，
如工业地块分布、重点企业分布、产
业分布，展示重点规上企业的点位，
从产值、税收、投资、产业结构、排
名等通过图表方式进行空间展示。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@1
55 58000 58000
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其      中
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人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

157 CB157

产业分析报告
[项目特征]
1.基于产业发展动态数据及国内产业
情报，运用人工智能和大数据技术将
产业大脑数据转化成实时产业咨询（
最新政策、行业简讯、企业动态、重
大事件等），形成动态简报（月报、
季报），根据用户权限以及用户定制
关注点进行分类推送，帮助产业管理
部门相关负责人有针对性、快速了解
产业发展动态，提高产业管理和服务
效能。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@1
56

58000 58000

158 CB158

园区高质量发展
[项目特征]
1.构建经开区高质量发展评价指标体
系，基于评价体系进行测算，实现评
价结果展现、明细指标查看、分项指
标比较、历年横向对比等功能。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@1
57

58000 58000

159 CB159

产业/企业高质量发展
[项目特征]
1.跨部门汇聚涉企经济数据的有效业
务抓手，生成园区高质量发展的年度
体检报告，掌握企业绩效情况，根据
评价结果对企业进行分类，为园区制
定差异化政策提供支撑，开展企业精

项
子目级主材@1
58 87000 87000
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其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

准服务。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

160 CB160

重点企业分析企业全景画像
[项目特征]
1.整合重点企业各类信息，包括企业
的工商基本信息，企业现有资源、企
业创新指数、技术创新布局、企业研
究热词、企业核心人才、企业需求、
企业立项等数百项，为政府部门提供
智能化企业查找与企业对比找差、全
息企业画像服务，助力地方产业布局
，掌握产业经济动态,进行企业培育。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@1
59 87000 87000

161 CB161

重点企业分析标杆区域企业分析对比
[项目特征]
1.通过同一产业区域近5年的相关产业
企业的注册数量与企业营业收入的变
化趋势，依托历年数据的对比，得出
该产业在该区域是否发展的越来越好
，具有比较强的发展空间，并精准定
位企业产业链角色，服务政府产业升
级及产业集群打造。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@1
60 87000 87000
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162 CB162

重点企业分析企业多维筛选
[项目特征]
1.展示区域内的企业名单，可从行业
领域、所在地区、产业链、技术领域
维度进行筛选。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@1
61 50000 50000

163 CB163

重点企业分析区域创新指标对比
[项目特征]
1.通过对区域内企业间论文相关成果
、专利相关成果、项目相关成果、获
奖情况、国家级人才数量等信息，以
及对其创新指数的排列的对比，可视
化对比企业创新能力的强弱。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@1
62 50000 50000

164 CB164

重点企业分析优质企业模型
[项目特征]
1.可以建立规上培育企业模型、高企
培育模型、高成长潜力企业模型等优
质企业模型，筛选优质企业，在政策
制定方向给予一定倾斜，用于帮助企
业快速成长。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@1
63 87000 87000

165 CB165

重点企业分析风险企业模型
[项目特征]
1.依据注册资本变更、参保人数、经
营数据等基础数据建立经营风险模

项
子目级主材@1
64 87000 87000
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其      中
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人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

型、人员风险模型、法律风险模型、
关联风险模型，挖掘潜在风险企业，
用于政务人员跟踪走访和监管。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

166 CB166

产业培育数据库
[项目特征]
1.建立产业培育数据库，梳理和挖掘
开发区潜在的入规、升高、专精特新
、上市等企业，建立专题数据库。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@1
65 58000 58000

167 CB167

产业培育模型
[项目特征]
1.基于培育数据库，计算生成企业综
合指标，当某个企业的综合指标数达
到阈值后，模型实现自动报警，且自
动进行差值计算。使得政府部门和企
业对差值差距一目了然。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@1
66 58000 58000

168 CB168

培育企业“ 一企一档”
[项目特征]
1.建设培育企业“ 一企一档” 系统，
包括纳入培育企业的基本信息、经营
数据、达标对表数据、政府扶持政策
和资金等信息，建立培育企业的一本
通账，提供统计查询功能。
[工作内容]

项
子目级主材@1
67 58000 58000
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其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

1.开发、测试、实施

169 CB169

产业链发展情况
[项目特征]
1.通过对产业链链上信息的统计、分
析，如产业链分析、产业链全国排名
TOP5城市、上下游产业链分析、上下
游企业名单和人才名单、企业创新指
数排名等，展示某一产业的产业链发
展情况。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@1
68

116000 116000

170 CB170

产业分布情况
[项目特征]
1.通过产业企业分布图，查看同产业
的专精特新企业都分布在哪些区域，
分布是否集中，重点企业有哪些，获
得某个特定项目资质的企业分布在哪
里，辅助政府完善产业空间布局规划
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@1
69

116000 116000

171 CB171

标杆城市创新指数排名对比
[项目特征]
1.展示本区域于标杆城市在某一产业
链领域的创新指数排名以及企业数量
和创新指数的对比，更好的掌握两者
之间的差距。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@1
70 58000 58000
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人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

172 CB172

产业链上下游分析
[项目特征]
1.分析某一产业在产业链中的上下游
情况，包括上下游各产业领域企业数
量及占比，使用户更快捷地查询相关
信息。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@1
71

87000 87000

173 CB173

产业人才情况
[项目特征]
1.直接展示产业链节点上的人才情况
，点击可跳转到人才列表，更能直观
的掌握该产业链上的人才情况，辅助
制定人才引进政策方案。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@1
72

87000 87000

174 CB174

产业人才全景画像
[项目特征]
1.整合各类人才数据构建人才全景画
像，为政府部门提供人才查找、人才
全景画像、不同城市间的人才情况对
比等功能，并通过人才数量、科技人
才热度、机构数量、高端人才分布、
科技热词、人才热度等方面的分析，
分析优势产业的人才资源，助力产业
未来规划，实现优势产业可持续发展
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@1
73

116000 116000
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175 CB175

标杆区域人才对比分析
[项目特征]
1.通过构建人才资源雷达，提供不同
城市间的人才雷达图的对比，进行企
业人才资源供给、机构人才资源供给
、人才政策、人才研究热词的分析，
来寻找与目标城市间的差距，了解不
同城市的产业侧重点以及产业发展优
势，有助于未来形成良好的城市间的
产业互补联盟。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@1
74

100000 100000

176 CB176

相邻区域人才对比分析
[项目特征]
1.研究一个规模经济发展近似的区域,
从人才数量、人才热度、机构数量、
高端人才等角度进行对比，认准区域
内竞争优势劣势，取长补短，完善区
域人才布局。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@1
75 100000 100000

177 CB177

产业人才报表
[项目特征]
1.直观展示某一区域某一产业的人才
情况。可通过领域、职称、地区进行
筛选。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@1
76 50000 50000

178 CB178 专家人才精准画像 项 子目级主材 50000 50000
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[项目特征]
1.深入挖掘百万级科技人才，以及亿
级的项目和成果（论文、专利、论著
、标准）等创新数据，通过交叉分析
与智能算法，构建专家人才画像与关
系网络，帮助政府部门精准寻找产业
发展需要的人才。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

@177

179 CB179

产业对标分析
[项目特征]
1.通过产业链、供应链、创新链对标
帮助产业管理人员识别区域产业发展
瓶颈及不同区域间产业发展差异。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@1
78 58000 58000

180 CB180

供应链风险预警
[项目特征]
1.对企业在供应环节中的潜在风险进
行监测和预警，可对预警风险进行跟
踪，在产业链中找到符合供应环节特
征的企业，进行产业招商，或对本地
潜力企业进行培育。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@1
79 58000 58000

181 CB181
协同监测
[项目特征]
1.对产业链集聚指标、供应链安全指

项
子目级主材@1
80 87000 87000
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标和创新链转化指标之间的关联变动
情况进行监测，辅助制定更为有效的
产业政策。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

182 CB182

资金流向分析
[项目特征]
1.对资金流向进行分析，得到企业投
资热点和投资趋势，寻找招引目标和
产业选择方向。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@1
81 58000 58000

183 CB183

管线普查采集
[项目特征]
1.实现开发区范围内的市政雨、污水
管线普查，形成完整准确的城市排水
管线全套数字成果和图文资料，建立
统一、全面、完整、科学、准确的排
水管线数据库。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@1
82 210000 210000

184 CB184

管道疏通及检测
[项目特征]
1.针对开发区范围内的市政雨、污水
管道进行疏通、检测，排查市政管网
中存在的各类缺陷问题（包括结构性
缺陷、功能性缺陷），并提出修复或
整改意见。
[工作内容]

项
子目级主材@1
83 116000 116000
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1.开发、测试、实施

185 CB185

数据规整融合建库
[项目特征]
1.通过对已建库数据、本次采集数据
以及日常业务中产生的排水管网数据
进行汇聚、整合、清洗、处理、关联
融合，形成排水管线综合管理数据库
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@1
84 145000 145000

186 CB186

基础设置设备管理
[项目特征]
1.实现对接入管网在线监测系统中不
同类型的监测设备的基本信息、技术
参数、检修记录的管理，支持对设备
相关数据增、删、改、查功能。同时
支持站点模式对设备归类，并以站点
为显示维度，展示站点下相关监测设
备实时数据、设备状态等，方便管网
调度实时数据监控。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@1
85

100000 100000

187 CB187

基础设置监测管理
[项目特征]
1.基于GIS地图，实现对主要路段、
河道排口、井盖、截留设施、重点排
水户等监测对象的位置定位、监测指
标展示控制，便于管理人员掌握管网

项 子目级主材@1
86

100000 100000
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监测设备的空间分布、监测设备状态
、实时读数等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

188 CB188

基础设置报警管理
[项目特征]
1.支持对已接入的监测设备读数，进
行动态的阀值配置。系统将依据阀值
配置内容，对监测设备实时读数进行
判定。若超阀值，系统将报警提示，
并生成报警记录，可以短信或邮件方
式通知相关人员。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@1
87

100000 100000

189 CB189

监测预警数据查询
[项目特征]
1.实现已接入设备运行情况、实时读
数、历史读数、设备信息等多维度快
速查询功能，同时也支持监测数据同
比、环比、对比分析。使管理人员通
过结合现状、历史数据，分析排水过
程趋势和潜在问题。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@1
88

145000 145000

190 CB190

监测预警统计分析
[项目特征]
1.实现对监测数据多维度统计汇总和
数据分析功能，便于管理人员在海量
监测数据中发现问题，及时处理排水

项 子目级主材@1
89

210000 210000
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运营的隐患。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

191 CB191

监测预警预警分析
[项目特征]
1.在获取各类排水设施在线及历史的
运行数据的基础上，系统基于内置的
管网运行风险分析模型，对排水管网
运行问题及时预警，如进行管网溢流
风险分析、管网淤积风险分析、管网
实时水量预测预警、水质异常变化预
警等，及时呈现管网运行隐患信息，
保障城市安全运行。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@1
90

145000 145000

192 CB192

应急指挥排水管网运行调度
[项目特征]
1.掌握排水管网的真实运行状况，对
重要排水户进行实时监控，对排水管
网运行突发状况进行事故分析，高效
协调排水运行单位和排水养护单位的
协同工作。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@1
91 210000 210000

193 CB193

应急指挥城市暴雨内涝应急指挥
[项目特征]
1.及时准确的获取暴雨内涝时管网运
行预警信息，为应急防汛工作提供决
策依据，辅助制定不同等级雨情下科

项 子目级主材@1
92

210000 210000



工程量清单综合单价分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-软件 专业：电气设备安装工程 第 58 页  共 95 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

学的应急预案，依据区域全局的管网
运行数据，合理指挥局部内涝漫水区
域的排水应急工作。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

194 CB194

应急指挥排水管网养护管理
[项目特征]
1.结合管网淤积预警分析结果，辅助
制定具有针对性的管网养护计划，指
导养护单位对管网进行精准养护，减
少养护清淤不到位导致河道环境污染
等问题，减少建筑工地乱排建筑垃圾
导致管网堵塞等问题。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@1
93

145000 145000

195 CB195

物联感知网络结构
[项目特征]
1.基于管网普查和CCTV检测发现问题
，以及结合排水防涝治理、管理要求
，在开发区重点区域布设一定数量的
智能化的监测传感设备，构建合理、
完善的排水防涝物联感知网络。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@1
94 180000 180000

196 CB196

上月能耗统计
[项目特征]
1.查看系统电表设备和水表设备的上
月消耗总量及其环比。
[工作内容]

项 子目级主材@1
95

50000 50000
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其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

1.开发、测试、实施

197 CB197

每月能耗达标率
[项目特征]
1.根据设置的年度水量能耗目标、电
量能耗目标，计算出每月目标能耗值
，电量和水量的每月达标率。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@1
96 50000 50000

198 CB198

设备统计
[项目特征]
1.查看系统能耗设备的在线总设备数
、离线总设备数、告警总设备数、设
备总数。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@1
97 50000 50000

199 CB199

近5天能耗统计
[项目特征]
1.展示近 5 天的电量和水量能耗数
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@1
98

50000 50000

200 CB200

月能耗及趋势
[项目特征]
1.线图统计本月和上月电量、水量的
每天能耗情况；右侧展示上月电量、
水量总量及其对应的最大值和最小值
。
[工作内容]

项 子目级主材@1
99

50000 50000
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人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

1.开发、测试、实施

201 CB201

上月能耗TOP10
[项目特征]
1.分布排名统计上月电量、水量能耗
最大 TOP10、最小TOP10。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@2
00

50000 50000

202 CB202

定时开关灯控制
[项目特征]
1.实现任一盏、一路或某自定义组路
灯的开关。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@2
01

87000 87000

203 CB203

远程化实时性监控
[项目特征]
1.实现定时控制如定时开关灯、分时
段调光等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@2
02

60000 60000

204 CB204

监测数据管理
[项目特征]
1.实现对监控系统中各设备的操作和
执行历史、运行状态及相关数据的管
理，包括：编辑、查询、统计等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@2
03 50000 50000

205 CB205 故障报警
[项目特征]

项 子目级主材@2
04

87000 87000
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其      中
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人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

1.实现对路灯故障、操作无响应情况
显示报警、查询统计。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

206 CB206

路灯状态查询
[项目特征]
1.实现对路灯状态、电流电压、电量
等数据的查询、统计。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@2
05

87000 87000

207 CB207

智能路灯一张图
[项目特征]
1.实现通过一张图对路灯位置、路灯
开关、路灯运行状态、路灯故障等进
行图上空间检索、信息查看、空间分
析。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@2
06

100000 100000

208 CB208

数据统计
[项目特征]
1.实现生成电能、亮灯率等分析曲线
和报表。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@2
07

87000 87000

209 CB209

概况统计
[项目特征]
1.查看系统充电桩设备的能耗统计情
况，包括：昨日充电量、昨日充电总

项
子目级主材@2
08 50000 50000
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时长、累计充电量、累计充电总时长
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

210 CB210

近7天充电量统计
[项目特征]
1.折线图统计以当前日期为最后一天
且往前 7 天的充电桩电量能耗统计。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@2
09 50000 50000

211 CB211

本月充电桩充电量TOP5
[项目特征]
1.排名统计本月全部充电桩的充电能
耗最多的 TOP5。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@2
10

50000 50000

212 CB212

充电桩设备能耗列表
[项目特征]
1.根据单个充电桩设备进行展示，统
计设备的累计充时长和累计充电量；
用户查看全部充电桩的充电记录信息
。列表按开始时间倒序分页展示。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@2
11

50000 50000

213 CB213
园区基础信息管理系统
[项目特征]
1.园区基础信息管理平台实现对园区

项 子目级主材@2
12

116000 116000

高琳
高亮
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基础档案的管理，实现对园区企业基
础信息（如：单位名称、企业类型、
行业类别、产权、企业规模、标准化
等级）的电子化归总，以便实现动态
登记、更新、查询、查阅、统计和分
析等功能。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

214 CB214

一企一档管理系统企业档案申报系统
（企业端）
[项目特征]
1.企业端实现企业档案的备案、更新
、查阅，实现企业网上登记环保、安
全等各方面信息。对基础数据缺乏或
更新不及时的情况，系统会自动提醒
企业补充或更新，进而帮助园区实现
对企业档案的全面掌控，落实企业主
体责任。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@2
13

145000 145000

215 CB215

一企一档管理系统企业档案管理系统
（园区端）
[项目特征]
1.企业档案管理系统（园区端）重点
针对不同的应用场景，采用不同的信
息组织形式，向用户提供多种搜索查
询方式，改善环保等台账查询不方便
、数据不及时等传统问题。
[工作内容]

项
子目级主材@2
14 116000 116000

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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1.开发、测试、实施

216 CB216

安全生产一张图
[项目特征]
1.安全生产一张图包括图层树管理及
地图基本操作两部分。通过与GIS地图
结合，集成展示园区的安全生产相关
数据，实现对园区安全要素的统一管
理、可视化，并可根据管理业务和管
理需求的不同，实现在一套GIS地图上
不同图层的数据整合、可视化、分类
管理、叠加，使园区安全生产管理者
能够在第一时间迅速获取所需的重要
信息，提升信息获取和园区管理的效
率。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@2
15 100000 100000

217 CB217

安全生产重点监管重大危险源安全监
控
[项目特征]
1.本项目通过接入园区企业的安全生
产监控重点数据，建立企业安全生产
在线系统，实现对相关数据的动态获
取与存储、动态监控、查询，并为风
险预警报警和数据分析提供基础。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@2
16

150000 150000

218 CB218
安全生产重点监管企业安全风险分区
信息系统
[项目特征]

项 子目级主材@2
17

150000 150000

高琳
高亮

高琳
高亮



工程量清单综合单价分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-软件 专业：电气设备安装工程 第 65 页  共 95 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计
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1.企业依据风险分级管控标准、风险
评估办法，全方位、全过程排查可能
导致事故发生的风险点，对排查出来
的风险点确定风险等级，在风险辨识
评估和分级之后，需在系统中对于本
企业的风险清单进行填报。风险清单
应至少包括风险名称、风险位置、风
险类别、风险等级、管控主体、管控
措施等内容。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

219 CB219

安全生产视频监控
[项目特征]
1.接入企业自建的安全生产视频系统
，利用视频监控网络对环保（企业排
放口、污控设施、危废仓库等）、安
全（重大危险源、危化品仓库、高危
装置区等）、封闭化（卡口、危化品
车辆等）等进行全方位监控，为园区
的污染溯源、证据锁定、实时监控提
供技术支撑。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@2
18

50000 50000

220 CB220

安全生产移动端企业端
[项目特征]
1.企业端建设内容主要包括风险上报
、隐患排查、隐患治理、隐患治理审
核。
[工作内容]

项 子目级主材@2
19

150000 150000

高琳
高亮
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1.开发、测试、实施

221 CB221

安全生产移动端Web端
[项目特征]
1.园区端主要包括风险审核、风险评
估、隐患治理审核、查看风险评估记
录模块。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@2
20 150000 150000

222 CB222

安全生产移动端移动端
[项目特征]
1.移动端主要包括：风险上报、获取
隐患列表、领取隐患、提交隐患处理
结果、隐患治理审核、查看隐患详情
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@2
21 150000 150000

223 CB223

环保分析概览
[项目特征]
1.通过数据对接，综合展示园区环保
现状。环保分析预警主页，包含园区
关注的环保实时在线监测数据信息、
环保设备分布信息、园区污染因子信
息等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@2
22 30000 30000

224 CB224

大气环境分析预警
[项目特征]
1.空气环境专题对产业园区各企业、
各排口（废气、烟气）的环保大气环

项
子目级主材@2
23 20000 20000

高琳
高亮
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境监测数据，实现对空气环境进行全
面的态势呈现，对产业园区空气质量
全方位、全时段监测基础上，对空气
质量进行评价。详细系统设计如下：
各企业各排口（废气、烟气）环境在
线监测系统、风险单元监控（浓度、
排放速率等）、有毒有害气体报警等
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

225 CB225

水环境分析预警
[项目特征]
1.水环境分析预警内容包括污水分析
预警、雨水分析预警等部分内容。在
任意一个水体监测对象水质异常时，
实现对水环境问题的整体分析预警，
保障园区正常运转。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@2
24 20000 20000

226 CB226

噪声分析预警
[项目特征]
1.对接噪声在线自动监测系统有关数
据，包括：噪声污染源（如施工场地
，厂界，道路车辆等）在线监测、噪
声事件监测和报告等数据，将监测数
据与地理信息形成有机的结合，更全
面与客观的分析噪声的信息和对周边
敏感点影响情况，对园区噪声问题进
行分析预警，协助支撑及时处置噪

项 子目级主材@2
25

20000 20000

高琳
高亮
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人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

声有关问题。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

227 CB227

环保预警评价评价指标体系建立
[项目特征]
1.建立园区评价指标体系是为了对化
工园区的环境质量进行全面、系统、
科学的评价，反映出园区的环境状况
和环境保护水平，为制定和实施环境
保护措施提供科学依据。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@2
26 50000 50000

228 CB228

环保预警评价园区大气环境评价
[项目特征]
1.建立园区大气环境评价体系，对园
区大气环境问题的单指标进行评价，
包括：空气质量情况指标、污染物排
放指标情况、大气关键指标的数据超
标报警情况等进行分析评价。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@2
27 50000 50000

229 CB229

环保预警评价园区水环境评价
[项目特征]
1.建立园区水环境评价体系，对园区
水环境问题的单指标进行评价。对园
区废水排放量、企业外排废水达标情
况、报警趋势数据等进行分析评价。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@2
28 50000 50000

高琳
高亮
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230 CB230

环保预警评价园区噪声评价
[项目特征]
1.建立园区噪声评价体系，对园区噪
声问题的单指标进行评价。对园区噪
声判定阈值、噪声位置、噪声影响范
围、噪声问题报警趋势数据等进行分
析评价。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@2
29 50000 50000

231 CB231

应急地图
[项目特征]
1.融合园区现有应急系统中的应急资
源数据，并扩展形成涵盖园区风险物
质、运输管线、应急物资、救援队伍
、应急专家、应急预案、预警监控等
的综合数据库。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@2
30 100000 100000

232 CB232

知识抽取
[项目特征]
1.结构化应急预案管理系统将传统基
于文本的纸质预案经过数字化管理、
精简化提炼，解决传统纸质预案的存
储、管理、升级和使用不便等问题，
并可为事故状态快速制定和调阅应急
处置方案提供支持。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@2
31

50000 50000

233 CB233 知识融合 项 子目级主材 87000 87000

高琳
高亮
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人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

[项目特征]
1.建立应急响应与联动指挥系统，实
现从应急接警到应急响应终止的全流
程引导和管理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

@232

234 CB234

应急“ 一张图”
[项目特征]
1.结合GIS地图实现“ 一张图” 应急
决策信息的可视化展示，实现对应急
信息进行有效的汇聚和整合，提高应
急救援决策的科学性和效率。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@2
33

150000 150000

235 CB235

生成应急处置方案园区关系图谱
[项目特征]
1.应急处置方案管理模块根据事故现
场情况、事故等级，围绕应急处置需
要，进一步挖掘各系统应急数据，生
成应急处置初步方案，为应急指挥提
供事故源和处置参考。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@2
34 58000 58000

236 CB236

应急物资调度企业关系图谱
[项目特征]
1.应急指挥部根据事故现场情况、事
故等级，围绕应急处置需要，调度相
关机构、专家、应急物资，通过将本
次事故的信息与应急预案和事故案例

项
子目级主材@2
35 100000 100000
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其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

库进行比对，提供需要调度的机构、
专家、应急物资等的快速检索调度，
为应急指挥提供科学支持
[工作内容]
1.开发、测试、实施

237 CB237

在线监控信息调度
[项目特征]
1.充分掌握事故对周边安全风险源、
环境质量的实时影响，本项目应急系
统应接入和展示环保系统的周边环境
敏感点环境质量在线监测信息、安监
系统的周边风险源安全参数在线监控
信息、视频监控信息等，以便实时关
注周边风险源所受影响。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@2
36 150000 150000

238 CB238

事故影响辅助分析系统
[项目特征]
1.系统应包含火灾、爆炸、泄漏扩散
等模型，可根据事故的性质调用相应
的模型对事故进行可视化的影响分析
或扩散模拟，对事件影响范围、影响
方式、持续时间和危害程度等进行综
合研判，在电子地图上进行模拟显示
，为应急疏散、处置、领导决策等提
供直观科学的依据。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@2
37 150000 150000
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其      中
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人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

239 CB239

公文管理我的公文
[项目特征]
1.我的公文是公文查询、处理的总入
口。通过公文种类、公文主题可以快
速检索公文。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@2
38 20000 20000

240 CB240

公文管理草稿箱
[项目特征]
1.草稿箱保存暂未发送或发送失败的
邮件，之后在草稿箱中选择相应的信
件继续编辑，然后保存到草稿或者重
新发送。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@2
39

10000 10000

241 CB241

公文管理废件箱
[项目特征]
1.进入废稿箱后，可以对已删除文档
进行还原、彻底删除和一键清空操作
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@2
40 10000 10000

242 CB242

公文管理收文登记
[项目特征]
1.在公文管理中可以直接发起发文和
收文登记。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@2
41 10000 10000

高琳
高亮
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243 CB243

公文管理公文查询
[项目特征]
1.公文查询，以列表方式展示可查阅
的公文，可以通过种类、主题、字号
、日期等条件查找公文。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@2
42 10000 10000

244 CB244

公文管理公文统计
[项目特征]
1.公文统计从种类、主题和月度数量
三个方面对公文进行了统计。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@2
43

10000 10000

245 CB245

公文管理公文设置
[项目特征]
1.对公文类型等进行设置。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@2
44 10000 10000

246 CB246

公文管理领导代录
[项目特征]
1.领导代录支持用户在一定时间范围
内将本人负责的公文待办任务委托给
其他人暂时帮助处理的功能。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@2
45 20000 20000

247 CB247
事务审批流程办理
[项目特征]
1.流程办理页面分为左右显示方式，

项 子目级主材@2
46

10000 10000

高琳
高亮
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人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

左侧为待办流程类型树，右侧为待办
流程列表，可以查看待办事宜，可以
批量操作或者单独针对某个流程进行
操作。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

248 CB248

事务审批草稿箱
[项目特征]
1.草稿箱保存暂未提交的审批，之后
在草稿箱中选择相应的审批文件继续
编辑，然后保存到草稿或者重新发送
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@2
47

5000 5000

249 CB249

事务审批流程转交
[项目特征]
1.部分流程业务设置了由发起人自主
选择流程负责人，成员选择负责人后
提交流程，但审批时负责人发现不是
自己所负责的模块，或者审批时，负
责人请假或有事无法及时处理，可以
将流程转交给其他负责人。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@2
48

10000 10000

250 CB250

事务审批流程查询
[项目特征]
1.在列表右上角有快捷搜索按钮，输
入关键字可以根据流程标题进行快速
搜索，点开高级搜索后显示如下图所

项 子目级主材@2
49

5000 5000

高琳
高亮
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人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

示，除了按流程标题搜索，还可以根
据其他字段条件如时间、创建人等信
息查询流程。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

251 CB251

事务审批流程设置
[项目特征]
1.流程设置除了直接点击流程标题创
建流程，还可以导入已有的流程，代
理别人的身份创建流程等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@2
50 5000 5000

252 CB252

事务审批流程按钮
[项目特征]
1.列表左边为可选择的按钮库，按钮
库在【流程管理】-【流程按钮】中维
护。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@2
51 5000 5000

253 CB253

事务审批活动权限
[项目特征]
1.具有活动权限的人员才能够进入到
活动权限页面，在这个页面将列出系
统中当前用户有权限监控的所有工作
活动，主要用于将某些流程从系统中
删除、以及流程的强制收回、流程的
强制归档、以及对流程的干预。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@2
52 5000 5000

高琳
高亮
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综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

254 CB254

事务审批领导代录
[项目特征]
1.用户可能由于出差在外不方便处理
流程时，可以通过领导代录将流程在
指定的时间范围内交给其他同事处理
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@2
53

5000 5000

255 CB255

信息管理栏目设置
[项目特征]
1.栏目设置相当于一个模块下的文件
夹，栏目之下还可以再添加下级栏目
，只有最末级栏目下才可以存放文件
。可以通过工具条上的按钮，对相应
的栏目进行操作。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@2
54 5000 5000

256 CB256

信息管理模板设置
[项目特征]
1.在模板内进行多人协同编辑，还可
以添加文档注释或评论，实时显示其
他用户的编辑状态，实时同步更改，
实时保存文档版本。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@2
55

5000 5000

257 CB257

信息管理信息发布与查看
[项目特征]
1.信息发布与查看可以有效连接信息
供需双方，用户可获取和发布需求信

项
子目级主材@2
56 5000 5000

高琳
高亮



工程量清单综合单价分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-软件 专业：电气设备安装工程 第 77 页  共 95 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据
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其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

息、参与互动交流。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

258 CB258

信息管理信息维护
[项目特征]
1.在信息维护中点击【维护】后添加
此目录的维护权限，添加的用户权限
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@2
57 10000 10000

259 CB259

信息管理信息审核
[项目特征]
1.通过对系统信息持续性的审核，从
中发现信息变化规律及各类特殊信息
线索，为其他部门提供相关的数据基
础，并且通过对系统的反馈信息进行
分析。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@2
58 10000 10000

260 CB260

信息管理办理查阅
[项目特征]
1.具有办理查阅功能的人员将可以通
过办理查阅功能查阅收文在所有部门
的办理情况，包括流转记录、办理意
见等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@2
59

10000 10000

261 CB261 信息管理全文检索 项 子目级主材 5000 5000

高琳
高亮
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合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

[项目特征]
1.通过模糊查询的方法在收文文档中
进行全文检索。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

@260

262 CB262

日程管理我的日程
[项目特征]
1.我的日程管理是真正实现了图文展
示的日程管理，员工通过查看图形化
的日程表就能清晰地知道自己的工作
安排，同时，和客户管理模块、项目
管理模块等的协同运作，让员工能更
加高效地调配自己的日常工作。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@2
61

30000 30000

263 CB263

日程管理领导日程
[项目特征]
1.领导日程与我的日程在显示风格上
是完全一样的，操作功能和方法也是
一样的。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@2
62 30000 30000

264 CB264

日程管理日程设置
[项目特征]
1.日程类型设置日程后台管理中最重
要的一个任务，对日程进行管理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@2
63 30000 30000

高琳
高亮
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人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

265 CB265

会议管理会议通知
[项目特征]
1.会议通知中包含了会议类型、会议
室、会议时间、参会人员等内容。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@2
64

10000 10000

266 CB266

会议管理议题管理
[项目特征]
1.议题管理功能的页面划分与用户管
理相似，点击左侧结构树，可查看各
层级议题信息。针对列表内的议题，
可进行详情查看及取消议题两种操作
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@2
65 20000 20000

267 CB267

会议管理会议审批
[项目特征]
1.会议审批工作流包含了普通会议审
批和周期会议绑定，设置后如果会议
类型没有绑定审批工作流，就会启用
此处设置的审批工作流。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@2
66

20000 20000

268 CB268

会议管理会议室管理
[项目特征]
1.会议室管理是会议的一个关键要素
，用户通过会议室报表可以查看到当
前有多少会议正在哪里召开，哪些会
议室已经被申请，自己可以申请哪

项
子目级主材@2
67 20000 20000

高琳
高亮
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其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

些会议室，都需要通过会议室管理来
进行体现。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

269 CB269

会议管理会议文件管理
[项目特征]
1.对会议文件进行管理，主要包括：
会议签到和会议文件的管理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@2
68

10000 10000

270 CB270

会议管理会议统计
[项目特征]
1.会议统计页面可以按日、周和月三
种日期周期显示会议室使用情况。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@2
69

20000 20000

271 CB271

个人中心密码
[项目特征]
1.点击密码设置后显示用户输入旧密
码后输入两遍新密码，新密码输入时
必须符合系统设置的密码复杂度，否
则无法保存，两次新密码必须一致，
否则同样无法保存，密码修改后即时
生效，对应的移动端的登录密码需要
用新密码登录。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@2
70 10000 10000

272 CB272 个人中心常用语 项 子目级主材 10000 10000

高琳
高亮
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其      中
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人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

[项目特征]
1.审批、通知、回复等节点增加常用
语功能，常用语可以自行输入或引用
数据字典，可以在审批、通知、回复
等节点时点击开启常用语。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

@271

273 CB273

个人中心通讯录
[项目特征]
1.短信和电话到目前为止还是最方便
的消息传递方式，系统除了拿短信当
做提醒工具之外，系统中的用户还可
以在系统中给其他人发送短信。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@2
72

20000 20000

274 CB274

个人中心群组
[项目特征]
1.群组设置是为文档共享专门设计的
一种分组方式，文档共享的时候可以
添加自定义的群组，那么当组织结构
发生变动的时候，人员发生变动的时
候，我们不需要去修改文档的共享范
围，只要调整群组中的范围就可以了
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@2
73 20000 20000

275 CB275
个人中心个人工作台
[项目特征]
1.个人工作台显示的是当前登录人有

项 子目级主材@2
74

20000 20000

高琳
高亮
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其      中
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人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

关的内容，包括主从账号切换、个性
化设置、密码修改、主题选择等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

276 CB276

个人中心委托办理
[项目特征]
1.“ 线上授权，线下办理” 。委托办
理通过对业务流程的改造，实现事项
的“ 统一办理” 应用，简化委托流程
，降低潜在风险，提升业务效率，增
加便捷性，使用户体验感大幅提升。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@2
75

20000 20000

277 CB277

系统登录
[项目特征]
1.系统登录主要包括：账号密码登录
，用户名、密码为空提示；用户名密
码不准确提示。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@2
76 20000 20000

278 CB278

综合统计
[项目特征]
1.通过综合统计可以对当前资产的面
貌进行了解。主要包括：资产统计和
资产租赁。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@2
77

30000 30000

高琳
高亮
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人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

279 CB279

资产管理
[项目特征]
1.资产管理对于区域（乡镇）管理员
，可自行创建组织机构和用户、角色
，进行相关权限配置。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@2
78 30000 30000

280 CB280

资产运营
[项目特征]
1.资产运营通过资产使用、资产租赁
、账单管理、承租方管理、规则定义
等方面，来提高资产运营管理水平。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@2
79 30000 30000

281 CB281

资产地图
[项目特征]
1.通过资产地图，展示资产画像等信
息，展示资产的基本信息、扩展信息
、档案信息和资产坐标。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@2
80 30000 30000

282 CB282

巡检养护
[项目特征]
1.资产巡查养护功能模块包含：巡检
任务、巡检记录、养护登记和巡养配
置组成。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@2
81

30000 30000
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283 CB283

系统管理
[项目特征]
1.资产管理系统对于管理员，可自行
创建组织机构和用户、角色，进行相
关权限配置。系统管理包含组织架构
和用户管理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@2
82

30000 30000

284 CB284

APP登录
[项目特征]
1.巡检员帐号由系统管理员在资产管
理系统中进行创建，并分配巡检员角
色，巡检员通过帐号密码登录。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@2
83 30000 30000

285 CB285

资产地图
[项目特征]
1.资产地图包含资产检索、资产分布
和资产画像。业务用户可以按照资产
使用情况（自用、出租、出借、闲置
），以不同颜色表达在地图中展示资
产分布，支持地图上点击查询、周边
查询；支持通过资产关键字进行检索
，并从多个维度进行筛选查询资产，
并查看资产空间分布及画像，资产画
像主要包含资产的基本信息、租赁信
息、租金收缴记录等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@2
84 70000 70000
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其      中
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人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

286 CB286

资产巡查
[项目特征]
1.资产巡查模块包含巡查任务管理、
巡查记录。通过资产管理系统定期向
巡查管理员推送资产的巡查工单，对
巡查结果进行上报，上传现场照片。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@2
85

58000 58000

287 CB287

个人中心
[项目特征]
1.个人中心提供个人信息的维护（信
息、密码修改），以及个人任务和消
息的管理，对于催办、督办和即将到
期、超期未办的任务，系统一消息的
形式进行提醒。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@2
86 58000 58000

288 CB288

平台登录
[项目特征]
1.用户使用账号密码登录平台。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@2
87 30000 30000

289 CB289

可视化系统
[项目特征]
1.可视化系统主要是从平台运营管理
的角度，实现平台运行和运营相关数
据的分析，包括：已开通用户、近一
个月使用系统用户；区域资产使用现
状统计（总数、闲置、租赁）；合同

项 子目级主材@2
88

50000 50000



工程量清单综合单价分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-软件 专业：电气设备安装工程 第 86 页  共 95 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

总额、应回款、已回款统计。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

290 CB290

运营服务
[项目特征]
1.通过区域管理的方式，主要是方便
运营人员快速对区域（乡镇）进行系
统初始化设置。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@2
89 50000 50000

291 CB291

系统管理
[项目特征]
1.系统管理包含组织机构、用户管理
、角色管理、功能权限、数据字典、
信息模板和系统日志组成，方便用户
对系统可以快速进行配置。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@2
90

50000 50000

292 CB292

停车总览停车位概况
[项目特征]
1.查看系统停车位总数（临时车位总
数）、占用车位数、空闲车位数（临
时车位总数-占用车位数）、车位使用
率（占用停车位 临时停车位总数*10
0%）。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@2
91 50000 50000

293 CB293 停车总览本月停车时长占比 项 子目级主材 50000 50000
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[项目特征]
1.统计本月时间内，全部车辆停车的
停车 时长类型占比，鼠标移入饼状图
要显示每个时长类型的对应个数和百
分数，按每个维度最大区间值来统计
车辆时长。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

@292

294 CB294

停车总览设备统计
[项目特征]
1.查看系统环卫设备的在线总设备数
、离线总设备数、告警总设备数、设
备总数；以及每个具体设备的总数及
其异常数。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@2
93

60000 60000

295 CB295

停车总览今日时段车位占用统计
[项目特征]
1.利用柱状图统计不同时段的占用车
位数，其中临时车位数是固定的（设
置车位时已经固定了），可切换停车
场则改变数据。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@2
94

50000 50000

296 CB296

停车总览停车位类型占比
[项目特征]
1.利用饼状图统计该停车场的全部车
位总数、不同类型数量及其占比。
[工作内容]

项 子目级主材@2
95

30000 30000
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1.开发、测试、实施

297 CB297

停车总览违停实时告警
[项目特征]
1.根据违停规则设置产生的实时告警
数据展示。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@2
96

30000 30000

298 CB298

停车总览当前车位占用情况
[项目特征]
1.根据针对“ 临时” 车位类型的车位
占用情况进行分析。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@2
97

30000 30000

299 CB299

停车总览车辆过期提醒
[项目特征]
1.根据车辆管理的车位有效期系统自
动判断车位有效时长中，即将过期和
已过期的车辆提前 7 天提醒。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@2
98 30000 30000

300 CB300

停车总览车辆进出记录
[项目特征]
1.根据停车场的出入口车牌识别摄像
头抓拍的车辆出入信息按时间倒序展
示。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@2
99 58000 58000

301 CB301 停车场管理 项 子目级主材 58000 58000
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[项目特征]
1.查看全部停车场的信息页面，停车
场名称和位置、创建时间信息来源于
区域管理的设置。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

@300

302 CB302

停车出入记录
[项目特征]
1.查看全部停车场的车辆出入、停留
时长等信息页面。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@3
01

30000 30000

303 CB303

违停规则管理
[项目特征]
1.查看、设置违停规则信息页面，列
表按创建时间倒序分页展示。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@3
02

30000 30000

304 CB304

车辆管理
[项目特征]
1.查看、设置车辆信息页面，默认是
正常车辆，允许切换查看黑名单车辆
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@3
03 30000 30000

305 CB305
停车引导屏控制
[项目特征]
1.查看、控制停车引导屏开关信息页

项 子目级主材@3
04

30000 30000
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面。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

306 CB306

物业综合分析本周公告浏览热度 TOP
5
[项目特征]
1.排名展示小程序端用户浏览公告通
知 TOP5 的浏览量。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@3
05 50000 50000

307 CB307

物业综合分析效率分析
[项目特征]
1.统计系统物业报修的处理率、意见
反馈处理率、公告通知处理率。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@3
06

50000 50000

308 CB308

物业综合分析公告通知统计
[项目特征]
1.展示系统当前总公告通知数、待审
核数、已发布数、审核不过数。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@3
07

50000 50000

309 CB309

物业综合分析物业报修统计
[项目特征]
1.展示系统当前物业报修总数、已处
理数、待处理数。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@3
08 50000 50000
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310 CB310

物业综合分析意见反馈统计
[项目特征]
1.展示系统当前意见反馈总数、已处
理数、待处理数。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@3
09

50000 50000

311 CB311

物业综合分析意见反馈类型占比
[项目特征]
1.统计系统当前不同意见反馈类型的
个数及其占比数。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@3
10

50000 50000

312 CB312

物业综合分析近7天巡检任务统计
[项目特征]
1.折线图统计以当前日期为最后一天
且往前7天的巡检任务个数。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@3
11

50000 50000

313 CB313

报修服务
[项目特征]
1.通过系统实现个人、物业多方联动
，精确管理，互相监督，提高办事效
率，提升服务质量。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@3
12 87000 87000

314 CB314
物业巡检
[项目特征]
1.通过工单模板设置、任务计划制

项 子目级主材@3
13

50000 50000
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定、作为执行过程监管、物业养护跟
踪和巡检养数据分析功能，对重点资
产、问题资产，以及巡查员巡查记录
进行分析，形成相关统计图表，方便
进行巡检养护决策。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

315 CB315

大数据可视化
[项目特征]
1.大数据可视化，对农业资源数据进
行梳理、整合与分析，主要包括农情
可视化、种植信息化、智能灌溉化等
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@3
14

145000 145000

316 CB316

智慧农业一张图
[项目特征]
1.智慧农业一张图将农业大数据与
GIS系 统结合，从一张图上看到所有
农业园分布、农业种植情况分布、农
业物联网设备分布和品牌产品分布，
全景式展示、管理和分析经开区农业
整体情况。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@3
15

230000 230000

317 CB317
特色农产品展示
[项目特征]
1.特色农产品展示系统用于发布和展

项
子目级主材@3
16 170000 170000

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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示优质农产品以及农产品在主流电商
平台信息，从而实现对400多个一村一
品的特色农产品的全面展示。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

318 CB318

智农助理
[项目特征]
1.可针对农事问题智能推荐农事操作
，建设准确、全面的农事知识库且实
时更新，主要包括：农业知识库、种
植知识库、AI智能客服等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@3
17

250000 250000

319 CB319

无人机赋能农业。
[项目特征]
1.无人机赋能农业，主要提供土壤测
量、作物施肥、作物监测和农业灌溉
服务。无人机服务一年为一期。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@3
18 900000 900000

320 CB320

虚拟迎宾系统
[项目特征]
1.将迎宾员形象投射在特种玻璃屏幕
上，并实现迎宾员与游客之间进行互
动。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@3
19 244700 244700

321 CB321 电子沙盘系统 项 子目级主材 400000 400000

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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[项目特征]
1.电子沙盘通过实体沙盘模型与声光
电结合的数字化展示方式，直观生动
的向观众传达项目信息。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

@320

322 CB322

地画互动投影
[项目特征]
1.提供一种不同寻常并激动人心的广
告与娱乐交相辉映的效果系统。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@3
21

300000 300000

323 CB323

中控系统
[项目特征]
1.实现智能化集约化的管理控制，将
各种操控复杂的专业设备及相关的周
边环境设备等通过合理的配置及编程
控制达到简约化、人性化的控制。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 子目级主材@3
22

400000 400000

324 CB324

互动签名拍照系统
[项目特征]
1.基于数字手写技术、图像识别技术
和多媒体软件技术提供集签名、拍照
、留言、信息播放。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
子目级主材@3
23 400000 400000

325 CB325 5G网络设计-无线网络 项 补子目1 3000000 3000000

高琳
高亮
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[项目特征]
1.提供经开区5G网络服务。-提供经
开区重点区域WLAN服务。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

326 CB326

视频会议云服务
[项目特征]
1.提供三年视频会议服务。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 补子目1 200000 200000

327 CB327

安防视频云服务
[项目特征]
1.提供120路监控视频云服务。依托
政务云主机的计算资源，采用云端部
署模式。主要包括人脸识别、车辆识
别和全目标分析算法三个功能。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 补子目1 600000 600000

328 CB328

政务云数据中心服务-云资源信息安全
服务
[项目特征]
1.提供三年政务云数据中心服务。-提
供三年云资源信息安全服务
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 补子目1 1800000 1800000

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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序号 材料编码 材料名称、规格、型号 单位 数量 单 价(元) 备注

1 BCCLF1 政务云数据中心服务-云资源
信息安全服务

项 1 1800000

2 BCCLF2 安防视频云服务 项 1 600000

3 BCCLF4 5G网络设计-无线网络 项 1 3000000

4 子目级主材@10
3

竣工质量管理 项 1 545000

5 子目级主材@12
9

中介服务资源 项 1 332000

6 子目级主材@2 电子地图矢量数据 项 1 640000

7 子目级主材@31
8

无人机赋能农业。 项 1 900000

8 子目级主材@32空间资源位置解析 项 1 274000

9 子目级主材@32
0

电子沙盘系统 项 1 400000

10 子目级主材@32
1

地画互动投影 项 1 300000

11 子目级主材@32
2

中控系统 项 1 400000

12 子目级主材@32
3

互动签名拍照系统 项 1 400000

13 子目级主材@32
4

倾斜摄影数据采集 项 1 560000

14 子目级主材@33服务发布 项 1 345000

15 子目级主材@4 法人库 项 1 320000

16 子目级主材@5 专题库 项 1 450000

17 子目级主材@77 VR全景 项 1 435000

18 子目级主材@94项目详情 项 1 350000

19 子目级主材@95项目倒排工期填报及管理 项 1 350000

20 子目级主材@96倒排计划变更管理 项 1 350000

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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1

本页小计 —

合    计 —
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1 CB001

倾斜摄影数据采集
[项目特征]
1.建设32平方公里的
三维倾斜模型数据
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 倾斜摄影数据采集 子目级主材
@324

560000.00 560000

2 CB002

精细城市三维模型数
据采集
[项目特征]
1.对主要厂区和重点
建筑建设精细模型
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
精细城市三维模型数据
采集

子目级主材
@1 240000.00 240000

3 CB003

电子地图矢量数据
[项目特征]
1.依照统一时空基准
进行数据空间化处理
及时间轴的梳理、整
合，并按照统一标准
规范进行入库存储
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 电子地图矢量数据
子目级主材

@2 640000.00 640000

4 CB004

地名地址数据
[项目特征]
1.通过对接民政、公
安最新的地名地址数
据依照统一时空基准
进行数据空间化处理
及时间轴的梳理、整
合，并按照统一标准

项 地名地址数据 子目级主材
@3

56000.00 56000

高琳
高亮

高琳
高亮
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综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

规范进行入库存储
[工作内容]
1.开发、测试、实施

5 CB005

法人库
[项目特征]
1.通过对接法人数据
，依照统一时空基准
进行数据空间化处理
、梳理、整合，形成
法人库。企业法人库
建设，主要包括：工
商注册、税收销售、
水电气能耗、安全生
产、环保处罚、用地
等多维度数据
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 法人库 子目级主材
@4

320000.00 320000

6 CB006

专题库
[项目特征]
1.对接融合人口数据
、宏观经济数据，形
成公共专题数据；对
于企业用地数据，根
据规划红线、用地报
批等数据并现场采集
，建设企业用地数据
；对存量的规划、国
土等空间资源数据进
行规整、清洗、关联
和融合。实现各业

项 专题库 子目级主材
@5

450000.00 450000

高琳
高亮
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人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

务领域的业务空间资
源数据，汇聚数据
[工作内容]
1.开发、测试、实施

7 CB007

统一元数据登记
[项目特征]
1.对原始数据、过程
数据、成果数据，实
现统一的元数据信息
登记、更新和管理，
主要包括：元数据信
息的日常管理和维护
、版本管理、权限管
理、提交与审批管理
等，以及基于元数据
开展数据的影响性分
析、关联度（活力）
分析、血缘分析等信
息统计分析工作
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 统一元数据登记
子目级主材

@6 100000.00 100000

8 CB008

数据质量检查与评估

[项目特征]
1.针对汇聚的各类原
始数据，依据数据标
准、规范要求和业务
规则情况，对原始数
据的质量进行检查和
评估，形成数据质量
分析报告，为空间数

项 数据质量检查与评估 子目级主材
@7

100000.00 100000

高琳
高亮
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人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

据治理工作提供支撑
[工作内容]
1.开发、测试、实施

9 CB009

统一时空基准
[项目特征]
1.提供支持多源数据
（如精模、栅格、影
像、点云、倾斜摄影
建模数据等）的坐标
转换以及空间配准功
能，为多源数据融合
提供基础技术支撑
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 统一时空基准
子目级主材

@8 87000.00 87000

10 CB010

统一地理实体编码
[项目特征]
1.基于国家标准规范
要求及时空数据入库
要求，结合实际数据
现状情况和应用需求
，以大荔经开区范围
内建立可拓展的地理
实体对象体系，应支
持模型单元空间的划
分、组合、分级嵌套
，模型和模型单元在
时间和空间定义上宜
采用唯一标识码
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 统一地理实体编码
子目级主材

@9 87000.00 87000

高琳
高亮
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11 CB011

统一空间单元体系
[项目特征]
1.空间单元承载的信
息应包括几何、属性
、关系
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 统一空间单元体系
子目级主材

@10 88000.00 88000

12 CB012

统一地理数据
[项目特征]
1.针对大荔经济技术
开发区具体情况，在
地名/地址建设中，
形成统一的地址编码
规则，要兼顾国家行
业标准，同时要符合
具体情况的实用性特
征，通过分层、分类
、分要素的方案进行
数据组织，实现空间
地名/地址数据的规
范化处理和管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 统一地理数据 子目级主材
@11

100000.00 100000

13 CB013

规划数据整理
[项目特征]
1.梳理土地利用、水
利、绿地、市政等规
划专题数据，以及各
重大建设项目的规划
方案和规划设计数据

项 规划数据整理 子目级主材
@12

145000.00 145000

高琳
高亮
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人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

等资料，形成大荔经
开区未来空间发展的
一张规划图
[工作内容]
1.开发、测试、实施

14 CB014

现状数据整理
[项目特征]
1.采集生产的倾斜摄
影数据和正射影像图
、重大建设项目竣工
成果数据等资料，对
城市空间地上、地下
现状数据进行核实比
对，对不符合现状情
况的矢量数据进行修
正、采集补充，形成
现势性强、内容完整
、丰富的大荔经开区
现状空间数据集
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 现状数据整理 子目级主材
@13

137000.00 137000

15 CB015

管网数据整理
[项目特征]
1.对接规整已有的地
下管网数据，梳理管
网管段、管点及附属
设施与地上要素的逻
辑关联关系，从而实
现关联融合
[工作内容]
1.开发、测试、实

项 管网数据整理 子目级主材
@14

87000.00 87000

高琳
高亮

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
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人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

施

16 CB016

智能路灯数据整理
[项目特征]
1.梳理已接入智慧路
灯数据，建立路灯与
道路、区域以及路灯
附属设施空间关联关
系
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 智能路灯数据整理
子目级主材

@15 116000.00 116000

17 CB017

视频数据治理
[项目特征]
1.通过对接摄像头、
传感器及智能设备等
感知信息，并与已有
基础地理信息数据进
行融合匹配，实现视
频一张图管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 视频数据治理 子目级主材
@16

150000.00 150000

18 CB018

基础地理库数据
[项目特征]
1.基础地理数据月度
更新，同时实现数据
、图层和服务的同步
更新
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 基础地理库数据 子目级主材
@17

232000.00 232000

19 CB019
专题数据
[项目特征] 项 专题数据

子目级主材
@18 116000.00 116000

高琳
高亮
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人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

1.根据各相关业务日
常办理中产生的数据
进行实时更新，更新
方式包括：系统接口
、人工处理等
[工作内容]
1.开发、测试、实施

20 CB020

数据更新机制
[项目特征]
1.建立数据更新机制
，分为定期更新、日
常更新。定期更新分
为月度、季度、半年
度和年度。日常更新
则根据业务开展过程
中按需更新
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 数据更新机制
子目级主材

@19 100000.00 100000

21 CB021

首页资源检索
[项目特征]
1.检索资源信息
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 首页资源检索
子目级主材

@20 100000.00 100000

22 CB022

首页资源分类
[项目特征]
1.查看资源依据目录
体系的分类信息
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 首页资源分类
子目级主材

@21 40000.00 40000

高琳
高亮
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人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

23 CB023

首页数据中心
[项目特征]
1.查看热门数据、最
新数据TOP10及对应
数据详情
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 首页数据中心
子目级主材

@22 30000.00 30000

24 CB024

首页智慧应用
[项目特征]
1.通过智慧应用模块
对相关联应用进行统
一管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 首页智慧应用
子目级主材

@23 40000.00 40000

25 CB025

资源中心资源目录
[项目特征]
1.针对平台上已经发
布的服务资源进行集
中展示，能够提供多
种资源检索方式，方
便用户快速地检索、
共享和使用资源。资
源目录：所有资源按
照来源和主题进行分
类
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 资源中心资源目录
子目级主材

@24 87000.00 87000

26 CB026
资源中心资源检索
[项目特征]
1.按关键字、资源类

项 资源中心资源检索
子目级主材

@25 30000.00 30000

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
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人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

型、资源主题、提供
单位进行检索
[工作内容]
1.开发、测试、实施

27 CB027

资源中心资源详情
[项目特征]
1.对检索出的结果可
以查看详情
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 资源中心资源详情 子目级主材
@26

30000.00 30000

28 CB028

资源中心资源申请
[项目特征]
1.对检索出的资源可
进行资源的申请
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 资源中心资源申请 子目级主材
@27

30000.00 30000

29 CB029

个人中心资源审批
[项目特征]
1.对其他部门的申请
进行审核管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 个人中心资源审批 子目级主材
@28

30000.00 30000

30 CB030

个人中心令牌管理
[项目特征]
1.对应用信息的令牌
进行统一管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 个人中心令牌管理 子目级主材
@29

58000.00 58000

31 CB031 数据资源汇聚管理 项 数据资源汇聚管理 子目级主 174000.0 174000

高琳
高亮

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

[项目特征]
1.以空间资源数据为
对象，从业务分类、
资源特征、资源状态
、数据存储格式、时
间特征、空间特征等
不同维度构建多样化
的空间资源主题标签
，对空间资源对象实
行分类管理。空间资
源的标签化管理模式
能够提升空间资源的
检索、应用、存储、
建模、管理的效率
[工作内容]
1.开发、测试、实施

材@30 0

32 CB032

数据资源编目管理
[项目特征]
1.根据经开区大数据
基础平台编目规范和
要求按照空间资源目
录元数据要求，系统
生成基础类、主题类
和部门类的空间资源
目录，并注册到在数
据中台上。按照空间
资源目录元数据要求
，编制生成基础类、
主题类和部门类的空
间资源目录。在对基
础类、主题类和

项 数据资源编目管理 子目级主材
@31

116000.00 116000

高琳
高亮
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人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

部门类的空间资源目
录进行复核、审查后
，对空间资源目录进
行登记注册
[工作内容]
1.开发、测试、实施

33 CB033

空间资源位置解析
[项目特征]
1.通过对位置信息建
立时空语义迭代规则
，采用人工智能分词
算法，实现从空间位
置文本描述与空间位
置的双向解析
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 空间资源位置解析 子目级主材
@32

274000.00 274000

34 CB034

服务发布
[项目特征]
1.实现对数据服务、
地图服务和其他服务
进行统一发布管理，
并提供服务发布、服
务更新以及服务恢复
等功能
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 服务发布 子目级主材
@33

345000.00 345000

35 CB035

服务使用授权
[项目特征]
1.实现服务的授权，
即针对某个特定的应

项 服务使用授权 子目级主材
@34

87000.00 87000

高琳
高亮
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人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

用对待申请的资源进
行授权。实现授权记
录查看，查看某个应
用或某个资源的历史
授权记录。同时实现
根据申请时间、申请
应用、申请单位、服
务名称、服务类型以
及授权状态等的服务
信息查询
[工作内容]
1.开发、测试、实施

36 CB036

服务使用控制
[项目特征]
1.实现对服务资源的
访问控制，包括最大
访问次数限制、服务
请求时间限制
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 服务使用控制 子目级主材
@35

88000.00 88000

37 CB037

接入应用管理
[项目特征]
1.对接入平台的应用
系统进行登记，实现
接入平台应用的新增
，实现接入平台应用
的编辑，根据应用名
称、应用单位等对接
入平台的应用系统进
行查询和管理

项 接入应用管理
子目级主材

@36 116000.00 116000

高琳
高亮



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-软件 专业：电气设备安装工程 第 14 页  共 124 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

[工作内容]
1.开发、测试、实施

38 CB038

数据预览
[项目特征]
1.支持空间数据、影
像数据、文本数据等
多类型的数据基本浏
览操作，支持多图层
、多要素的叠加、动
态显示，支持比例尺
控制和地图样式的配
置，实现对海量空间
数据和影像数据的快
速无缝浏览
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 数据预览 子目级主材
@37

232000.00 232000

39 CB039

数据查询
[项目特征]
1.通过平台的门户向
用户呈现数据资源体
系及提供访问权限。
按单一条件或多条件
检索等方式提供对基
础空间数据、公共专
题和业务专题等信息
的查询服务
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 数据查询 子目级主材
@38

100000.00 100000

40 CB040 基本空间分析
[项目特征]

项 基本空间分析 子目级主材
@39

145000.00 145000

高琳
高亮

高琳
高亮
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1.针对空间信息，提
供诸如叠加分析、缓
冲分析、连通性分析
、空间关系分析等基
本空间分析服务
[工作内容]
1.开发、测试、实施

41 CB041

空间分析专题图
[项目特征]
1.空间分析专题图制
作服务。基于基础信
息，充分发挥现有资
源“ 一张图” 数据的
作用，开展城市空间
分布等专题图的制作
研究，实现快速制图
出图的功能，为城市
管理等应用提供更好
服务
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 空间分析专题图 子目级主材
@40

145000.00 145000

42 CB042

任务下发和数据上报

[项目特征]
1.提供园区各委办局
多源异构数据的任务
制定、模板制定、规
范约束、任务自动下
发、数据上报、自动
化校验、审核归档和
检索查询等数据报送

项 任务下发和数据上报 子目级主材
@41

203000.00 203000

高琳
高亮



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-软件 专业：电气设备安装工程 第 16 页  共 124 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

功能。实现全口径业
务数据线上“ 无条件
归集” ，实现数据汇
聚和更新回流至公共
数据资源
[工作内容]
1.开发、测试、实施

43 CB043

数据质检
[项目特征]
1.提供业务数据权属
部门任务报送过程的
跟踪、监管和催报提
醒功能，实现不同生
产周期的业务数据，
形成数据更新机制
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 数据质检 子目级主材
@42

87000.00 87000

44 CB044

数据资源数据图谱
[项目特征]
1.提供数据全流程链
路图谱功能，实现数
据要素全链路信息可
视化管理，实现对数
据资源局办处室来源
、更新周期、更新时
间、供需关系、流转
状态的直观呈现，使
数据管理者、提供者
、使用者能够快速准
确了解数据全生命

项 数据资源数据图谱 子目级主材
@43

116000.00 116000

高琳
高亮
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周期信息
[工作内容]
1.开发、测试、实施

45 CB045

组织机构管理
[项目特征]
1.组织机构管理模块
管理的是接入平台的
政府或企业单位组织
结构，分为组织、单
位、下属单位、部门
等类型，可以为不同
的用户分配不同的部
门，也可以为不同的
部门分配不同的用户
，从而进行统一集中
的管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 组织机构管理
子目级主材

@44 116000.00 116000

46 CB046

角色管理
[项目特征]
1.管理平台所包含的
角色信息，统一维护
角色信息，关联所属
局办、科室，并配置
相应的菜单权限、数
据权限，用于区分成
员所属
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 角色管理
子目级主材

@45 58000.00 58000

47 CB047 应用管理 项 应用管理 子目级主 29000.00 29000

高琳
高亮
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[项目特征]
1.管理平台所包含的
接入应用系统的成员
信息，统一维护成员
信息或交由各局办科
室管理自行管理，关
联所属局办、科室、
角色，并维护帐号、
密码等信息
[工作内容]
1.开发、测试、实施

材@46

48 CB048

园区地图
[项目特征]
1.园区总揽从统计数
据角度实现园区各项
重要指标数据的汇集
，为领导提供一个全
面完整的园区数字画
像。主要包括：规划
边界、开发边界、用
地规划、重点企业分
布、税源分布等功能
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 园区地图 子目级主材
@47

40000.00 40000

49 CB049

用地总览
[项目特征]
1.主要包括：规划面
积、开发面积、主要
用地类型面积及（与

项 用地总览 子目级主材
@48

40000.00 40000

高琳
高亮
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规划面积）占比、开
发工业用地（与规划
面积）占比、未开发
工业用地面积、地下
管线总长度及各类长
度、工业企业用地面
积TOP10等功能
[工作内容]
1.开发、测试、实施

50 CB050

企业总揽
[项目特征]
1.主要包括：园区内
全部企业数（注册及
经营）、工业企业数
、规上企业数、智能
化改造企业数、（安
监、环保等）重点监
管企业等功能
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 企业总揽
子目级主材

@49 40000.00 40000

51 CB051

经济总览
[项目特征]
1.主要包括：园区总
产值、固定资产投资
、园区总税收、产业
及产值年度统计、税
收年月统计及企业
TOP10、水电气能耗
年月统计及企业TOP1
0等功能

项 经济总览
子目级主材

@50 80000.00 80000

高琳
高亮
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[工作内容]
1.开发、测试、实施

52 CB052

专题统计
[项目特征]
1.实现各专题数据统
计功能
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 专题统计 子目级主材
@51

80000.00 80000

53 CB053

地图查看
[项目特征]
1.提供功能包括地图
的平移、缩放、全图
、图层清空等功能。
实现数据资源的统一
展示，提供便捷的浏
览、量算、叠加、查
询、统计等功能，实
现资源库成果在一张
图上的管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 地图查看
子目级主材

@52 40000.00 40000

54 CB054

地图切换
[项目特征]
1.提供基础电子地图
模式和影像模式的切
换，实现在此基础上
的专题图层叠加
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 地图切换
子目级主材

@53 150000.00 150000

高琳
高亮

高琳
高亮
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55 CB055

地图量测
[项目特征]
1.提供在地图上距离
和面积的量测
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 地图量测 子目级主材
@54

150000.00 150000

56 CB056

图层管理
[项目特征]
1.提供各类专题地图
图层的分类归集、列
表收起及展开、各叠
加地图图层透明度设
置、图层加载、图层
显示层级设置等功能
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 图层管理 子目级主材
@55

150000.00 150000

57 CB057

快速查询
[项目特征]
1.根据查询条件进行
模糊查询，通过关键
字搜索相关的数据资
源，并通过地图/表
格/图表等方式呈现
相应的查询结果信息
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 快速查询 子目级主材
@56

130000.00 130000

58 CB058

属性查询
[项目特征]
1.根据业务要素信息
相关字段进行查询，

项 属性查询 子目级主材
@57

130000.00 130000

高琳
高亮
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通过地图/表格/图表
等方式呈现相应的查
询结果信息
[工作内容]
1.开发、测试、实施

59 CB059

空间查询
[项目特征]
1.根据地图上任意选
择的区域范围（矩形
、圆形、任意多边形
）对指定要素进行查
询，并通过地图/表
格/图表等方式呈现
相应的查询结果信息
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 空间查询 子目级主材
@58

226000.00 226000

60 CB060

企业一张图
[项目特征]
1.企业一张国对企业
画像管理，包括：工
商注册、税收销售、
水电能耗、安全环保
、用地等多维度数据
。对园区内重点企业
进行三维建模，更加
直观的呈现企业综合
信息
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 企业一张图 子目级主材
@59

87000.00 87000

高琳
高亮
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61 CB061

现状用地一张图
[项目特征]
1.以地块为对象，对
建筑、用以、产业用
地效益等指标进行一
张图管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 现状用地一张图 子目级主材
@60

100000.00 100000

62 CB062

规划红线一张图
[项目特征]
1.实现对规划红线的
进行一张图管理，包
括：规划红线的查询
、查看、定位等
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 规划红线一张图 子目级主材
@61

100000.00 100000

63 CB063

项目资源一张图
[项目特征]
1.实现对项目相关的
规划数据、可选地块
的现状数据等一张图
浏览，支持图层控制
、视图控制、多屏对
比等常用地图功能
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 项目资源一张图 子目级主材
@62

87000.00 87000

64 CB064

产业资源一张图
[项目特征]
1.按照统计指标需求
，对企业总数、重

项 产业资源一张图 子目级主材
@63

100000.00 100000

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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点产业链、商业综合
体数量等指标数据进
行进行一张图管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

65 CB065

安防视频一张图
[项目特征]
1.提供园区各视频点
位的空间分布与点位
实时视频实时查看、
分组查看、各类告警
视频回放
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 安防视频一张图
子目级主材

@64 100000.00 100000

66 CB066

综合态势
[项目特征]
1.综合态势实现了对
园区情况、精准招商
、企业服务、重点项
目、能耗监测、安环
监测等总体态势分析
，为全区决策提供直
观有力决策支撑依据
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 综合态势 子目级主材
@65

174000.00 174000

67 CB067

经济运行
[项目特征]
1.对全局重点产业相
关企业进行展现，结

项 经济运行 子目级主材
@66

174000.00 174000

高琳
高亮

高琳
高亮
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合企业挂链分析，可
帮助领导直观了解所
关注产业的产业链节
点在区域的分布情况
，结合企业产值、税
收以及其他相关信息
，为领导全面了解相
关产业在区域的发展
现状提供数据依据
[工作内容]
1.开发、测试、实施

68 CB068

精准招商
[项目特征]
1.用最直观的方式全
面展示投资者最关注
的信息，包括经开区
整体情况、区位优势
、产业格局、投资成
本分析、园区普惠政
策、基础设施配套等
；基于地理空间信息
为投资人提供基于真
实地理位置的园区主
要产业分布和工业地
产信息呈现，深入了
解区域内的招商引资
项目载体供应、分布
、地理位置以及周边
环境，以了解经开区
投资全貌
[工作内容]

项 精准招商
子目级主材

@67 232000.00 232000
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1.开发、测试、实施

69 CB069

项目资源
[项目特征]
1.对项目阶段进度、
整体进度进行超前或
落后提示预警，全面
分析项目进度、完成
情况、投资情况以及
对项目管理工作的及
时性、完整性、真实
性进行分析展现。依
托省、市政务服务平
台以及市工改平台，
打通接口，实现数据
互联互通，可查看各
在建项目进展情况，
例如企业所处的工程
阶段（立项、用地规
划、工程规划、施工
许可、竣工验收）,
实现全流程监督
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 项目资源 子目级主材
@68

232000.00 232000

70 CB070

产业资源
[项目特征]
1.通过分析产业供需
管理平台中的政企供
需相关数据，结合
GIS地图，全面展现
政企供需情况，对供

项 产业资源 子目级主材
@69

145000.00 145000
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需企业、供需产品以
及服务、供需数量等
相关数据进行全面展
现与分析，为领导优
化区域内产业供应链
提供支撑依据
[工作内容]
1.开发、测试、实施

71 CB071

市政排水
[项目特征]
1.市政排水实现雨水
、污水的窨井、管线
的总量管理、空间分
布、详情查看等，为
地下管网的日常养护
与应急处置等工作提
供及时、科学、可靠
的数据支撑保障，助
力排水管理效率、质
量和水平全方位提升
，保障城市安全运行
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 市政排水 子目级主材
@70

145000.00 145000

72 CB072

安环监测
[项目特征]
1.对覆盖整个经开区
的能耗、环保、安全
等进行展现，包括对
大气、水质环境监测

项 安环监测
子目级主材

@71 145000.00 145000



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-软件 专业：电气设备安装工程 第 28 页  共 124 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

监控，全面客观反映
园区及周边环境污染
现状及其变化趋势，
实时预警园区环境风
险；对重点企业的生
产安全监管和泄漏侦
测，强化对危险化学
品重大危险源的监控
及重大危险源辨识，
提高隐患排查治理、
风险辨识管控和监测
预警能力，有效预防
园区安全事故发生，
实现园区的安全综合
监管
[工作内容]
1.开发、测试、实施

73 CB073

招商首页
[项目特征]
1.主要通过图文、视
频结合的方式介绍区
位优势、产业格局、
基础设施、人居环境
、投资成本等信息。
汇聚经开区优惠政策
形成经开区投资政策
信息，便于用户查询
了解
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 招商首页 子目级主材
@72

87000.00 87000
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74 CB074

园区主导产业
[项目特征]
1.收集产业简介、需
求以及各产业企业信
息，集中展示，可查
看各产业企业的分布
及企业简介。重点企
业及点位可拍摄全景
，通过VR进行远程实
景现场游览，使用户
能够更加真实、全面
地了解园区全貌
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 园区主导产业 子目级主材
@73

100000.00 100000

75 CB075

工业地产
[项目特征]
1.收集园区工业地产
信息，展示工业地产
在园区的分布情况，
简介、孵化成果等
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 工业地产 子目级主材
@74

50000.00 50000

76 CB076

投资咨询
[项目特征]
1.支持有意向的投资
者提供投资意向、需
求情况信息的在线反
馈，信息将直接推送
至招商局相关人员，
便于快速与投资人建
立联系

项 投资咨询
子目级主材

@75 250000.00 250000
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[工作内容]
1.开发、测试、实施

77 CB077

导引微信小程序
[项目特征]
1.用最直观的方式全
面展示投资者最关注
的信息，打破了传统
纸媒、人员推介等单
一的信息输出渠道，
有效打开信息输送通
道，让更多受众能便
捷、迅速、即时的了
解园区的投资全貌，
从而实现信息的开放
共享
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 导引微信小程序
子目级主材

@76 250000.00 250000

78 CB078

VR全景
[项目特征]
1.通过实地拍摄用地
、产业企业及配套招
商资源，让投资者有
一种身临其境的感觉
。VR全景图像展示让
用户可以操作鼠标控
制环视的方向、观看
角度、观看距离等，
还可以进行场景跳转
，具有更好的交互性

项 VR全景 子目级主材
@77

435000.00 435000
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[工作内容]
1.开发、测试、实施

79 CB079

产业链招商
[项目特征]
1.对战略新兴产业按
照上中下游、细分领
域、关键环节逐级解
构，深度分析产业链
关联关系，挖掘每一
个细分领域上重点企
业，自动匹配显示企
业，并显示企业列表
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 产业链招商 子目级主材
@78

145000.00 145000

80 CB080

企业关系链招商
[项目特征]
1.基于知识图谱技术
，挖掘拟招商企业与
我方的关联关系，寻
找关键人信息，形成
有效的招商路径，实
现项目的快速落地
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 企业关系链招商 子目级主材
@79

116000.00 116000

81 CB081

地图招商
[项目特征]
1.通过地图展示其他
区域产业园区的布局
以及企业的集聚情况
，利用工具对目标

项 地图招商 子目级主材
@80

260000.00 260000
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区域进行标记，筛选
出目标区域最有价值
的企业
[工作内容]
1.开发、测试、实施

82 CB082

行业榜单
[项目特征]
1.对全国所有企业按
照行政区域与国民经
济行业分类，以企业
规模大小进行排序，
生成各地区行业榜单
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 行业榜单
子目级主材

@81 160000.00 160000

83 CB083

产业主题库
[项目特征]
1.建立主导产业一系
列主题企业库。结合
每个产业，挖掘每个
产业高价值企业，分
别建立主题企业库，
并动态更新。如人工
智能TOP50、世界500
强、独角兽企业等符
合辖区主导产业招商
需要的高价值企业
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 产业主题库
子目级主材

@82 145000.00 145000

84 CB084 企业猎搜 项 企业猎搜 子目级主 58000.00 58000
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[项目特征]
1.通过企业工商信息
、商标、专利、资质
认证、招聘、百度百
科、微信公众号、
app信息、小程序信
息、土地资产等几十
个维度进行交叉筛选
，定位目标客户
[工作内容]
1.开发、测试、实施

材@83

85 CB085

关键词引擎
[项目特征]
1.通过输入关键词（
例如：产品名、技术
名词、活动信息等）
，结合各类筛选条件
定位目标企业，并形
成画像报告
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 关键词引擎 子目级主材
@84

58000.00 58000

86 CB086

产业情报
[项目特征]
1.利用爬虫技术，抓
取互联网上中标信息
、产业情报、融资信
息等公开数据；客户
可通过订阅相关标签
，系统实现实时推送
，帮助客户及时掌握
具有发展潜力的企

项 产业情报 子目级主材
@85

58000.00 58000
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业
[工作内容]
1.开发、测试、实施

87 CB087

合同管理合同添加
[项目特征]
1.合同的基本信息入
库，围绕项目协调小
组、合同的责任部门
、合同的类型、合同
年限、项目的年度计
划、阶段进行入库
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 合同管理合同添加 子目级主材
@86

40000.00 40000

88 CB088

合同管理基本信息
[项目特征]
1.合同的基本属性包
括合同名称、合同类
型、对方名称、对方
资质（上传附件）、
合同标的、合同编号
、合同主要内容（含
双方主要权利义务）
、主要风险点、签订
的依据（提示内容或
上传附件）、合同文
本（上传附件）
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 合同管理基本信息
子目级主材

@87 40000.00 40000

89 CB089 合同管理合同进度管
理

项 合同管理合同进度管理 子目级主材
@88

40000.00 40000
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[项目特征]
1.合同进度管理模块
方便管理人员对合同
进度进行管理，并且
进度管理台账可以按
月，按年对合同进度
进行管理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

90 CB090

合同管理资料管理
[项目特征]
1.资料管理将合同的
资料进行统一管理，
包含：资料上传、资
料使用、合同附件。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 合同管理资料管理 子目级主材
@89

40000.00 40000

91 CB091

合同管理变更管理
[项目特征]
1.可编辑、查询和管
理该合同所添加的变
更信息，同时可查看
该合同所关联的主合
同或补充合同信息。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 合同管理变更管理
子目级主材

@90 30000.00 30000

92 CB092

合同管理验收管理
[项目特征]
1.合同的验收模块，
合同承办人将合同验

项 合同管理验收管理 子目级主材
@91

30000.00 30000
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收的信息以数据录入
或者附件上传的形式
在本模块新增后，系
统以列表形式呈现验
收信息。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

93 CB093

合同管理绩效评价
[项目特征]
1.合同履行完毕，承
办部门对该合同完成
情况及是否实现合同
目的进行评价。合同
承办人按照实际情况
填写合同完成情况，
选择是否实现合同目
的（实现、未实现、
部分实现），可上传
相关附件。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 合同管理绩效评价 子目级主材
@92

30000.00 30000

94 CB094

项目总览
[项目特征]
1.项目总览是基于一
张图总览到项目各维
度汇总信息，包括项
目总体情况、项目投
资来源、项目所处阶
段、实际进展与倒排
计划对比以及每个项
目名片。

项 项目总览 子目级主材
@93

87000.00 87000

高琳
高亮
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[工作内容]
1.开发、测试、实施

95 CB095

项目详情
[项目特征]
1.实现对项目基本信
息、责任单位、项目
进展、存在问题、协
调会商、督查督办、
倒排工期、三维模型
、项目相关图片以及
现场视频的查看。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 项目详情
子目级主材

@94 350000.00 350000

96 CB096

项目倒排工期填报及
管理
[项目特征]
1.根据项目类型，生
成对应的倒排工期计
划模板，各用户填报
项目工期计划，包括
阶段名称、主要环节
、工作任务、具体事
项等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 项目倒排工期填报及管
理

子目级主材
@95

350000.00 350000

97 CB097

倒排计划变更管理
[项目特征]
1.经过区领导同意后
，建设单位对项目工
期进行修改，修改

项 倒排计划变更管理
子目级主材

@96 350000.00 350000

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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时需填写修改原因，
并上传必要附件说明
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

98 CB098

任务节点跟踪管理
[项目特征]
1.项目倒排工期节点
任务跟踪是对已列入
工期阶段的节点任务
，根据每个项目的具
体完成情况提交该节
点任务下事项的完成
状态，以及本节点任
务的完成状态。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 任务节点跟踪管理 子目级主材
@97

158000.00 158000

99 CB099

进度预警
[项目特征]
1.项目列表显示正常
、预警、超期状态，
通过绿灯、黄灯和红
灯标记区分，根据倒
排工期填报的节点任
务的计划完成时间来
判断状态。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 进度预警
子目级主材

@98 50000.00 50000

100 CB100 项目月报填报及管理 项 项目月报填报及管理 子目级主材
@99

50000.00 50000

高琳
高亮

高琳
高亮
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[项目特征]
1.项目月报是对所有
项目的每个月进展的
月报进行填报、修改
和汇总查看。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

101 CB101

项目各地块进展及管
理
[项目特征]
1.对项目各地块进展
的填报、修改和查看
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 项目各地块进展及管理 子目级主材
@100

150000.00 150000

102 CB102

业务流程查看
[项目特征]
1.可查看不同类型的
项目的业务流程详细
信息，流程图节点根
据不同状态标记不同
颜色。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 业务流程查看
子目级主材

@101 187000.00 187000

103 CB103

要件清单查看
[项目特征]
1.查看不同类型项目
的各个阶段的要件名
称、要件格式以及要
件模板等。

项 要件清单查看 子目级主材
@102

157000.00 157000

高琳
高亮
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[工作内容]
1.开发、测试、实施

104 CB104

竣工质量管理
[项目特征]
1.竣工质量管理主要
是对项目从立项备案
、用地规划、工程规
划、施工许可到竣工
验收实现全流程闭环
管理，以确保项目竣
工质量。业务人员可
以根据项目特性在重
要环节节点设置重点
关注提醒，及时提醒
业务人员对重要环节
进行监督跟踪。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 竣工质量管理 子目级主材
@103

545000.00 545000

105 CB105

企业网格联组管理
[项目特征]
1.建立企业网格员与
各企业间的关联关系
，形成企业精准服务
小组，支持服务小组
的创建、删除与修改
。结合地图数据，绘
制服务小组走访路线
联点图，综合呈现精
准服务的帮扶成果，
体现收集、解决问题
的数量。

项 企业网格联组管理
子目级主材

@104 185000.00 185000

高琳
高亮
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[工作内容]
1.开发、测试、实施

106 CB106

项目现场管理
[项目特征]
1.根据小组走访和座
谈等形式收集到的问
题，按照问题类别（
政策兑现、用工、人
 才、土地、融资、
研发、产品采购、要
素保障、社会保障、
其他方面）、办理类
别（现场解答、即时
办理、交办）进行上
传，上传后系统汇总
至精准服务问题库。
企业网格员负责对其
负责网格区域内的企
业问题进行跟踪解决
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 项目现场管理 子目级主材
@105

245000.00 245000

107 CB107

项目五级四层协调会
管理
[项目特征]
1.对项目五级四层的
协调会的会议基本信
息、会议内容、会议
跟踪事项进行管理。
[工作内容]

项
项目五级四层协调会管
理

子目级主材
@106 187000.00 187000

高琳
高亮
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1.开发、测试、实施

108 CB108

项目专题会议管理
[项目特征]
1.对项目召开的专题
会议的会议基本信息
、会议内容、会议跟
踪事项进行管理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 项目专题会议管理 子目级主材
@107

258000.00 258000

109 CB109

项目会商任务跟踪
[项目特征]
1.对项目协调会上出
现的问题，新增问题
记录、填写问题内容
、任务责任单位、任
务要求解决的时间，
并可发送到相关部门
。责任单位查看问题
详细信息，填写问题
解决情况说明，选择
解决状态后提交。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 项目会商任务跟踪 子目级主材
@108

58000.00 58000

110 CB110

项目督查信息
[项目特征]
1.通过对接区督查系
统，查看项目被督查
记录列表，也可手动
二次录入督查记录。
[工作内容]

项 项目督查信息
子目级主材

@109 88000.00 88000

高琳
高亮
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1.开发、测试、实施

111 CB111

督查记录查看
[项目特征]
1.可查看项目详情、
督办信息及督办反馈
信息。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 督查记录查看
子目级主材

@110 40000.00 40000

112 CB112

督查反馈
[项目特征]
1.通过对接区督查系
统，可查看督查反馈
结果。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 督查反馈
子目级主材

@111 60000.00 60000

113 CB113

项目现场督查
[项目特征]
1.对接已实施项目的
现场工地视频，可实
时查看现场视频。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 项目现场督查
子目级主材

@112 116000.00 116000

114 CB114

年度计划项目管理
[项目特征]
1.年度计划项目管理
实现了对列入每年度
计划的重大项目信息
录入编辑和查询统计
，拟纳入重大项目标
记选择。

项 年度计划项目管理
子目级主材

@113 88000.00 88000

高琳
高亮
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[工作内容]
1.开发、测试、实施

115 CB115

重大项目管理
[项目特征]
1.项目信息管理包括
：项目查询、项目信
息修改、项目拆解及
合并。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 重大项目管理 子目级主材
@114

40000.00 40000

116 CB116

统计分析
[项目特征]
1.对全区建设项目现
状进行统计分析，有
助于领导充分了解全
区项目整体推进情况
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 统计分析
子目级主材

@115 58000.00 58000

117 CB117

待办任务
[项目特征]
1.对于项目申报、倒
排工期填报、项目协
调会商任务填报和任
务实施等根据不同用
户角色出现在待办任
务中。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 待办任务
子目级主材

@116 58000.00 58000

高琳
高亮
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118 CB118

已办任务
[项目特征]
1.根据不同用户角色
，查看每类用户自己
已办理的事项，可查
看任务清单、每项任
务的详情。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 已办任务
子目级主材

@117 40000.00 40000

119 CB119

信息检索
[项目特征]
1.根据条件对待办任
务中的任务进行检索
查询并查看任务详情
，对已办任务中的任
务进行检索查询并查
看任务详情。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 信息检索 子目级主材
@118

68000.00 68000

120 CB120

监测预警
[项目特征]
1.对项目阶段进度、
整体进度进行超前或
落后提示预警，全面
分析项目进度、完成
情况、投资情况以及
对项目管理工作的及
时性、完整性、真实
性进行分析展现。
[工作内容]
1.开发、测试、实

项 监测预警 子目级主材
@119

116000.00 116000

高琳
高亮
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施

121 CB121

综合搜索
[项目特征]
1.提供综合服务入口
，方便企业和人才找
政策、找申报、找活
动、找资源等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 综合搜索 子目级主材
@120

68000.00 68000

122 CB122

政策服务政策信息发
布
[项目特征]
1.信息发布管理涉及
的功能包括：活动报
名维护、培训通知管
理、问卷调查维护、
在线填报维护。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 政策服务政策信息发布 子目级主材
@121

20000.00 20000

123 CB123

政策服务政策图解
[项目特征]
1.包括政策专题、政
策时间、政策、主题
词等要素，可以通过
专题找政策，通过政
策找主题词，通过主
题词找关联主题词，
通过主题词关联关系
找政策清单。
[工作内容]

项 政策服务政策图解
子目级主材

@122 20000.00 20000

高琳
高亮
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1.开发、测试、实施

124 CB124

政策服务政策专题
[项目特征]
1.根据调研大荔经开
区企业服务的特色，
设立政策专题模块，
具体分为：专题概述
、政策发展历程、政
策分布、政策列表；
企业用户根据各自的
需求进行政策专题的
订阅。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 政策服务政策专题
子目级主材

@123 20000.00 20000

125 CB125

政策服务企业服务事
项标准化
[项目特征]
1.通过后台对企业服
务进行配置，使每家
企业服务事项标准化
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
政策服务企业服务事项
标准化

子目级主材
@124 20000.00 20000

126 CB126

政策服务政策申报拆
解
[项目特征]
1.对政策申报条件进
行结构化拆解，结合
企业服务档案数据，
将企业属性和申报条

项 政策服务政策申报拆解
子目级主材

@125 20000.00 20000

高琳
高亮
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件进行比对，实现政
策精准匹配。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

127 CB127

活动培训活动讯息发
布
[项目特征]
1.根据企服中心发布
的活动培训内容选择
相关的培训进行培训
的报名、现场人员签
到以及对培训的反馈
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 活动培训活动讯息发布
子目级主材

@126 30000.00 30000

128 CB128

活动培训活动在线报
名
[项目特征]
1.在培训详情页中点
击“ 在线报名” 按钮
进入在线报名详情进
行报名。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 活动培训活动在线报名
子目级主材

@127 30000.00 30000

129 CB129

活动培训活动签到管
理
[项目特征]
1.对企业和人才的活
动报名信息进行活动
签到管理，包括：已

项 活动培训活动签到管理 子目级主材
@128

80000.00 80000

高琳
高亮
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报名的活动信息查询
和统计分析。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

130 CB130

中介服务资源
[项目特征]
1.汇聚各类企业人才
第三方服务机构，包
含财税服务、金融服
务、法律服务、人力
资源、管理咨询、知
识产权、环境检测、
认证评估、供应链服
务、综合服务等，提
供信息对接平台。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 中介服务资源
子目级主材

@129 332000.00 332000

131 CB131

项目申报申报信息受
理
[项目特征]
1.对企业和人才申请
相关事项进行受理；
查看企业用户和人才
用户申报的政策及项
目，进行受理操作，
包括：退回补正、不
予办理、转他人办理
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 项目申报申报信息受理 子目级主材
@130

88000.00 88000

高琳
高亮
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132 CB132

项目申报申报信息审
核功能改造升级
[项目特征]
1.在上期系统申报信
息审核功能基础上进
行升级，加入多级审
核。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
项目申报申报信息审核
功能改造升级

子目级主材
@131 58000.00 58000

133 CB133

项目申报审核通过信
息查询
[项目特征]
1.相关业务局办用户
对企服中心业务主管
推送的政策申报信息
进行查阅，并同时进
行线下审核办理，并
将办理结果反馈给企
服中心，支持对审批
记录全过程查阅。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
项目申报审核通过信息
查询

子目级主材
@132 58000.00 58000

134 CB134

项目申报申报信息办
结
[项目特征]
1.企服中心人员针对
各业务局办人员线下
反馈的办理结果进行
办结操作，并通过系
统通知企业用户和人
才用户。

项 项目申报申报信息办结
子目级主材

@133 58000.00 58000

高琳
高亮
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[工作内容]
1.开发、测试、实施

135 CB135

资金兑现资金兑现统
计专题图
[项目特征]
1.结合企业资金兑现
专题图层对各类兑现
资金所对应的企业位
置分布进行统计分析
，根据企业申请的兑
现资金金额级别按颜
色的深浅在地图上分
布展现。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
资金兑现资金兑现统计
专题图

子目级主材
@134 97000.00 97000

136 CB136

资金兑现资金兑现专
题查询
[项目特征]
1.点击资金兑现专题
信息Tab标签查看企
业资金兑现专题信息
，包括：企业名称、
兑现金额（元）、申
请时间、兑现状态等
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 资金兑现资金兑现专题
查询

子目级主材
@135

87000.00 87000

137 CB137
资金兑现资金兑现分
析
[项目特征]

项 资金兑现资金兑现分析
子目级主材

@136 87000.00 87000

高琳
高亮

高琳
高亮
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1.对经开区历年政策
兑现资金进行统计，
统计历年的资金兑现
金额、新增同比、兑
现企业数量、兑现人
才数量。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

138 CB138

政策计算器政策计算
器管理
[项目特征]
1.对不同的应用场景
中的政策计算器匹配
规则进行统一配置管
理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
政策计算器政策计算器
管理

子目级主材
@137 40000.00 40000

139 CB139

政策计算器条件填报

[项目特征]
1.根据政策文件进行
政策条件的拆解，对
各类信息进行填报。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 政策计算器条件填报 子目级主材
@138

80000.00 80000

140 CB140

政策计算器智能匹配

[项目特征]
1.根据当前填报内容
自动计算生成下一步

项 政策计算器智能匹配
子目级主材

@139 250000.00 250000

高琳
高亮
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匹配条件。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

141 CB141

政策计算器匹配结果
展示
[项目特征]
1.根据用户填报的内
容结合用户相似度与
政策相似度的离线计
算实时匹配政策结果
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 政策计算器匹配结果展
示

子目级主材
@140

40000.00 40000

142 CB142

精准推送系统政策管
理
[项目特征]
1.对数据进行质量分
析，判断是否属于政
策，对政策内容、政
策专题、政策订阅、
政策标签进行统一管
理维护。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 精准推送系统政策管理
子目级主材

@141 40000.00 40000

143 CB143

精准推送系统政策匹
配
[项目特征]
1.对政策申报条件以
及政策画像进行统一
管理维护，并计算政

项 精准推送系统政策匹配 子目级主材
@142

40000.00 40000

高琳
高亮
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策之间的相似度。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

144 CB144

精准推送系统推送管
理
[项目特征]
1.业务人员可以在后
台创建推送任务，向
指定的用户群组主动
推送指定的内容。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 精准推送系统推送管理
子目级主材

@143 80000.00 80000

145 CB145

精准推送系统匹配算
法
[项目特征]
1.后台进行相似度计
算和相关匹配规则内
容设置。相似度计算
涉及到相似政策列表
的维护和相似企业列
表的维护。相似政策
列表的维护是为了实
现向同一用户推荐相
似政策。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 精准推送系统匹配算法 子目级主材
@144

187000.00 187000

146 CB146

问题诉求咨询诉求查
询
[项目特征]
1.点击咨询诉求专题

项 问题诉求咨询诉求查询 子目级主材
@145

88000.00 88000

高琳
高亮
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信息Tab标签查看企
业咨询诉求专题信息
，包括：标题、类型
、提交时间、回复状
态等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

147 CB147

问题诉求咨询诉求统
计专题图
[项目特征]
1.结合企业咨询诉求
专题图层对各类咨询
诉求所对应的提交企
业位置分布进行统计
分析，根据企业提交
的咨询诉求数量级别
按颜色的深浅在地图
上分布展现。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
问题诉求咨询诉求统计
专题图

子目级主材
@146 200000.00 200000

148 CB148

需求跟踪需求跟踪
[项目特征]
1.对企业提出的咨询
和诉求进行跟踪，查
询企服中心线上反馈
的内容。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 需求跟踪需求跟踪 子目级主材
@147

135000.00 135000

149 CB149 基础指标管理
[项目特征]

项 基础指标管理 子目级主材
@148

145000.00 145000

高琳
高亮
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1.依据业务需求，项
目经验并结合经开区
的经济特色，制定经
济运行分析的基础指
标，对指标的定义、
属性描述、指标字段
类型等基础属性进行
标准化定义，形成经
开区的基础指标定义
库。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

150 CB150

指标维度属性管理
[项目特征]
1.对指标的分类维度
属性管理，包含指标
归类，指标统计场景
。例如研发投入指标
，属于科技创新指标
体系，也属于高质量
发展指标体系。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 指标维度属性管理
子目级主材

@149 87000.00 87000

151 CB151

指标责任部门管理
[项目特征]
1.对指标的分类维度
属性管理，包含指标
归类，指标统计场景
。例如研发投入指标
，属于科技创新指

项 指标责任部门管理 子目级主材
@150

58000.00 58000
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标体系，也属于高质
量发展指标体系。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

152 CB152

指标报送机制管理
[项目特征]
1.经过业务调研后，
形成经济指标的报送
机制，包括报送对象
、报送频率，报送指
标项，报送时间节点
范围，通过报送机制
对指标的归集进行管
理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 指标报送机制管理 子目级主材
@151

58000.00 58000

153 CB153

指标基础库
[项目特征]
1.指标基础库包含总
体概况指标、区域对
标指标、工业经济指
标、科技创新指标、
陕西省高质量发展指
标、重点企业指标等
。指标基础数据库数
据来源包含统计网站
、系统对接、局办报
送、离线文件等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 指标基础库
子目级主材

@152 100000.00 100000
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154 CB154

概况指标查看
[项目特征]
1.基于基础地理信息
库构建经济运行可视
化GIS底板，将宏观
概况指标按板块进行
空间可视化分析和专
题表达，如叠加控规
图层、经济指标、市
场主体、税务、能耗
等指标信息展示。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 概况指标查看
子目级主材

@153 58000.00 58000

155 CB155

区域对标专题
[项目特征]
1.提供区域对标，创
新创优专题。月度指
标对标根据实际可以
获得的指标信息项调
整展示。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 区域对标专题
子目级主材

@154 30000.00 30000

156 CB156

工业经济运行专题
[项目特征]
1.基于基础地理信息
库构建经济运行可视
化GIS底板，将工业
经济运行指标按板块
进行空间可视化分析
和表达，如工业地块
分布、重点企业分

项 工业经济运行专题
子目级主材

@155 58000.00 58000
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布、产业分布，展示
重点规上企业的点位
，从产值、税收、投
资、产业结构、排名
等通过图表方式进行
空间展示。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

157 CB157

产业分析报告
[项目特征]
1.基于产业发展动态
数据及国内产业情报
，运用人工智能和大
数据技术将产业大脑
数据转化成实时产业
咨询（最新政策、行
业简讯、企业动态、
重大事件等），形成
动态简报（月报、季
报），根据用户权限
以及用户定制关注点
进行分类推送，帮助
产业管理部门相关负
责人有针对性、快速
了解产业发展动态，
提高产业管理和服务
效能。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 产业分析报告
子目级主材

@156 58000.00 58000

158 CB158 园区高质量发展 项 园区高质量发展 子目级主 58000.00 58000
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[项目特征]
1.构建经开区高质量
发展评价指标体系，
基于评价体系进行测
算，实现评价结果展
现、明细指标查看、
分项指标比较、历年
横向对比等功能。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

材@157

159 CB159

产业/企业高质量发
展
[项目特征]
1.跨部门汇聚涉企经
济数据的有效业务抓
手，生成园区高质量
发展的年度体检报告
，掌握企业绩效情况
，根据评价结果对企
业进行分类，为园区
制定差异化政策提供
支撑，开展企业精准
服务。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 产业/企业高质量发展
子目级主材

@158 87000.00 87000

160 CB160

重点企业分析企业全
景画像
[项目特征]
1.整合重点企业各类
信息，包括企业的工

项 重点企业分析企业全景
画像

子目级主材
@159

87000.00 87000
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商基本信息，企业现
有资源、企业创新指
数、技术创新布局、
企业研究热词、企业
核心人才、企业需求
、企业立项等数百项
，为政府部门提供智
能化企业查找与企业
对比找差、全息企业
画像服务，助力地方
产业布局，掌握产业
经济动态,进行企业
培育。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

161 CB161

重点企业分析标杆区
域企业分析对比
[项目特征]
1.通过同一产业区域
近5年的相关产业企
业的注册数量与企业
营业收入的变化趋势
，依托历年数据的对
比，得出该产业在该
区域是否发展的越来
越好，具有比较强的
发展空间，并精准定
位企业产业链角色，
服务政府产业升级及
产业集群打造。
[工作内容]

项
重点企业分析标杆区域
企业分析对比

子目级主材
@160 87000.00 87000



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-软件 专业：电气设备安装工程 第 62 页  共 124 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

1.开发、测试、实施

162 CB162

重点企业分析企业多
维筛选
[项目特征]
1.展示区域内的企业
名单，可从行业领域
、所在地区、产业链
、技术领域维度进行
筛选。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 重点企业分析企业多维
筛选

子目级主材
@161

50000.00 50000

163 CB163

重点企业分析区域创
新指标对比
[项目特征]
1.通过对区域内企业
间论文相关成果、专
利相关成果、项目相
关成果、获奖情况、
国家级人才数量等信
息，以及对其创新指
数的排列的对比，可
视化对比企业创新能
力的强弱。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 重点企业分析区域创新
指标对比

子目级主材
@162

50000.00 50000

164 CB164

重点企业分析优质企
业模型
[项目特征]
1.可以建立规上培育
企业模型、高企培育

项
重点企业分析优质企业
模型

子目级主材
@163 87000.00 87000
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模型、高成长潜力企
业模型等优质企业模
型，筛选优质企业，
在政策制定方向给予
一定倾斜，用于帮助
企业快速成长。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

165 CB165

重点企业分析风险企
业模型
[项目特征]
1.依据注册资本变更
、参保人数、经营数
据等基础数据建立经
营风险模型、人员风
险模型、法律风险模
型、关联风险模型，
挖掘潜在风险企业，
用于政务人员跟踪走
访和监管。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 重点企业分析风险企业
模型

子目级主材
@164

87000.00 87000

166 CB166

产业培育数据库
[项目特征]
1.建立产业培育数据
库，梳理和挖掘开发
区潜在的入规、升高
、专精特新、上市等
企业，建立专题数据
库。

项 产业培育数据库
子目级主材

@165 58000.00 58000
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[工作内容]
1.开发、测试、实施

167 CB167

产业培育模型
[项目特征]
1.基于培育数据库，
计算生成企业综合指
标，当某个企业的综
合指标数达到阈值后
，模型实现自动报警
，且自动进行差值计
算。使得政府部门和
企业对差值差距一目
了然。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 产业培育模型
子目级主材

@166 58000.00 58000

168 CB168

培育企业“ 一企一档
”
[项目特征]
1.建设培育企业“ 一
企一档” 系统，包括
纳入培育企业的基本
信息、经营数据、达
标对表数据、政府扶
持政策和资金等信息
，建立培育企业的一
本通账，提供统计查
询功能。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 培育企业“ 一企一档” 子目级主材
@167

58000.00 58000

169 CB169 产业链发展情况 项 产业链发展情况 子目级主 116000.0 116000
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[项目特征]
1.通过对产业链链上
信息的统计、分析，
如产业链分析、产业
链全国排名TOP5城市
、上下游产业链分析
、上下游企业名单和
人才名单、企业创新
指数排名等，展示某
一产业的产业链发展
情况。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

材@168 0

170 CB170

产业分布情况
[项目特征]
1.通过产业企业分布
图，查看同产业的专
精特新企业都分布在
哪些区域，分布是否
集中，重点企业有哪
些，获得某个特定项
目资质的企业分布在
哪里，辅助政府完善
产业空间布局规划。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 产业分布情况
子目级主材

@169 116000.00 116000

171 CB171

标杆城市创新指数排
名对比
[项目特征]
1.展示本区域于标杆

项
标杆城市创新指数排名
对比

子目级主材
@170 58000.00 58000
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城市在某一产业链领
域的创新指数排名以
及企业数量和创新指
数的对比，更好的掌
握两者之间的差距。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

172 CB172

产业链上下游分析
[项目特征]
1.分析某一产业在产
业链中的上下游情况
，包括上下游各产业
领域企业数量及占比
，使用户更快捷地查
询相关信息。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 产业链上下游分析 子目级主材
@171

87000.00 87000

173 CB173

产业人才情况
[项目特征]
1.直接展示产业链节
点上的人才情况，点
击可跳转到人才列表
，更能直观的掌握该
产业链上的人才情况
，辅助制定人才引进
政策方案。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 产业人才情况
子目级主材

@172 87000.00 87000

174 CB174 产业人才全景画像
[项目特征]

项 产业人才全景画像 子目级主材
@173

116000.00 116000
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1.整合各类人才数据
构建人才全景画像，
为政府部门提供人才
查找、人才全景画像
、不同城市间的人才
情况对比等功能，并
通过人才数量、科技
人才热度、机构数量
、高端人才分布、科
技热词、人才热度等
方面的分析，分析优
势产业的人才资源，
助力产业未来规划，
实现优势产业可持续
发展。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

175 CB175

标杆区域人才对比分
析
[项目特征]
1.通过构建人才资源
雷达，提供不同城市
间的人才雷达图的对
比，进行企业人才资
源供给、机构人才资
源供给、人才政策、
人才研究热词的分析
，来寻找与目标城市
间的差距，了解不同
城市的产业侧重点

项 标杆区域人才对比分析
子目级主材

@174 100000.00 100000
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以及产业发展优势，
有助于未来形成良好
的城市间的产业互补
联盟。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

176 CB176

相邻区域人才对比分
析
[项目特征]
1.研究一个规模经济
发展近似的区域,从
人才数量、人才热度
、机构数量、高端人
才等角度进行对比，
认准区域内竞争优势
劣势，取长补短，完
善区域人才布局。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 相邻区域人才对比分析
子目级主材

@175 100000.00 100000

177 CB177

产业人才报表
[项目特征]
1.直观展示某一区域
某一产业的人才情况
。可通过领域、职称
、地区进行筛选。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 产业人才报表 子目级主材
@176

50000.00 50000

178 CB178
专家人才精准画像
[项目特征]
1.深入挖掘百万级科

项 专家人才精准画像
子目级主材

@177 50000.00 50000
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技人才，以及亿级的
项目和成果（论文、
专利、论著、标准）
等创新数据，通过交
叉分析与智能算法，
构建专家人才画像与
关系网络，帮助政府
部门精准寻找产业发
展需要的人才。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

179 CB179

产业对标分析
[项目特征]
1.通过产业链、供应
链、创新链对标帮助
产业管理人员识别区
域产业发展瓶颈及不
同区域间产业发展差
异。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 产业对标分析 子目级主材
@178

58000.00 58000

180 CB180

供应链风险预警
[项目特征]
1.对企业在供应环节
中的潜在风险进行监
测和预警，可对预警
风险进行跟踪，在产
业链中找到符合供应
环节特征的企业，进
行产业招商，或对本
地潜力企业进行培

项 供应链风险预警 子目级主材
@179

58000.00 58000
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育。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

181 CB181

协同监测
[项目特征]
1.对产业链集聚指标
、供应链安全指标和
创新链转化指标之间
的关联变动情况进行
监测，辅助制定更为
有效的产业政策。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 协同监测 子目级主材
@180

87000.00 87000

182 CB182

资金流向分析
[项目特征]
1.对资金流向进行分
析，得到企业投资热
点和投资趋势，寻找
招引目标和产业选择
方向。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 资金流向分析
子目级主材

@181 58000.00 58000

183 CB183

管线普查采集
[项目特征]
1.实现开发区范围内
的市政雨、污水管线
普查，形成完整准确
的城市排水管线全套
数字成果和图文资料
，建立统一、全

项 管线普查采集 子目级主材
@182

210000.00 210000
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面、完整、科学、准
确的排水管线数据库
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

184 CB184

管道疏通及检测
[项目特征]
1.针对开发区范围内
的市政雨、污水管道
进行疏通、检测，排
查市政管网中存在的
各类缺陷问题（包括
结构性缺陷、功能性
缺陷），并提出修复
或整改意见。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 管道疏通及检测 子目级主材
@183

116000.00 116000

185 CB185

数据规整融合建库
[项目特征]
1.通过对已建库数据
、本次采集数据以及
日常业务中产生的排
水管网数据进行汇聚
、整合、清洗、处理
、关联融合，形成排
水管线综合管理数据
库。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 数据规整融合建库 子目级主材
@184

145000.00 145000

186 CB186 基础设置设备管理 项 基础设置设备管理 子目级主 100000.0 100000
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[项目特征]
1.实现对接入管网在
线监测系统中不同类
型的监测设备的基本
信息、技术参数、检
修记录的管理，支持
对设备相关数据增、
删、改、查功能。同
时支持站点模式对设
备归类，并以站点为
显示维度，展示站点
下相关监测设备实时
数据、设备状态等，
方便管网调度实时数
据监控。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

材@185 0

187 CB187

基础设置监测管理
[项目特征]
1.基于GIS地图，实
现对主要路段、河道
排口、井盖、截留设
施、重点排水户等监
测对象的位置定位、
监测指标展示控制，
便于管理人员掌握管
网监测设备的空间分
布、监测设备状态、
实时读数等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 基础设置监测管理
子目级主材

@186 100000.00 100000
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188 CB188

基础设置报警管理
[项目特征]
1.支持对已接入的监
测设备读数，进行动
态的阀值配置。系统
将依据阀值配置内容
，对监测设备实时读
数进行判定。若超阀
值，系统将报警提示
，并生成报警记录，
可以短信或邮件方式
通知相关人员。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 基础设置报警管理 子目级主材
@187

100000.00 100000

189 CB189

监测预警数据查询
[项目特征]
1.实现已接入设备运
行情况、实时读数、
历史读数、设备信息
等多维度快速查询功
能，同时也支持监测
数据同比、环比、对
比分析。使管理人员
通过结合现状、历史
数据，分析排水过程
趋势和潜在问题。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 监测预警数据查询 子目级主材
@188

145000.00 145000

190 CB190
监测预警统计分析
[项目特征]
1.实现对监测数据多

项 监测预警统计分析
子目级主材

@189 210000.00 210000
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维度统计汇总和数据
分析功能，便于管理
人员在海量监测数据
中发现问题，及时处
理排水运营的隐患。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

191 CB191

监测预警预警分析
[项目特征]
1.在获取各类排水设
施在线及历史的运行
数据的基础上，系统
基于内置的管网运行
风险分析模型，对排
水管网运行问题及时
预警，如进行管网溢
流风险分析、管网淤
积风险分析、管网实
时水量预测预警、水
质异常变化预警等，
及时呈现管网运行隐
患信息，保障城市安
全运行。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 监测预警预警分析 子目级主材
@190

145000.00 145000

192 CB192

应急指挥排水管网运
行调度
[项目特征]
1.掌握排水管网的真
实运行状况，对重要

项 应急指挥排水管网运行
调度

子目级主材
@191

210000.00 210000
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排水户进行实时监控
，对排水管网运行突
发状况进行事故分析
，高效协调排水运行
单位和排水养护单位
的协同工作。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

193 CB193

应急指挥城市暴雨内
涝应急指挥
[项目特征]
1.及时准确的获取暴
雨内涝时管网运行预
警信息，为应急防汛
工作提供决策依据，
辅助制定不同等级雨
情下科学的应急预案
，依据区域全局的管
网运行数据，合理指
挥局部内涝漫水区域
的排水应急工作。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
应急指挥城市暴雨内涝
应急指挥

子目级主材
@192 210000.00 210000

194 CB194

应急指挥排水管网养
护管理
[项目特征]
1.结合管网淤积预警
分析结果，辅助制定
具有针对性的管网养
护计划，指导养护单

项 应急指挥排水管网养护
管理

子目级主材
@193

145000.00 145000
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位对管网进行精准养
护，减少养护清淤不
到位导致河道环境污
染等问题，减少建筑
工地乱排建筑垃圾导
致管网堵塞等问题。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

195 CB195

物联感知网络结构
[项目特征]
1.基于管网普查和
CCTV检测发现问题，
以及结合排水防涝治
理、管理要求，在开
发区重点区域布设一
定数量的智能化的监
测传感设备，构建合
理、完善的排水防涝
物联感知网络。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 物联感知网络结构
子目级主材

@194 180000.00 180000

196 CB196

上月能耗统计
[项目特征]
1.查看系统电表设备
和水表设备的上月消
耗总量及其环比。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 上月能耗统计
子目级主材

@195 50000.00 50000

197 CB197 每月能耗达标率
[项目特征]

项 每月能耗达标率 子目级主材
@196

50000.00 50000
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1.根据设置的年度水
量能耗目标、电量能
耗目标，计算出每月
目标能耗值，电量和
水量的每月达标率。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

198 CB198

设备统计
[项目特征]
1.查看系统能耗设备
的在线总设备数、离
线总设备数、告警总
设备数、设备总数。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 设备统计 子目级主材
@197

50000.00 50000

199 CB199

近5天能耗统计
[项目特征]
1.展示近 5 天的电
量和水量能耗数。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 近5天能耗统计 子目级主材
@198

50000.00 50000

200 CB200

月能耗及趋势
[项目特征]
1.线图统计本月和上
月电量、水量的每天
能耗情况；右侧展示
上月电量、水量总量
及其对应的最大值和
最小值。
[工作内容]

项 月能耗及趋势
子目级主材

@199 50000.00 50000



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-软件 专业：电气设备安装工程 第 78 页  共 124 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

1.开发、测试、实施

201 CB201

上月能耗TOP10
[项目特征]
1.分布排名统计上月
电量、水量能耗最大
 TOP10、最小TOP10
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 上月能耗TOP10 子目级主材
@200

50000.00 50000

202 CB202

定时开关灯控制
[项目特征]
1.实现任一盏、一路
或某自定义组路灯的
开关。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 定时开关灯控制
子目级主材

@201 87000.00 87000

203 CB203

远程化实时性监控
[项目特征]
1.实现定时控制如定
时开关灯、分时段调
光等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 远程化实时性监控
子目级主材

@202 60000.00 60000

204 CB204

监测数据管理
[项目特征]
1.实现对监控系统中
各设备的操作和执行
历史、运行状态及相
关数据的管理，包

项 监测数据管理 子目级主材
@203

50000.00 50000
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括：编辑、查询、统
计等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

205 CB205

故障报警
[项目特征]
1.实现对路灯故障、
操作无响应情况显示
报警、查询统计。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 故障报警
子目级主材

@204 87000.00 87000

206 CB206

路灯状态查询
[项目特征]
1.实现对路灯状态、
电流电压、电量等数
据的查询、统计。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 路灯状态查询
子目级主材

@205 87000.00 87000

207 CB207

智能路灯一张图
[项目特征]
1.实现通过一张图对
路灯位置、路灯开关
、路灯运行状态、路
灯故障等进行图上空
间检索、信息查看、
空间分析。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 智能路灯一张图 子目级主材
@206

100000.00 100000

208 CB208
数据统计
[项目特征] 项 数据统计

子目级主材
@207 87000.00 87000
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1.实现生成电能、亮
灯率等分析曲线和报
表。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

209 CB209

概况统计
[项目特征]
1.查看系统充电桩设
备的能耗统计情况，
包括：昨日充电量、
昨日充电总时长、累
计充电量、累计充电
总时长。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 概况统计 子目级主材
@208

50000.00 50000

210 CB210

近7天充电量统计
[项目特征]
1.折线图统计以当前
日期为最后一天且往
前 7 天的充电桩电
量能耗统计。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 近7天充电量统计 子目级主材
@209

50000.00 50000

211 CB211

本月充电桩充电量
TOP5
[项目特征]
1.排名统计本月全部
充电桩的充电能耗最
多的 TOP5。
[工作内容]

项 本月充电桩充电量TOP5
子目级主材

@210 50000.00 50000
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1.开发、测试、实施

212 CB212

充电桩设备能耗列表

[项目特征]
1.根据单个充电桩设
备进行展示，统计设
备的累计充时长和累
计充电量；用户查看
全部充电桩的充电记
录信息。列表按开始
时间倒序分页展示。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 充电桩设备能耗列表 子目级主材
@211

50000.00 50000

213 CB213

园区基础信息管理系
统
[项目特征]
1.园区基础信息管理
平台实现对园区基础
档案的管理，实现对
园区企业基础信息（
如：单位名称、企业
类型、行业类别、产
权、企业规模、标准
化等级）的电子化归
总，以便实现动态登
记、更新、查询、查
阅、统计和分析等功
能。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 园区基础信息管理系统 子目级主材
@212

116000.00 116000

高琳
高亮
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214 CB214

一企一档管理系统企
业档案申报系统（企
业端）
[项目特征]
1.企业端实现企业档
案的备案、更新、查
阅，实现企业网上登
记环保、安全等各方
面信息。对基础数据
缺乏或更新不及时的
情况，系统会自动提
醒企业补充或更新，
进而帮助园区实现对
企业档案的全面掌控
，落实企业主体责任
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
一企一档管理系统企业
档案申报系统（企业端
）

子目级主材
@213

145000.00 145000

215 CB215

一企一档管理系统企
业档案管理系统（园
区端）
[项目特征]
1.企业档案管理系统
（园区端）重点针对
不同的应用场景，采
用不同的信息组织形
式，向用户提供多种
搜索查询方式，改善
环保等台账查询不方
便、数据不及时等传
统问题。

项
一企一档管理系统企业
档案管理系统（园区端
）

子目级主材
@214

116000.00 116000

高琳
高亮

高琳
高亮
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[工作内容]
1.开发、测试、实施

216 CB216

安全生产一张图
[项目特征]
1.安全生产一张图包
括图层树管理及地图
基本操作两部分。通
过与GIS地图结合，
集成展示园区的安全
生产相关数据，实现
对园区安全要素的统
一管理、可视化，并
可根据管理业务和管
理需求的不同，实现
在一套GIS地图上不
同图层的数据整合、
可视化、分类管理、
叠加，使园区安全生
产管理者能够在第一
时间迅速获取所需的
重要信息，提升信息
获取和园区管理的效
率。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 安全生产一张图
子目级主材

@215 100000.00 100000

217 CB217

安全生产重点监管重
大危险源安全监控
[项目特征]
1.本项目通过接入园
区企业的安全生产监

项 安全生产重点监管重大
危险源安全监控

子目级主材
@216

150000.00 150000

高琳
高亮

高琳
高亮
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控重点数据，建立企
业安全生产在线系统
，实现对相关数据的
动态获取与存储、动
态监控、查询，并为
风险预警报警和数据
分析提供基础。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

218 CB218

安全生产重点监管企
业安全风险分区信息
系统
[项目特征]
1.企业依据风险分级
管控标准、风险评估
办法，全方位、全过
程排查可能导致事故
发生的风险点，对排
查出来的风险点确定
风险等级，在风险辨
识评估和分级之后，
需在系统中对于本企
业的风险清单进行填
报。风险清单应至少
包括风险名称、风险
位置、风险类别、风
险等级、管控主体、
管控措施等内容。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 安全生产重点监管企业
安全风险分区信息系统

子目级主材
@217

150000.00 150000

高琳
高亮

高琳
高亮
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219 CB219

安全生产视频监控
[项目特征]
1.接入企业自建的安
全生产视频系统，利
用视频监控网络对环
保（企业排放口、污
控设施、危废仓库等
）、安全（重大危险
源、危化品仓库、高
危装置区等）、封闭
化（卡口、危化品车
辆等）等进行全方位
监控，为园区的污染
溯源、证据锁定、实
时监控提供技术支撑
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 安全生产视频监控 子目级主材
@218

50000.00 50000

220 CB220

安全生产移动端企业
端
[项目特征]
1.企业端建设内容主
要包括风险上报、隐
患排查、隐患治理、
隐患治理审核。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 安全生产移动端企业端
子目级主材

@219 150000.00 150000

221 CB221
安全生产移动端Web
端
[项目特征]

项 安全生产移动端Web端 子目级主材
@220

150000.00 150000

高琳
高亮

高琳
高亮
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1.园区端主要包括风
险审核、风险评估、
隐患治理审核、查看
风险评估记录模块。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

222 CB222

安全生产移动端移动
端
[项目特征]
1.移动端主要包括：
风险上报、获取隐患
列表、领取隐患、提
交隐患处理结果、隐
患治理审核、查看隐
患详情
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 安全生产移动端移动端
子目级主材

@221 150000.00 150000

223 CB223

环保分析概览
[项目特征]
1.通过数据对接，综
合展示园区环保现状
。环保分析预警主页
，包含园区关注的环
保实时在线监测数据
信息、环保设备分布
信息、园区污染因子
信息等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 环保分析概览 子目级主材
@222

30000.00 30000

224 CB224 大气环境分析预警 项 大气环境分析预警 子目级主 20000.00 20000

高琳
高亮



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-软件 专业：电气设备安装工程 第 87 页  共 124 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

[项目特征]
1.空气环境专题对产
业园区各企业、各排
口（废气、烟气）的
环保大气环境监测数
据，实现对空气环境
进行全面的态势呈现
，对产业园区空气质
量全方位、全时段监
测基础上，对空气质
量进行评价。详细系
统设计如下：各企业
各排口（废气、烟气
）环境在线监测系统
、风险单元监控（浓
度、排放速率等）、
有毒有害气体报警等
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

材@223

225 CB225

水环境分析预警
[项目特征]
1.水环境分析预警内
容包括污水分析预警
、雨水分析预警等部
分内容。在任意一个
水体监测对象水质异
常时，实现对水环境
问题的整体分析预警
，保障园区正常运

项 水环境分析预警 子目级主材
@224

20000.00 20000

高琳
高亮
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转。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

226 CB226

噪声分析预警
[项目特征]
1.对接噪声在线自动
监测系统有关数据，
包括：噪声污染源（
如施工场地，厂界，
道路车辆等）在线监
测、噪声事件监测和
报告等数据，将监测
数据与地理信息形成
有机的结合，更全面
与客观的分析噪声的
信息和对周边敏感点
影响情况，对园区噪
声问题进行分析预警
，协助支撑及时处置
噪声有关问题。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 噪声分析预警
子目级主材

@225 20000.00 20000

227 CB227

环保预警评价评价指
标体系建立
[项目特征]
1.建立园区评价指标
体系是为了对化工园
区的环境质量进行全
面、系统、科学的评
价，反映出园区的环

项
环保预警评价评价指标
体系建立

子目级主材
@226 50000.00 50000

高琳
高亮



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-软件 专业：电气设备安装工程 第 89 页  共 124 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

境状况和环境保护水
平，为制定和实施环
境保护措施提供科学
依据。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

228 CB228

环保预警评价园区大
气环境评价
[项目特征]
1.建立园区大气环境
评价体系，对园区大
气环境问题的单指标
进行评价，包括：空
气质量情况指标、污
染物排放指标情况、
大气关键指标的数据
超标报警情况等进行
分析评价。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 环保预警评价园区大气
环境评价

子目级主材
@227

50000.00 50000

229 CB229

环保预警评价园区水
环境评价
[项目特征]
1.建立园区水环境评
价体系，对园区水环
境问题的单指标进行
评价。对园区废水排
放量、企业外排废水
达标情况、报警趋势
数据等进行分析评

项
环保预警评价园区水环
境评价

子目级主材
@228 50000.00 50000

高琳
高亮
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价。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

230 CB230

环保预警评价园区噪
声评价
[项目特征]
1.建立园区噪声评价
体系，对园区噪声问
题的单指标进行评价
。对园区噪声判定阈
值、噪声位置、噪声
影响范围、噪声问题
报警趋势数据等进行
分析评价。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
环保预警评价园区噪声
评价

子目级主材
@229 50000.00 50000

231 CB231

应急地图
[项目特征]
1.融合园区现有应急
系统中的应急资源数
据，并扩展形成涵盖
园区风险物质、运输
管线、应急物资、救
援队伍、应急专家、
应急预案、预警监控
等的综合数据库。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 应急地图 子目级主材
@230

100000.00 100000

232 CB232 知识抽取
[项目特征]

项 知识抽取 子目级主材
@231

50000.00 50000

高琳
高亮
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1.结构化应急预案管
理系统将传统基于文
本的纸质预案经过数
字化管理、精简化提
炼，解决传统纸质预
案的存储、管理、升
级和使用不便等问题
，并可为事故状态快
速制定和调阅应急处
置方案提供支持。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

233 CB233

知识融合
[项目特征]
1.建立应急响应与联
动指挥系统，实现从
应急接警到应急响应
终止的全流程引导和
管理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 知识融合
子目级主材

@232 87000.00 87000

234 CB234

应急“ 一张图”
[项目特征]
1.结合GIS地图实现
“ 一张图” 应急决策
信息的可视化展示，
实现对应急信息进行
有效的汇聚和整合，
提高应急救援决策的
科学性和效率。
[工作内容]

项 应急“ 一张图” 子目级主材
@233

150000.00 150000
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1.开发、测试、实施

235 CB235

生成应急处置方案园
区关系图谱
[项目特征]
1.应急处置方案管理
模块根据事故现场情
况、事故等级，围绕
应急处置需要，进一
步挖掘各系统应急数
据，生成应急处置初
步方案，为应急指挥
提供事故源和处置参
考。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 生成应急处置方案园区
关系图谱

子目级主材
@234

58000.00 58000

236 CB236

应急物资调度企业关
系图谱
[项目特征]
1.应急指挥部根据事
故现场情况、事故等
级，围绕应急处置需
要，调度相关机构、
专家、应急物资，通
过将本次事故的信息
与应急预案和事故案
例库进行比对，提供
需要调度的机构、专
家、应急物资等的快
速检索调度，为应急
指挥提供科学支持
[工作内容]

项 应急物资调度企业关系
图谱

子目级主材
@235

100000.00 100000
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1.开发、测试、实施

237 CB237

在线监控信息调度
[项目特征]
1.充分掌握事故对周
边安全风险源、环境
质量的实时影响，本
项目应急系统应接入
和展示环保系统的周
边环境敏感点环境质
量在线监测信息、安
监系统的周边风险源
安全参数在线监控信
息、视频监控信息等
，以便实时关注周边
风险源所受影响。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 在线监控信息调度 子目级主材
@236

150000.00 150000

238 CB238

事故影响辅助分析系
统
[项目特征]
1.系统应包含火灾、
爆炸、泄漏扩散等模
型，可根据事故的性
质调用相应的模型对
事故进行可视化的影
响分析或扩散模拟，
对事件影响范围、影
响方式、持续时间和
危害程度等进行综合
研判，在电子地图上

项 事故影响辅助分析系统 子目级主材
@237

150000.00 150000
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进行模拟显示，为应
急疏散、处置、领导
决策等提供直观科学
的依据。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

239 CB239

公文管理我的公文
[项目特征]
1.我的公文是公文查
询、处理的总入口。
通过公文种类、公文
主题可以快速检索公
文。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 公文管理我的公文
子目级主材

@238 20000.00 20000

240 CB240

公文管理草稿箱
[项目特征]
1.草稿箱保存暂未发
送或发送失败的邮件
，之后在草稿箱中选
择相应的信件继续编
辑，然后保存到草稿
或者重新发送。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 公文管理草稿箱 子目级主材
@239

10000.00 10000

241 CB241

公文管理废件箱
[项目特征]
1.进入废稿箱后，可
以对已删除文档进行
还原、彻底删除和一

项 公文管理废件箱
子目级主材

@240 10000.00 10000

高琳
高亮

高琳
高亮
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键清空操作。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

242 CB242

公文管理收文登记
[项目特征]
1.在公文管理中可以
直接发起发文和收文
登记。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 公文管理收文登记
子目级主材

@241 10000.00 10000

243 CB243

公文管理公文查询
[项目特征]
1.公文查询，以列表
方式展示可查阅的公
文，可以通过种类、
主题、字号、日期等
条件查找公文。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 公文管理公文查询
子目级主材

@242 10000.00 10000

244 CB244

公文管理公文统计
[项目特征]
1.公文统计从种类、
主题和月度数量三个
方面对公文进行了统
计。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 公文管理公文统计 子目级主材
@243

10000.00 10000

245 CB245
公文管理公文设置
[项目特征]
1.对公文类型等进行

项 公文管理公文设置 子目级主材
@244

10000.00 10000

高琳
高亮
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设置。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

246 CB246

公文管理领导代录
[项目特征]
1.领导代录支持用户
在一定时间范围内将
本人负责的公文待办
任务委托给其他人暂
时帮助处理的功能。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 公文管理领导代录
子目级主材

@245 20000.00 20000

247 CB247

事务审批流程办理
[项目特征]
1.流程办理页面分为
左右显示方式，左侧
为待办流程类型树，
右侧为待办流程列表
，可以查看待办事宜
，可以批量操作或者
单独针对某个流程进
行操作。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 事务审批流程办理 子目级主材
@246

10000.00 10000

248 CB248

事务审批草稿箱
[项目特征]
1.草稿箱保存暂未提
交的审批，之后在草
稿箱中选择相应的审
批文件继续编辑，然

项 事务审批草稿箱 子目级主材
@247

5000.00 5000

高琳
高亮
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后保存到草稿或者重
新发送。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

249 CB249

事务审批流程转交
[项目特征]
1.部分流程业务设置
了由发起人自主选择
流程负责人，成员选
择负责人后提交流程
，但审批时负责人发
现不是自己所负责的
模块，或者审批时，
负责人请假或有事无
法及时处理，可以将
流程转交给其他负责
人。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 事务审批流程转交
子目级主材

@248 10000.00 10000

250 CB250

事务审批流程查询
[项目特征]
1.在列表右上角有快
捷搜索按钮，输入关
键字可以根据流程标
题进行快速搜索，点
开高级搜索后显示如
下图所示，除了按流
程标题搜索，还可以
根据其他字段条件如
时间、创建人等信息

项 事务审批流程查询 子目级主材
@249

5000.00 5000

高琳
高亮
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查询流程。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

251 CB251

事务审批流程设置
[项目特征]
1.流程设置除了直接
点击流程标题创建流
程，还可以导入已有
的流程，代理别人的
身份创建流程等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 事务审批流程设置
子目级主材

@250 5000.00 5000

252 CB252

事务审批流程按钮
[项目特征]
1.列表左边为可选择
的按钮库，按钮库在
【流程管理】-【流
程按钮】中维护。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 事务审批流程按钮 子目级主材
@251

5000.00 5000

253 CB253

事务审批活动权限
[项目特征]
1.具有活动权限的人
员才能够进入到活动
权限页面，在这个页
面将列出系统中当前
用户有权限监控的所
有工作活动，主要用
于将某些流程从系统
中删除、以及流程的

项 事务审批活动权限 子目级主材
@252

5000.00 5000

高琳
高亮
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强制收回、流程的强
制归档、以及对流程
的干预。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

254 CB254

事务审批领导代录
[项目特征]
1.用户可能由于出差
在外不方便处理流程
时，可以通过领导代
录将流程在指定的时
间范围内交给其他同
事处理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 事务审批领导代录 子目级主材
@253

5000.00 5000

255 CB255

信息管理栏目设置
[项目特征]
1.栏目设置相当于一
个模块下的文件夹，
栏目之下还可以再添
加下级栏目，只有最
末级栏目下才可以存
放文件。可以通过工
具条上的按钮，对相
应的栏目进行操作。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 信息管理栏目设置 子目级主材
@254

5000.00 5000

256 CB256
信息管理模板设置
[项目特征]
1.在模板内进行多人

项 信息管理模板设置
子目级主材

@255 5000.00 5000

高琳
高亮
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协同编辑，还可以添
加文档注释或评论，
实时显示其他用户的
编辑状态，实时同步
更改，实时保存文档
版本。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

257 CB257

信息管理信息发布与
查看
[项目特征]
1.信息发布与查看可
以有效连接信息供需
双方，用户可获取和
发布需求信息、参与
互动交流。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 信息管理信息发布与查
看

子目级主材
@256

5000.00 5000

258 CB258

信息管理信息维护
[项目特征]
1.在信息维护中点击
【维护】后添加此目
录的维护权限，添加
的用户权限。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 信息管理信息维护 子目级主材
@257

10000.00 10000

259 CB259

信息管理信息审核
[项目特征]
1.通过对系统信息持
续性的审核，从中发

项 信息管理信息审核 子目级主材
@258

10000.00 10000

高琳
高亮
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现信息变化规律及各
类特殊信息线索，为
其他部门提供相关的
数据基础，并且通过
对系统的反馈信息进
行分析。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

260 CB260

信息管理办理查阅
[项目特征]
1.具有办理查阅功能
的人员将可以通过办
理查阅功能查阅收文
在所有部门的办理情
况，包括流转记录、
办理意见等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 信息管理办理查阅 子目级主材
@259

10000.00 10000

261 CB261

信息管理全文检索
[项目特征]
1.通过模糊查询的方
法在收文文档中进行
全文检索。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 信息管理全文检索
子目级主材

@260 5000.00 5000

262 CB262

日程管理我的日程
[项目特征]
1.我的日程管理是真
正实现了图文展示的
日程管理，员工通过

项 日程管理我的日程
子目级主材

@261 30000.00 30000

高琳
高亮
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查看图形化的日程表
就能清晰地知道自己
的工作安排，同时，
和客户管理模块、项
目管理模块等的协同
运作，让员工能更加
高效地调配自己的日
常工作。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

263 CB263

日程管理领导日程
[项目特征]
1.领导日程与我的日
程在显示风格上是完
全一样的，操作功能
和方法也是一样的。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 日程管理领导日程 子目级主材
@262

30000.00 30000

264 CB264

日程管理日程设置
[项目特征]
1.日程类型设置日程
后台管理中最重要的
一个任务，对日程进
行管理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 日程管理日程设置 子目级主材
@263

30000.00 30000

265 CB265

会议管理会议通知
[项目特征]
1.会议通知中包含了
会议类型、会议室、

项 会议管理会议通知 子目级主材
@264

10000.00 10000

高琳
高亮
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会议时间、参会人员
等内容。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

266 CB266

会议管理议题管理
[项目特征]
1.议题管理功能的页
面划分与用户管理相
似，点击左侧结构树
，可查看各层级议题
信息。针对列表内的
议题，可进行详情查
看及取消议题两种操
作。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 会议管理议题管理 子目级主材
@265

20000.00 20000

267 CB267

会议管理会议审批
[项目特征]
1.会议审批工作流包
含了普通会议审批和
周期会议绑定，设置
后如果会议类型没有
绑定审批工作流，就
会启用此处设置的审
批工作流。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 会议管理会议审批
子目级主材

@266 20000.00 20000

268 CB268
会议管理会议室管理

[项目特征]
项 会议管理会议室管理

子目级主材
@267 20000.00 20000

高琳
高亮
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1.会议室管理是会议
的一个关键要素，用
户通过会议室报表可
以查看到当前有多少
会议正在哪里召开，
哪些会议室已经被申
请，自己可以申请哪
些会议室，都需要通
过会议室管理来进行
体现。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

269 CB269

会议管理会议文件管
理
[项目特征]
1.对会议文件进行管
理，主要包括：会议
签到和会议文件的管
理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 会议管理会议文件管理
子目级主材

@268 10000.00 10000

270 CB270

会议管理会议统计
[项目特征]
1.会议统计页面可以
按日、周和月三种日
期周期显示会议室使
用情况。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 会议管理会议统计 子目级主材
@269

20000.00 20000

271 CB271 个人中心密码 项 个人中心密码 子目级主 10000.00 10000

高琳
高亮



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-软件 专业：电气设备安装工程 第 105 页  共 124 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

[项目特征]
1.点击密码设置后显
示用户输入旧密码后
输入两遍新密码，新
密码输入时必须符合
系统设置的密码复杂
度，否则无法保存，
两次新密码必须一致
，否则同样无法保存
，密码修改后即时生
效，对应的移动端的
登录密码需要用新密
码登录。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

材@270

272 CB272

个人中心常用语
[项目特征]
1.审批、通知、回复
等节点增加常用语功
能，常用语可以自行
输入或引用数据字典
，可以在审批、通知
、回复等节点时点击
开启常用语。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 个人中心常用语
子目级主材

@271 10000.00 10000

273 CB273

个人中心通讯录
[项目特征]
1.短信和电话到目前
为止还是最方便的消

项 个人中心通讯录
子目级主材

@272 20000.00 20000

高琳
高亮
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息传递方式，系统除
了拿短信当做提醒工
具之外，系统中的用
户还可以在系统中给
其他人发送短信。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

274 CB274

个人中心群组
[项目特征]
1.群组设置是为文档
共享专门设计的一种
分组方式，文档共享
的时候可以添加自定
义的群组，那么当组
织结构发生变动的时
候，人员发生变动的
时候，我们不需要去
修改文档的共享范围
，只要调整群组中的
范围就可以了。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 个人中心群组
子目级主材

@273 20000.00 20000

275 CB275

个人中心个人工作台

[项目特征]
1.个人工作台显示的
是当前登录人有关的
内容，包括主从账号
切换、个性化设置、
密码修改、主题选择

项 个人中心个人工作台
子目级主材

@274 20000.00 20000

高琳
高亮

高琳
高亮
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等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

276 CB276

个人中心委托办理
[项目特征]
1.“ 线上授权，线下
办理” 。委托办理通
过对业务流程的改造
，实现事项的“ 统一
办理” 应用，简化委
托流程，降低潜在风
险，提升业务效率，
增加便捷性，使用户
体验感大幅提升。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 个人中心委托办理 子目级主材
@275

20000.00 20000

277 CB277

系统登录
[项目特征]
1.系统登录主要包括
：账号密码登录，用
户名、密码为空提示
；用户名密码不准确
提示。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 系统登录
子目级主材

@276 20000.00 20000

278 CB278

综合统计
[项目特征]
1.通过综合统计可以
对当前资产的面貌进

项 综合统计 子目级主材
@277

30000.00 30000

高琳
高亮

高琳
高亮
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行了解。主要包括：
资产统计和资产租赁
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

279 CB279

资产管理
[项目特征]
1.资产管理对于区域
（乡镇）管理员，可
自行创建组织机构和
用户、角色，进行相
关权限配置。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 资产管理
子目级主材

@278 30000.00 30000

280 CB280

资产运营
[项目特征]
1.资产运营通过资产
使用、资产租赁、账
单管理、承租方管理
、规则定义等方面，
来提高资产运营管理
水平。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 资产运营 子目级主材
@279

30000.00 30000

281 CB281

资产地图
[项目特征]
1.通过资产地图，展
示资产画像等信息，
展示资产的基本信息
、扩展信息、档案

项 资产地图 子目级主材
@280

30000.00 30000
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信息和资产坐标。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

282 CB282

巡检养护
[项目特征]
1.资产巡查养护功能
模块包含：巡检任务
、巡检记录、养护登
记和巡养配置组成。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 巡检养护 子目级主材
@281

30000.00 30000

283 CB283

系统管理
[项目特征]
1.资产管理系统对于
管理员，可自行创建
组织机构和用户、角
色，进行相关权限配
置。系统管理包含组
织架构和用户管理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 系统管理 子目级主材
@282

30000.00 30000

284 CB284

APP登录
[项目特征]
1.巡检员帐号由系统
管理员在资产管理系
统中进行创建，并分
配巡检员角色，巡检
员通过帐号密码登录
。
[工作内容]

项 APP登录
子目级主材

@283 30000.00 30000



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-软件 专业：电气设备安装工程 第 110 页  共 124 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

1.开发、测试、实施

285 CB285

资产地图
[项目特征]
1.资产地图包含资产
检索、资产分布和资
产画像。业务用户可
以按照资产使用情况
（自用、出租、出借
、闲置），以不同颜
色表达在地图中展示
资产分布，支持地图
上点击查询、周边查
询；支持通过资产关
键字进行检索，并从
多个维度进行筛选查
询资产，并查看资产
空间分布及画像，资
产画像主要包含资产
的基本信息、租赁信
息、租金收缴记录等
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 资产地图（资产检索、
资产分布和资产画像）

子目级主材
@284

70000.00 70000

286 CB286

资产巡查
[项目特征]
1.资产巡查模块包含
巡查任务管理、巡查
记录。通过资产管理
系统定期向巡查管理
员推送资产的巡查工

项 资产巡查 子目级主材
@285

58000.00 58000
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单，对巡查结果进行
上报，上传现场照片
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

287 CB287

个人中心
[项目特征]
1.个人中心提供个人
信息的维护（信息、
密码修改），以及个
人任务和消息的管理
，对于催办、督办和
即将到期、超期未办
的任务，系统一消息
的形式进行提醒。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 个人中心 子目级主材
@286

58000.00 58000

288 CB288

平台登录
[项目特征]
1.用户使用账号密码
登录平台。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 平台登录 子目级主材
@287

30000.00 30000

289 CB289

可视化系统
[项目特征]
1.可视化系统主要是
从平台运营管理的角
度，实现平台运行和
运营相关数据的分析
，包括：已开通用

项 可视化系统
子目级主材

@288 50000.00 50000
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户、近一个月使用系
统用户；区域资产使
用现状统计（总数、
闲置、租赁）；合同
总额、应回款、已回
款统计。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

290 CB290

运营服务
[项目特征]
1.通过区域管理的方
式，主要是方便运营
人员快速对区域（乡
镇）进行系统初始化
设置。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 运营服务
子目级主材

@289 50000.00 50000

291 CB291

系统管理
[项目特征]
1.系统管理包含组织
机构、用户管理、角
色管理、功能权限、
数据字典、信息模板
和系统日志组成，方
便用户对系统可以快
速进行配置。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项

系统管理（组织机构、
用户管理、角色管理、
功能权限、数据字典、
信息模板和系统日志）

子目级主材
@290 50000.00 50000

292 CB292 停车总览停车位概况 项 停车总览停车位概况 子目级主材
@291

50000.00 50000
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[项目特征]
1.查看系统停车位总
数（临时车位总数）
、占用车位数、空闲
车位数（临时车位总
数-占用车位数）、
车位使用率（占用停
车位 临时停车位总
数*100%）。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

293 CB293

停车总览本月停车时
长占比
[项目特征]
1.统计本月时间内，
全部车辆停车的停车
 时长类型占比，鼠
标移入饼状图要显示
每个时长类型的对应
个数和百分数，按每
个维度最大区间值来
统计车辆时长。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
停车总览本月停车时长
占比

子目级主材
@292 50000.00 50000

294 CB294

停车总览设备统计
[项目特征]
1.查看系统环卫设备
的在线总设备数、离
线总设备数、告警总
设备数、设备总数；

项 停车总览设备统计
子目级主材

@293 60000.00 60000
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以及每个具体设备的
总数及其异常数。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

295 CB295

停车总览今日时段车
位占用统计
[项目特征]
1.利用柱状图统计不
同时段的占用车位数
，其中临时车位数是
固定的（设置车位时
已经固定了），可切
换停车场则改变数据
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 停车总览今日时段车位
占用统计

子目级主材
@294

50000.00 50000

296 CB296

停车总览停车位类型
占比
[项目特征]
1.利用饼状图统计该
停车场的全部车位总
数、不同类型数量及
其占比。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
停车总览停车位类型占
比

子目级主材
@295 30000.00 30000

297 CB297

停车总览违停实时告
警
[项目特征]
1.根据违停规则设置
产生的实时告警数据

项 停车总览违停实时告警
子目级主材

@296 30000.00 30000
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展示。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

298 CB298

停车总览当前车位占
用情况
[项目特征]
1.根据针对“ 临时”
车位类型的车位占用
情况进行分析。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 停车总览当前车位占用
情况

子目级主材
@297

30000.00 30000

299 CB299

停车总览车辆过期提
醒
[项目特征]
1.根据车辆管理的车
位有效期系统自动判
断车位有效时长中，
即将过期和已过期的
车辆提前 7 天提醒
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 停车总览车辆过期提醒
子目级主材

@298 30000.00 30000

300 CB300

停车总览车辆进出记
录
[项目特征]
1.根据停车场的出入
口车牌识别摄像头抓
拍的车辆出入信息按
时间倒序展示。
[工作内容]

项 停车总览车辆进出记录 子目级主材
@299

58000.00 58000
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1.开发、测试、实施

301 CB301

停车场管理
[项目特征]
1.查看全部停车场的
信息页面，停车场名
称和位置、创建时间
信息来源于区域管理
的设置。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 停车场管理
子目级主材

@300 58000.00 58000

302 CB302

停车出入记录
[项目特征]
1.查看全部停车场的
车辆出入、停留时长
等信息页面。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 停车出入记录
子目级主材

@301 30000.00 30000

303 CB303

违停规则管理
[项目特征]
1.查看、设置违停规
则信息页面，列表按
创建时间倒序分页展
示。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 违停规则管理 子目级主材
@302

30000.00 30000

304 CB304

车辆管理
[项目特征]
1.查看、设置车辆信
息页面，默认是正常
车辆，允许切换查看

项 车辆管理 子目级主材
@303

30000.00 30000
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黑名单车辆。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

305 CB305

停车引导屏控制
[项目特征]
1.查看、控制停车引
导屏开关信息页面。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 停车引导屏控制 子目级主材
@304

30000.00 30000

306 CB306

物业综合分析本周公
告浏览热度 TOP5
[项目特征]
1.排名展示小程序端
用户浏览公告通知 
TOP5 的浏览量。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 物业综合分析本周公告
浏览热度 TOP5

子目级主材
@305

50000.00 50000

307 CB307

物业综合分析效率分
析
[项目特征]
1.统计系统物业报修
的处理率、意见反馈
处理率、公告通知处
理率。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 物业综合分析效率分析
子目级主材

@306 50000.00 50000

308 CB308
物业综合分析公告通
知统计
[项目特征]

项
物业综合分析公告通知
统计

子目级主材
@307 50000.00 50000



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-软件 专业：电气设备安装工程 第 118 页  共 124 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

1.展示系统当前总公
告通知数、待审核数
、已发布数、审核不
过数。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

309 CB309

物业综合分析物业报
修统计
[项目特征]
1.展示系统当前物业
报修总数、已处理数
、待处理数。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 物业综合分析物业报修
统计

子目级主材
@308

50000.00 50000

310 CB310

物业综合分析意见反
馈统计
[项目特征]
1.展示系统当前意见
反馈总数、已处理数
、待处理数。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 物业综合分析意见反馈
统计

子目级主材
@309

50000.00 50000

311 CB311

物业综合分析意见反
馈类型占比
[项目特征]
1.统计系统当前不同
意见反馈类型的个数
及其占比数。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
物业综合分析意见反馈
类型占比

子目级主材
@310 50000.00 50000
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312 CB312

物业综合分析近7天
巡检任务统计
[项目特征]
1.折线图统计以当前
日期为最后一天且往
前7天的巡检任务个
数。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项
物业综合分析近7天巡
检任务统计

子目级主材
@311 50000.00 50000

313 CB313

报修服务
[项目特征]
1.通过系统实现个人
、物业多方联动，精
确管理，互相监督，
提高办事效率，提升
服务质量。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 报修服务
子目级主材

@312 87000.00 87000

314 CB314

物业巡检
[项目特征]
1.通过工单模板设置
、任务计划制定、作
为执行过程监管、物
业养护跟踪和巡检养
数据分析功能，对重
点资产、问题资产，
以及巡查员巡查记录
进行分析，形成相关
统计图表，方便进行
巡检养护决策。
[工作内容]

项 物业巡检
子目级主材

@313 50000.00 50000
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1.开发、测试、实施

315 CB315

大数据可视化
[项目特征]
1.大数据可视化，对
农业资源数据进行梳
理、整合与分析，主
要包括农情可视化、
种植信息化、智能灌
溉化等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 大数据可视化 子目级主材
@314

145000.00 145000

316 CB316

智慧农业一张图
[项目特征]
1.智慧农业一张图将
农业大数据与GIS系 
统结合，从一张图上
看到所有农业园分布
、农业种植情况分布
、农业物联网设备分
布和品牌产品分布，
全景式展示、管理和
分析经开区农业整体
情况。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 智慧农业一张图 子目级主材
@315

230000.00 230000

317 CB317

特色农产品展示
[项目特征]
1.特色农产品展示系
统用于发布和展示优
质农产品以及农产品

项 特色农产品展示
子目级主材

@316 170000.00 170000

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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在主流电商平台信息
，从而实现对400多
个一村一品的特色农
产品的全面展示。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

318 CB318

智农助理
[项目特征]
1.可针对农事问题智
能推荐农事操作，建
设准确、全面的农事
知识库且实时更新，
主要包括：农业知识
库、种植知识库、AI
智能客服等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 智农助理
子目级主材

@317 250000.00 250000

319 CB319

无人机赋能农业。
[项目特征]
1.无人机赋能农业，
主要提供土壤测量、
作物施肥、作物监测
和农业灌溉服务。无
人机服务一年为一期
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 无人机赋能农业。 子目级主材
@318

900000.00 900000

320 CB320
虚拟迎宾系统
[项目特征]
1.将迎宾员形象投射

项 虚拟迎宾系统
子目级主材

@319 244700.00 244700

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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在特种玻璃屏幕上，
并实现迎宾员与游客
之间进行互动。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

321 CB321

电子沙盘系统
[项目特征]
1.电子沙盘通过实体
沙盘模型与声光电结
合的数字化展示方式
，直观生动的向观众
传达项目信息。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 电子沙盘系统
子目级主材

@320 400000.00 400000

322 CB322

地画互动投影
[项目特征]
1.提供一种不同寻常
并激动人心的广告与
娱乐交相辉映的效果
系统。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 地画互动投影 子目级主材
@321

300000.00 300000

323 CB323

中控系统
[项目特征]
1.实现智能化集约化
的管理控制，将各种
操控复杂的专业设备
及相关的周边环境设
备等通过合理的配置
及编程控制达到简约

项 中控系统 子目级主材
@322

400000.00 400000
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化、人性化的控制。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

324 CB324

互动签名拍照系统
[项目特征]
1.基于数字手写技术
、图像识别技术和多
媒体软件技术提供集
签名、拍照、留言、
信息播放。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 互动签名拍照系统
子目级主材

@323 400000.00 400000

325 CB325

5G网络设计-无线网
络
[项目特征]
1.提供经开区5G网络
服务。-提供经开区
重点区域WLAN服务。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 5G网络设计-无线网络 补子目1 3000000.0
0

3000000

326 CB326

视频会议云服务
[项目特征]
1.提供三年视频会议
服务。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 视频会议云服务 补子目1 200000.00 200000

327 CB327
安防视频云服务
[项目特征]
1.提供120路监控视

项 安防视频云服务 补子目1 600000.00 600000

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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频云服务。依托政务
云主机的计算资源，
采用云端部署模式。
主要包括人脸识别、
车辆识别和全目标分
析算法三个功能。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

328 CB328

政务云数据中心服务
-云资源信息安全服
务
[项目特征]
1.提供三年政务云数
据中心服务。-提供
三年云资源信息安全
服务
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 政务云数据中心服务-
云资源信息安全服务

补子目1 1800000.0
0

1800000

高琳
高亮

高琳
高亮
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1 CB001

倾斜摄影数据采集
[项目特征]
1.建设32平方公里的三
维倾斜模型数据
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 560000

子目级主材@324 倾斜摄影数据采集 项 1 560000.00

2 CB002

精细城市三维模型数据采
集
[项目特征]
1.对主要厂区和重点建筑
建设精细模型
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 240000

子目级主材@1 精细城市三维模型数据采
集

项 1 240000.00

3 CB003

电子地图矢量数据
[项目特征]
1.依照统一时空基准进行
数据空间化处理及时间轴
的梳理、整合，并按照统
一标准规范进行入库存储
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 640000

子目级主材@2 电子地图矢量数据 项 1 640000.00

高琳
高亮

高琳
高亮
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4 CB004

地名地址数据
[项目特征]
1.通过对接民政、公安最
新的地名地址数据依照统
一时空基准进行数据空间
化处理及时间轴的梳理、
整合，并按照统一标准规
范进行入库存储
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 56000

子目级主材@3 地名地址数据 项 1 56000.00

5 CB005

法人库
[项目特征]
1.通过对接法人数据，依
照统一时空基准进行数据
空间化处理、梳理、整合
，形成法人库。企业法人
库建设，主要包括：工商
注册、税收销售、水电气
能耗、安全生产、环保处
罚、用地等多维度数据
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 320000

子目级主材@4 法人库 项 1 320000.00

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

6 CB006

专题库
[项目特征]
1.对接融合人口数据、宏
观经济数据，形成公共专
题数据；对于企业用地数
据，根据规划红线、用地
报批等数据并现场采集，
建设企业用地数据；对存
量的规划、国土等空间资
源数据进行规整、清洗、
关联和融合。实现各业务
领域的业务空间资源数据
，汇聚数据
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 450000

子目级主材@5 专题库 项 1 450000.00

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

7 CB007

统一元数据登记
[项目特征]
1.对原始数据、过程数据
、成果数据，实现统一的
元数据信息登记、更新和
管理，主要包括：元数据
信息的日常管理和维护、
版本管理、权限管理、提
交与审批管理等，以及基
于元数据开展数据的影响
性分析、关联度（活力）
分析、血缘分析等信息统
计分析工作
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000

子目级主材@6 统一元数据登记 项 1 100000.00

8 CB008

数据质量检查与评估
[项目特征]
1.针对汇聚的各类原始数
据，依据数据标准、规范
要求和业务规则情况，对
原始数据的质量进行检查
和评估，形成数据质量分
析报告，为空间数据治理
工作提供支撑
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000

子目级主材@7 数据质量检查与评估 项 1 100000.00

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

9 CB009

统一时空基准
[项目特征]
1.提供支持多源数据（如
精模、栅格、影像、点云
、倾斜摄影建模数据等）
的坐标转换以及空间配准
功能，为多源数据融合提
供基础技术支撑
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000

子目级主材@8 统一时空基准 项 1 87000.00

10 CB010

统一地理实体编码
[项目特征]
1.基于国家标准规范要求
及时空数据入库要求，结
合实际数据现状情况和应
用需求，以大荔经开区范
围内建立可拓展的地理实
体对象体系，应支持模型
单元空间的划分、组合、
分级嵌套，模型和模型单
元在时间和空间定义上宜
采用唯一标识码
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000

子目级主材@9 统一地理实体编码 项 1 87000.00

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

11 CB011

统一空间单元体系
[项目特征]
1.空间单元承载的信息应
包括几何、属性、关系
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 88000

子目级主材@10 统一空间单元体系 项 1 88000.00

12 CB012

统一地理数据
[项目特征]
1.针对大荔经济技术开发
区具体情况，在地名/地
址建设中，形成统一的地
址编码规则，要兼顾国家
行业标准，同时要符合具
体情况的实用性特征，通
过分层、分类、分要素的
方案进行数据组织，实现
空间地名/地址数据的规
范化处理和管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000

子目级主材@11 统一地理数据 项 1 100000.00

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

13 CB013

规划数据整理
[项目特征]
1.梳理土地利用、水利、
绿地、市政等规划专题数
据，以及各重大建设项目
的规划方案和规划设计数
据等资料，形成大荔经开
区未来空间发展的一张规
划图
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 145000

子目级主材@12 规划数据整理 项 1 145000.00

14 CB014

现状数据整理
[项目特征]
1.采集生产的倾斜摄影数
据和正射影像图、重大建
设项目竣工成果数据等资
料，对城市空间地上、地
下现状数据进行核实比对
，对不符合现状情况的矢
量数据进行修正、采集补
充，形成现势性强、内容
完整、丰富的大荔经开区
现状空间数据集
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 137000

子目级主材@13 现状数据整理 项 1 137000.00

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

15 CB015

管网数据整理
[项目特征]
1.对接规整已有的地下管
网数据，梳理管网管段、
管点及附属设施与地上要
素的逻辑关联关系，从而
实现关联融合
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000

子目级主材@14 管网数据整理 项 1 87000.00

16 CB016

智能路灯数据整理
[项目特征]
1.梳理已接入智慧路灯数
据，建立路灯与道路、区
域以及路灯附属设施空间
关联关系
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 116000

子目级主材@15 智能路灯数据整理 项 1 116000.00

17 CB017

视频数据治理
[项目特征]
1.通过对接摄像头、传感
器及智能设备等感知信息
，并与已有基础地理信息
数据进行融合匹配，实现
视频一张图管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 150000

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

子目级主材@16 视频数据治理 项 1 150000.00

18 CB018

基础地理库数据
[项目特征]
1.基础地理数据月度更新
，同时实现数据、图层和
服务的同步更新
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 232000

子目级主材@17 基础地理库数据 项 1 232000.00

19 CB019

专题数据
[项目特征]
1.根据各相关业务日常办
理中产生的数据进行实时
更新，更新方式包括：系
统接口、人工处理等
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 116000

子目级主材@18 专题数据 项 1 116000.00

20 CB020

数据更新机制
[项目特征]
1.建立数据更新机制，分
为定期更新、日常更新。
定期更新分为月度、季度
、半年度和年度。日常更
新则根据业务开展过程中
按需更新
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

子目级主材@19 数据更新机制 项 1 100000.00

21 CB021

首页资源检索
[项目特征]
1.检索资源信息
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000

子目级主材@20 首页资源检索 项 1 100000.00

22 CB022

首页资源分类
[项目特征]
1.查看资源依据目录体系
的分类信息
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 40000

子目级主材@21 首页资源分类 项 1 40000.00

23 CB023

首页数据中心
[项目特征]
1.查看热门数据、最新数
据TOP10及对应数据详情
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000

子目级主材@22 首页数据中心 项 1 30000.00

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

24 CB024

首页智慧应用
[项目特征]
1.通过智慧应用模块对相
关联应用进行统一管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 40000

子目级主材@23 首页智慧应用 项 1 40000.00

25 CB025

资源中心资源目录
[项目特征]
1.针对平台上已经发布的
服务资源进行集中展示，
能够提供多种资源检索方
式，方便用户快速地检索
、共享和使用资源。资源
目录：所有资源按照来源
和主题进行分类
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000

子目级主材@24 资源中心资源目录 项 1 87000.00

26 CB026

资源中心资源检索
[项目特征]
1.按关键字、资源类型、
资源主题、提供单位进行
检索
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000

子目级主材@25 资源中心资源检索 项 1 30000.00

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

27 CB027

资源中心资源详情
[项目特征]
1.对检索出的结果可以查
看详情
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000

子目级主材@26 资源中心资源详情 项 1 30000.00

28 CB028

资源中心资源申请
[项目特征]
1.对检索出的资源可进行
资源的申请
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000

子目级主材@27 资源中心资源申请 项 1 30000.00

29 CB029

个人中心资源审批
[项目特征]
1.对其他部门的申请进行
审核管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000

子目级主材@28 个人中心资源审批 项 1 30000.00

30 CB030

个人中心令牌管理
[项目特征]
1.对应用信息的令牌进行
统一管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000

子目级主材@29 个人中心令牌管理 项 1 58000.00

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

31 CB031

数据资源汇聚管理
[项目特征]
1.以空间资源数据为对象
，从业务分类、资源特征
、资源状态、数据存储格
式、时间特征、空间特征
等不同维度构建多样化的
空间资源主题标签，对空
间资源对象实行分类管理
。空间资源的标签化管理
模式能够提升空间资源的
检索、应用、存储、建模
、管理的效率
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 174000

子目级主材@30 数据资源汇聚管理 项 1 174000.00

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

32 CB032

数据资源编目管理
[项目特征]
1.根据经开区大数据基础
平台编目规范和要求按照
空间资源目录元数据要求
，系统生成基础类、主题
类和部门类的空间资源目
录，并注册到在数据中台
上。按照空间资源目录元
数据要求，编制生成基础
类、主题类和部门类的空
间资源目录。在对基础类
、主题类和部门类的空间
资源目录进行复核、审查
后，对空间资源目录进行
登记注册
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 116000

子目级主材@31 数据资源编目管理 项 1 116000.00

33 CB033

空间资源位置解析
[项目特征]
1.通过对位置信息建立时
空语义迭代规则，采用人
工智能分词算法，实现从
空间位置文本描述与空间
位置的双向解析
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 274000

高琳
高亮

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

子目级主材@32 空间资源位置解析 项 1 274000.00

34 CB034

服务发布
[项目特征]
1.实现对数据服务、地图
服务和其他服务进行统一
发布管理，并提供服务发
布、服务更新以及服务恢
复等功能
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 345000

子目级主材@33 服务发布 项 1 345000.00

35 CB035

服务使用授权
[项目特征]
1.实现服务的授权，即针
对某个特定的应用对待申
请的资源进行授权。实现
授权记录查看，查看某个
应用或某个资源的历史授
权记录。同时实现根据申
请时间、申请应用、申请
单位、服务名称、服务类
型以及授权状态等的服务
信息查询
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000

子目级主材@34 服务使用授权 项 1 87000.00

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

36 CB036

服务使用控制
[项目特征]
1.实现对服务资源的访问
控制，包括最大访问次数
限制、服务请求时间限制
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 88000

子目级主材@35 服务使用控制 项 1 88000.00

37 CB037

接入应用管理
[项目特征]
1.对接入平台的应用系统
进行登记，实现接入平台
应用的新增，实现接入平
台应用的编辑，根据应用
名称、应用单位等对接入
平台的应用系统进行查询
和管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 116000

子目级主材@36 接入应用管理 项 1 116000.00

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

38 CB038

数据预览
[项目特征]
1.支持空间数据、影像数
据、文本数据等多类型的
数据基本浏览操作，支持
多图层、多要素的叠加、
动态显示，支持比例尺控
制和地图样式的配置，实
现对海量空间数据和影像
数据的快速无缝浏览
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 232000

子目级主材@37 数据预览 项 1 232000.00

39 CB039

数据查询
[项目特征]
1.通过平台的门户向用户
呈现数据资源体系及提供
访问权限。按单一条件或
多条件检索等方式提供对
基础空间数据、公共专题
和业务专题等信息的查询
服务
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000

子目级主材@38 数据查询 项 1 100000.00

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

40 CB040

基本空间分析
[项目特征]
1.针对空间信息，提供诸
如叠加分析、缓冲分析、
连通性分析、空间关系分
析等基本空间分析服务
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 145000

子目级主材@39 基本空间分析 项 1 145000.00

41 CB041

空间分析专题图
[项目特征]
1.空间分析专题图制作服
务。基于基础信息，充分
发挥现有资源“ 一张图”
数据的作用，开展城市空
间分布等专题图的制作研
究，实现快速制图出图的
功能，为城市管理等应用
提供更好服务
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 145000

子目级主材@40 空间分析专题图 项 1 145000.00

高琳
高亮



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-软件 专业：电气设备安装工程 第 19 页  共 157 页

序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

42 CB042

任务下发和数据上报
[项目特征]
1.提供园区各委办局多源
异构数据的任务制定、模
板制定、规范约束、任务
自动下发、数据上报、自
动化校验、审核归档和检
索查询等数据报送功能。
实现全口径业务数据线上
“ 无条件归集” ，实现数
据汇聚和更新回流至公共
数据资源
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 203000

子目级主材@41 任务下发和数据上报 项 1 203000.00

43 CB043

数据质检
[项目特征]
1.提供业务数据权属部门
任务报送过程的跟踪、监
管和催报提醒功能，实现
不同生产周期的业务数据
，形成数据更新机制
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000

子目级主材@42 数据质检 项 1 87000.00

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

44 CB044

数据资源数据图谱
[项目特征]
1.提供数据全流程链路图
谱功能，实现数据要素全
链路信息可视化管理，实
现对数据资源局办处室来
源、更新周期、更新时间
、供需关系、流转状态的
直观呈现，使数据管理者
、提供者、使用者能够快
速准确了解数据全生命周
期信息
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 116000

子目级主材@43 数据资源数据图谱 项 1 116000.00

45 CB045

组织机构管理
[项目特征]
1.组织机构管理模块管理
的是接入平台的政府或企
业单位组织结构，分为组
织、单位、下属单位、部
门等类型，可以为不同的
用户分配不同的部门，也
可以为不同的部门分配不
同的用户，从而进行统一
集中的管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 116000

高琳
高亮

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

子目级主材@44 组织机构管理 项 1 116000.00

46 CB046

角色管理
[项目特征]
1.管理平台所包含的角色
信息，统一维护角色信息
，关联所属局办、科室，
并配置相应的菜单权限、
数据权限，用于区分成员
所属
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000

子目级主材@45 角色管理 项 1 58000.00

47 CB047

应用管理
[项目特征]
1.管理平台所包含的接入
应用系统的成员信息，统
一维护成员信息或交由各
局办科室管理自行管理，
关联所属局办、科室、角
色，并维护帐号、密码等
信息
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 29000

子目级主材@46 应用管理 项 1 29000.00

高琳
高亮

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

48 CB048

园区地图
[项目特征]
1.园区总揽从统计数据角
度实现园区各项重要指标
数据的汇集，为领导提供
一个全面完整的园区数字
画像。主要包括：规划边
界、开发边界、用地规划
、重点企业分布、税源分
布等功能
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 40000

子目级主材@47 园区地图 项 1 40000.00

49 CB049

用地总览
[项目特征]
1.主要包括：规划面积、
开发面积、主要用地类型
面积及（与规划面积）占
比、开发工业用地（与规
划面积）占比、未开发工
业用地面积、地下管线总
长度及各类长度、工业企
业用地面积TOP10等功能
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 40000

子目级主材@48 用地总览 项 1 40000.00

高琳
高亮

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

50 CB050

企业总揽
[项目特征]
1.主要包括：园区内全部
企业数（注册及经营）、
工业企业数、规上企业数
、智能化改造企业数、（
安监、环保等）重点监管
企业等功能
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 40000

子目级主材@49 企业总揽 项 1 40000.00

51 CB051

经济总览
[项目特征]
1.主要包括：园区总产值
、固定资产投资、园区总
税收、产业及产值年度统
计、税收年月统计及企业
TOP10、水电气能耗年月
统计及企业TOP10等功能
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 80000

子目级主材@50 经济总览 项 1 80000.00

52 CB052

专题统计
[项目特征]
1.实现各专题数据统计功
能
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 80000

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

子目级主材@51 专题统计 项 1 80000.00

53 CB053

地图查看
[项目特征]
1.提供功能包括地图的平
移、缩放、全图、图层清
空等功能。实现数据资源
的统一展示，提供便捷的
浏览、量算、叠加、查询
、统计等功能，实现资源
库成果在一张图上的管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 40000

子目级主材@52 地图查看 项 1 40000.00

54 CB054

地图切换
[项目特征]
1.提供基础电子地图模式
和影像模式的切换，实现
在此基础上的专题图层叠
加
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 150000

子目级主材@53 地图切换 项 1 150000.00

55 CB055

地图量测
[项目特征]
1.提供在地图上距离和面
积的量测
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 150000

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

子目级主材@54 地图量测 项 1 150000.00

56 CB056

图层管理
[项目特征]
1.提供各类专题地图图层
的分类归集、列表收起及
展开、各叠加地图图层透
明度设置、图层加载、图
层显示层级设置等功能
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 150000

子目级主材@55 图层管理 项 1 150000.00

57 CB057

快速查询
[项目特征]
1.根据查询条件进行模糊
查询，通过关键字搜索相
关的数据资源，并通过地
图/表格/图表等方式呈现
相应的查询结果信息
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 130000

子目级主材@56 快速查询 项 1 130000.00

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

58 CB058

属性查询
[项目特征]
1.根据业务要素信息相关
字段进行查询，通过地图
/表格/图表等方式呈现相
应的查询结果信息
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 130000

子目级主材@57 属性查询 项 1 130000.00

59 CB059

空间查询
[项目特征]
1.根据地图上任意选择的
区域范围（矩形、圆形、
任意多边形）对指定要素
进行查询，并通过地图/
表格/图表等方式呈现相
应的查询结果信息
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 226000

子目级主材@58 空间查询 项 1 226000.00

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

60 CB060

企业一张图
[项目特征]
1.企业一张国对企业画像
管理，包括：工商注册、
税收销售、水电能耗、安
全环保、用地等多维度数
据。对园区内重点企业进
行三维建模，更加直观的
呈现企业综合信息
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000

子目级主材@59 企业一张图 项 1 87000.00

61 CB061

现状用地一张图
[项目特征]
1.以地块为对象，对建筑
、用以、产业用地效益等
指标进行一张图管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000

子目级主材@60 现状用地一张图 项 1 100000.00

62 CB062

规划红线一张图
[项目特征]
1.实现对规划红线的进行
一张图管理，包括：规划
红线的查询、查看、定位
等
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

子目级主材@61 规划红线一张图 项 1 100000.00

63 CB063

项目资源一张图
[项目特征]
1.实现对项目相关的规划
数据、可选地块的现状数
据等一张图浏览，支持图
层控制、视图控制、多屏
对比等常用地图功能
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000

子目级主材@62 项目资源一张图 项 1 87000.00

64 CB064

产业资源一张图
[项目特征]
1.按照统计指标需求，对
企业总数、重点产业链、
商业综合体数量等指标数
据进行进行一张图管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000

子目级主材@63 产业资源一张图 项 1 100000.00

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

65 CB065

安防视频一张图
[项目特征]
1.提供园区各视频点位的
空间分布与点位实时视频
实时查看、分组查看、各
类告警视频回放
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000

子目级主材@64 安防视频一张图 项 1 100000.00

66 CB066

综合态势
[项目特征]
1.综合态势实现了对园区
情况、精准招商、企业服
务、重点项目、能耗监测
、安环监测等总体态势分
析，为全区决策提供直观
有力决策支撑依据
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 174000

子目级主材@65 综合态势 项 1 174000.00

高琳
高亮

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

67 CB067

经济运行
[项目特征]
1.对全局重点产业相关企
业进行展现，结合企业挂
链分析，可帮助领导直观
了解所关注产业的产业链
节点在区域的分布情况，
结合企业产值、税收以及
其他相关信息，为领导全
面了解相关产业在区域的
发展现状提供数据依据
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 174000

子目级主材@66 经济运行 项 1 174000.00
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

68 CB068

精准招商
[项目特征]
1.用最直观的方式全面展
示投资者最关注的信息，
包括经开区整体情况、区
位优势、产业格局、投资
成本分析、园区普惠政策
、基础设施配套等；基于
地理空间信息为投资人提
供基于真实地理位置的园
区主要产业分布和工业地
产信息呈现，深入了解区
域内的招商引资项目载体
供应、分布、地理位置以
及周边环境，以了解经开
区投资全貌
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 232000

子目级主材@67 精准招商 项 1 232000.00
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其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

69 CB069

项目资源
[项目特征]
1.对项目阶段进度、整体
进度进行超前或落后提示
预警，全面分析项目进度
、完成情况、投资情况以
及对项目管理工作的及时
性、完整性、真实性进行
分析展现。依托省、市政
务服务平台以及市工改平
台，打通接口，实现数据
互联互通，可查看各在建
项目进展情况，例如企业
所处的工程阶段（立项、
用地规划、工程规划、施
工许可、竣工验收）,实
现全流程监督
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 232000

子目级主材@68 项目资源 项 1 232000.00
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

70 CB070

产业资源
[项目特征]
1.通过分析产业供需管理
平台中的政企供需相关数
据，结合GIS地图，全面
展现政企供需情况，对供
需企业、供需产品以及服
务、供需数量等相关数据
进行全面展现与分析，为
领导优化区域内产业供应
链提供支撑依据
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 145000

子目级主材@69 产业资源 项 1 145000.00

71 CB071

市政排水
[项目特征]
1.市政排水实现雨水、污
水的窨井、管线的总量管
理、空间分布、详情查看
等，为地下管网的日常养
护与应急处置等工作提供
及时、科学、可靠的数据
支撑保障，助力排水管理
效率、质量和水平全方位
提升，保障城市安全运行
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 145000

子目级主材@70 市政排水 项 1 145000.00
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

72 CB072

安环监测
[项目特征]
1.对覆盖整个经开区的能
耗、环保、安全等进行展
现，包括对大气、水质环
境监测监控，全面客观反
映园区及周边环境污染现
状及其变化趋势，实时预
警园区环境风险；对重点
企业的生产安全监管和泄
漏侦测，强化对危险化学
品重大危险源的监控及重
大危险源辨识，提高隐患
排查治理、风险辨识管控
和监测预警能力，有效预
防园区安全事故发生，实
现园区的安全综合监管
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 145000

子目级主材@71 安环监测 项 1 145000.00
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

73 CB073

招商首页
[项目特征]
1.主要通过图文、视频结
合的方式介绍区位优势、
产业格局、基础设施、人
居环境、投资成本等信息
。汇聚经开区优惠政策形
成经开区投资政策信息，
便于用户查询了解
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000

子目级主材@72 招商首页 项 1 87000.00

74 CB074

园区主导产业
[项目特征]
1.收集产业简介、需求以
及各产业企业信息，集中
展示，可查看各产业企业
的分布及企业简介。重点
企业及点位可拍摄全景，
通过VR进行远程实景现场
游览，使用户能够更加真
实、全面地了解园区全貌
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000

子目级主材@73 园区主导产业 项 1 100000.00
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

75 CB075

工业地产
[项目特征]
1.收集园区工业地产信息
，展示工业地产在园区的
分布情况，简介、孵化成
果等
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000

子目级主材@74 工业地产 项 1 50000.00

76 CB076

投资咨询
[项目特征]
1.支持有意向的投资者提
供投资意向、需求情况信
息的在线反馈，信息将直
接推送至招商局相关人员
，便于快速与投资人建立
联系
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 250000

子目级主材@75 投资咨询 项 1 250000.00
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

77 CB077

导引微信小程序
[项目特征]
1.用最直观的方式全面展
示投资者最关注的信息，
打破了传统纸媒、人员推
介等单一的信息输出渠道
，有效打开信息输送通道
，让更多受众能便捷、迅
速、即时的了解园区的投
资全貌，从而实现信息的
开放共享
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 250000

子目级主材@76 导引微信小程序 项 1 250000.00

78 CB078

VR全景
[项目特征]
1.通过实地拍摄用地、产
业企业及配套招商资源，
让投资者有一种身临其境
的感觉。VR全景图像展示
让用户可以操作鼠标控制
环视的方向、观看角度、
观看距离等，还可以进行
场景跳转，具有更好的交
互性
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 435000

子目级主材@77 VR全景 项 1 435000.00
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

79 CB079

产业链招商
[项目特征]
1.对战略新兴产业按照上
中下游、细分领域、关键
环节逐级解构，深度分析
产业链关联关系，挖掘每
一个细分领域上重点企业
，自动匹配显示企业，并
显示企业列表
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 145000

子目级主材@78 产业链招商 项 1 145000.00

80 CB080

企业关系链招商
[项目特征]
1.基于知识图谱技术，挖
掘拟招商企业与我方的关
联关系，寻找关键人信息
，形成有效的招商路径，
实现项目的快速落地
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 116000

子目级主材@79 企业关系链招商 项 1 116000.00
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

81 CB081

地图招商
[项目特征]
1.通过地图展示其他区域
产业园区的布局以及企业
的集聚情况，利用工具对
目标区域进行标记，筛选
出目标区域最有价值的企
业
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 260000

子目级主材@80 地图招商 项 1 260000.00

82 CB082

行业榜单
[项目特征]
1.对全国所有企业按照行
政区域与国民经济行业分
类，以企业规模大小进行
排序，生成各地区行业榜
单
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 160000

子目级主材@81 行业榜单 项 1 160000.00
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

83 CB083

产业主题库
[项目特征]
1.建立主导产业一系列主
题企业库。结合每个产业
，挖掘每个产业高价值企
业，分别建立主题企业库
，并动态更新。如人工智
能TOP50、世界500强、
独角兽企业等符合辖区主
导产业招商需要的高价值
企业
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 145000

子目级主材@82 产业主题库 项 1 145000.00

84 CB084

企业猎搜
[项目特征]
1.通过企业工商信息、商
标、专利、资质认证、招
聘、百度百科、微信公众
号、app信息、小程序信
息、土地资产等几十个维
度进行交叉筛选，定位目
标客户
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000

子目级主材@83 企业猎搜 项 1 58000.00
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

85 CB085

关键词引擎
[项目特征]
1.通过输入关键词（例如
：产品名、技术名词、活
动信息等），结合各类筛
选条件定位目标企业，并
形成画像报告
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000

子目级主材@84 关键词引擎 项 1 58000.00

86 CB086

产业情报
[项目特征]
1.利用爬虫技术，抓取互
联网上中标信息、产业情
报、融资信息等公开数据
；客户可通过订阅相关标
签，系统实现实时推送，
帮助客户及时掌握具有发
展潜力的企业
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000

子目级主材@85 产业情报 项 1 58000.00
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

87 CB087

合同管理合同添加
[项目特征]
1.合同的基本信息入库，
围绕项目协调小组、合同
的责任部门、合同的类型
、合同年限、项目的年度
计划、阶段进行入库
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 40000

子目级主材@86 合同管理合同添加 项 1 40000.00

88 CB088

合同管理基本信息
[项目特征]
1.合同的基本属性包括合
同名称、合同类型、对方
名称、对方资质（上传附
件）、合同标的、合同编
号、合同主要内容（含双
方主要权利义务）、主要
风险点、签订的依据（提
示内容或上传附件）、合
同文本（上传附件）
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 40000

子目级主材@87 合同管理基本信息 项 1 40000.00
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

89 CB089

合同管理合同进度管理
[项目特征]
1.合同进度管理模块方便
管理人员对合同进度进行
管理，并且进度管理台账
可以按月，按年对合同进
度进行管理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 40000

子目级主材@88 合同管理合同进度管理 项 1 40000.00

90 CB090

合同管理资料管理
[项目特征]
1.资料管理将合同的资料
进行统一管理，包含：资
料上传、资料使用、合同
附件。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 40000

子目级主材@89 合同管理资料管理 项 1 40000.00

91 CB091

合同管理变更管理
[项目特征]
1.可编辑、查询和管理该
合同所添加的变更信息，
同时可查看该合同所关联
的主合同或补充合同信息
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000

子目级主材@90 合同管理变更管理 项 1 30000.00
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

92 CB092

合同管理验收管理
[项目特征]
1.合同的验收模块，合同
承办人将合同验收的信息
以数据录入或者附件上传
的形式在本模块新增后，
系统以列表形式呈现验收
信息。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000

子目级主材@91 合同管理验收管理 项 1 30000.00

93 CB093

合同管理绩效评价
[项目特征]
1.合同履行完毕，承办部
门对该合同完成情况及是
否实现合同目的进行评价
。合同承办人按照实际情
况填写合同完成情况，选
择是否实现合同目的（实
现、未实现、部分实现）
，可上传相关附件。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000

子目级主材@92 合同管理绩效评价 项 1 30000.00
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

94 CB094

项目总览
[项目特征]
1.项目总览是基于一张图
总览到项目各维度汇总信
息，包括项目总体情况、
项目投资来源、项目所处
阶段、实际进展与倒排计
划对比以及每个项目名片
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000

子目级主材@93 项目总览 项 1 87000.00

95 CB095

项目详情
[项目特征]
1.实现对项目基本信息、
责任单位、项目进展、存
在问题、协调会商、督查
督办、倒排工期、三维模
型、项目相关图片以及现
场视频的查看。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 350000

子目级主材@94 项目详情 项 1 350000.00

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

96 CB096

项目倒排工期填报及管理

[项目特征]
1.根据项目类型，生成对
应的倒排工期计划模板，
各用户填报项目工期计划
，包括阶段名称、主要环
节、工作任务、具体事项
等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 350000

子目级主材@95 项目倒排工期填报及管理 项 1 350000.00

97 CB097

倒排计划变更管理
[项目特征]
1.经过区领导同意后，建
设单位对项目工期进行修
改，修改时需填写修改原
因，并上传必要附件说明
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 350000

子目级主材@96 倒排计划变更管理 项 1 350000.00

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

98 CB098

任务节点跟踪管理
[项目特征]
1.项目倒排工期节点任务
跟踪是对已列入工期阶段
的节点任务，根据每个项
目的具体完成情况提交该
节点任务下事项的完成状
态，以及本节点任务的完
成状态。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 158000

子目级主材@97 任务节点跟踪管理 项 1 158000.00

99 CB099

进度预警
[项目特征]
1.项目列表显示正常、预
警、超期状态，通过绿灯
、黄灯和红灯标记区分，
根据倒排工期填报的节点
任务的计划完成时间来判
断状态。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000

子目级主材@98 进度预警 项 1 50000.00

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

100 CB100

项目月报填报及管理
[项目特征]
1.项目月报是对所有项目
的每个月进展的月报进行
填报、修改和汇总查看。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000

子目级主材@99 项目月报填报及管理 项 1 50000.00

101 CB101

项目各地块进展及管理
[项目特征]
1.对项目各地块进展的填
报、修改和查看。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 150000

子目级主材@100 项目各地块进展及管理 项 1 150000.00

102 CB102

业务流程查看
[项目特征]
1.可查看不同类型的项目
的业务流程详细信息，流
程图节点根据不同状态标
记不同颜色。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 187000

子目级主材@101 业务流程查看 项 1 187000.00

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

103 CB103

要件清单查看
[项目特征]
1.查看不同类型项目的各
个阶段的要件名称、要件
格式以及要件模板等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 157000

子目级主材@102 要件清单查看 项 1 157000.00

104 CB104

竣工质量管理
[项目特征]
1.竣工质量管理主要是对
项目从立项备案、用地规
划、工程规划、施工许可
到竣工验收实现全流程闭
环管理，以确保项目竣工
质量。业务人员可以根据
项目特性在重要环节节点
设置重点关注提醒，及时
提醒业务人员对重要环节
进行监督跟踪。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 545000

子目级主材@103 竣工质量管理 项 1 545000.00

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

105 CB105

企业网格联组管理
[项目特征]
1.建立企业网格员与各企
业间的关联关系，形成企
业精准服务小组，支持服
务小组的创建、删除与修
改。结合地图数据，绘制
服务小组走访路线联点图
，综合呈现精准服务的帮
扶成果，体现收集、解决
问题的数量。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 185000

子目级主材@104 企业网格联组管理 项 1 185000.00

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

106 CB106

项目现场管理
[项目特征]
1.根据小组走访和座谈等
形式收集到的问题，按照
问题类别（政策兑现、用
工、人 才、土地、融资
、研发、产品采购、要素
保障、社会保障、其他方
面）、办理类别（现场解
答、即时办理、交办）进
行上传，上传后系统汇总
至精准服务问题库。企业
网格员负责对其负责网格
区域内的企业问题进行跟
踪解决。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 245000

子目级主材@105 项目现场管理 项 1 245000.00

107 CB107

项目五级四层协调会管理

[项目特征]
1.对项目五级四层的协调
会的会议基本信息、会议
内容、会议跟踪事项进行
管理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 187000

子目级主材@106 项目五级四层协调会管理 项 1 187000.00

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

108 CB108

项目专题会议管理
[项目特征]
1.对项目召开的专题会议
的会议基本信息、会议内
容、会议跟踪事项进行管
理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 258000

子目级主材@107 项目专题会议管理 项 1 258000.00

109 CB109

项目会商任务跟踪
[项目特征]
1.对项目协调会上出现的
问题，新增问题记录、填
写问题内容、任务责任单
位、任务要求解决的时间
，并可发送到相关部门。
责任单位查看问题详细信
息，填写问题解决情况说
明，选择解决状态后提交
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000

子目级主材@108 项目会商任务跟踪 项 1 58000.00

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

110 CB110

项目督查信息
[项目特征]
1.通过对接区督查系统，
查看项目被督查记录列表
，也可手动二次录入督查
记录。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 88000

子目级主材@109 项目督查信息 项 1 88000.00

111 CB111

督查记录查看
[项目特征]
1.可查看项目详情、督办
信息及督办反馈信息。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 40000

子目级主材@110 督查记录查看 项 1 40000.00

112 CB112

督查反馈
[项目特征]
1.通过对接区督查系统，
可查看督查反馈结果。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 60000

子目级主材@111 督查反馈 项 1 60000.00

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

113 CB113

项目现场督查
[项目特征]
1.对接已实施项目的现场
工地视频，可实时查看现
场视频。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 116000

子目级主材@112 项目现场督查 项 1 116000.00

114 CB114

年度计划项目管理
[项目特征]
1.年度计划项目管理实现
了对列入每年度计划的重
大项目信息录入编辑和查
询统计，拟纳入重大项目
标记选择。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 88000

子目级主材@113 年度计划项目管理 项 1 88000.00

115 CB115

重大项目管理
[项目特征]
1.项目信息管理包括：项
目查询、项目信息修改、
项目拆解及合并。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 40000

子目级主材@114 重大项目管理 项 1 40000.00

高琳
高亮

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

116 CB116

统计分析
[项目特征]
1.对全区建设项目现状进
行统计分析，有助于领导
充分了解全区项目整体推
进情况。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000

子目级主材@115 统计分析 项 1 58000.00

117 CB117

待办任务
[项目特征]
1.对于项目申报、倒排工
期填报、项目协调会商任
务填报和任务实施等根据
不同用户角色出现在待办
任务中。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000

子目级主材@116 待办任务 项 1 58000.00

118 CB118

已办任务
[项目特征]
1.根据不同用户角色，查
看每类用户自己已办理的
事项，可查看任务清单、
每项任务的详情。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 40000

子目级主材@117 已办任务 项 1 40000.00

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

119 CB119

信息检索
[项目特征]
1.根据条件对待办任务中
的任务进行检索查询并查
看任务详情，对已办任务
中的任务进行检索查询并
查看任务详情。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 68000

子目级主材@118 信息检索 项 1 68000.00

120 CB120

监测预警
[项目特征]
1.对项目阶段进度、整体
进度进行超前或落后提示
预警，全面分析项目进度
、完成情况、投资情况以
及对项目管理工作的及时
性、完整性、真实性进行
分析展现。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 116000

子目级主材@119 监测预警 项 1 116000.00

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

121 CB121

综合搜索
[项目特征]
1.提供综合服务入口，方
便企业和人才找政策、找
申报、找活动、找资源等
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 68000

子目级主材@120 综合搜索 项 1 68000.00

122 CB122

政策服务政策信息发布
[项目特征]
1.信息发布管理涉及的功
能包括：活动报名维护、
培训通知管理、问卷调查
维护、在线填报维护。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 20000

子目级主材@121 政策服务政策信息发布 项 1 20000.00

123 CB123

政策服务政策图解
[项目特征]
1.包括政策专题、政策时
间、政策、主题词等要素
，可以通过专题找政策，
通过政策找主题词，通过
主题词找关联主题词，通
过主题词关联关系找政策
清单。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 20000

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

子目级主材@122 政策服务政策图解 项 1 20000.00

124 CB124

政策服务政策专题
[项目特征]
1.根据调研大荔经开区企
业服务的特色，设立政策
专题模块，具体分为：专
题概述、政策发展历程、
政策分布、政策列表；企
业用户根据各自的需求进
行政策专题的订阅。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 20000

子目级主材@123 政策服务政策专题 项 1 20000.00

125 CB125

政策服务企业服务事项标
准化
[项目特征]
1.通过后台对企业服务进
行配置，使每家企业服务
事项标准化。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 20000

子目级主材@124
政策服务企业服务事项标
准化 项 1 20000.00

高琳
高亮

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

126 CB126

政策服务政策申报拆解
[项目特征]
1.对政策申报条件进行结
构化拆解，结合企业服务
档案数据，将企业属性和
申报条件进行比对，实现
政策精准匹配。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 20000

子目级主材@125 政策服务政策申报拆解 项 1 20000.00

127 CB127

活动培训活动讯息发布
[项目特征]
1.根据企服中心发布的活
动培训内容选择相关的培
训进行培训的报名、现场
人员签到以及对培训的反
馈。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000

子目级主材@126 活动培训活动讯息发布 项 1 30000.00

128 CB128

活动培训活动在线报名
[项目特征]
1.在培训详情页中点击“
在线报名” 按钮进入在线
报名详情进行报名。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

子目级主材@127 活动培训活动在线报名 项 1 30000.00

129 CB129

活动培训活动签到管理
[项目特征]
1.对企业和人才的活动报
名信息进行活动签到管理
，包括：已报名的活动信
息查询和统计分析。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 80000

子目级主材@128 活动培训活动签到管理 项 1 80000.00

130 CB130

中介服务资源
[项目特征]
1.汇聚各类企业人才第三
方服务机构，包含财税服
务、金融服务、法律服务
、人力资源、管理咨询、
知识产权、环境检测、认
证评估、供应链服务、综
合服务等，提供信息对接
平台。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 332000

子目级主材@129 中介服务资源 项 1 332000.00

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

131 CB131

项目申报申报信息受理
[项目特征]
1.对企业和人才申请相关
事项进行受理；查看企业
用户和人才用户申报的政
策及项目，进行受理操作
，包括：退回补正、不予
办理、转他人办理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 88000

子目级主材@130 项目申报申报信息受理 项 1 88000.00

132 CB132

项目申报申报信息审核功
能改造升级
[项目特征]
1.在上期系统申报信息审
核功能基础上进行升级，
加入多级审核。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000

子目级主材@131
项目申报申报信息审核功
能改造升级 项 1 58000.00

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

133 CB133

项目申报审核通过信息查
询
[项目特征]
1.相关业务局办用户对企
服中心业务主管推送的政
策申报信息进行查阅，并
同时进行线下审核办理，
并将办理结果反馈给企服
中心，支持对审批记录全
过程查阅。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000

子目级主材@132 项目申报审核通过信息查
询

项 1 58000.00

134 CB134

项目申报申报信息办结
[项目特征]
1.企服中心人员针对各业
务局办人员线下反馈的办
理结果进行办结操作，并
通过系统通知企业用户和
人才用户。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000

子目级主材@133 项目申报申报信息办结 项 1 58000.00

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

135 CB135

资金兑现资金兑现统计专
题图
[项目特征]
1.结合企业资金兑现专题
图层对各类兑现资金所对
应的企业位置分布进行统
计分析，根据企业申请的
兑现资金金额级别按颜色
的深浅在地图上分布展现
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 97000

子目级主材@134 资金兑现资金兑现统计专
题图

项 1 97000.00

136 CB136

资金兑现资金兑现专题查
询
[项目特征]
1.点击资金兑现专题信息
Tab标签查看企业资金兑
现专题信息，包括：企业
名称、兑现金额（元）、
申请时间、兑现状态等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000

子目级主材@135
资金兑现资金兑现专题查
询 项 1 87000.00

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

137 CB137

资金兑现资金兑现分析
[项目特征]
1.对经开区历年政策兑现
资金进行统计，统计历年
的资金兑现金额、新增同
比、兑现企业数量、兑现
人才数量。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000

子目级主材@136 资金兑现资金兑现分析 项 1 87000.00

138 CB138

政策计算器政策计算器管
理
[项目特征]
1.对不同的应用场景中的
政策计算器匹配规则进行
统一配置管理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 40000

子目级主材@137 政策计算器政策计算器管
理

项 1 40000.00

139 CB139

政策计算器条件填报
[项目特征]
1.根据政策文件进行政策
条件的拆解，对各类信息
进行填报。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 80000

子目级主材@138 政策计算器条件填报 项 1 80000.00

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

140 CB140

政策计算器智能匹配
[项目特征]
1.根据当前填报内容自动
计算生成下一步匹配条件
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 250000

子目级主材@139 政策计算器智能匹配 项 1 250000.00

141 CB141

政策计算器匹配结果展示

[项目特征]
1.根据用户填报的内容结
合用户相似度与政策相似
度的离线计算实时匹配政
策结果。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 40000

子目级主材@140 政策计算器匹配结果展示 项 1 40000.00

142 CB142

精准推送系统政策管理
[项目特征]
1.对数据进行质量分析，
判断是否属于政策，对政
策内容、政策专题、政策
订阅、政策标签进行统一
管理维护。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 40000

高琳
高亮



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-软件 专业：电气设备安装工程 第 66 页  共 157 页

序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

子目级主材@141 精准推送系统政策管理 项 1 40000.00

143 CB143

精准推送系统政策匹配
[项目特征]
1.对政策申报条件以及政
策画像进行统一管理维护
，并计算政策之间的相似
度。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 40000

子目级主材@142 精准推送系统政策匹配 项 1 40000.00

144 CB144

精准推送系统推送管理
[项目特征]
1.业务人员可以在后台创
建推送任务，向指定的用
户群组主动推送指定的内
容。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 80000

子目级主材@143 精准推送系统推送管理 项 1 80000.00

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

145 CB145

精准推送系统匹配算法
[项目特征]
1.后台进行相似度计算和
相关匹配规则内容设置。
相似度计算涉及到相似政
策列表的维护和相似企业
列表的维护。相似政策列
表的维护是为了实现向同
一用户推荐相似政策。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 187000

子目级主材@144 精准推送系统匹配算法 项 1 187000.00

146 CB146

问题诉求咨询诉求查询
[项目特征]
1.点击咨询诉求专题信息
Tab标签查看企业咨询诉
求专题信息，包括：标题
、类型、提交时间、回复
状态等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 88000

子目级主材@145 问题诉求咨询诉求查询 项 1 88000.00

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

147 CB147

问题诉求咨询诉求统计专
题图
[项目特征]
1.结合企业咨询诉求专题
图层对各类咨询诉求所对
应的提交企业位置分布进
行统计分析，根据企业提
交的咨询诉求数量级别按
颜色的深浅在地图上分布
展现。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 200000

子目级主材@146 问题诉求咨询诉求统计专
题图

项 1 200000.00

148 CB148

需求跟踪需求跟踪
[项目特征]
1.对企业提出的咨询和诉
求进行跟踪，查询企服中
心线上反馈的内容。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 135000

子目级主材@147 需求跟踪需求跟踪 项 1 135000.00

高琳
高亮

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

149 CB149

基础指标管理
[项目特征]
1.依据业务需求，项目经
验并结合经开区的经济特
色，制定经济运行分析的
基础指标，对指标的定义
、属性描述、指标字段类
型等基础属性进行标准化
定义，形成经开区的基础
指标定义库。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 145000

子目级主材@148 基础指标管理 项 1 145000.00

150 CB150

指标维度属性管理
[项目特征]
1.对指标的分类维度属性
管理，包含指标归类，指
标统计场景。例如研发投
入指标，属于科技创新指
标体系，也属于高质量发
展指标体系。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000

子目级主材@149 指标维度属性管理 项 1 87000.00
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

151 CB151

指标责任部门管理
[项目特征]
1.对指标的分类维度属性
管理，包含指标归类，指
标统计场景。例如研发投
入指标，属于科技创新指
标体系，也属于高质量发
展指标体系。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000

子目级主材@150 指标责任部门管理 项 1 58000.00

152 CB152

指标报送机制管理
[项目特征]
1.经过业务调研后，形成
经济指标的报送机制，包
括报送对象、报送频率，
报送指标项，报送时间节
点范围，通过报送机制对
指标的归集进行管理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000

子目级主材@151 指标报送机制管理 项 1 58000.00
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

153 CB153

指标基础库
[项目特征]
1.指标基础库包含总体概
况指标、区域对标指标、
工业经济指标、科技创新
指标、陕西省高质量发展
指标、重点企业指标等。
指标基础数据库数据来源
包含统计网站、系统对接
、局办报送、离线文件等
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000

子目级主材@152 指标基础库 项 1 100000.00

154 CB154

概况指标查看
[项目特征]
1.基于基础地理信息库构
建经济运行可视化GIS底
板，将宏观概况指标按板
块进行空间可视化分析和
专题表达，如叠加控规图
层、经济指标、市场主体
、税务、能耗等指标信息
展示。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000

子目级主材@153 概况指标查看 项 1 58000.00
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

155 CB155

区域对标专题
[项目特征]
1.提供区域对标，创新创
优专题。月度指标对标根
据实际可以获得的指标信
息项调整展示。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000

子目级主材@154 区域对标专题 项 1 30000.00

156 CB156

工业经济运行专题
[项目特征]
1.基于基础地理信息库构
建经济运行可视化GIS底
板，将工业经济运行指标
按板块进行空间可视化分
析和表达，如工业地块分
布、重点企业分布、产业
分布，展示重点规上企业
的点位，从产值、税收、
投资、产业结构、排名等
通过图表方式进行空间展
示。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000

子目级主材@155 工业经济运行专题 项 1 58000.00
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

157 CB157

产业分析报告
[项目特征]
1.基于产业发展动态数据
及国内产业情报，运用人
工智能和大数据技术将产
业大脑数据转化成实时产
业咨询（最新政策、行业
简讯、企业动态、重大事
件等），形成动态简报（
月报、季报），根据用户
权限以及用户定制关注点
进行分类推送，帮助产业
管理部门相关负责人有针
对性、快速了解产业发展
动态，提高产业管理和服
务效能。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000

子目级主材@156 产业分析报告 项 1 58000.00
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

158 CB158

园区高质量发展
[项目特征]
1.构建经开区高质量发展
评价指标体系，基于评价
体系进行测算，实现评价
结果展现、明细指标查看
、分项指标比较、历年横
向对比等功能。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000

子目级主材@157 园区高质量发展 项 1 58000.00

159 CB159

产业/企业高质量发展
[项目特征]
1.跨部门汇聚涉企经济数
据的有效业务抓手，生成
园区高质量发展的年度体
检报告，掌握企业绩效情
况，根据评价结果对企业
进行分类，为园区制定差
异化政策提供支撑，开展
企业精准服务。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000

子目级主材@158 产业/企业高质量发展 项 1 87000.00
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

160 CB160

重点企业分析企业全景画
像
[项目特征]
1.整合重点企业各类信息
，包括企业的工商基本信
息，企业现有资源、企业
创新指数、技术创新布局
、企业研究热词、企业核
心人才、企业需求、企业
立项等数百项，为政府部
门提供智能化企业查找与
企业对比找差、全息企业
画像服务，助力地方产业
布局，掌握产业经济动态
,进行企业培育。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000

子目级主材@159
重点企业分析企业全景画
像 项 1 87000.00
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

161 CB161

重点企业分析标杆区域企
业分析对比
[项目特征]
1.通过同一产业区域近5
年的相关产业企业的注册
数量与企业营业收入的变
化趋势，依托历年数据的
对比，得出该产业在该区
域是否发展的越来越好，
具有比较强的发展空间，
并精准定位企业产业链角
色，服务政府产业升级及
产业集群打造。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000

子目级主材@160 重点企业分析标杆区域企
业分析对比

项 1 87000.00

162 CB162

重点企业分析企业多维筛
选
[项目特征]
1.展示区域内的企业名单
，可从行业领域、所在地
区、产业链、技术领域维
度进行筛选。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000

子目级主材@161
重点企业分析企业多维筛
选 项 1 50000.00
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

163 CB163

重点企业分析区域创新指
标对比
[项目特征]
1.通过对区域内企业间论
文相关成果、专利相关成
果、项目相关成果、获奖
情况、国家级人才数量等
信息，以及对其创新指数
的排列的对比，可视化对
比企业创新能力的强弱。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000

子目级主材@162 重点企业分析区域创新指
标对比

项 1 50000.00

164 CB164

重点企业分析优质企业模
型
[项目特征]
1.可以建立规上培育企业
模型、高企培育模型、高
成长潜力企业模型等优质
企业模型，筛选优质企业
，在政策制定方向给予一
定倾斜，用于帮助企业快
速成长。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000

子目级主材@163
重点企业分析优质企业模
型 项 1 87000.00
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其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

165 CB165

重点企业分析风险企业模
型
[项目特征]
1.依据注册资本变更、参
保人数、经营数据等基础
数据建立经营风险模型、
人员风险模型、法律风险
模型、关联风险模型，挖
掘潜在风险企业，用于政
务人员跟踪走访和监管。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000

子目级主材@164 重点企业分析风险企业模
型

项 1 87000.00

166 CB166

产业培育数据库
[项目特征]
1.建立产业培育数据库，
梳理和挖掘开发区潜在的
入规、升高、专精特新、
上市等企业，建立专题数
据库。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000

子目级主材@165 产业培育数据库 项 1 58000.00
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

167 CB167

产业培育模型
[项目特征]
1.基于培育数据库，计算
生成企业综合指标，当某
个企业的综合指标数达到
阈值后，模型实现自动报
警，且自动进行差值计算
。使得政府部门和企业对
差值差距一目了然。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000

子目级主材@166 产业培育模型 项 1 58000.00

168 CB168

培育企业“ 一企一档”
[项目特征]
1.建设培育企业“ 一企一
档” 系统，包括纳入培育
企业的基本信息、经营数
据、达标对表数据、政府
扶持政策和资金等信息，
建立培育企业的一本通账
，提供统计查询功能。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000

子目级主材@167 培育企业“ 一企一档” 项 1 58000.00
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

169 CB169

产业链发展情况
[项目特征]
1.通过对产业链链上信息
的统计、分析，如产业链
分析、产业链全国排名
TOP5城市、上下游产业
链分析、上下游企业名单
和人才名单、企业创新指
数排名等，展示某一产业
的产业链发展情况。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 116000

子目级主材@168 产业链发展情况 项 1 116000.00

170 CB170

产业分布情况
[项目特征]
1.通过产业企业分布图，
查看同产业的专精特新企
业都分布在哪些区域，分
布是否集中，重点企业有
哪些，获得某个特定项目
资质的企业分布在哪里，
辅助政府完善产业空间布
局规划。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 116000

子目级主材@169 产业分布情况 项 1 116000.00
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

171 CB171

标杆城市创新指数排名对
比
[项目特征]
1.展示本区域于标杆城市
在某一产业链领域的创新
指数排名以及企业数量和
创新指数的对比，更好的
掌握两者之间的差距。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000

子目级主材@170 标杆城市创新指数排名对
比

项 1 58000.00

172 CB172

产业链上下游分析
[项目特征]
1.分析某一产业在产业链
中的上下游情况，包括上
下游各产业领域企业数量
及占比，使用户更快捷地
查询相关信息。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000

子目级主材@171 产业链上下游分析 项 1 87000.00
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

173 CB173

产业人才情况
[项目特征]
1.直接展示产业链节点上
的人才情况，点击可跳转
到人才列表，更能直观的
掌握该产业链上的人才情
况，辅助制定人才引进政
策方案。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000

子目级主材@172 产业人才情况 项 1 87000.00

174 CB174

产业人才全景画像
[项目特征]
1.整合各类人才数据构建
人才全景画像，为政府部
门提供人才查找、人才全
景画像、不同城市间的人
才情况对比等功能，并通
过人才数量、科技人才热
度、机构数量、高端人才
分布、科技热词、人才热
度等方面的分析，分析优
势产业的人才资源，助力
产业未来规划，实现优势
产业可持续发展。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 116000

子目级主材@173 产业人才全景画像 项 1 116000.00
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

175 CB175

标杆区域人才对比分析
[项目特征]
1.通过构建人才资源雷达
，提供不同城市间的人才
雷达图的对比，进行企业
人才资源供给、机构人才
资源供给、人才政策、人
才研究热词的分析，来寻
找与目标城市间的差距，
了解不同城市的产业侧重
点以及产业发展优势，有
助于未来形成良好的城市
间的产业互补联盟。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000

子目级主材@174 标杆区域人才对比分析 项 1 100000.00

176 CB176

相邻区域人才对比分析
[项目特征]
1.研究一个规模经济发展
近似的区域,从人才数量
、人才热度、机构数量、
高端人才等角度进行对比
，认准区域内竞争优势劣
势，取长补短，完善区域
人才布局。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000

子目级主材@175 相邻区域人才对比分析 项 1 100000.00
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

177 CB177

产业人才报表
[项目特征]
1.直观展示某一区域某一
产业的人才情况。可通过
领域、职称、地区进行筛
选。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000

子目级主材@176 产业人才报表 项 1 50000.00

178 CB178

专家人才精准画像
[项目特征]
1.深入挖掘百万级科技人
才，以及亿级的项目和成
果（论文、专利、论著、
标准）等创新数据，通过
交叉分析与智能算法，构
建专家人才画像与关系网
络，帮助政府部门精准寻
找产业发展需要的人才。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000

子目级主材@177 专家人才精准画像 项 1 50000.00
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

179 CB179

产业对标分析
[项目特征]
1.通过产业链、供应链、
创新链对标帮助产业管理
人员识别区域产业发展瓶
颈及不同区域间产业发展
差异。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000

子目级主材@178 产业对标分析 项 1 58000.00

180 CB180

供应链风险预警
[项目特征]
1.对企业在供应环节中的
潜在风险进行监测和预警
，可对预警风险进行跟踪
，在产业链中找到符合供
应环节特征的企业，进行
产业招商，或对本地潜力
企业进行培育。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000

子目级主材@179 供应链风险预警 项 1 58000.00
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

181 CB181

协同监测
[项目特征]
1.对产业链集聚指标、供
应链安全指标和创新链转
化指标之间的关联变动情
况进行监测，辅助制定更
为有效的产业政策。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000

子目级主材@180 协同监测 项 1 87000.00

182 CB182

资金流向分析
[项目特征]
1.对资金流向进行分析，
得到企业投资热点和投资
趋势，寻找招引目标和产
业选择方向。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000

子目级主材@181 资金流向分析 项 1 58000.00
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

183 CB183

管线普查采集
[项目特征]
1.实现开发区范围内的市
政雨、污水管线普查，形
成完整准确的城市排水管
线全套数字成果和图文资
料，建立统一、全面、完
整、科学、准确的排水管
线数据库。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 210000

子目级主材@182 管线普查采集 项 1 210000.00

184 CB184

管道疏通及检测
[项目特征]
1.针对开发区范围内的市
政雨、污水管道进行疏通
、检测，排查市政管网中
存在的各类缺陷问题（包
括结构性缺陷、功能性缺
陷），并提出修复或整改
意见。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 116000

子目级主材@183 管道疏通及检测 项 1 116000.00
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

185 CB185

数据规整融合建库
[项目特征]
1.通过对已建库数据、本
次采集数据以及日常业务
中产生的排水管网数据进
行汇聚、整合、清洗、处
理、关联融合，形成排水
管线综合管理数据库。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 145000

子目级主材@184 数据规整融合建库 项 1 145000.00

186 CB186

基础设置设备管理
[项目特征]
1.实现对接入管网在线监
测系统中不同类型的监测
设备的基本信息、技术参
数、检修记录的管理，支
持对设备相关数据增、删
、改、查功能。同时支持
站点模式对设备归类，并
以站点为显示维度，展示
站点下相关监测设备实时
数据、设备状态等，方便
管网调度实时数据监控。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000

子目级主材@185 基础设置设备管理 项 1 100000.00
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

187 CB187

基础设置监测管理
[项目特征]
1.基于GIS地图，实现对
主要路段、河道排口、井
盖、截留设施、重点排水
户等监测对象的位置定位
、监测指标展示控制，便
于管理人员掌握管网监测
设备的空间分布、监测设
备状态、实时读数等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000

子目级主材@186 基础设置监测管理 项 1 100000.00

188 CB188

基础设置报警管理
[项目特征]
1.支持对已接入的监测设
备读数，进行动态的阀值
配置。系统将依据阀值配
置内容，对监测设备实时
读数进行判定。若超阀值
，系统将报警提示，并生
成报警记录，可以短信或
邮件方式通知相关人员。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000

子目级主材@187 基础设置报警管理 项 1 100000.00
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

189 CB189

监测预警数据查询
[项目特征]
1.实现已接入设备运行情
况、实时读数、历史读数
、设备信息等多维度快速
查询功能，同时也支持监
测数据同比、环比、对比
分析。使管理人员通过结
合现状、历史数据，分析
排水过程趋势和潜在问题
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 145000

子目级主材@188 监测预警数据查询 项 1 145000.00

190 CB190

监测预警统计分析
[项目特征]
1.实现对监测数据多维度
统计汇总和数据分析功能
，便于管理人员在海量监
测数据中发现问题，及时
处理排水运营的隐患。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 210000

子目级主材@189 监测预警统计分析 项 1 210000.00
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其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

191 CB191

监测预警预警分析
[项目特征]
1.在获取各类排水设施在
线及历史的运行数据的基
础上，系统基于内置的管
网运行风险分析模型，对
排水管网运行问题及时预
警，如进行管网溢流风险
分析、管网淤积风险分析
、管网实时水量预测预警
、水质异常变化预警等，
及时呈现管网运行隐患信
息，保障城市安全运行。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 145000

子目级主材@190 监测预警预警分析 项 1 145000.00

192 CB192

应急指挥排水管网运行调
度
[项目特征]
1.掌握排水管网的真实运
行状况，对重要排水户进
行实时监控，对排水管网
运行突发状况进行事故分
析，高效协调排水运行单
位和排水养护单位的协同
工作。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 210000
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其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

子目级主材@191 应急指挥排水管网运行调
度

项 1 210000.00

193 CB193

应急指挥城市暴雨内涝应
急指挥
[项目特征]
1.及时准确的获取暴雨内
涝时管网运行预警信息，
为应急防汛工作提供决策
依据，辅助制定不同等级
雨情下科学的应急预案，
依据区域全局的管网运行
数据，合理指挥局部内涝
漫水区域的排水应急工作
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 210000

子目级主材@192
应急指挥城市暴雨内涝应
急指挥 项 1 210000.00
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其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

194 CB194

应急指挥排水管网养护管
理
[项目特征]
1.结合管网淤积预警分析
结果，辅助制定具有针对
性的管网养护计划，指导
养护单位对管网进行精准
养护，减少养护清淤不到
位导致河道环境污染等问
题，减少建筑工地乱排建
筑垃圾导致管网堵塞等问
题。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 145000

子目级主材@193 应急指挥排水管网养护管
理

项 1 145000.00

195 CB195

物联感知网络结构
[项目特征]
1.基于管网普查和CCTV
检测发现问题，以及结合
排水防涝治理、管理要求
，在开发区重点区域布设
一定数量的智能化的监测
传感设备，构建合理、完
善的排水防涝物联感知网
络。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 180000

子目级主材@194 物联感知网络结构 项 1 180000.00
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其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

196 CB196

上月能耗统计
[项目特征]
1.查看系统电表设备和水
表设备的上月消耗总量及
其环比。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000

子目级主材@195 上月能耗统计 项 1 50000.00

197 CB197

每月能耗达标率
[项目特征]
1.根据设置的年度水量能
耗目标、电量能耗目标，
计算出每月目标能耗值，
电量和水量的每月达标率
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000

子目级主材@196 每月能耗达标率 项 1 50000.00

198 CB198

设备统计
[项目特征]
1.查看系统能耗设备的在
线总设备数、离线总设备
数、告警总设备数、设备
总数。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000

子目级主材@197 设备统计 项 1 50000.00
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其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

199 CB199

近5天能耗统计
[项目特征]
1.展示近 5 天的电量和
水量能耗数。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000

子目级主材@198 近5天能耗统计 项 1 50000.00

200 CB200

月能耗及趋势
[项目特征]
1.线图统计本月和上月电
量、水量的每天能耗情况
；右侧展示上月电量、水
量总量及其对应的最大值
和最小值。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000

子目级主材@199 月能耗及趋势 项 1 50000.00

201 CB201

上月能耗TOP10
[项目特征]
1.分布排名统计上月电量
、水量能耗最大 TOP10
、最小TOP10。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000

子目级主材@200 上月能耗TOP10 项 1 50000.00
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综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

202 CB202

定时开关灯控制
[项目特征]
1.实现任一盏、一路或某
自定义组路灯的开关。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000

子目级主材@201 定时开关灯控制 项 1 87000.00

203 CB203

远程化实时性监控
[项目特征]
1.实现定时控制如定时开
关灯、分时段调光等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 60000

子目级主材@202 远程化实时性监控 项 1 60000.00

204 CB204

监测数据管理
[项目特征]
1.实现对监控系统中各设
备的操作和执行历史、运
行状态及相关数据的管理
，包括：编辑、查询、统
计等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000

子目级主材@203 监测数据管理 项 1 50000.00
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

205 CB205

故障报警
[项目特征]
1.实现对路灯故障、操作
无响应情况显示报警、查
询统计。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000

子目级主材@204 故障报警 项 1 87000.00

206 CB206

路灯状态查询
[项目特征]
1.实现对路灯状态、电流
电压、电量等数据的查询
、统计。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000

子目级主材@205 路灯状态查询 项 1 87000.00

207 CB207

智能路灯一张图
[项目特征]
1.实现通过一张图对路灯
位置、路灯开关、路灯运
行状态、路灯故障等进行
图上空间检索、信息查看
、空间分析。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000

子目级主材@206 智能路灯一张图 项 1 100000.00
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综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

208 CB208

数据统计
[项目特征]
1.实现生成电能、亮灯率
等分析曲线和报表。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000

子目级主材@207 数据统计 项 1 87000.00

209 CB209

概况统计
[项目特征]
1.查看系统充电桩设备的
能耗统计情况，包括：昨
日充电量、昨日充电总时
长、累计充电量、累计充
电总时长。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000

子目级主材@208 概况统计 项 1 50000.00

210 CB210

近7天充电量统计
[项目特征]
1.折线图统计以当前日期
为最后一天且往前 7 天
的充电桩电量能耗统计。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000

子目级主材@209 近7天充电量统计 项 1 50000.00
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综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

211 CB211

本月充电桩充电量TOP5
[项目特征]
1.排名统计本月全部充电
桩的充电能耗最多的 
TOP5。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000

子目级主材@210 本月充电桩充电量TOP5 项 1 50000.00

212 CB212

充电桩设备能耗列表
[项目特征]
1.根据单个充电桩设备进
行展示，统计设备的累计
充时长和累计充电量；用
户查看全部充电桩的充电
记录信息。列表按开始时
间倒序分页展示。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000

子目级主材@211 充电桩设备能耗列表 项 1 50000.00
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

213 CB213

园区基础信息管理系统
[项目特征]
1.园区基础信息管理平台
实现对园区基础档案的管
理，实现对园区企业基础
信息（如：单位名称、企
业类型、行业类别、产权
、企业规模、标准化等级
）的电子化归总，以便实
现动态登记、更新、查询
、查阅、统计和分析等功
能。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 116000

子目级主材@212 园区基础信息管理系统 项 1 116000.00

高琳
高亮
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其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

214 CB214

一企一档管理系统企业档
案申报系统（企业端）
[项目特征]
1.企业端实现企业档案的
备案、更新、查阅，实现
企业网上登记环保、安全
等各方面信息。对基础数
据缺乏或更新不及时的情
况，系统会自动提醒企业
补充或更新，进而帮助园
区实现对企业档案的全面
掌控，落实企业主体责任
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 145000

子目级主材@213 一企一档管理系统企业档
案申报系统（企业端）

项 1 145000.00

高琳
高亮

高琳
高亮
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其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

215 CB215

一企一档管理系统企业档
案管理系统（园区端）
[项目特征]
1.企业档案管理系统（园
区端）重点针对不同的应
用场景，采用不同的信息
组织形式，向用户提供多
种搜索查询方式，改善环
保等台账查询不方便、数
据不及时等传统问题。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 116000

子目级主材@214 一企一档管理系统企业档
案管理系统（园区端）

项 1 116000.00

高琳
高亮
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其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

216 CB216

安全生产一张图
[项目特征]
1.安全生产一张图包括图
层树管理及地图基本操作
两部分。通过与GIS地图
结合，集成展示园区的安
全生产相关数据，实现对
园区安全要素的统一管理
、可视化，并可根据管理
业务和管理需求的不同，
实现在一套GIS地图上不
同图层的数据整合、可视
化、分类管理、叠加，使
园区安全生产管理者能够
在第一时间迅速获取所需
的重要信息，提升信息获
取和园区管理的效率。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000

子目级主材@215 安全生产一张图 项 1 100000.00

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

217 CB217

安全生产重点监管重大危
险源安全监控
[项目特征]
1.本项目通过接入园区企
业的安全生产监控重点数
据，建立企业安全生产在
线系统，实现对相关数据
的动态获取与存储、动态
监控、查询，并为风险预
警报警和数据分析提供基
础。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 150000

子目级主材@216
安全生产重点监管重大危
险源安全监控 项 1 150000.00

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

218 CB218

安全生产重点监管企业安
全风险分区信息系统
[项目特征]
1.企业依据风险分级管控
标准、风险评估办法，全
方位、全过程排查可能导
致事故发生的风险点，对
排查出来的风险点确定风
险等级，在风险辨识评估
和分级之后，需在系统中
对于本企业的风险清单进
行填报。风险清单应至少
包括风险名称、风险位置
、风险类别、风险等级、
管控主体、管控措施等内
容。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 150000

子目级主材@217
安全生产重点监管企业安
全风险分区信息系统 项 1 150000.00

高琳
高亮

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

219 CB219

安全生产视频监控
[项目特征]
1.接入企业自建的安全生
产视频系统，利用视频监
控网络对环保（企业排放
口、污控设施、危废仓库
等）、安全（重大危险源
、危化品仓库、高危装置
区等）、封闭化（卡口、
危化品车辆等）等进行全
方位监控，为园区的污染
溯源、证据锁定、实时监
控提供技术支撑。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000

子目级主材@218 安全生产视频监控 项 1 50000.00

220 CB220

安全生产移动端企业端
[项目特征]
1.企业端建设内容主要包
括风险上报、隐患排查、
隐患治理、隐患治理审核
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 150000

子目级主材@219 安全生产移动端企业端 项 1 150000.00

高琳
高亮

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

221 CB221

安全生产移动端Web端
[项目特征]
1.园区端主要包括风险审
核、风险评估、隐患治理
审核、查看风险评估记录
模块。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 150000

子目级主材@220 安全生产移动端Web端 项 1 150000.00

222 CB222

安全生产移动端移动端
[项目特征]
1.移动端主要包括：风险
上报、获取隐患列表、领
取隐患、提交隐患处理结
果、隐患治理审核、查看
隐患详情
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 150000

子目级主材@221 安全生产移动端移动端 项 1 150000.00

223 CB223

环保分析概览
[项目特征]
1.通过数据对接，综合展
示园区环保现状。环保分
析预警主页，包含园区关
注的环保实时在线监测数
据信息、环保设备分布信
息、园区污染因子信息等
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

子目级主材@222 环保分析概览 项 1 30000.00

224 CB224

大气环境分析预警
[项目特征]
1.空气环境专题对产业园
区各企业、各排口（废气
、烟气）的环保大气环境
监测数据，实现对空气环
境进行全面的态势呈现，
对产业园区空气质量全方
位、全时段监测基础上，
对空气质量进行评价。详
细系统设计如下：各企业
各排口（废气、烟气）环
境在线监测系统、风险单
元监控（浓度、排放速率
等）、有毒有害气体报警
等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 20000

子目级主材@223 大气环境分析预警 项 1 20000.00

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

225 CB225

水环境分析预警
[项目特征]
1.水环境分析预警内容包
括污水分析预警、雨水分
析预警等部分内容。在任
意一个水体监测对象水质
异常时，实现对水环境问
题的整体分析预警，保障
园区正常运转。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 20000

子目级主材@224 水环境分析预警 项 1 20000.00

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

226 CB226

噪声分析预警
[项目特征]
1.对接噪声在线自动监测
系统有关数据，包括：噪
声污染源（如施工场地，
厂界，道路车辆等）在线
监测、噪声事件监测和报
告等数据，将监测数据与
地理信息形成有机的结合
，更全面与客观的分析噪
声的信息和对周边敏感点
影响情况，对园区噪声问
题进行分析预警，协助支
撑及时处置噪声有关问题
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 20000

子目级主材@225 噪声分析预警 项 1 20000.00

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

227 CB227

环保预警评价评价指标体
系建立
[项目特征]
1.建立园区评价指标体系
是为了对化工园区的环境
质量进行全面、系统、科
学的评价，反映出园区的
环境状况和环境保护水平
，为制定和实施环境保护
措施提供科学依据。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000

子目级主材@226 环保预警评价评价指标体
系建立

项 1 50000.00

228 CB228

环保预警评价园区大气环
境评价
[项目特征]
1.建立园区大气环境评价
体系，对园区大气环境问
题的单指标进行评价，包
括：空气质量情况指标、
污染物排放指标情况、大
气关键指标的数据超标报
警情况等进行分析评价。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000

子目级主材@227
环保预警评价园区大气环
境评价 项 1 50000.00

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

229 CB229

环保预警评价园区水环境
评价
[项目特征]
1.建立园区水环境评价体
系，对园区水环境问题的
单指标进行评价。对园区
废水排放量、企业外排废
水达标情况、报警趋势数
据等进行分析评价。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000

子目级主材@228 环保预警评价园区水环境
评价

项 1 50000.00

230 CB230

环保预警评价园区噪声评
价
[项目特征]
1.建立园区噪声评价体系
，对园区噪声问题的单指
标进行评价。对园区噪声
判定阈值、噪声位置、噪
声影响范围、噪声问题报
警趋势数据等进行分析评
价。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000

子目级主材@229
环保预警评价园区噪声评
价 项 1 50000.00

高琳
高亮

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

231 CB231

应急地图
[项目特征]
1.融合园区现有应急系统
中的应急资源数据，并扩
展形成涵盖园区风险物质
、运输管线、应急物资、
救援队伍、应急专家、应
急预案、预警监控等的综
合数据库。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000

子目级主材@230 应急地图 项 1 100000.00

232 CB232

知识抽取
[项目特征]
1.结构化应急预案管理系
统将传统基于文本的纸质
预案经过数字化管理、精
简化提炼，解决传统纸质
预案的存储、管理、升级
和使用不便等问题，并可
为事故状态快速制定和调
阅应急处置方案提供支持
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000

子目级主材@231 知识抽取 项 1 50000.00
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

233 CB233

知识融合
[项目特征]
1.建立应急响应与联动指
挥系统，实现从应急接警
到应急响应终止的全流程
引导和管理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000

子目级主材@232 知识融合 项 1 87000.00

234 CB234

应急“ 一张图”
[项目特征]
1.结合GIS地图实现“ 一
张图” 应急决策信息的可
视化展示，实现对应急信
息进行有效的汇聚和整合
，提高应急救援决策的科
学性和效率。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 150000

子目级主材@233 应急“ 一张图” 项 1 150000.00
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

235 CB235

生成应急处置方案园区关
系图谱
[项目特征]
1.应急处置方案管理模块
根据事故现场情况、事故
等级，围绕应急处置需要
，进一步挖掘各系统应急
数据，生成应急处置初步
方案，为应急指挥提供事
故源和处置参考。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000

子目级主材@234
生成应急处置方案园区关
系图谱 项 1 58000.00
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

236 CB236

应急物资调度企业关系图
谱
[项目特征]
1.应急指挥部根据事故现
场情况、事故等级，围绕
应急处置需要，调度相关
机构、专家、应急物资，
通过将本次事故的信息与
应急预案和事故案例库进
行比对，提供需要调度的
机构、专家、应急物资等
的快速检索调度，为应急
指挥提供科学支持
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000

子目级主材@235
应急物资调度企业关系图
谱 项 1 100000.00
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

237 CB237

在线监控信息调度
[项目特征]
1.充分掌握事故对周边安
全风险源、环境质量的实
时影响，本项目应急系统
应接入和展示环保系统的
周边环境敏感点环境质量
在线监测信息、安监系统
的周边风险源安全参数在
线监控信息、视频监控信
息等，以便实时关注周边
风险源所受影响。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 150000

子目级主材@236 在线监控信息调度 项 1 150000.00
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

238 CB238

事故影响辅助分析系统
[项目特征]
1.系统应包含火灾、爆炸
、泄漏扩散等模型，可根
据事故的性质调用相应的
模型对事故进行可视化的
影响分析或扩散模拟，对
事件影响范围、影响方式
、持续时间和危害程度等
进行综合研判，在电子地
图上进行模拟显示，为应
急疏散、处置、领导决策
等提供直观科学的依据。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 150000

子目级主材@237 事故影响辅助分析系统 项 1 150000.00

239 CB239

公文管理我的公文
[项目特征]
1.我的公文是公文查询、
处理的总入口。通过公文
种类、公文主题可以快速
检索公文。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 20000

子目级主材@238 公文管理我的公文 项 1 20000.00

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

240 CB240

公文管理草稿箱
[项目特征]
1.草稿箱保存暂未发送或
发送失败的邮件，之后在
草稿箱中选择相应的信件
继续编辑，然后保存到草
稿或者重新发送。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 10000

子目级主材@239 公文管理草稿箱 项 1 10000.00

241 CB241

公文管理废件箱
[项目特征]
1.进入废稿箱后，可以对
已删除文档进行还原、彻
底删除和一键清空操作。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 10000

子目级主材@240 公文管理废件箱 项 1 10000.00

242 CB242

公文管理收文登记
[项目特征]
1.在公文管理中可以直接
发起发文和收文登记。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 10000

子目级主材@241 公文管理收文登记 项 1 10000.00

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

243 CB243

公文管理公文查询
[项目特征]
1.公文查询，以列表方式
展示可查阅的公文，可以
通过种类、主题、字号、
日期等条件查找公文。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 10000

子目级主材@242 公文管理公文查询 项 1 10000.00

244 CB244

公文管理公文统计
[项目特征]
1.公文统计从种类、主题
和月度数量三个方面对公
文进行了统计。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 10000

子目级主材@243 公文管理公文统计 项 1 10000.00

245 CB245

公文管理公文设置
[项目特征]
1.对公文类型等进行设置
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 10000

子目级主材@244 公文管理公文设置 项 1 10000.00

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

246 CB246

公文管理领导代录
[项目特征]
1.领导代录支持用户在一
定时间范围内将本人负责
的公文待办任务委托给其
他人暂时帮助处理的功能
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 20000

子目级主材@245 公文管理领导代录 项 1 20000.00

247 CB247

事务审批流程办理
[项目特征]
1.流程办理页面分为左右
显示方式，左侧为待办流
程类型树，右侧为待办流
程列表，可以查看待办事
宜，可以批量操作或者单
独针对某个流程进行操作
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 10000

子目级主材@246 事务审批流程办理 项 1 10000.00

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

248 CB248

事务审批草稿箱
[项目特征]
1.草稿箱保存暂未提交的
审批，之后在草稿箱中选
择相应的审批文件继续编
辑，然后保存到草稿或者
重新发送。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 5000

子目级主材@247 事务审批草稿箱 项 1 5000.00

249 CB249

事务审批流程转交
[项目特征]
1.部分流程业务设置了由
发起人自主选择流程负责
人，成员选择负责人后提
交流程，但审批时负责人
发现不是自己所负责的模
块，或者审批时，负责人
请假或有事无法及时处理
，可以将流程转交给其他
负责人。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 10000

子目级主材@248 事务审批流程转交 项 1 10000.00

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

250 CB250

事务审批流程查询
[项目特征]
1.在列表右上角有快捷搜
索按钮，输入关键字可以
根据流程标题进行快速搜
索，点开高级搜索后显示
如下图所示，除了按流程
标题搜索，还可以根据其
他字段条件如时间、创建
人等信息查询流程。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 5000

子目级主材@249 事务审批流程查询 项 1 5000.00

251 CB251

事务审批流程设置
[项目特征]
1.流程设置除了直接点击
流程标题创建流程，还可
以导入已有的流程，代理
别人的身份创建流程等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 5000

子目级主材@250 事务审批流程设置 项 1 5000.00

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

252 CB252

事务审批流程按钮
[项目特征]
1.列表左边为可选择的按
钮库，按钮库在【流程管
理】-【流程按钮】中维
护。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 5000

子目级主材@251 事务审批流程按钮 项 1 5000.00

253 CB253

事务审批活动权限
[项目特征]
1.具有活动权限的人员才
能够进入到活动权限页面
，在这个页面将列出系统
中当前用户有权限监控的
所有工作活动，主要用于
将某些流程从系统中删除
、以及流程的强制收回、
流程的强制归档、以及对
流程的干预。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 5000

子目级主材@252 事务审批活动权限 项 1 5000.00

高琳
高亮

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

254 CB254

事务审批领导代录
[项目特征]
1.用户可能由于出差在外
不方便处理流程时，可以
通过领导代录将流程在指
定的时间范围内交给其他
同事处理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 5000

子目级主材@253 事务审批领导代录 项 1 5000.00

255 CB255

信息管理栏目设置
[项目特征]
1.栏目设置相当于一个模
块下的文件夹，栏目之下
还可以再添加下级栏目，
只有最末级栏目下才可以
存放文件。可以通过工具
条上的按钮，对相应的栏
目进行操作。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 5000

子目级主材@254 信息管理栏目设置 项 1 5000.00

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

256 CB256

信息管理模板设置
[项目特征]
1.在模板内进行多人协同
编辑，还可以添加文档注
释或评论，实时显示其他
用户的编辑状态，实时同
步更改，实时保存文档版
本。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 5000

子目级主材@255 信息管理模板设置 项 1 5000.00

257 CB257

信息管理信息发布与查看

[项目特征]
1.信息发布与查看可以有
效连接信息供需双方，用
户可获取和发布需求信息
、参与互动交流。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 5000

子目级主材@256 信息管理信息发布与查看 项 1 5000.00

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

258 CB258

信息管理信息维护
[项目特征]
1.在信息维护中点击【维
护】后添加此目录的维护
权限，添加的用户权限。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 10000

子目级主材@257 信息管理信息维护 项 1 10000.00

259 CB259

信息管理信息审核
[项目特征]
1.通过对系统信息持续性
的审核，从中发现信息变
化规律及各类特殊信息线
索，为其他部门提供相关
的数据基础，并且通过对
系统的反馈信息进行分析
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 10000

子目级主材@258 信息管理信息审核 项 1 10000.00

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

260 CB260

信息管理办理查阅
[项目特征]
1.具有办理查阅功能的人
员将可以通过办理查阅功
能查阅收文在所有部门的
办理情况，包括流转记录
、办理意见等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 10000

子目级主材@259 信息管理办理查阅 项 1 10000.00

261 CB261

信息管理全文检索
[项目特征]
1.通过模糊查询的方法在
收文文档中进行全文检索
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 5000

子目级主材@260 信息管理全文检索 项 1 5000.00

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

262 CB262

日程管理我的日程
[项目特征]
1.我的日程管理是真正实
现了图文展示的日程管理
，员工通过查看图形化的
日程表就能清晰地知道自
己的工作安排，同时，和
客户管理模块、项目管理
模块等的协同运作，让员
工能更加高效地调配自己
的日常工作。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000

子目级主材@261 日程管理我的日程 项 1 30000.00

263 CB263

日程管理领导日程
[项目特征]
1.领导日程与我的日程在
显示风格上是完全一样的
，操作功能和方法也是一
样的。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000

子目级主材@262 日程管理领导日程 项 1 30000.00

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

264 CB264

日程管理日程设置
[项目特征]
1.日程类型设置日程后台
管理中最重要的一个任务
，对日程进行管理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000

子目级主材@263 日程管理日程设置 项 1 30000.00

265 CB265

会议管理会议通知
[项目特征]
1.会议通知中包含了会议
类型、会议室、会议时间
、参会人员等内容。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 10000

子目级主材@264 会议管理会议通知 项 1 10000.00

266 CB266

会议管理议题管理
[项目特征]
1.议题管理功能的页面划
分与用户管理相似，点击
左侧结构树，可查看各层
级议题信息。针对列表内
的议题，可进行详情查看
及取消议题两种操作。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 20000

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

子目级主材@265 会议管理议题管理 项 1 20000.00

267 CB267

会议管理会议审批
[项目特征]
1.会议审批工作流包含了
普通会议审批和周期会议
绑定，设置后如果会议类
型没有绑定审批工作流，
就会启用此处设置的审批
工作流。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 20000

子目级主材@266 会议管理会议审批 项 1 20000.00

268 CB268

会议管理会议室管理
[项目特征]
1.会议室管理是会议的一
个关键要素，用户通过会
议室报表可以查看到当前
有多少会议正在哪里召开
，哪些会议室已经被申请
，自己可以申请哪些会议
室，都需要通过会议室管
理来进行体现。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 20000

子目级主材@267 会议管理会议室管理 项 1 20000.00

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

269 CB269

会议管理会议文件管理
[项目特征]
1.对会议文件进行管理，
主要包括：会议签到和会
议文件的管理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 10000

子目级主材@268 会议管理会议文件管理 项 1 10000.00

270 CB270

会议管理会议统计
[项目特征]
1.会议统计页面可以按日
、周和月三种日期周期显
示会议室使用情况。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 20000

子目级主材@269 会议管理会议统计 项 1 20000.00

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

271 CB271

个人中心密码
[项目特征]
1.点击密码设置后显示用
户输入旧密码后输入两遍
新密码，新密码输入时必
须符合系统设置的密码复
杂度，否则无法保存，两
次新密码必须一致，否则
同样无法保存，密码修改
后即时生效，对应的移动
端的登录密码需要用新密
码登录。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 10000

子目级主材@270 个人中心密码 项 1 10000.00

272 CB272

个人中心常用语
[项目特征]
1.审批、通知、回复等节
点增加常用语功能，常用
语可以自行输入或引用数
据字典，可以在审批、通
知、回复等节点时点击开
启常用语。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 10000

子目级主材@271 个人中心常用语 项 1 10000.00

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

273 CB273

个人中心通讯录
[项目特征]
1.短信和电话到目前为止
还是最方便的消息传递方
式，系统除了拿短信当做
提醒工具之外，系统中的
用户还可以在系统中给其
他人发送短信。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 20000

子目级主材@272 个人中心通讯录 项 1 20000.00

274 CB274

个人中心群组
[项目特征]
1.群组设置是为文档共享
专门设计的一种分组方式
，文档共享的时候可以添
加自定义的群组，那么当
组织结构发生变动的时候
，人员发生变动的时候，
我们不需要去修改文档的
共享范围，只要调整群组
中的范围就可以了。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 20000

子目级主材@273 个人中心群组 项 1 20000.00

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

275 CB275

个人中心个人工作台
[项目特征]
1.个人工作台显示的是当
前登录人有关的内容，包
括主从账号切换、个性化
设置、密码修改、主题选
择等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 20000

子目级主材@274 个人中心个人工作台 项 1 20000.00

276 CB276

个人中心委托办理
[项目特征]
1.“ 线上授权，线下办理
” 。委托办理通过对业务
流程的改造，实现事项的
“ 统一办理” 应用，简化
委托流程，降低潜在风险
，提升业务效率，增加便
捷性，使用户体验感大幅
提升。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 20000

子目级主材@275 个人中心委托办理 项 1 20000.00

高琳
高亮
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

277 CB277

系统登录
[项目特征]
1.系统登录主要包括：账
号密码登录，用户名、密
码为空提示；用户名密码
不准确提示。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 20000

子目级主材@276 系统登录 项 1 20000.00

278 CB278

综合统计
[项目特征]
1.通过综合统计可以对当
前资产的面貌进行了解。
主要包括：资产统计和资
产租赁。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000

子目级主材@277 综合统计 项 1 30000.00

279 CB279

资产管理
[项目特征]
1.资产管理对于区域（乡
镇）管理员，可自行创建
组织机构和用户、角色，
进行相关权限配置。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000

子目级主材@278 资产管理 项 1 30000.00
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

280 CB280

资产运营
[项目特征]
1.资产运营通过资产使用
、资产租赁、账单管理、
承租方管理、规则定义等
方面，来提高资产运营管
理水平。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000

子目级主材@279 资产运营 项 1 30000.00

281 CB281

资产地图
[项目特征]
1.通过资产地图，展示资
产画像等信息，展示资产
的基本信息、扩展信息、
档案信息和资产坐标。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000

子目级主材@280 资产地图 项 1 30000.00

282 CB282

巡检养护
[项目特征]
1.资产巡查养护功能模块
包含：巡检任务、巡检记
录、养护登记和巡养配置
组成。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000

子目级主材@281 巡检养护 项 1 30000.00
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

283 CB283

系统管理
[项目特征]
1.资产管理系统对于管理
员，可自行创建组织机构
和用户、角色，进行相关
权限配置。系统管理包含
组织架构和用户管理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000

子目级主材@282 系统管理 项 1 30000.00

284 CB284

APP登录
[项目特征]
1.巡检员帐号由系统管理
员在资产管理系统中进行
创建，并分配巡检员角色
，巡检员通过帐号密码登
录。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000

子目级主材@283 APP登录 项 1 30000.00
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

285 CB285

资产地图
[项目特征]
1.资产地图包含资产检索
、资产分布和资产画像。
业务用户可以按照资产使
用情况（自用、出租、出
借、闲置），以不同颜色
表达在地图中展示资产分
布，支持地图上点击查询
、周边查询；支持通过资
产关键字进行检索，并从
多个维度进行筛选查询资
产，并查看资产空间分布
及画像，资产画像主要包
含资产的基本信息、租赁
信息、租金收缴记录等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 70000

子目级主材@284
资产地图（资产检索、资
产分布和资产画像） 项 1 70000.00
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

286 CB286

资产巡查
[项目特征]
1.资产巡查模块包含巡查
任务管理、巡查记录。通
过资产管理系统定期向巡
查管理员推送资产的巡查
工单，对巡查结果进行上
报，上传现场照片。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000

子目级主材@285 资产巡查 项 1 58000.00

287 CB287

个人中心
[项目特征]
1.个人中心提供个人信息
的维护（信息、密码修改
），以及个人任务和消息
的管理，对于催办、督办
和即将到期、超期未办的
任务，系统一消息的形式
进行提醒。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000

子目级主材@286 个人中心 项 1 58000.00
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

288 CB288

平台登录
[项目特征]
1.用户使用账号密码登录
平台。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000

子目级主材@287 平台登录 项 1 30000.00

289 CB289

可视化系统
[项目特征]
1.可视化系统主要是从平
台运营管理的角度，实现
平台运行和运营相关数据
的分析，包括：已开通用
户、近一个月使用系统用
户；区域资产使用现状统
计（总数、闲置、租赁）
；合同总额、应回款、已
回款统计。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000

子目级主材@288 可视化系统 项 1 50000.00

290 CB290

运营服务
[项目特征]
1.通过区域管理的方式，
主要是方便运营人员快速
对区域（乡镇）进行系统
初始化设置。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

子目级主材@289 运营服务 项 1 50000.00

291 CB291

系统管理
[项目特征]
1.系统管理包含组织机构
、用户管理、角色管理、
功能权限、数据字典、信
息模板和系统日志组成，
方便用户对系统可以快速
进行配置。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000

子目级主材@290

系统管理（组织机构、用
户管理、角色管理、功能
权限、数据字典、信息模
板和系统日志）

项 1 50000.00

292 CB292

停车总览停车位概况
[项目特征]
1.查看系统停车位总数（
临时车位总数）、占用车
位数、空闲车位数（临时
车位总数-占用车位数）
、车位使用率（占用停车
位 临时停车位总数*10
0%）。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000

子目级主材@291 停车总览停车位概况 项 1 50000.00
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

293 CB293

停车总览本月停车时长占
比
[项目特征]
1.统计本月时间内，全部
车辆停车的停车 时长类
型占比，鼠标移入饼状图
要显示每个时长类型的对
应个数和百分数，按每个
维度最大区间值来统计车
辆时长。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000

子目级主材@292 停车总览本月停车时长占
比

项 1 50000.00

294 CB294

停车总览设备统计
[项目特征]
1.查看系统环卫设备的在
线总设备数、离线总设备
数、告警总设备数、设备
总数；以及每个具体设备
的总数及其异常数。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 60000

子目级主材@293 停车总览设备统计 项 1 60000.00



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-软件 专业：电气设备安装工程 第 144 页  共 157 页

序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

295 CB295

停车总览今日时段车位占
用统计
[项目特征]
1.利用柱状图统计不同时
段的占用车位数，其中临
时车位数是固定的（设置
车位时已经固定了），可
切换停车场则改变数据。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000

子目级主材@294 停车总览今日时段车位占
用统计

项 1 50000.00

296 CB296

停车总览停车位类型占比

[项目特征]
1.利用饼状图统计该停车
场的全部车位总数、不同
类型数量及其占比。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000

子目级主材@295 停车总览停车位类型占比 项 1 30000.00
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

297 CB297

停车总览违停实时告警
[项目特征]
1.根据违停规则设置产生
的实时告警数据展示。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000

子目级主材@296 停车总览违停实时告警 项 1 30000.00

298 CB298

停车总览当前车位占用情
况
[项目特征]
1.根据针对“ 临时” 车位
类型的车位占用情况进行
分析。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000

子目级主材@297 停车总览当前车位占用情
况

项 1 30000.00

299 CB299

停车总览车辆过期提醒
[项目特征]
1.根据车辆管理的车位有
效期系统自动判断车位有
效时长中，即将过期和已
过期的车辆提前 7 天提
醒。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000

子目级主材@298 停车总览车辆过期提醒 项 1 30000.00
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

300 CB300

停车总览车辆进出记录
[项目特征]
1.根据停车场的出入口车
牌识别摄像头抓拍的车辆
出入信息按时间倒序展示
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000

子目级主材@299 停车总览车辆进出记录 项 1 58000.00

301 CB301

停车场管理
[项目特征]
1.查看全部停车场的信息
页面，停车场名称和位置
、创建时间信息来源于区
域管理的设置。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000

子目级主材@300 停车场管理 项 1 58000.00

302 CB302

停车出入记录
[项目特征]
1.查看全部停车场的车辆
出入、停留时长等信息页
面。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000

子目级主材@301 停车出入记录 项 1 30000.00
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

303 CB303

违停规则管理
[项目特征]
1.查看、设置违停规则信
息页面，列表按创建时间
倒序分页展示。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000

子目级主材@302 违停规则管理 项 1 30000.00

304 CB304

车辆管理
[项目特征]
1.查看、设置车辆信息页
面，默认是正常车辆，允
许切换查看黑名单车辆。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000

子目级主材@303 车辆管理 项 1 30000.00

305 CB305

停车引导屏控制
[项目特征]
1.查看、控制停车引导屏
开关信息页面。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000

子目级主材@304 停车引导屏控制 项 1 30000.00
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

306 CB306

物业综合分析本周公告浏
览热度 TOP5
[项目特征]
1.排名展示小程序端用户
浏览公告通知 TOP5 的
浏览量。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000

子目级主材@305 物业综合分析本周公告浏
览热度 TOP5

项 1 50000.00

307 CB307

物业综合分析效率分析
[项目特征]
1.统计系统物业报修的处
理率、意见反馈处理率、
公告通知处理率。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000

子目级主材@306 物业综合分析效率分析 项 1 50000.00

308 CB308

物业综合分析公告通知统
计
[项目特征]
1.展示系统当前总公告通
知数、待审核数、已发布
数、审核不过数。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000

子目级主材@307
物业综合分析公告通知统
计 项 1 50000.00
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

309 CB309

物业综合分析物业报修统
计
[项目特征]
1.展示系统当前物业报修
总数、已处理数、待处理
数。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000

子目级主材@308 物业综合分析物业报修统
计

项 1 50000.00

310 CB310

物业综合分析意见反馈统
计
[项目特征]
1.展示系统当前意见反馈
总数、已处理数、待处理
数。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000

子目级主材@309 物业综合分析意见反馈统
计

项 1 50000.00

311 CB311

物业综合分析意见反馈类
型占比
[项目特征]
1.统计系统当前不同意见
反馈类型的个数及其占比
数。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000

子目级主材@310
物业综合分析意见反馈类
型占比 项 1 50000.00
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

312 CB312

物业综合分析近7天巡检
任务统计
[项目特征]
1.折线图统计以当前日期
为最后一天且往前7天的
巡检任务个数。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000

子目级主材@311 物业综合分析近7天巡检
任务统计

项 1 50000.00

313 CB313

报修服务
[项目特征]
1.通过系统实现个人、物
业多方联动，精确管理，
互相监督，提高办事效率
，提升服务质量。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000

子目级主材@312 报修服务 项 1 87000.00
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其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

314 CB314

物业巡检
[项目特征]
1.通过工单模板设置、任
务计划制定、作为执行过
程监管、物业养护跟踪和
巡检养数据分析功能，对
重点资产、问题资产，以
及巡查员巡查记录进行分
析，形成相关统计图表，
方便进行巡检养护决策。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000

子目级主材@313 物业巡检 项 1 50000.00

315 CB315

大数据可视化
[项目特征]
1.大数据可视化，对农业
资源数据进行梳理、整合
与分析，主要包括农情可
视化、种植信息化、智能
灌溉化等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 145000

子目级主材@314 大数据可视化 项 1 145000.00

高琳
高亮

高琳
高亮
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人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

316 CB316

智慧农业一张图
[项目特征]
1.智慧农业一张图将农业
大数据与GIS系 统结合
，从一张图上看到所有农
业园分布、农业种植情况
分布、农业物联网设备分
布和品牌产品分布，全景
式展示、管理和分析经开
区农业整体情况。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 230000

子目级主材@315 智慧农业一张图 项 1 230000.00

317 CB317

特色农产品展示
[项目特征]
1.特色农产品展示系统用
于发布和展示优质农产品
以及农产品在主流电商平
台信息，从而实现对400
多个一村一品的特色农产
品的全面展示。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 170000

子目级主材@316 特色农产品展示 项 1 170000.00

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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318 CB318

智农助理
[项目特征]
1.可针对农事问题智能推
荐农事操作，建设准确、
全面的农事知识库且实时
更新，主要包括：农业知
识库、种植知识库、AI智
能客服等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 250000

子目级主材@317 智农助理 项 1 250000.00

319 CB319

无人机赋能农业。
[项目特征]
1.无人机赋能农业，主要
提供土壤测量、作物施肥
、作物监测和农业灌溉服
务。无人机服务一年为一
期。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 900000

子目级主材@318 无人机赋能农业。 项 1 900000.00

320 CB320

虚拟迎宾系统
[项目特征]
1.将迎宾员形象投射在特
种玻璃屏幕上，并实现迎
宾员与游客之间进行互动
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 244700

高琳
高亮

高琳
高亮
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其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

子目级主材@319 虚拟迎宾系统 项 1 244700.00

321 CB321

电子沙盘系统
[项目特征]
1.电子沙盘通过实体沙盘
模型与声光电结合的数字
化展示方式，直观生动的
向观众传达项目信息。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 400000

子目级主材@320 电子沙盘系统 项 1 400000.00

322 CB322

地画互动投影
[项目特征]
1.提供一种不同寻常并激
动人心的广告与娱乐交相
辉映的效果系统。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 300000

子目级主材@321 地画互动投影 项 1 300000.00
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其中：
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人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

323 CB323

中控系统
[项目特征]
1.实现智能化集约化的管
理控制，将各种操控复杂
的专业设备及相关的周边
环境设备等通过合理的配
置及编程控制达到简约化
、人性化的控制。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 400000

子目级主材@322 中控系统 项 1 400000.00

324 CB324

互动签名拍照系统
[项目特征]
1.基于数字手写技术、图
像识别技术和多媒体软件
技术提供集签名、拍照、
留言、信息播放。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 400000

子目级主材@323 互动签名拍照系统 项 1 400000.00

325 CB325

5G网络设计-无线网络
[项目特征]
1.提供经开区5G网络服
务。-提供经开区重点区
域WLAN服务。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 3000000 3000000

高琳
高亮
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综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

补子目1 5G网络设计-无线网络 项 1 3000000.00

326 CB326

视频会议云服务
[项目特征]
1.提供三年视频会议服务
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 200000 200000

补子目1 视频会议云服务 项 1 200000.00

327 CB327

安防视频云服务
[项目特征]
1.提供120路监控视频云
服务。依托政务云主机的
计算资源，采用云端部署
模式。主要包括人脸识别
、车辆识别和全目标分析
算法三个功能。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 600000 600000

补子目1 安防视频云服务 项 1 600000.00

328 CB328

政务云数据中心服务-云
资源信息安全服务
[项目特征]
1.提供三年政务云数据中
心服务。-提供三年云资
源信息安全服务
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 1800000 1800000

补子目1 政务云数据中心服务-云 项 1 1800000.00

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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资源信息安全服务

高琳
高亮
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单位 工程数量
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综合单价 合价

1 CB001

倾斜摄影数据采集
[项目特征]
1.建设32平方公里的三
维倾斜模型数据
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 560000 560000

2 CB002

精细城市三维模型数据
采集
[项目特征]
1.对主要厂区和重点建
筑建设精细模型
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 240000 240000

3 CB003

电子地图矢量数据
[项目特征]
1.依照统一时空基准进
行数据空间化处理及时
间轴的梳理、整合，并
按照统一标准规范进行
入库存储
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 640000 640000

4 CB004

地名地址数据
[项目特征]
1.通过对接民政、公安
最新的地名地址数据依
照统一时空基准进行数
据空间化处理及时间轴
的梳理、整合，并按照
统一标准规范进行入库
存储
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 56000 56000

5 CB005

法人库
[项目特征]
1.通过对接法人数据，
依照统一时空基准进行
数据空间化处理、梳理
、整合，形成法人库。
企业法人库建设，主要
包括：工商注册、税收
销售、水电气能耗、安
全生产、环保处罚、用
地等多维度数据
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 320000 320000

6 CB006 专题库
[项目特征]

项 1 450000 450000

高琳
高亮
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单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

1.对接融合人口数据、
宏观经济数据，形成公
共专题数据；对于企业
用地数据，根据规划红
线、用地报批等数据并
现场采集，建设企业用
地数据；对存量的规划
、国土等空间资源数据
进行规整、清洗、关联
和融合。实现各业务领
域的业务空间资源数据
，汇聚数据
[工作内容]
1.开发、测试、实施

7 CB007

统一元数据登记
[项目特征]
1.对原始数据、过程数
据、成果数据，实现统
一的元数据信息登记、
更新和管理，主要包括
：元数据信息的日常管
理和维护、版本管理、
权限管理、提交与审批
管理等，以及基于元数
据开展数据的影响性分
析、关联度（活力）分
析、血缘分析等信息统
计分析工作
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000 100000

8 CB008

数据质量检查与评估
[项目特征]
1.针对汇聚的各类原始
数据，依据数据标准、
规范要求和业务规则情
况，对原始数据的质量
进行检查和评估，形成
数据质量分析报告，为
空间数据治理工作提供
支撑
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000 100000

9 CB009

统一时空基准
[项目特征]
1.提供支持多源数据（
如精模、栅格、影像、
点云、倾斜摄影建模数
据等）的坐标转换以及

项 1 87000 87000

高琳
高亮
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单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

空间配准功能，为多源
数据融合提供基础技术
支撑
[工作内容]
1.开发、测试、实施

10 CB010

统一地理实体编码
[项目特征]
1.基于国家标准规范要
求及时空数据入库要求
，结合实际数据现状情
况和应用需求，以大荔
经开区范围内建立可拓
展的地理实体对象体系
，应支持模型单元空间
的划分、组合、分级嵌
套，模型和模型单元在
时间和空间定义上宜采
用唯一标识码
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000 87000

11 CB011

统一空间单元体系
[项目特征]
1.空间单元承载的信息
应包括几何、属性、关
系
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 88000 88000

12 CB012

统一地理数据
[项目特征]
1.针对大荔经济技术开
发区具体情况，在地名/
地址建设中，形成统一
的地址编码规则，要兼
顾国家行业标准，同时
要符合具体情况的实用
性特征，通过分层、分
类、分要素的方案进行
数据组织，实现空间地
名/地址数据的规范化处
理和管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000 100000

13 CB013

规划数据整理
[项目特征]
1.梳理土地利用、水利
、绿地、市政等规划专
题数据，以及各重大建
设项目的规划方案和

项 1 145000 145000

高琳
高亮
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金额（元）

综合单价 合价

规划设计数据等资料，
形成大荔经开区未来空
间发展的一张规划图
[工作内容]
1.开发、测试、实施

14 CB014

现状数据整理
[项目特征]
1.采集生产的倾斜摄影
数据和正射影像图、重
大建设项目竣工成果数
据等资料，对城市空间
地上、地下现状数据进
行核实比对，对不符合
现状情况的矢量数据进
行修正、采集补充，形
成现势性强、内容完整
、丰富的大荔经开区现
状空间数据集
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 137000 137000

15 CB015

管网数据整理
[项目特征]
1.对接规整已有的地下
管网数据，梳理管网管
段、管点及附属设施与
地上要素的逻辑关联关
系，从而实现关联融合
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000 87000

16 CB016

智能路灯数据整理
[项目特征]
1.梳理已接入智慧路灯
数据，建立路灯与道路
、区域以及路灯附属设
施空间关联关系
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 116000 116000

17 CB017

视频数据治理
[项目特征]
1.通过对接摄像头、传
感器及智能设备等感知
信息，并与已有基础地
理信息数据进行融合匹
配，实现视频一张图管
理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 150000 150000

18 CB018 基础地理库数据 项 1 232000 232000

高琳
高亮
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单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

[项目特征]
1.基础地理数据月度更
新，同时实现数据、图
层和服务的同步更新
[工作内容]
1.开发、测试、实施

19 CB019

专题数据
[项目特征]
1.根据各相关业务日常
办理中产生的数据进行
实时更新，更新方式包
括：系统接口、人工处
理等
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 116000 116000

20 CB020

数据更新机制
[项目特征]
1.建立数据更新机制，
分为定期更新、日常更
新。定期更新分为月度
、季度、半年度和年度
。日常更新则根据业务
开展过程中按需更新
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000 100000

21 CB021

首页资源检索
[项目特征]
1.检索资源信息
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000 100000

22 CB022

首页资源分类
[项目特征]
1.查看资源依据目录体
系的分类信息
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 40000 40000

23 CB023

首页数据中心
[项目特征]
1.查看热门数据、最新
数据TOP10及对应数据详
情
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000 30000

24 CB024

首页智慧应用
[项目特征]
1.通过智慧应用模块对
相关联应用进行统一管

项 1 40000 40000

高琳
高亮
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单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

25 CB025

资源中心资源目录
[项目特征]
1.针对平台上已经发布
的服务资源进行集中展
示，能够提供多种资源
检索方式，方便用户快
速地检索、共享和使用
资源。资源目录：所有
资源按照来源和主题进
行分类
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000 87000

26 CB026

资源中心资源检索
[项目特征]
1.按关键字、资源类型
、资源主题、提供单位
进行检索
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000 30000

27 CB027

资源中心资源详情
[项目特征]
1.对检索出的结果可以
查看详情
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000 30000

28 CB028

资源中心资源申请
[项目特征]
1.对检索出的资源可进
行资源的申请
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000 30000

29 CB029

个人中心资源审批
[项目特征]
1.对其他部门的申请进
行审核管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000 30000

30 CB030

个人中心令牌管理
[项目特征]
1.对应用信息的令牌进
行统一管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000 58000

31 CB031 数据资源汇聚管理 项 1 174000 174000

高琳
高亮
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[项目特征]
1.以空间资源数据为对
象，从业务分类、资源
特征、资源状态、数据
存储格式、时间特征、
空间特征等不同维度构
建多样化的空间资源主
题标签，对空间资源对
象实行分类管理。空间
资源的标签化管理模式
能够提升空间资源的检
索、应用、存储、建模
、管理的效率
[工作内容]
1.开发、测试、实施

32 CB032

数据资源编目管理
[项目特征]
1.根据经开区大数据基
础平台编目规范和要求
按照空间资源目录元数
据要求，系统生成基础
类、主题类和部门类的
空间资源目录，并注册
到在数据中台上。按照
空间资源目录元数据要
求，编制生成基础类、
主题类和部门类的空间
资源目录。在对基础类
、主题类和部门类的空
间资源目录进行复核、
审查后，对空间资源目
录进行登记注册
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 116000 116000

33 CB033

空间资源位置解析
[项目特征]
1.通过对位置信息建立
时空语义迭代规则，采
用人工智能分词算法，
实现从空间位置文本描
述与空间位置的双向解
析
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 274000 274000

34 CB034

服务发布
[项目特征]
1.实现对数据服务、地
图服务和其他服务进行

项 1 345000 345000

高琳
高亮
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统一发布管理，并提供
服务发布、服务更新以
及服务恢复等功能
[工作内容]
1.开发、测试、实施

35 CB035

服务使用授权
[项目特征]
1.实现服务的授权，即
针对某个特定的应用对
待申请的资源进行授权
。实现授权记录查看，
查看某个应用或某个资
源的历史授权记录。同
时实现根据申请时间、
申请应用、申请单位、
服务名称、服务类型以
及授权状态等的服务信
息查询
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000 87000

36 CB036

服务使用控制
[项目特征]
1.实现对服务资源的访
问控制，包括最大访问
次数限制、服务请求时
间限制
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 88000 88000

37 CB037

接入应用管理
[项目特征]
1.对接入平台的应用系
统进行登记，实现接入
平台应用的新增，实现
接入平台应用的编辑，
根据应用名称、应用单
位等对接入平台的应用
系统进行查询和管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 116000 116000

38 CB038

数据预览
[项目特征]
1.支持空间数据、影像
数据、文本数据等多类
型的数据基本浏览操作
，支持多图层、多要素
的叠加、动态显示，支
持比例尺控制和地图样
式的配置，实现对海

项 1 232000 232000

高琳
高亮
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量空间数据和影像数据
的快速无缝浏览
[工作内容]
1.开发、测试、实施

39 CB039

数据查询
[项目特征]
1.通过平台的门户向用
户呈现数据资源体系及
提供访问权限。按单一
条件或多条件检索等方
式提供对基础空间数据
、公共专题和业务专题
等信息的查询服务
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000 100000

40 CB040

基本空间分析
[项目特征]
1.针对空间信息，提供
诸如叠加分析、缓冲分
析、连通性分析、空间
关系分析等基本空间分
析服务
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 145000 145000

41 CB041

空间分析专题图
[项目特征]
1.空间分析专题图制作
服务。基于基础信息，
充分发挥现有资源“ 一
张图” 数据的作用，开
展城市空间分布等专题
图的制作研究，实现快
速制图出图的功能，为
城市管理等应用提供更
好服务
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 145000 145000

42 CB042

任务下发和数据上报
[项目特征]
1.提供园区各委办局多
源异构数据的任务制定
、模板制定、规范约束
、任务自动下发、数据
上报、自动化校验、审
核归档和检索查询等数
据报送功能。实现全口
径业务数据线上“ 无条
件归集” ，实现数据

项 1 203000 203000

高琳
高亮
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汇聚和更新回流至公共
数据资源
[工作内容]
1.开发、测试、实施

43 CB043

数据质检
[项目特征]
1.提供业务数据权属部
门任务报送过程的跟踪
、监管和催报提醒功能
，实现不同生产周期的
业务数据，形成数据更
新机制
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000 87000

44 CB044

数据资源数据图谱
[项目特征]
1.提供数据全流程链路
图谱功能，实现数据要
素全链路信息可视化管
理，实现对数据资源局
办处室来源、更新周期
、更新时间、供需关系
、流转状态的直观呈现
，使数据管理者、提供
者、使用者能够快速准
确了解数据全生命周期
信息
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 116000 116000

45 CB045

组织机构管理
[项目特征]
1.组织机构管理模块管
理的是接入平台的政府
或企业单位组织结构，
分为组织、单位、下属
单位、部门等类型，可
以为不同的用户分配不
同的部门，也可以为不
同的部门分配不同的用
户，从而进行统一集中
的管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 116000 116000

46 CB046

角色管理
[项目特征]
1.管理平台所包含的角
色信息，统一维护角色
信息，关联所属局办、

项 1 58000 58000

高琳
高亮
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科室，并配置相应的菜
单权限、数据权限，用
于区分成员所属
[工作内容]
1.开发、测试、实施

47 CB047

应用管理
[项目特征]
1.管理平台所包含的接
入应用系统的成员信息
，统一维护成员信息或
交由各局办科室管理自
行管理，关联所属局办
、科室、角色，并维护
帐号、密码等信息
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 29000 29000

48 CB048

园区地图
[项目特征]
1.园区总揽从统计数据
角度实现园区各项重要
指标数据的汇集，为领
导提供一个全面完整的
园区数字画像。主要包
括：规划边界、开发边
界、用地规划、重点企
业分布、税源分布等功
能
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 40000 40000

49 CB049

用地总览
[项目特征]
1.主要包括：规划面积
、开发面积、主要用地
类型面积及（与规划面
积）占比、开发工业用
地（与规划面积）占比
、未开发工业用地面积
、地下管线总长度及各
类长度、工业企业用地
面积TOP10等功能
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 40000 40000

50 CB050

企业总揽
[项目特征]
1.主要包括：园区内全
部企业数（注册及经营
）、工业企业数、规上
企业数、智能化改造

项 1 40000 40000

高琳
高亮
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企业数、（安监、环保
等）重点监管企业等功
能
[工作内容]
1.开发、测试、实施

51 CB051

经济总览
[项目特征]
1.主要包括：园区总产
值、固定资产投资、园
区总税收、产业及产值
年度统计、税收年月统
计及企业TOP10、水电气
能耗年月统计及企业TOP
10等功能
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 80000 80000

52 CB052

专题统计
[项目特征]
1.实现各专题数据统计
功能
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 80000 80000

53 CB053

地图查看
[项目特征]
1.提供功能包括地图的
平移、缩放、全图、图
层清空等功能。实现数
据资源的统一展示，提
供便捷的浏览、量算、
叠加、查询、统计等功
能，实现资源库成果在
一张图上的管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 40000 40000

54 CB054

地图切换
[项目特征]
1.提供基础电子地图模
式和影像模式的切换，
实现在此基础上的专题
图层叠加
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 150000 150000

55 CB055

地图量测
[项目特征]
1.提供在地图上距离和
面积的量测
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 150000 150000

高琳
高亮
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56 CB056

图层管理
[项目特征]
1.提供各类专题地图图
层的分类归集、列表收
起及展开、各叠加地图
图层透明度设置、图层
加载、图层显示层级设
置等功能
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 150000 150000

57 CB057

快速查询
[项目特征]
1.根据查询条件进行模
糊查询，通过关键字搜
索相关的数据资源，并
通过地图/表格/图表等
方式呈现相应的查询结
果信息
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 130000 130000

58 CB058

属性查询
[项目特征]
1.根据业务要素信息相
关字段进行查询，通过
地图/表格/图表等方式
呈现相应的查询结果信
息
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 130000 130000

59 CB059

空间查询
[项目特征]
1.根据地图上任意选择
的区域范围（矩形、圆
形、任意多边形）对指
定要素进行查询，并通
过地图/表格/图表等方
式呈现相应的查询结果
信息
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 226000 226000

60 CB060

企业一张图
[项目特征]
1.企业一张国对企业画
像管理，包括：工商注
册、税收销售、水电能
耗、安全环保、用地等
多维度数据。对园区内
重点企业进行三维建

项 1 87000 87000

高琳
高亮
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模，更加直观的呈现企
业综合信息
[工作内容]
1.开发、测试、实施

61 CB061

现状用地一张图
[项目特征]
1.以地块为对象，对建
筑、用以、产业用地效
益等指标进行一张图管
理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000 100000

62 CB062

规划红线一张图
[项目特征]
1.实现对规划红线的进
行一张图管理，包括：
规划红线的查询、查看
、定位等
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000 100000

63 CB063

项目资源一张图
[项目特征]
1.实现对项目相关的规
划数据、可选地块的现
状数据等一张图浏览，
支持图层控制、视图控
制、多屏对比等常用地
图功能
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000 87000

64 CB064

产业资源一张图
[项目特征]
1.按照统计指标需求，
对企业总数、重点产业
链、商业综合体数量等
指标数据进行进行一张
图管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000 100000

65 CB065

安防视频一张图
[项目特征]
1.提供园区各视频点位
的空间分布与点位实时
视频实时查看、分组查
看、各类告警视频回放
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000 100000

高琳
高亮



分部分项工程量清单计价表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 15 页  共 73 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

66 CB066

综合态势
[项目特征]
1.综合态势实现了对园
区情况、精准招商、企
业服务、重点项目、能
耗监测、安环监测等总
体态势分析，为全区决
策提供直观有力决策支
撑依据
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 174000 174000

67 CB067

经济运行
[项目特征]
1.对全局重点产业相关
企业进行展现，结合企
业挂链分析，可帮助领
导直观了解所关注产业
的产业链节点在区域的
分布情况，结合企业产
值、税收以及其他相关
信息，为领导全面了解
相关产业在区域的发展
现状提供数据依据
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 174000 174000

68 CB068

精准招商
[项目特征]
1.用最直观的方式全面
展示投资者最关注的信
息，包括经开区整体情
况、区位优势、产业格
局、投资成本分析、园
区普惠政策、基础设施
配套等；基于地理空间
信息为投资人提供基于
真实地理位置的园区主
要产业分布和工业地产
信息呈现，深入了解区
域内的招商引资项目载
体供应、分布、地理位
置以及周边环境，以了
解经开区投资全貌
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 232000 232000

69 CB069

项目资源
[项目特征]
1.对项目阶段进度、整
体进度进行超前或落后
提示预警，全面分析项

项 1 232000 232000
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目进度、完成情况、投
资情况以及对项目管理
工作的及时性、完整性
、真实性进行分析展现
。依托省、市政务服务
平台以及市工改平台，
打通接口，实现数据互
联互通，可查看各在建
项目进展情况，例如企
业所处的工程阶段（立
项、用地规划、工程规
划、施工许可、竣工验
收）,实现全流程监督
[工作内容]
1.开发、测试、实施

70 CB070

产业资源
[项目特征]
1.通过分析产业供需管
理平台中的政企供需相
关数据，结合GIS地图，
全面展现政企供需情况
，对供需企业、供需产
品以及服务、供需数量
等相关数据进行全面展
现与分析，为领导优化
区域内产业供应链提供
支撑依据
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 145000 145000

71 CB071

市政排水
[项目特征]
1.市政排水实现雨水、
污水的窨井、管线的总
量管理、空间分布、详
情查看等，为地下管网
的日常养护与应急处置
等工作提供及时、科学
、可靠的数据支撑保障
，助力排水管理效率、
质量和水平全方位提升
，保障城市安全运行
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 145000 145000

72 CB072

安环监测
[项目特征]
1.对覆盖整个经开区的
能耗、环保、安全等进
行展现，包括对大气、
水质环境监测监控，全

项 1 145000 145000
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面客观反映园区及周边
环境污染现状及其变化
趋势，实时预警园区环
境风险；对重点企业的
生产安全监管和泄漏侦
测，强化对危险化学品
重大危险源的监控及重
大危险源辨识，提高隐
患排查治理、风险辨识
管控和监测预警能力，
有效预防园区安全事故
发生，实现园区的安全
综合监管
[工作内容]
1.开发、测试、实施

73 CB073

招商首页
[项目特征]
1.主要通过图文、视频
结合的方式介绍区位优
势、产业格局、基础设
施、人居环境、投资成
本等信息。汇聚经开区
优惠政策形成经开区投
资政策信息，便于用户
查询了解
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000 87000

74 CB074

园区主导产业
[项目特征]
1.收集产业简介、需求
以及各产业企业信息，
集中展示，可查看各产
业企业的分布及企业简
介。重点企业及点位可
拍摄全景，通过VR进行
远程实景现场游览，使
用户能够更加真实、全
面地了解园区全貌
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000 100000

75 CB075

工业地产
[项目特征]
1.收集园区工业地产信
息，展示工业地产在园
区的分布情况，简介、
孵化成果等
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000 50000
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76 CB076

投资咨询
[项目特征]
1.支持有意向的投资者
提供投资意向、需求情
况信息的在线反馈，信
息将直接推送至招商局
相关人员，便于快速与
投资人建立联系
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 250000 250000

77 CB077

导引微信小程序
[项目特征]
1.用最直观的方式全面
展示投资者最关注的信
息，打破了传统纸媒、
人员推介等单一的信息
输出渠道，有效打开信
息输送通道，让更多受
众能便捷、迅速、即时
的了解园区的投资全貌
，从而实现信息的开放
共享
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 250000 250000

78 CB078

VR全景
[项目特征]
1.通过实地拍摄用地、
产业企业及配套招商资
源，让投资者有一种身
临其境的感觉。VR全景
图像展示让用户可以操
作鼠标控制环视的方向
、观看角度、观看距离
等，还可以进行场景跳
转，具有更好的交互性
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 435000 435000

79 CB079

产业链招商
[项目特征]
1.对战略新兴产业按照
上中下游、细分领域、
关键环节逐级解构，深
度分析产业链关联关系
，挖掘每一个细分领域
上重点企业，自动匹配
显示企业，并显示企业
列表
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 145000 145000
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80 CB080

企业关系链招商
[项目特征]
1.基于知识图谱技术，
挖掘拟招商企业与我方
的关联关系，寻找关键
人信息，形成有效的招
商路径，实现项目的快
速落地
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 116000 116000

81 CB081

地图招商
[项目特征]
1.通过地图展示其他区
域产业园区的布局以及
企业的集聚情况，利用
工具对目标区域进行标
记，筛选出目标区域最
有价值的企业
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 260000 260000

82 CB082

行业榜单
[项目特征]
1.对全国所有企业按照
行政区域与国民经济行
业分类，以企业规模大
小进行排序，生成各地
区行业榜单
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 160000 160000

83 CB083

产业主题库
[项目特征]
1.建立主导产业一系列
主题企业库。结合每个
产业，挖掘每个产业高
价值企业，分别建立主
题企业库，并动态更新
。如人工智能TOP50、世
界500强、独角兽企业等
符合辖区主导产业招商
需要的高价值企业
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 145000 145000

84 CB084

企业猎搜
[项目特征]
1.通过企业工商信息、
商标、专利、资质认证
、招聘、百度百科、微
信公众号、app信息、

项 1 58000 58000
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小程序信息、土地资产
等几十个维度进行交叉
筛选，定位目标客户
[工作内容]
1.开发、测试、实施

85 CB085

关键词引擎
[项目特征]
1.通过输入关键词（例
如：产品名、技术名词
、活动信息等），结合
各类筛选条件定位目标
企业，并形成画像报告
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000 58000

86 CB086

产业情报
[项目特征]
1.利用爬虫技术，抓取
互联网上中标信息、产
业情报、融资信息等公
开数据；客户可通过订
阅相关标签，系统实现
实时推送，帮助客户及
时掌握具有发展潜力的
企业
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000 58000

87 CB087

合同管理合同添加
[项目特征]
1.合同的基本信息入库
，围绕项目协调小组、
合同的责任部门、合同
的类型、合同年限、项
目的年度计划、阶段进
行入库
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 40000 40000

88 CB088

合同管理基本信息
[项目特征]
1.合同的基本属性包括
合同名称、合同类型、
对方名称、对方资质（
上传附件）、合同标的
、合同编号、合同主要
内容（含双方主要权利
义务）、主要风险点、
签订的依据（提示内容
或上传附件）、合同文
本（上传附件）

项 1 40000 40000
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[工作内容]
1.开发、测试、实施

89 CB089

合同管理合同进度管理
[项目特征]
1.合同进度管理模块方
便管理人员对合同进度
进行管理，并且进度管
理台账可以按月，按年
对合同进度进行管理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 40000 40000

90 CB090

合同管理资料管理
[项目特征]
1.资料管理将合同的资
料进行统一管理，包含
：资料上传、资料使用
、合同附件。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 40000 40000

91 CB091

合同管理变更管理
[项目特征]
1.可编辑、查询和管理
该合同所添加的变更信
息，同时可查看该合同
所关联的主合同或补充
合同信息。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000 30000

92 CB092

合同管理验收管理
[项目特征]
1.合同的验收模块，合
同承办人将合同验收的
信息以数据录入或者附
件上传的形式在本模块
新增后，系统以列表形
式呈现验收信息。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000 30000

93 CB093

合同管理绩效评价
[项目特征]
1.合同履行完毕，承办
部门对该合同完成情况
及是否实现合同目的进
行评价。合同承办人按
照实际情况填写合同完
成情况，选择是否实现
合同目的（实现、未实
现、部分实现），可上

项 1 30000 30000
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传相关附件。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

94 CB094

项目总览
[项目特征]
1.项目总览是基于一张
图总览到项目各维度汇
总信息，包括项目总体
情况、项目投资来源、
项目所处阶段、实际进
展与倒排计划对比以及
每个项目名片。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000 87000

95 CB095

项目详情
[项目特征]
1.实现对项目基本信息
、责任单位、项目进展
、存在问题、协调会商
、督查督办、倒排工期
、三维模型、项目相关
图片以及现场视频的查
看。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 350000 350000

96 CB096

项目倒排工期填报及管
理
[项目特征]
1.根据项目类型，生成
对应的倒排工期计划模
板，各用户填报项目工
期计划，包括阶段名称
、主要环节、工作任务
、具体事项等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 350000 350000

97 CB097

倒排计划变更管理
[项目特征]
1.经过区领导同意后，
建设单位对项目工期进
行修改，修改时需填写
修改原因，并上传必要
附件说明。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 350000 350000

98 CB098
任务节点跟踪管理
[项目特征]
1.项目倒排工期节点任

项 1 158000 158000

高琳
高亮
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务跟踪是对已列入工期
阶段的节点任务，根据
每个项目的具体完成情
况提交该节点任务下事
项的完成状态，以及本
节点任务的完成状态。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

99 CB099

进度预警
[项目特征]
1.项目列表显示正常、
预警、超期状态，通过
绿灯、黄灯和红灯标记
区分，根据倒排工期填
报的节点任务的计划完
成时间来判断状态。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000 50000

100 CB100

项目月报填报及管理
[项目特征]
1.项目月报是对所有项
目的每个月进展的月报
进行填报、修改和汇总
查看。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000 50000

101 CB101

项目各地块进展及管理
[项目特征]
1.对项目各地块进展的
填报、修改和查看。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 150000 150000

102 CB102

业务流程查看
[项目特征]
1.可查看不同类型的项
目的业务流程详细信息
，流程图节点根据不同
状态标记不同颜色。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 187000 187000

103 CB103

要件清单查看
[项目特征]
1.查看不同类型项目的
各个阶段的要件名称、
要件格式以及要件模板
等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 157000 157000

高琳
高亮
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104 CB104

竣工质量管理
[项目特征]
1.竣工质量管理主要是
对项目从立项备案、用
地规划、工程规划、施
工许可到竣工验收实现
全流程闭环管理，以确
保项目竣工质量。业务
人员可以根据项目特性
在重要环节节点设置重
点关注提醒，及时提醒
业务人员对重要环节进
行监督跟踪。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 545000 545000

105 CB105

企业网格联组管理
[项目特征]
1.建立企业网格员与各
企业间的关联关系，形
成企业精准服务小组，
支持服务小组的创建、
删除与修改。结合地图
数据，绘制服务小组走
访路线联点图，综合呈
现精准服务的帮扶成果
，体现收集、解决问题
的数量。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 185000 185000

106 CB106

项目现场管理
[项目特征]
1.根据小组走访和座谈
等形式收集到的问题，
按照问题类别（政策兑
现、用工、人 才、土地
、融资、研发、产品采
购、要素保障、社会保
障、其他方面）、办理
类别（现场解答、即时
办理、交办）进行上传
，上传后系统汇总至精
准服务问题库。企业网
格员负责对其负责网格
区域内的企业问题进行
跟踪解决。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 245000 245000

107 CB107
项目五级四层协调会管
理 项 1 187000 187000

高琳
高亮
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[项目特征]
1.对项目五级四层的协
调会的会议基本信息、
会议内容、会议跟踪事
项进行管理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

108 CB108

项目专题会议管理
[项目特征]
1.对项目召开的专题会
议的会议基本信息、会
议内容、会议跟踪事项
进行管理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 258000 258000

109 CB109

项目会商任务跟踪
[项目特征]
1.对项目协调会上出现
的问题，新增问题记录
、填写问题内容、任务
责任单位、任务要求解
决的时间，并可发送到
相关部门。责任单位查
看问题详细信息，填写
问题解决情况说明，选
择解决状态后提交。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000 58000

110 CB110

项目督查信息
[项目特征]
1.通过对接区督查系统
，查看项目被督查记录
列表，也可手动二次录
入督查记录。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 88000 88000

111 CB111

督查记录查看
[项目特征]
1.可查看项目详情、督
办信息及督办反馈信息
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 40000 40000

112 CB112

督查反馈
[项目特征]
1.通过对接区督查系统
，可查看督查反馈结果
。

项 1 60000 60000

高琳
高亮
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单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

[工作内容]
1.开发、测试、实施

113 CB113

项目现场督查
[项目特征]
1.对接已实施项目的现
场工地视频，可实时查
看现场视频。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 116000 116000

114 CB114

年度计划项目管理
[项目特征]
1.年度计划项目管理实
现了对列入每年度计划
的重大项目信息录入编
辑和查询统计，拟纳入
重大项目标记选择。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 88000 88000

115 CB115

重大项目管理
[项目特征]
1.项目信息管理包括：
项目查询、项目信息修
改、项目拆解及合并。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 40000 40000

116 CB116

统计分析
[项目特征]
1.对全区建设项目现状
进行统计分析，有助于
领导充分了解全区项目
整体推进情况。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000 58000

117 CB117

待办任务
[项目特征]
1.对于项目申报、倒排
工期填报、项目协调会
商任务填报和任务实施
等根据不同用户角色出
现在待办任务中。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000 58000

118 CB118

已办任务
[项目特征]
1.根据不同用户角色，
查看每类用户自己已办
理的事项，可查看任务
清单、每项任务的详

项 1 40000 40000

高琳
高亮
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情。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

119 CB119

信息检索
[项目特征]
1.根据条件对待办任务
中的任务进行检索查询
并查看任务详情，对已
办任务中的任务进行检
索查询并查看任务详情
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 68000 68000

120 CB120

监测预警
[项目特征]
1.对项目阶段进度、整
体进度进行超前或落后
提示预警，全面分析项
目进度、完成情况、投
资情况以及对项目管理
工作的及时性、完整性
、真实性进行分析展现
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 116000 116000

121 CB121

综合搜索
[项目特征]
1.提供综合服务入口，
方便企业和人才找政策
、找申报、找活动、找
资源等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 68000 68000

122 CB122

政策服务政策信息发布
[项目特征]
1.信息发布管理涉及的
功能包括：活动报名维
护、培训通知管理、问
卷调查维护、在线填报
维护。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 20000 20000

123 CB123

政策服务政策图解
[项目特征]
1.包括政策专题、政策
时间、政策、主题词等
要素，可以通过专题找
政策，通过政策找主题

项 1 20000 20000

高琳
高亮
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词，通过主题词找关联
主题词，通过主题词关
联关系找政策清单。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

124 CB124

政策服务政策专题
[项目特征]
1.根据调研大荔经开区
企业服务的特色，设立
政策专题模块，具体分
为：专题概述、政策发
展历程、政策分布、政
策列表；企业用户根据
各自的需求进行政策专
题的订阅。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 20000 20000

125 CB125

政策服务企业服务事项
标准化
[项目特征]
1.通过后台对企业服务
进行配置，使每家企业
服务事项标准化。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 20000 20000

126 CB126

政策服务政策申报拆解
[项目特征]
1.对政策申报条件进行
结构化拆解，结合企业
服务档案数据，将企业
属性和申报条件进行比
对，实现政策精准匹配
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 20000 20000

127 CB127

活动培训活动讯息发布
[项目特征]
1.根据企服中心发布的
活动培训内容选择相关
的培训进行培训的报名
、现场人员签到以及对
培训的反馈。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000 30000

128 CB128
活动培训活动在线报名
[项目特征]
1.在培训详情页中点击

项 1 30000 30000

高琳
高亮
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“ 在线报名” 按钮进入
在线报名详情进行报名
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

129 CB129

活动培训活动签到管理
[项目特征]
1.对企业和人才的活动
报名信息进行活动签到
管理，包括：已报名的
活动信息查询和统计分
析。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 80000 80000

130 CB130

中介服务资源
[项目特征]
1.汇聚各类企业人才第
三方服务机构，包含财
税服务、金融服务、法
律服务、人力资源、管
理咨询、知识产权、环
境检测、认证评估、供
应链服务、综合服务等
，提供信息对接平台。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 332000 332000

131 CB131

项目申报申报信息受理
[项目特征]
1.对企业和人才申请相
关事项进行受理；查看
企业用户和人才用户申
报的政策及项目，进行
受理操作，包括：退回
补正、不予办理、转他
人办理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 88000 88000

132 CB132

项目申报申报信息审核
功能改造升级
[项目特征]
1.在上期系统申报信息
审核功能基础上进行升
级，加入多级审核。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000 58000

133 CB133 项目申报审核通过信息
查询

项 1 58000 58000

高琳
高亮
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[项目特征]
1.相关业务局办用户对
企服中心业务主管推送
的政策申报信息进行查
阅，并同时进行线下审
核办理，并将办理结果
反馈给企服中心，支持
对审批记录全过程查阅
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

134 CB134

项目申报申报信息办结
[项目特征]
1.企服中心人员针对各
业务局办人员线下反馈
的办理结果进行办结操
作，并通过系统通知企
业用户和人才用户。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000 58000

135 CB135

资金兑现资金兑现统计
专题图
[项目特征]
1.结合企业资金兑现专
题图层对各类兑现资金
所对应的企业位置分布
进行统计分析，根据企
业申请的兑现资金金额
级别按颜色的深浅在地
图上分布展现。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 97000 97000

136 CB136

资金兑现资金兑现专题
查询
[项目特征]
1.点击资金兑现专题信
息Tab标签查看企业资金
兑现专题信息，包括：
企业名称、兑现金额（
元）、申请时间、兑现
状态等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000 87000

137 CB137

资金兑现资金兑现分析
[项目特征]
1.对经开区历年政策兑
现资金进行统计，统计
历年的资金兑现金额、

项 1 87000 87000

高琳
高亮
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新增同比、兑现企业数
量、兑现人才数量。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

138 CB138

政策计算器政策计算器
管理
[项目特征]
1.对不同的应用场景中
的政策计算器匹配规则
进行统一配置管理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 40000 40000

139 CB139

政策计算器条件填报
[项目特征]
1.根据政策文件进行政
策条件的拆解，对各类
信息进行填报。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 80000 80000

140 CB140

政策计算器智能匹配
[项目特征]
1.根据当前填报内容自
动计算生成下一步匹配
条件。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 250000 250000

141 CB141

政策计算器匹配结果展
示
[项目特征]
1.根据用户填报的内容
结合用户相似度与政策
相似度的离线计算实时
匹配政策结果。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 40000 40000

142 CB142

精准推送系统政策管理
[项目特征]
1.对数据进行质量分析
，判断是否属于政策，
对政策内容、政策专题
、政策订阅、政策标签
进行统一管理维护。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 40000 40000

143 CB143
精准推送系统政策匹配
[项目特征]
1.对政策申报条件以及

项 1 40000 40000

高琳
高亮
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政策画像进行统一管理
维护，并计算政策之间
的相似度。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

144 CB144

精准推送系统推送管理
[项目特征]
1.业务人员可以在后台
创建推送任务，向指定
的用户群组主动推送指
定的内容。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 80000 80000

145 CB145

精准推送系统匹配算法
[项目特征]
1.后台进行相似度计算
和相关匹配规则内容设
置。相似度计算涉及到
相似政策列表的维护和
相似企业列表的维护。
相似政策列表的维护是
为了实现向同一用户推
荐相似政策。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 187000 187000

146 CB146

问题诉求咨询诉求查询
[项目特征]
1.点击咨询诉求专题信
息Tab标签查看企业咨询
诉求专题信息，包括：
标题、类型、提交时间
、回复状态等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 88000 88000

147 CB147

问题诉求咨询诉求统计
专题图
[项目特征]
1.结合企业咨询诉求专
题图层对各类咨询诉求
所对应的提交企业位置
分布进行统计分析，根
据企业提交的咨询诉求
数量级别按颜色的深浅
在地图上分布展现。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 200000 200000

148 CB148 需求跟踪需求跟踪
[项目特征]

项 1 135000 135000

高琳
高亮
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1.对企业提出的咨询和
诉求进行跟踪，查询企
服中心线上反馈的内容
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

149 CB149

基础指标管理
[项目特征]
1.依据业务需求，项目
经验并结合经开区的经
济特色，制定经济运行
分析的基础指标，对指
标的定义、属性描述、
指标字段类型等基础属
性进行标准化定义，形
成经开区的基础指标定
义库。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 145000 145000

150 CB150

指标维度属性管理
[项目特征]
1.对指标的分类维度属
性管理，包含指标归类
，指标统计场景。例如
研发投入指标，属于科
技创新指标体系，也属
于高质量发展指标体系
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000 87000

151 CB151

指标责任部门管理
[项目特征]
1.对指标的分类维度属
性管理，包含指标归类
，指标统计场景。例如
研发投入指标，属于科
技创新指标体系，也属
于高质量发展指标体系
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000 58000

152 CB152

指标报送机制管理
[项目特征]
1.经过业务调研后，形
成经济指标的报送机制
，包括报送对象、报送
频率，报送指标项，报
送时间节点范围，通

项 1 58000 58000

高琳
高亮
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过报送机制对指标的归
集进行管理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

153 CB153

指标基础库
[项目特征]
1.指标基础库包含总体
概况指标、区域对标指
标、工业经济指标、科
技创新指标、陕西省高
质量发展指标、重点企
业指标等。指标基础数
据库数据来源包含统计
网站、系统对接、局办
报送、离线文件等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000 100000

154 CB154

概况指标查看
[项目特征]
1.基于基础地理信息库
构建经济运行可视化GIS
底板，将宏观概况指标
按板块进行空间可视化
分析和专题表达，如叠
加控规图层、经济指标
、市场主体、税务、能
耗等指标信息展示。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000 58000

155 CB155

区域对标专题
[项目特征]
1.提供区域对标，创新
创优专题。月度指标对
标根据实际可以获得的
指标信息项调整展示。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000 30000

156 CB156

工业经济运行专题
[项目特征]
1.基于基础地理信息库
构建经济运行可视化GIS
底板，将工业经济运行
指标按板块进行空间可
视化分析和表达，如工
业地块分布、重点企业
分布、产业分布，展示
重点规上企业的点位，
从产值、税收、投资、

项 1 58000 58000
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产业结构、排名等通过
图表方式进行空间展示
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

157 CB157

产业分析报告
[项目特征]
1.基于产业发展动态数
据及国内产业情报，运
用人工智能和大数据技
术将产业大脑数据转化
成实时产业咨询（最新
政策、行业简讯、企业
动态、重大事件等），
形成动态简报（月报、
季报），根据用户权限
以及用户定制关注点进
行分类推送，帮助产业
管理部门相关负责人有
针对性、快速了解产业
发展动态，提高产业管
理和服务效能。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000 58000

158 CB158

园区高质量发展
[项目特征]
1.构建经开区高质量发
展评价指标体系，基于
评价体系进行测算，实
现评价结果展现、明细
指标查看、分项指标比
较、历年横向对比等功
能。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000 58000

159 CB159

产业/企业高质量发展
[项目特征]
1.跨部门汇聚涉企经济
数据的有效业务抓手，
生成园区高质量发展的
年度体检报告，掌握企
业绩效情况，根据评价
结果对企业进行分类，
为园区制定差异化政策
提供支撑，开展企业精
准服务。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000 87000
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160 CB160

重点企业分析企业全景
画像
[项目特征]
1.整合重点企业各类信
息，包括企业的工商基
本信息，企业现有资源
、企业创新指数、技术
创新布局、企业研究热
词、企业核心人才、企
业需求、企业立项等数
百项，为政府部门提供
智能化企业查找与企业
对比找差、全息企业画
像服务，助力地方产业
布局，掌握产业经济动
态,进行企业培育。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000 87000

161 CB161

重点企业分析标杆区域
企业分析对比
[项目特征]
1.通过同一产业区域近5
年的相关产业企业的注
册数量与企业营业收入
的变化趋势，依托历年
数据的对比，得出该产
业在该区域是否发展的
越来越好，具有比较强
的发展空间，并精准定
位企业产业链角色，服
务政府产业升级及产业
集群打造。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000 87000

162 CB162

重点企业分析企业多维
筛选
[项目特征]
1.展示区域内的企业名
单，可从行业领域、所
在地区、产业链、技术
领域维度进行筛选。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000 50000

163 CB163

重点企业分析区域创新
指标对比
[项目特征]
1.通过对区域内企业间
论文相关成果、专利相
关成果、项目相关成

项 1 50000 50000



分部分项工程量清单计价表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 37 页  共 73 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）
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果、获奖情况、国家级
人才数量等信息，以及
对其创新指数的排列的
对比，可视化对比企业
创新能力的强弱。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

164 CB164

重点企业分析优质企业
模型
[项目特征]
1.可以建立规上培育企
业模型、高企培育模型
、高成长潜力企业模型
等优质企业模型，筛选
优质企业，在政策制定
方向给予一定倾斜，用
于帮助企业快速成长。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000 87000

165 CB165

重点企业分析风险企业
模型
[项目特征]
1.依据注册资本变更、
参保人数、经营数据等
基础数据建立经营风险
模型、人员风险模型、
法律风险模型、关联风
险模型，挖掘潜在风险
企业，用于政务人员跟
踪走访和监管。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000 87000

166 CB166

产业培育数据库
[项目特征]
1.建立产业培育数据库
，梳理和挖掘开发区潜
在的入规、升高、专精
特新、上市等企业，建
立专题数据库。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000 58000

167 CB167

产业培育模型
[项目特征]
1.基于培育数据库，计
算生成企业综合指标，
当某个企业的综合指标
数达到阈值后，模型实
现自动报警，且自动进

项 1 58000 58000
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行差值计算。使得政府
部门和企业对差值差距
一目了然。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

168 CB168

培育企业“ 一企一档”
[项目特征]
1.建设培育企业“ 一企
一档” 系统，包括纳入
培育企业的基本信息、
经营数据、达标对表数
据、政府扶持政策和资
金等信息，建立培育企
业的一本通账，提供统
计查询功能。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000 58000

169 CB169

产业链发展情况
[项目特征]
1.通过对产业链链上信
息的统计、分析，如产
业链分析、产业链全国
排名TOP5城市、上下游
产业链分析、上下游企
业名单和人才名单、企
业创新指数排名等，展
示某一产业的产业链发
展情况。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 116000 116000

170 CB170

产业分布情况
[项目特征]
1.通过产业企业分布图
，查看同产业的专精特
新企业都分布在哪些区
域，分布是否集中，重
点企业有哪些，获得某
个特定项目资质的企业
分布在哪里，辅助政府
完善产业空间布局规划
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 116000 116000

171 CB171

标杆城市创新指数排名
对比
[项目特征]
1.展示本区域于标杆城
市在某一产业链领域的

项 1 58000 58000
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创新指数排名以及企业
数量和创新指数的对比
，更好的掌握两者之间
的差距。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

172 CB172

产业链上下游分析
[项目特征]
1.分析某一产业在产业
链中的上下游情况，包
括上下游各产业领域企
业数量及占比，使用户
更快捷地查询相关信息
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000 87000

173 CB173

产业人才情况
[项目特征]
1.直接展示产业链节点
上的人才情况，点击可
跳转到人才列表，更能
直观的掌握该产业链上
的人才情况，辅助制定
人才引进政策方案。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000 87000

174 CB174

产业人才全景画像
[项目特征]
1.整合各类人才数据构
建人才全景画像，为政
府部门提供人才查找、
人才全景画像、不同城
市间的人才情况对比等
功能，并通过人才数量
、科技人才热度、机构
数量、高端人才分布、
科技热词、人才热度等
方面的分析，分析优势
产业的人才资源，助力
产业未来规划，实现优
势产业可持续发展。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 116000 116000

175 CB175

标杆区域人才对比分析
[项目特征]
1.通过构建人才资源雷
达，提供不同城市间的
人才雷达图的对比，进

项 1 100000 100000
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行企业人才资源供给、
机构人才资源供给、人
才政策、人才研究热词
的分析，来寻找与目标
城市间的差距，了解不
同城市的产业侧重点以
及产业发展优势，有助
于未来形成良好的城市
间的产业互补联盟。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

176 CB176

相邻区域人才对比分析
[项目特征]
1.研究一个规模经济发
展近似的区域,从人才数
量、人才热度、机构数
量、高端人才等角度进
行对比，认准区域内竞
争优势劣势，取长补短
，完善区域人才布局。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000 100000

177 CB177

产业人才报表
[项目特征]
1.直观展示某一区域某
一产业的人才情况。可
通过领域、职称、地区
进行筛选。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000 50000

178 CB178

专家人才精准画像
[项目特征]
1.深入挖掘百万级科技
人才，以及亿级的项目
和成果（论文、专利、
论著、标准）等创新数
据，通过交叉分析与智
能算法，构建专家人才
画像与关系网络，帮助
政府部门精准寻找产业
发展需要的人才。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000 50000

179 CB179

产业对标分析
[项目特征]
1.通过产业链、供应链
、创新链对标帮助产

项 1 58000 58000
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业管理人员识别区域产
业发展瓶颈及不同区域
间产业发展差异。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

180 CB180

供应链风险预警
[项目特征]
1.对企业在供应环节中
的潜在风险进行监测和
预警，可对预警风险进
行跟踪，在产业链中找
到符合供应环节特征的
企业，进行产业招商，
或对本地潜力企业进行
培育。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000 58000

181 CB181

协同监测
[项目特征]
1.对产业链集聚指标、
供应链安全指标和创新
链转化指标之间的关联
变动情况进行监测，辅
助制定更为有效的产业
政策。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000 87000

182 CB182

资金流向分析
[项目特征]
1.对资金流向进行分析
，得到企业投资热点和
投资趋势，寻找招引目
标和产业选择方向。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000 58000

183 CB183

管线普查采集
[项目特征]
1.实现开发区范围内的
市政雨、污水管线普查
，形成完整准确的城市
排水管线全套数字成果
和图文资料，建立统一
、全面、完整、科学、
准确的排水管线数据库
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 210000 210000

184 CB184 管道疏通及检测 项 1 116000 116000
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[项目特征]
1.针对开发区范围内的
市政雨、污水管道进行
疏通、检测，排查市政
管网中存在的各类缺陷
问题（包括结构性缺陷
、功能性缺陷），并提
出修复或整改意见。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

185 CB185

数据规整融合建库
[项目特征]
1.通过对已建库数据、
本次采集数据以及日常
业务中产生的排水管网
数据进行汇聚、整合、
清洗、处理、关联融合
，形成排水管线综合管
理数据库。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 145000 145000

186 CB186

基础设置设备管理
[项目特征]
1.实现对接入管网在线
监测系统中不同类型的
监测设备的基本信息、
技术参数、检修记录的
管理，支持对设备相关
数据增、删、改、查功
能。同时支持站点模式
对设备归类，并以站点
为显示维度，展示站点
下相关监测设备实时数
据、设备状态等，方便
管网调度实时数据监控
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000 100000

187 CB187

基础设置监测管理
[项目特征]
1.基于GIS地图，实现对
主要路段、河道排口、
井盖、截留设施、重点
排水户等监测对象的位
置定位、监测指标展示
控制，便于管理人员掌
握管网监测设备的空间
分布、监测设备状态、

项 1 100000 100000
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实时读数等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

188 CB188

基础设置报警管理
[项目特征]
1.支持对已接入的监测
设备读数，进行动态的
阀值配置。系统将依据
阀值配置内容，对监测
设备实时读数进行判定
。若超阀值，系统将报
警提示，并生成报警记
录，可以短信或邮件方
式通知相关人员。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000 100000

189 CB189

监测预警数据查询
[项目特征]
1.实现已接入设备运行
情况、实时读数、历史
读数、设备信息等多维
度快速查询功能，同时
也支持监测数据同比、
环比、对比分析。使管
理人员通过结合现状、
历史数据，分析排水过
程趋势和潜在问题。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 145000 145000

190 CB190

监测预警统计分析
[项目特征]
1.实现对监测数据多维
度统计汇总和数据分析
功能，便于管理人员在
海量监测数据中发现问
题，及时处理排水运营
的隐患。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 210000 210000

191 CB191

监测预警预警分析
[项目特征]
1.在获取各类排水设施
在线及历史的运行数据
的基础上，系统基于内
置的管网运行风险分析
模型，对排水管网运行
问题及时预警，如进行
管网溢流风险分析、管

项 1 145000 145000
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网淤积风险分析、管网
实时水量预测预警、水
质异常变化预警等，及
时呈现管网运行隐患信
息，保障城市安全运行
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

192 CB192

应急指挥排水管网运行
调度
[项目特征]
1.掌握排水管网的真实
运行状况，对重要排水
户进行实时监控，对排
水管网运行突发状况进
行事故分析，高效协调
排水运行单位和排水养
护单位的协同工作。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 210000 210000

193 CB193

应急指挥城市暴雨内涝
应急指挥
[项目特征]
1.及时准确的获取暴雨
内涝时管网运行预警信
息，为应急防汛工作提
供决策依据，辅助制定
不同等级雨情下科学的
应急预案，依据区域全
局的管网运行数据，合
理指挥局部内涝漫水区
域的排水应急工作。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 210000 210000

194 CB194

应急指挥排水管网养护
管理
[项目特征]
1.结合管网淤积预警分
析结果，辅助制定具有
针对性的管网养护计划
，指导养护单位对管网
进行精准养护，减少养
护清淤不到位导致河道
环境污染等问题，减少
建筑工地乱排建筑垃圾
导致管网堵塞等问题。
[工作内容]

项 1 145000 145000
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1.开发、测试、实施

195 CB195

物联感知网络结构
[项目特征]
1.基于管网普查和CCTV
检测发现问题，以及结
合排水防涝治理、管理
要求，在开发区重点区
域布设一定数量的智能
化的监测传感设备，构
建合理、完善的排水防
涝物联感知网络。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 180000 180000

196 CB196

上月能耗统计
[项目特征]
1.查看系统电表设备和
水表设备的上月消耗总
量及其环比。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000 50000

197 CB197

每月能耗达标率
[项目特征]
1.根据设置的年度水量
能耗目标、电量能耗目
标，计算出每月目标能
耗值，电量和水量的每
月达标率。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000 50000

198 CB198

设备统计
[项目特征]
1.查看系统能耗设备的
在线总设备数、离线总
设备数、告警总设备数
、设备总数。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000 50000

199 CB199

近5天能耗统计
[项目特征]
1.展示近 5 天的电量和
水量能耗数。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000 50000

200 CB200

月能耗及趋势
[项目特征]
1.线图统计本月和上月
电量、水量的每天能耗

项 1 50000 50000
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情况；右侧展示上月电
量、水量总量及其对应
的最大值和最小值。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

201 CB201

上月能耗TOP10
[项目特征]
1.分布排名统计上月电
量、水量能耗最大 TOP1
0、最小TOP10。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000 50000

202 CB202

定时开关灯控制
[项目特征]
1.实现任一盏、一路或
某自定义组路灯的开关
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000 87000

203 CB203

远程化实时性监控
[项目特征]
1.实现定时控制如定时
开关灯、分时段调光等
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 60000 60000

204 CB204

监测数据管理
[项目特征]
1.实现对监控系统中各
设备的操作和执行历史
、运行状态及相关数据
的管理，包括：编辑、
查询、统计等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000 50000

205 CB205

故障报警
[项目特征]
1.实现对路灯故障、操
作无响应情况显示报警
、查询统计。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000 87000

206 CB206

路灯状态查询
[项目特征]
1.实现对路灯状态、电
流电压、电量等数据的
查询、统计。
[工作内容]

项 1 87000 87000
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1.开发、测试、实施

207 CB207

智能路灯一张图
[项目特征]
1.实现通过一张图对路
灯位置、路灯开关、路
灯运行状态、路灯故障
等进行图上空间检索、
信息查看、空间分析。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000 100000

208 CB208

数据统计
[项目特征]
1.实现生成电能、亮灯
率等分析曲线和报表。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000 87000

209 CB209

概况统计
[项目特征]
1.查看系统充电桩设备
的能耗统计情况，包括
：昨日充电量、昨日充
电总时长、累计充电量
、累计充电总时长。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000 50000

210 CB210

近7天充电量统计
[项目特征]
1.折线图统计以当前日
期为最后一天且往前 7 
天的充电桩电量能耗统
计。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000 50000

211 CB211

本月充电桩充电量TOP5
[项目特征]
1.排名统计本月全部充
电桩的充电能耗最多的 
TOP5。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000 50000

212 CB212

充电桩设备能耗列表
[项目特征]
1.根据单个充电桩设备
进行展示，统计设备的
累计充时长和累计充电
量；用户查看全部充电
桩的充电记录信息。列

项 1 50000 50000
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表按开始时间倒序分页
展示。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

213 CB213

园区基础信息管理系统
[项目特征]
1.园区基础信息管理平
台实现对园区基础档案
的管理，实现对园区企
业基础信息（如：单位
名称、企业类型、行业
类别、产权、企业规模
、标准化等级）的电子
化归总，以便实现动态
登记、更新、查询、查
阅、统计和分析等功能
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 116000 116000

214 CB214

一企一档管理系统企业
档案申报系统（企业端
）
[项目特征]
1.企业端实现企业档案
的备案、更新、查阅，
实现企业网上登记环保
、安全等各方面信息。
对基础数据缺乏或更新
不及时的情况，系统会
自动提醒企业补充或更
新，进而帮助园区实现
对企业档案的全面掌控
，落实企业主体责任。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 145000 145000

215 CB215

一企一档管理系统企业
档案管理系统（园区端
）
[项目特征]
1.企业档案管理系统（
园区端）重点针对不同
的应用场景，采用不同
的信息组织形式，向用
户提供多种搜索查询方
式，改善环保等台账查
询不方便、数据不及时
等传统问题。
[工作内容]

项 1 116000 116000

高琳
高亮

高琳
高亮
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1.开发、测试、实施

216 CB216

安全生产一张图
[项目特征]
1.安全生产一张图包括
图层树管理及地图基本
操作两部分。通过与GIS
地图结合，集成展示园
区的安全生产相关数据
，实现对园区安全要素
的统一管理、可视化，
并可根据管理业务和管
理需求的不同，实现在
一套GIS地图上不同图层
的数据整合、可视化、
分类管理、叠加，使园
区安全生产管理者能够
在第一时间迅速获取所
需的重要信息，提升信
息获取和园区管理的效
率。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000 100000

217 CB217

安全生产重点监管重大
危险源安全监控
[项目特征]
1.本项目通过接入园区
企业的安全生产监控重
点数据，建立企业安全
生产在线系统，实现对
相关数据的动态获取与
存储、动态监控、查询
，并为风险预警报警和
数据分析提供基础。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 150000 150000

218 CB218

安全生产重点监管企业
安全风险分区信息系统
[项目特征]
1.企业依据风险分级管
控标准、风险评估办法
，全方位、全过程排查
可能导致事故发生的风
险点，对排查出来的风
险点确定风险等级，在
风险辨识评估和分级之
后，需在系统中对于本
企业的风险清单进行填
报。风险清单应至少

项 1 150000 150000

高琳
高亮

高琳
高亮
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包括风险名称、风险位
置、风险类别、风险等
级、管控主体、管控措
施等内容。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

219 CB219

安全生产视频监控
[项目特征]
1.接入企业自建的安全
生产视频系统，利用视
频监控网络对环保（企
业排放口、污控设施、
危废仓库等）、安全（
重大危险源、危化品仓
库、高危装置区等）、
封闭化（卡口、危化品
车辆等）等进行全方位
监控，为园区的污染溯
源、证据锁定、实时监
控提供技术支撑。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000 50000

220 CB220

安全生产移动端企业端
[项目特征]
1.企业端建设内容主要
包括风险上报、隐患排
查、隐患治理、隐患治
理审核。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 150000 150000

221 CB221

安全生产移动端Web端
[项目特征]
1.园区端主要包括风险
审核、风险评估、隐患
治理审核、查看风险评
估记录模块。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 150000 150000

222 CB222

安全生产移动端移动端
[项目特征]
1.移动端主要包括：风
险上报、获取隐患列表
、领取隐患、提交隐患
处理结果、隐患治理审
核、查看隐患详情
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 150000 150000

223 CB223 环保分析概览 项 1 30000 30000

高琳
高亮
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[项目特征]
1.通过数据对接，综合
展示园区环保现状。环
保分析预警主页，包含
园区关注的环保实时在
线监测数据信息、环保
设备分布信息、园区污
染因子信息等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

224 CB224

大气环境分析预警
[项目特征]
1.空气环境专题对产业
园区各企业、各排口（
废气、烟气）的环保大
气环境监测数据，实现
对空气环境进行全面的
态势呈现，对产业园区
空气质量全方位、全时
段监测基础上，对空气
质量进行评价。详细系
统设计如下：各企业各
排口（废气、烟气）环
境在线监测系统、风险
单元监控（浓度、排放
速率等）、有毒有害气
体报警等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 20000 20000

225 CB225

水环境分析预警
[项目特征]
1.水环境分析预警内容
包括污水分析预警、雨
水分析预警等部分内容
。在任意一个水体监测
对象水质异常时，实现
对水环境问题的整体分
析预警，保障园区正常
运转。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 20000 20000

226 CB226

噪声分析预警
[项目特征]
1.对接噪声在线自动监
测系统有关数据，包括
：噪声污染源（如施工
场地，厂界，道路车辆
等）在线监测、噪声

项 1 20000 20000

高琳
高亮
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事件监测和报告等数据
，将监测数据与地理信
息形成有机的结合，更
全面与客观的分析噪声
的信息和对周边敏感点
影响情况，对园区噪声
问题进行分析预警，协
助支撑及时处置噪声有
关问题。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

227 CB227

环保预警评价评价指标
体系建立
[项目特征]
1.建立园区评价指标体
系是为了对化工园区的
环境质量进行全面、系
统、科学的评价，反映
出园区的环境状况和环
境保护水平，为制定和
实施环境保护措施提供
科学依据。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000 50000

228 CB228

环保预警评价园区大气
环境评价
[项目特征]
1.建立园区大气环境评
价体系，对园区大气环
境问题的单指标进行评
价，包括：空气质量情
况指标、污染物排放指
标情况、大气关键指标
的数据超标报警情况等
进行分析评价。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000 50000

229 CB229

环保预警评价园区水环
境评价
[项目特征]
1.建立园区水环境评价
体系，对园区水环境问
题的单指标进行评价。
对园区废水排放量、企
业外排废水达标情况、
报警趋势数据等进行分
析评价。
[工作内容]

项 1 50000 50000

高琳
高亮
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1.开发、测试、实施

230 CB230

环保预警评价园区噪声
评价
[项目特征]
1.建立园区噪声评价体
系，对园区噪声问题的
单指标进行评价。对园
区噪声判定阈值、噪声
位置、噪声影响范围、
噪声问题报警趋势数据
等进行分析评价。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000 50000

231 CB231

应急地图
[项目特征]
1.融合园区现有应急系
统中的应急资源数据，
并扩展形成涵盖园区风
险物质、运输管线、应
急物资、救援队伍、应
急专家、应急预案、预
警监控等的综合数据库
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000 100000

232 CB232

知识抽取
[项目特征]
1.结构化应急预案管理
系统将传统基于文本的
纸质预案经过数字化管
理、精简化提炼，解决
传统纸质预案的存储、
管理、升级和使用不便
等问题，并可为事故状
态快速制定和调阅应急
处置方案提供支持。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000 50000

233 CB233

知识融合
[项目特征]
1.建立应急响应与联动
指挥系统，实现从应急
接警到应急响应终止的
全流程引导和管理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000 87000

234 CB234 应急“ 一张图”
[项目特征]

项 1 150000 150000

高琳
高亮
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1.结合GIS地图实现“ 一
张图” 应急决策信息的
可视化展示，实现对应
急信息进行有效的汇聚
和整合，提高应急救援
决策的科学性和效率。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

235 CB235

生成应急处置方案园区
关系图谱
[项目特征]
1.应急处置方案管理模
块根据事故现场情况、
事故等级，围绕应急处
置需要，进一步挖掘各
系统应急数据，生成应
急处置初步方案，为应
急指挥提供事故源和处
置参考。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000 58000

236 CB236

应急物资调度企业关系
图谱
[项目特征]
1.应急指挥部根据事故
现场情况、事故等级，
围绕应急处置需要，调
度相关机构、专家、应
急物资，通过将本次事
故的信息与应急预案和
事故案例库进行比对，
提供需要调度的机构、
专家、应急物资等的快
速检索调度，为应急指
挥提供科学支持
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 100000 100000

237 CB237

在线监控信息调度
[项目特征]
1.充分掌握事故对周边
安全风险源、环境质量
的实时影响，本项目应
急系统应接入和展示环
保系统的周边环境敏感
点环境质量在线监测信
息、安监系统的周边风
险源安全参数在线监控
信息、视频监控信息

项 1 150000 150000
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等，以便实时关注周边
风险源所受影响。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

238 CB238

事故影响辅助分析系统
[项目特征]
1.系统应包含火灾、爆
炸、泄漏扩散等模型，
可根据事故的性质调用
相应的模型对事故进行
可视化的影响分析或扩
散模拟，对事件影响范
围、影响方式、持续时
间和危害程度等进行综
合研判，在电子地图上
进行模拟显示，为应急
疏散、处置、领导决策
等提供直观科学的依据
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 150000 150000

239 CB239

公文管理我的公文
[项目特征]
1.我的公文是公文查询
、处理的总入口。通过
公文种类、公文主题可
以快速检索公文。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 20000 20000

240 CB240

公文管理草稿箱
[项目特征]
1.草稿箱保存暂未发送
或发送失败的邮件，之
后在草稿箱中选择相应
的信件继续编辑，然后
保存到草稿或者重新发
送。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 10000 10000

241 CB241

公文管理废件箱
[项目特征]
1.进入废稿箱后，可以
对已删除文档进行还原
、彻底删除和一键清空
操作。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 10000 10000

242 CB242 公文管理收文登记 项 1 10000 10000

高琳
高亮

高琳
高亮
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[项目特征]
1.在公文管理中可以直
接发起发文和收文登记
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

243 CB243

公文管理公文查询
[项目特征]
1.公文查询，以列表方
式展示可查阅的公文，
可以通过种类、主题、
字号、日期等条件查找
公文。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 10000 10000

244 CB244

公文管理公文统计
[项目特征]
1.公文统计从种类、主
题和月度数量三个方面
对公文进行了统计。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 10000 10000

245 CB245

公文管理公文设置
[项目特征]
1.对公文类型等进行设
置。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 10000 10000

246 CB246

公文管理领导代录
[项目特征]
1.领导代录支持用户在
一定时间范围内将本人
负责的公文待办任务委
托给其他人暂时帮助处
理的功能。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 20000 20000

247 CB247

事务审批流程办理
[项目特征]
1.流程办理页面分为左
右显示方式，左侧为待
办流程类型树，右侧为
待办流程列表，可以查
看待办事宜，可以批量
操作或者单独针对某个
流程进行操作。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 10000 10000

高琳
高亮
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248 CB248

事务审批草稿箱
[项目特征]
1.草稿箱保存暂未提交
的审批，之后在草稿箱
中选择相应的审批文件
继续编辑，然后保存到
草稿或者重新发送。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 5000 5000

249 CB249

事务审批流程转交
[项目特征]
1.部分流程业务设置了
由发起人自主选择流程
负责人，成员选择负责
人后提交流程，但审批
时负责人发现不是自己
所负责的模块，或者审
批时，负责人请假或有
事无法及时处理，可以
将流程转交给其他负责
人。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 10000 10000

250 CB250

事务审批流程查询
[项目特征]
1.在列表右上角有快捷
搜索按钮，输入关键字
可以根据流程标题进行
快速搜索，点开高级搜
索后显示如下图所示，
除了按流程标题搜索，
还可以根据其他字段条
件如时间、创建人等信
息查询流程。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 5000 5000

251 CB251

事务审批流程设置
[项目特征]
1.流程设置除了直接点
击流程标题创建流程，
还可以导入已有的流程
，代理别人的身份创建
流程等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 5000 5000

252 CB252
事务审批流程按钮
[项目特征]
1.列表左边为可选择的

项 1 5000 5000

高琳
高亮
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按钮库，按钮库在【流
程管理】-【流程按钮】
中维护。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

253 CB253

事务审批活动权限
[项目特征]
1.具有活动权限的人员
才能够进入到活动权限
页面，在这个页面将列
出系统中当前用户有权
限监控的所有工作活动
，主要用于将某些流程
从系统中删除、以及流
程的强制收回、流程的
强制归档、以及对流程
的干预。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 5000 5000

254 CB254

事务审批领导代录
[项目特征]
1.用户可能由于出差在
外不方便处理流程时，
可以通过领导代录将流
程在指定的时间范围内
交给其他同事处理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 5000 5000

255 CB255

信息管理栏目设置
[项目特征]
1.栏目设置相当于一个
模块下的文件夹，栏目
之下还可以再添加下级
栏目，只有最末级栏目
下才可以存放文件。可
以通过工具条上的按钮
，对相应的栏目进行操
作。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 5000 5000

256 CB256

信息管理模板设置
[项目特征]
1.在模板内进行多人协
同编辑，还可以添加文
档注释或评论，实时显
示其他用户的编辑状态
，实时同步更改，实时
保存文档版本。

项 1 5000 5000

高琳
高亮
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[工作内容]
1.开发、测试、实施

257 CB257

信息管理信息发布与查
看
[项目特征]
1.信息发布与查看可以
有效连接信息供需双方
，用户可获取和发布需
求信息、参与互动交流
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 5000 5000

258 CB258

信息管理信息维护
[项目特征]
1.在信息维护中点击【
维护】后添加此目录的
维护权限，添加的用户
权限。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 10000 10000

259 CB259

信息管理信息审核
[项目特征]
1.通过对系统信息持续
性的审核，从中发现信
息变化规律及各类特殊
信息线索，为其他部门
提供相关的数据基础，
并且通过对系统的反馈
信息进行分析。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 10000 10000

260 CB260

信息管理办理查阅
[项目特征]
1.具有办理查阅功能的
人员将可以通过办理查
阅功能查阅收文在所有
部门的办理情况，包括
流转记录、办理意见等
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 10000 10000

261 CB261

信息管理全文检索
[项目特征]
1.通过模糊查询的方法
在收文文档中进行全文
检索。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 5000 5000

高琳
高亮
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262 CB262

日程管理我的日程
[项目特征]
1.我的日程管理是真正
实现了图文展示的日程
管理，员工通过查看图
形化的日程表就能清晰
地知道自己的工作安排
，同时，和客户管理模
块、项目管理模块等的
协同运作，让员工能更
加高效地调配自己的日
常工作。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000 30000

263 CB263

日程管理领导日程
[项目特征]
1.领导日程与我的日程
在显示风格上是完全一
样的，操作功能和方法
也是一样的。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000 30000

264 CB264

日程管理日程设置
[项目特征]
1.日程类型设置日程后
台管理中最重要的一个
任务，对日程进行管理
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000 30000

265 CB265

会议管理会议通知
[项目特征]
1.会议通知中包含了会
议类型、会议室、会议
时间、参会人员等内容
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 10000 10000

266 CB266

会议管理议题管理
[项目特征]
1.议题管理功能的页面
划分与用户管理相似，
点击左侧结构树，可查
看各层级议题信息。针
对列表内的议题，可进
行详情查看及取消议题
两种操作。
[工作内容]

项 1 20000 20000

高琳
高亮
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1.开发、测试、实施

267 CB267

会议管理会议审批
[项目特征]
1.会议审批工作流包含
了普通会议审批和周期
会议绑定，设置后如果
会议类型没有绑定审批
工作流，就会启用此处
设置的审批工作流。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 20000 20000

268 CB268

会议管理会议室管理
[项目特征]
1.会议室管理是会议的
一个关键要素，用户通
过会议室报表可以查看
到当前有多少会议正在
哪里召开，哪些会议室
已经被申请，自己可以
申请哪些会议室，都需
要通过会议室管理来进
行体现。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 20000 20000

269 CB269

会议管理会议文件管理
[项目特征]
1.对会议文件进行管理
，主要包括：会议签到
和会议文件的管理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 10000 10000

270 CB270

会议管理会议统计
[项目特征]
1.会议统计页面可以按
日、周和月三种日期周
期显示会议室使用情况
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 20000 20000

271 CB271

个人中心密码
[项目特征]
1.点击密码设置后显示
用户输入旧密码后输入
两遍新密码，新密码输
入时必须符合系统设置
的密码复杂度，否则无
法保存，两次新密码必
须一致，否则同样无法

项 1 10000 10000

高琳
高亮
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保存，密码修改后即时
生效，对应的移动端的
登录密码需要用新密码
登录。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

272 CB272

个人中心常用语
[项目特征]
1.审批、通知、回复等
节点增加常用语功能，
常用语可以自行输入或
引用数据字典，可以在
审批、通知、回复等节
点时点击开启常用语。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 10000 10000

273 CB273

个人中心通讯录
[项目特征]
1.短信和电话到目前为
止还是最方便的消息传
递方式，系统除了拿短
信当做提醒工具之外，
系统中的用户还可以在
系统中给其他人发送短
信。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 20000 20000

274 CB274

个人中心群组
[项目特征]
1.群组设置是为文档共
享专门设计的一种分组
方式，文档共享的时候
可以添加自定义的群组
，那么当组织结构发生
变动的时候，人员发生
变动的时候，我们不需
要去修改文档的共享范
围，只要调整群组中的
范围就可以了。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 20000 20000

275 CB275

个人中心个人工作台
[项目特征]
1.个人工作台显示的是
当前登录人有关的内容
，包括主从账号切换、
个性化设置、密码修改
、主题选择等。

项 1 20000 20000

高琳
高亮
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[工作内容]
1.开发、测试、实施

276 CB276

个人中心委托办理
[项目特征]
1.“ 线上授权，线下办
理” 。委托办理通过对
业务流程的改造，实现
事项的“ 统一办理” 应
用，简化委托流程，降
低潜在风险，提升业务
效率，增加便捷性，使
用户体验感大幅提升。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 20000 20000

277 CB277

系统登录
[项目特征]
1.系统登录主要包括：
账号密码登录，用户名
、密码为空提示；用户
名密码不准确提示。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 20000 20000

278 CB278

综合统计
[项目特征]
1.通过综合统计可以对
当前资产的面貌进行了
解。主要包括：资产统
计和资产租赁。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000 30000

279 CB279

资产管理
[项目特征]
1.资产管理对于区域（
乡镇）管理员，可自行
创建组织机构和用户、
角色，进行相关权限配
置。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000 30000

280 CB280

资产运营
[项目特征]
1.资产运营通过资产使
用、资产租赁、账单管
理、承租方管理、规则
定义等方面，来提高资
产运营管理水平。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000 30000

高琳
高亮
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281 CB281

资产地图
[项目特征]
1.通过资产地图，展示
资产画像等信息，展示
资产的基本信息、扩展
信息、档案信息和资产
坐标。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000 30000

282 CB282

巡检养护
[项目特征]
1.资产巡查养护功能模
块包含：巡检任务、巡
检记录、养护登记和巡
养配置组成。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000 30000

283 CB283

系统管理
[项目特征]
1.资产管理系统对于管
理员，可自行创建组织
机构和用户、角色，进
行相关权限配置。系统
管理包含组织架构和用
户管理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000 30000

284 CB284

APP登录
[项目特征]
1.巡检员帐号由系统管
理员在资产管理系统中
进行创建，并分配巡检
员角色，巡检员通过帐
号密码登录。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000 30000

285 CB285

资产地图
[项目特征]
1.资产地图包含资产检
索、资产分布和资产画
像。业务用户可以按照
资产使用情况（自用、
出租、出借、闲置），
以不同颜色表达在地图
中展示资产分布，支持
地图上点击查询、周边
查询；支持通过资产关
键字进行检索，并从多
个维度进行筛选查询资

项 1 70000 70000
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产，并查看资产空间分
布及画像，资产画像主
要包含资产的基本信息
、租赁信息、租金收缴
记录等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

286 CB286

资产巡查
[项目特征]
1.资产巡查模块包含巡
查任务管理、巡查记录
。通过资产管理系统定
期向巡查管理员推送资
产的巡查工单，对巡查
结果进行上报，上传现
场照片。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000 58000

287 CB287

个人中心
[项目特征]
1.个人中心提供个人信
息的维护（信息、密码
修改），以及个人任务
和消息的管理，对于催
办、督办和即将到期、
超期未办的任务，系统
一消息的形式进行提醒
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000 58000

288 CB288

平台登录
[项目特征]
1.用户使用账号密码登
录平台。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000 30000

289 CB289

可视化系统
[项目特征]
1.可视化系统主要是从
平台运营管理的角度，
实现平台运行和运营相
关数据的分析，包括：
已开通用户、近一个月
使用系统用户；区域资
产使用现状统计（总数
、闲置、租赁）；合同
总额、应回款、已回款
统计。

项 1 50000 50000
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[工作内容]
1.开发、测试、实施

290 CB290

运营服务
[项目特征]
1.通过区域管理的方式
，主要是方便运营人员
快速对区域（乡镇）进
行系统初始化设置。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000 50000

291 CB291

系统管理
[项目特征]
1.系统管理包含组织机
构、用户管理、角色管
理、功能权限、数据字
典、信息模板和系统日
志组成，方便用户对系
统可以快速进行配置。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000 50000

292 CB292

停车总览停车位概况
[项目特征]
1.查看系统停车位总数
（临时车位总数）、占
用车位数、空闲车位数
（临时车位总数-占用车
位数）、车位使用率（
占用停车位 临时停车
位总数*100%）。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000 50000

293 CB293

停车总览本月停车时长
占比
[项目特征]
1.统计本月时间内，全
部车辆停车的停车 时长
类型占比，鼠标移入饼
状图要显示每个时长类
型的对应个数和百分数
，按每个维度最大区间
值来统计车辆时长。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000 50000

294 CB294

停车总览设备统计
[项目特征]
1.查看系统环卫设备的
在线总设备数、离线总
设备数、告警总设备

项 1 60000 60000
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数、设备总数；以及每
个具体设备的总数及其
异常数。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

295 CB295

停车总览今日时段车位
占用统计
[项目特征]
1.利用柱状图统计不同
时段的占用车位数，其
中临时车位数是固定的
（设置车位时已经固定
了），可切换停车场则
改变数据。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000 50000

296 CB296

停车总览停车位类型占
比
[项目特征]
1.利用饼状图统计该停
车场的全部车位总数、
不同类型数量及其占比
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000 30000

297 CB297

停车总览违停实时告警
[项目特征]
1.根据违停规则设置产
生的实时告警数据展示
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000 30000

298 CB298

停车总览当前车位占用
情况
[项目特征]
1.根据针对“ 临时” 车
位类型的车位占用情况
进行分析。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000 30000

299 CB299

停车总览车辆过期提醒
[项目特征]
1.根据车辆管理的车位
有效期系统自动判断车
位有效时长中，即将过
期和已过期的车辆提前 
7 天提醒。
[工作内容]

项 1 30000 30000
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1.开发、测试、实施

300 CB300

停车总览车辆进出记录
[项目特征]
1.根据停车场的出入口
车牌识别摄像头抓拍的
车辆出入信息按时间倒
序展示。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000 58000

301 CB301

停车场管理
[项目特征]
1.查看全部停车场的信
息页面，停车场名称和
位置、创建时间信息来
源于区域管理的设置。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 58000 58000

302 CB302

停车出入记录
[项目特征]
1.查看全部停车场的车
辆出入、停留时长等信
息页面。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000 30000

303 CB303

违停规则管理
[项目特征]
1.查看、设置违停规则
信息页面，列表按创建
时间倒序分页展示。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000 30000

304 CB304

车辆管理
[项目特征]
1.查看、设置车辆信息
页面，默认是正常车辆
，允许切换查看黑名单
车辆。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000 30000

305 CB305

停车引导屏控制
[项目特征]
1.查看、控制停车引导
屏开关信息页面。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 30000 30000

306 CB306
物业综合分析本周公告
浏览热度 TOP5 项 1 50000 50000



分部分项工程量清单计价表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 69 页  共 73 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

[项目特征]
1.排名展示小程序端用
户浏览公告通知 TOP5 
的浏览量。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

307 CB307

物业综合分析效率分析
[项目特征]
1.统计系统物业报修的
处理率、意见反馈处理
率、公告通知处理率。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000 50000

308 CB308

物业综合分析公告通知
统计
[项目特征]
1.展示系统当前总公告
通知数、待审核数、已
发布数、审核不过数。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000 50000

309 CB309

物业综合分析物业报修
统计
[项目特征]
1.展示系统当前物业报
修总数、已处理数、待
处理数。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000 50000

310 CB310

物业综合分析意见反馈
统计
[项目特征]
1.展示系统当前意见反
馈总数、已处理数、待
处理数。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000 50000

311 CB311

物业综合分析意见反馈
类型占比
[项目特征]
1.统计系统当前不同意
见反馈类型的个数及其
占比数。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000 50000

312 CB312
物业综合分析近7天巡检
任务统计
[项目特征]

项 1 50000 50000
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1.折线图统计以当前日
期为最后一天且往前7天
的巡检任务个数。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

313 CB313

报修服务
[项目特征]
1.通过系统实现个人、
物业多方联动，精确管
理，互相监督，提高办
事效率，提升服务质量
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 87000 87000

314 CB314

物业巡检
[项目特征]
1.通过工单模板设置、
任务计划制定、作为执
行过程监管、物业养护
跟踪和巡检养数据分析
功能，对重点资产、问
题资产，以及巡查员巡
查记录进行分析，形成
相关统计图表，方便进
行巡检养护决策。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 50000 50000

315 CB315

大数据可视化
[项目特征]
1.大数据可视化，对农
业资源数据进行梳理、
整合与分析，主要包括
农情可视化、种植信息
化、智能灌溉化等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 145000 145000

316 CB316

智慧农业一张图
[项目特征]
1.智慧农业一张图将农
业大数据与GIS系 统结
合，从一张图上看到所
有农业园分布、农业种
植情况分布、农业物联
网设备分布和品牌产品
分布，全景式展示、管
理和分析经开区农业整
体情况。
[工作内容]

项 1 230000 230000

高琳
高亮
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1.开发、测试、实施

317 CB317

特色农产品展示
[项目特征]
1.特色农产品展示系统
用于发布和展示优质农
产品以及农产品在主流
电商平台信息，从而实
现对400多个一村一品的
特色农产品的全面展示
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 170000 170000

318 CB318

智农助理
[项目特征]
1.可针对农事问题智能
推荐农事操作，建设准
确、全面的农事知识库
且实时更新，主要包括
：农业知识库、种植知
识库、AI智能客服等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 250000 250000

319 CB319

无人机赋能农业。
[项目特征]
1.无人机赋能农业，主
要提供土壤测量、作物
施肥、作物监测和农业
灌溉服务。无人机服务
一年为一期。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 900000 900000

320 CB320

虚拟迎宾系统
[项目特征]
1.将迎宾员形象投射在
特种玻璃屏幕上，并实
现迎宾员与游客之间进
行互动。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 244700 244700

321 CB321

电子沙盘系统
[项目特征]
1.电子沙盘通过实体沙
盘模型与声光电结合的
数字化展示方式，直观
生动的向观众传达项目
信息。
[工作内容]

项 1 400000 400000

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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1.开发、测试、实施

322 CB322

地画互动投影
[项目特征]
1.提供一种不同寻常并
激动人心的广告与娱乐
交相辉映的效果系统。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 300000 300000

323 CB323

中控系统
[项目特征]
1.实现智能化集约化的
管理控制，将各种操控
复杂的专业设备及相关
的周边环境设备等通过
合理的配置及编程控制
达到简约化、人性化的
控制。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 400000 400000

324 CB324

互动签名拍照系统
[项目特征]
1.基于数字手写技术、
图像识别技术和多媒体
软件技术提供集签名、
拍照、留言、信息播放
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 400000 400000

325 CB325

5G网络设计-无线网络
[项目特征]
1.提供经开区5G网络服
务。-提供经开区重点区
域WLAN服务。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 3000000 3000000

326 CB326

视频会议云服务
[项目特征]
1.提供三年视频会议服
务。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 200000 200000

327 CB327

安防视频云服务
[项目特征]
1.提供120路监控视频云
服务。依托政务云主机
的计算资源，采用云端
部署模式。主要包括人

项 1 600000 600000

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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脸识别、车辆识别和全
目标分析算法三个功能
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

328 CB328

政务云数据中心服务-云
资源信息安全服务
[项目特征]
1.提供三年政务云数据
中心服务。-提供三年云
资源信息安全服务
[工作内容]
1.开发、测试、实施

项 1 1800000 1800000

分部小计 38032700

合计 38032700

高琳
高亮

高琳
高亮
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人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

一 通用项目

1
安全文明施工(含环境保护、文明
施工、安全施工、临时设施、扬尘
污染治理)

项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施
及建筑物安全的临时保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护
措施

项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1
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序号 措施项目名称 单位 数量 组价依据
金 额（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

17 隧道内施工的通风、供水、供气、
供电、照明及通讯设施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保
护措施

项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1
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序号 编码 材料名称 型号规格 单位 市场价 备注

1 BCCLF1 政务云数据中心服务-云资源
信息安全服务 项 1800000

2 BCCLF2 安防视频云服务 项 600000

3 BCCLF4 5G网络设计-无线网络 项 3000000

4 子目级主材@10
3 竣工质量管理 项 545000

5 子目级主材@12
9 中介服务资源 项 332000

6 子目级主材@2 电子地图矢量数据 项 640000

7 子目级主材@31
8 无人机赋能农业。 项 900000

8 子目级主材@32 空间资源位置解析 项 274000

9 子目级主材@32
0 电子沙盘系统 项 400000

10 子目级主材@32
1 地画互动投影 项 300000

11 子目级主材@32
2 中控系统 项 400000

12 子目级主材@32
3 互动签名拍照系统 项 400000

13 子目级主材@32
4 倾斜摄影数据采集 项 560000

14 子目级主材@33 服务发布 项 345000

15 子目级主材@4 法人库 项 320000

16 子目级主材@5 专题库 项 450000

17 子目级主材@77 VR全景 项 435000

18 子目级主材@94 项目详情 项 350000

19 子目级主材@95 项目倒排工期填报及管理 项 350000

20 子目级主材@96 倒排计划变更管理 项 350000
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序号 名称及规格 单位 数量 预算价 市场价 预算价合计 市场价合计

二 材料类别

1 政务云数据中心服务-云资源
信息安全服务

项 1 1800000 1800000 1800000 1800000

2 安防视频云服务 项 1 600000 600000 600000 600000

3 视频会议云服务 项 1 200000 200000 200000 200000

4 5G网络设计-无线网络 项 1 3000000 3000000 3000000 3000000

小计 5600000 5600000

四 主材类别

1 精细城市三维模型数据采集 项 1 240000 240000 240000 240000

2 统一空间单元体系 项 1 88000 88000 88000 88000

3 项目各地块进展及管理 项 1 150000 150000 150000 150000

4 业务流程查看 项 1 187000 187000 187000 187000

5 要件清单查看 项 1 157000 157000 157000 157000

6 竣工质量管理 项 1 545000 545000 545000 545000

7 企业网格联组管理 项 1 185000 185000 185000 185000

8 项目现场管理 项 1 245000 245000 245000 245000

9 项目五级四层协调会管理 项 1 187000 187000 187000 187000

10 项目专题会议管理 项 1 258000 258000 258000 258000

11 项目会商任务跟踪 项 1 58000 58000 58000 58000

12 项目督查信息 项 1 88000 88000 88000 88000

13 统一地理数据 项 1 100000 100000 100000 100000

14 督查记录查看 项 1 40000 40000 40000 40000

15 督查反馈 项 1 60000 60000 60000 60000

16 项目现场督查 项 1 116000 116000 116000 116000

17 年度计划项目管理 项 1 88000 88000 88000 88000

18 重大项目管理 项 1 40000 40000 40000 40000

19 统计分析 项 1 58000 58000 58000 58000

20 待办任务 项 1 58000 58000 58000 58000

21 已办任务 项 1 40000 40000 40000 40000

22 信息检索 项 1 68000 68000 68000 68000

23 监测预警 项 1 116000 116000 116000 116000

24 规划数据整理 项 1 145000 145000 145000 145000

25 综合搜索 项 1 68000 68000 68000 68000

26 政策服务政策信息发布 项 1 20000 20000 20000 20000

27 政策服务政策图解 项 1 20000 20000 20000 20000

28 政策服务政策专题 项 1 20000 20000 20000 20000

29 政策服务企业服务事项标准 项 1 20000 20000 20000 20000
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四 主材类别

化

30 政策服务政策申报拆解 项 1 20000 20000 20000 20000

31 活动培训活动讯息发布 项 1 30000 30000 30000 30000

32 活动培训活动在线报名 项 1 30000 30000 30000 30000

33 活动培训活动签到管理 项 1 80000 80000 80000 80000

34 中介服务资源 项 1 332000 332000 332000 332000

35 现状数据整理 项 1 137000 137000 137000 137000

36 项目申报申报信息受理 项 1 88000 88000 88000 88000

37 项目申报申报信息审核功能
改造升级

项 1 58000 58000 58000 58000

38 项目申报审核通过信息查询 项 1 58000 58000 58000 58000

39 项目申报申报信息办结 项 1 58000 58000 58000 58000

40 资金兑现资金兑现统计专题
图

项 1 97000 97000 97000 97000

41 资金兑现资金兑现专题查询 项 1 87000 87000 87000 87000

42 资金兑现资金兑现分析 项 1 87000 87000 87000 87000

43 政策计算器政策计算器管理 项 1 40000 40000 40000 40000

44 政策计算器条件填报 项 1 80000 80000 80000 80000

45 政策计算器智能匹配 项 1 250000 250000 250000 250000

46 管网数据整理 项 1 87000 87000 87000 87000

47 政策计算器匹配结果展示 项 1 40000 40000 40000 40000

48 精准推送系统政策管理 项 1 40000 40000 40000 40000

49 精准推送系统政策匹配 项 1 40000 40000 40000 40000

50 精准推送系统推送管理 项 1 80000 80000 80000 80000

51 精准推送系统匹配算法 项 1 187000 187000 187000 187000

52 问题诉求咨询诉求查询 项 1 88000 88000 88000 88000

53 问题诉求咨询诉求统计专题
图

项 1 200000 200000 200000 200000

54 需求跟踪需求跟踪 项 1 135000 135000 135000 135000

55 基础指标管理 项 1 145000 145000 145000 145000

56 指标维度属性管理 项 1 87000 87000 87000 87000

57 智能路灯数据整理 项 1 116000 116000 116000 116000

58 指标责任部门管理 项 1 58000 58000 58000 58000

59 指标报送机制管理 项 1 58000 58000 58000 58000

60 指标基础库 项 1 100000 100000 100000 100000

61 概况指标查看 项 1 58000 58000 58000 58000

62 区域对标专题 项 1 30000 30000 30000 30000

63 工业经济运行专题 项 1 58000 58000 58000 58000
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四 主材类别

64 产业分析报告 项 1 58000 58000 58000 58000

65 园区高质量发展 项 1 58000 58000 58000 58000

66 产业/企业高质量发展 项 1 87000 87000 87000 87000

67 重点企业分析企业全景画像 项 1 87000 87000 87000 87000

68 视频数据治理 项 1 150000 150000 150000 150000

69 重点企业分析标杆区域企业
分析对比

项 1 87000 87000 87000 87000

70 重点企业分析企业多维筛选 项 1 50000 50000 50000 50000

71 重点企业分析区域创新指标
对比

项 1 50000 50000 50000 50000

72 重点企业分析优质企业模型 项 1 87000 87000 87000 87000

73 重点企业分析风险企业模型 项 1 87000 87000 87000 87000

74 产业培育数据库 项 1 58000 58000 58000 58000

75 产业培育模型 项 1 58000 58000 58000 58000

76 培育企业“ 一企一档” 项 1 58000 58000 58000 58000

77 产业链发展情况 项 1 116000 116000 116000 116000

78 产业分布情况 项 1 116000 116000 116000 116000

79 基础地理库数据 项 1 232000 232000 232000 232000

80 标杆城市创新指数排名对比 项 1 58000 58000 58000 58000

81 产业链上下游分析 项 1 87000 87000 87000 87000

82 产业人才情况 项 1 87000 87000 87000 87000

83 产业人才全景画像 项 1 116000 116000 116000 116000

84 标杆区域人才对比分析 项 1 100000 100000 100000 100000

85 相邻区域人才对比分析 项 1 100000 100000 100000 100000

86 产业人才报表 项 1 50000 50000 50000 50000

87 专家人才精准画像 项 1 50000 50000 50000 50000

88 产业对标分析 项 1 58000 58000 58000 58000

89 供应链风险预警 项 1 58000 58000 58000 58000

90 专题数据 项 1 116000 116000 116000 116000

91 协同监测 项 1 87000 87000 87000 87000

92 资金流向分析 项 1 58000 58000 58000 58000

93 管线普查采集 项 1 210000 210000 210000 210000

94 管道疏通及检测 项 1 116000 116000 116000 116000

95 数据规整融合建库 项 1 145000 145000 145000 145000

96 基础设置设备管理 项 1 100000 100000 100000 100000

97 基础设置监测管理 项 1 100000 100000 100000 100000

98 基础设置报警管理 项 1 100000 100000 100000 100000
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四 主材类别

99 监测预警数据查询 项 1 145000 145000 145000 145000

100 监测预警统计分析 项 1 210000 210000 210000 210000

101 数据更新机制 项 1 100000 100000 100000 100000

102 监测预警预警分析 项 1 145000 145000 145000 145000

103 应急指挥排水管网运行调度 项 1 210000 210000 210000 210000

104 应急指挥城市暴雨内涝应急
指挥

项 1 210000 210000 210000 210000

105 应急指挥排水管网养护管理 项 1 145000 145000 145000 145000

106 物联感知网络结构 项 1 180000 180000 180000 180000

107 上月能耗统计 项 1 50000 50000 50000 50000

108 每月能耗达标率 项 1 50000 50000 50000 50000

109 设备统计 项 1 50000 50000 50000 50000

110 近5天能耗统计 项 1 50000 50000 50000 50000

111 月能耗及趋势 项 1 50000 50000 50000 50000

112 电子地图矢量数据 项 1 640000 640000 640000 640000

113 首页资源检索 项 1 100000 100000 100000 100000

114 上月能耗TOP10 项 1 50000 50000 50000 50000

115 定时开关灯控制 项 1 87000 87000 87000 87000

116 远程化实时性监控 项 1 60000 60000 60000 60000

117 监测数据管理 项 1 50000 50000 50000 50000

118 故障报警 项 1 87000 87000 87000 87000

119 路灯状态查询 项 1 87000 87000 87000 87000

120 智能路灯一张图 项 1 100000 100000 100000 100000

121 数据统计 项 1 87000 87000 87000 87000

122 概况统计 项 1 50000 50000 50000 50000

123 近7天充电量统计 项 1 50000 50000 50000 50000

124 首页资源分类 项 1 40000 40000 40000 40000

125 本月充电桩充电量TOP5 项 1 50000 50000 50000 50000

126 充电桩设备能耗列表 项 1 50000 50000 50000 50000

127 园区基础信息管理系统 项 1 116000 116000 116000 116000

128 一企一档管理系统企业档案
申报系统（企业端）

项 1 145000 145000 145000 145000

129 一企一档管理系统企业档案
管理系统（园区端）

项 1 116000 116000 116000 116000

130 安全生产一张图 项 1 100000 100000 100000 100000

131 安全生产重点监管重大危险
源安全监控

项 1 150000 150000 150000 150000

132 安全生产重点监管企业安全
风险分区信息系

项 1 150000 150000 150000 150000
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四 主材类别

统

133 安全生产视频监控 项 1 50000 50000 50000 50000

134 安全生产移动端企业端 项 1 150000 150000 150000 150000

135 首页数据中心 项 1 30000 30000 30000 30000

136 安全生产移动端Web端 项 1 150000 150000 150000 150000

137 安全生产移动端移动端 项 1 150000 150000 150000 150000

138 环保分析概览 项 1 30000 30000 30000 30000

139 大气环境分析预警 项 1 20000 20000 20000 20000

140 水环境分析预警 项 1 20000 20000 20000 20000

141 噪声分析预警 项 1 20000 20000 20000 20000

142 环保预警评价评价指标体系
建立

项 1 50000 50000 50000 50000

143 环保预警评价园区大气环境
评价

项 1 50000 50000 50000 50000

144 环保预警评价园区水环境评
价

项 1 50000 50000 50000 50000

145 环保预警评价园区噪声评价 项 1 50000 50000 50000 50000

146 首页智慧应用 项 1 40000 40000 40000 40000

147 应急地图 项 1 100000 100000 100000 100000

148 知识抽取 项 1 50000 50000 50000 50000

149 知识融合 项 1 87000 87000 87000 87000

150 应急“ 一张图” 项 1 150000 150000 150000 150000

151 生成应急处置方案园区关系
图谱

项 1 58000 58000 58000 58000

152 应急物资调度企业关系图谱 项 1 100000 100000 100000 100000

153 在线监控信息调度 项 1 150000 150000 150000 150000

154 事故影响辅助分析系统 项 1 150000 150000 150000 150000

155 公文管理我的公文 项 1 20000 20000 20000 20000

156 公文管理草稿箱 项 1 10000 10000 10000 10000

157 资源中心资源目录 项 1 87000 87000 87000 87000

158 公文管理废件箱 项 1 10000 10000 10000 10000

159 公文管理收文登记 项 1 10000 10000 10000 10000

160 公文管理公文查询 项 1 10000 10000 10000 10000

161 公文管理公文统计 项 1 10000 10000 10000 10000

162 公文管理公文设置 项 1 10000 10000 10000 10000

163 公文管理领导代录 项 1 20000 20000 20000 20000

164 事务审批流程办理 项 1 10000 10000 10000 10000

165 事务审批草稿箱 项 1 5000 5000 5000 5000
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四 主材类别

166 事务审批流程转交 项 1 10000 10000 10000 10000

167 事务审批流程查询 项 1 5000 5000 5000 5000

168 资源中心资源检索 项 1 30000 30000 30000 30000

169 事务审批流程设置 项 1 5000 5000 5000 5000

170 事务审批流程按钮 项 1 5000 5000 5000 5000

171 事务审批活动权限 项 1 5000 5000 5000 5000

172 事务审批领导代录 项 1 5000 5000 5000 5000

173 信息管理栏目设置 项 1 5000 5000 5000 5000

174 信息管理模板设置 项 1 5000 5000 5000 5000

175 信息管理信息发布与查看 项 1 5000 5000 5000 5000

176 信息管理信息维护 项 1 10000 10000 10000 10000

177 信息管理信息审核 项 1 10000 10000 10000 10000

178 信息管理办理查阅 项 1 10000 10000 10000 10000

179 资源中心资源详情 项 1 30000 30000 30000 30000

180 信息管理全文检索 项 1 5000 5000 5000 5000

181 日程管理我的日程 项 1 30000 30000 30000 30000

182 日程管理领导日程 项 1 30000 30000 30000 30000

183 日程管理日程设置 项 1 30000 30000 30000 30000

184 会议管理会议通知 项 1 10000 10000 10000 10000

185 会议管理议题管理 项 1 20000 20000 20000 20000

186 会议管理会议审批 项 1 20000 20000 20000 20000

187 会议管理会议室管理 项 1 20000 20000 20000 20000

188 会议管理会议文件管理 项 1 10000 10000 10000 10000

189 会议管理会议统计 项 1 20000 20000 20000 20000

190 资源中心资源申请 项 1 30000 30000 30000 30000

191 个人中心密码 项 1 10000 10000 10000 10000

192 个人中心常用语 项 1 10000 10000 10000 10000

193 个人中心通讯录 项 1 20000 20000 20000 20000

194 个人中心群组 项 1 20000 20000 20000 20000

195 个人中心个人工作台 项 1 20000 20000 20000 20000

196 个人中心委托办理 项 1 20000 20000 20000 20000

197 系统登录 项 1 20000 20000 20000 20000

198 综合统计 项 1 30000 30000 30000 30000

199 资产管理 项 1 30000 30000 30000 30000

200 资产运营 项 1 30000 30000 30000 30000

201 个人中心资源审批 项 1 30000 30000 30000 30000

202 资产地图 项 1 30000 30000 30000 30000

高琳
高亮

高琳
高亮
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203 巡检养护 项 1 30000 30000 30000 30000

204 系统管理 项 1 30000 30000 30000 30000

205 APP登录 项 1 30000 30000 30000 30000

206 资产地图（资产检索、资产
分布和资产画像）

项 1 70000 70000 70000 70000

207 资产巡查 项 1 58000 58000 58000 58000

208 个人中心 项 1 58000 58000 58000 58000

209 平台登录 项 1 30000 30000 30000 30000

210 可视化系统 项 1 50000 50000 50000 50000

211 运营服务 项 1 50000 50000 50000 50000

212 个人中心令牌管理 项 1 58000 58000 58000 58000

213

系统管理（组织机构、用户
管理、角色管理、功能权限
、数据字典、信息模板和系
统日志）

项 1 50000 50000 50000 50000

214 停车总览停车位概况 项 1 50000 50000 50000 50000

215 停车总览本月停车时长占比 项 1 50000 50000 50000 50000

216 停车总览设备统计 项 1 60000 60000 60000 60000

217 停车总览今日时段车位占用
统计

项 1 50000 50000 50000 50000

218 停车总览停车位类型占比 项 1 30000 30000 30000 30000

219 停车总览违停实时告警 项 1 30000 30000 30000 30000

220 停车总览当前车位占用情况 项 1 30000 30000 30000 30000

221 停车总览车辆过期提醒 项 1 30000 30000 30000 30000

222 停车总览车辆进出记录 项 1 58000 58000 58000 58000

223 地名地址数据 项 1 56000 56000 56000 56000

224 数据资源汇聚管理 项 1 174000 174000 174000 174000

225 停车场管理 项 1 58000 58000 58000 58000

226 停车出入记录 项 1 30000 30000 30000 30000

227 违停规则管理 项 1 30000 30000 30000 30000

228 车辆管理 项 1 30000 30000 30000 30000

229 停车引导屏控制 项 1 30000 30000 30000 30000

230 物业综合分析本周公告浏览
热度 TOP5

项 1 50000 50000 50000 50000

231 物业综合分析效率分析 项 1 50000 50000 50000 50000

232 物业综合分析公告通知统计 项 1 50000 50000 50000 50000

233 物业综合分析物业报修统计 项 1 50000 50000 50000 50000

234 物业综合分析意见反馈统计 项 1 50000 50000 50000 50000

235 数据资源编目管理 项 1 116000 116000 116000 116000

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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236 物业综合分析意见反馈类型
占比

项 1 50000 50000 50000 50000

237 物业综合分析近7天巡检任务
统计

项 1 50000 50000 50000 50000

238 报修服务 项 1 87000 87000 87000 87000

239 物业巡检 项 1 50000 50000 50000 50000

240 大数据可视化 项 1 145000 145000 145000 145000

241 智慧农业一张图 项 1 230000 230000 230000 230000

242 特色农产品展示 项 1 170000 170000 170000 170000

243 智农助理 项 1 250000 250000 250000 250000

244 无人机赋能农业。 项 1 900000 900000 900000 900000

245 虚拟迎宾系统 项 1 244700 244700 244700 244700

246 空间资源位置解析 项 1 274000 274000 274000 274000

247 电子沙盘系统 项 1 400000 400000 400000 400000

248 地画互动投影 项 1 300000 300000 300000 300000

249 中控系统 项 1 400000 400000 400000 400000

250 互动签名拍照系统 项 1 400000 400000 400000 400000

251 倾斜摄影数据采集 项 1 560000 560000 560000 560000

252 服务发布 项 1 345000 345000 345000 345000

253 服务使用授权 项 1 87000 87000 87000 87000

254 服务使用控制 项 1 88000 88000 88000 88000

255 接入应用管理 项 1 116000 116000 116000 116000

256 数据预览 项 1 232000 232000 232000 232000

257 数据查询 项 1 100000 100000 100000 100000

258 基本空间分析 项 1 145000 145000 145000 145000

259 法人库 项 1 320000 320000 320000 320000

260 空间分析专题图 项 1 145000 145000 145000 145000

261 任务下发和数据上报 项 1 203000 203000 203000 203000

262 数据质检 项 1 87000 87000 87000 87000

263 数据资源数据图谱 项 1 116000 116000 116000 116000

264 组织机构管理 项 1 116000 116000 116000 116000

265 角色管理 项 1 58000 58000 58000 58000

266 应用管理 项 1 29000 29000 29000 29000

267 园区地图 项 1 40000 40000 40000 40000

268 用地总览 项 1 40000 40000 40000 40000

269 企业总揽 项 1 40000 40000 40000 40000

270 专题库 项 1 450000 450000 450000 450000

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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271 经济总览 项 1 80000 80000 80000 80000

272 专题统计 项 1 80000 80000 80000 80000

273 地图查看 项 1 40000 40000 40000 40000

274 地图切换 项 1 150000 150000 150000 150000

275 地图量测 项 1 150000 150000 150000 150000

276 图层管理 项 1 150000 150000 150000 150000

277 快速查询 项 1 130000 130000 130000 130000

278 属性查询 项 1 130000 130000 130000 130000

279 空间查询 项 1 226000 226000 226000 226000

280 企业一张图 项 1 87000 87000 87000 87000

281 统一元数据登记 项 1 100000 100000 100000 100000

282 现状用地一张图 项 1 100000 100000 100000 100000

283 规划红线一张图 项 1 100000 100000 100000 100000

284 项目资源一张图 项 1 87000 87000 87000 87000

285 产业资源一张图 项 1 100000 100000 100000 100000

286 安防视频一张图 项 1 100000 100000 100000 100000

287 综合态势 项 1 174000 174000 174000 174000

288 经济运行 项 1 174000 174000 174000 174000

289 精准招商 项 1 232000 232000 232000 232000

290 项目资源 项 1 232000 232000 232000 232000

291 产业资源 项 1 145000 145000 145000 145000

292 数据质量检查与评估 项 1 100000 100000 100000 100000

293 市政排水 项 1 145000 145000 145000 145000

294 安环监测 项 1 145000 145000 145000 145000

295 招商首页 项 1 87000 87000 87000 87000

296 园区主导产业 项 1 100000 100000 100000 100000

297 工业地产 项 1 50000 50000 50000 50000

298 投资咨询 项 1 250000 250000 250000 250000

299 导引微信小程序 项 1 250000 250000 250000 250000

300 VR全景 项 1 435000 435000 435000 435000

301 产业链招商 项 1 145000 145000 145000 145000

302 企业关系链招商 项 1 116000 116000 116000 116000

303 统一时空基准 项 1 87000 87000 87000 87000

304 地图招商 项 1 260000 260000 260000 260000

305 行业榜单 项 1 160000 160000 160000 160000

306 产业主题库 项 1 145000 145000 145000 145000

307 企业猎搜 项 1 58000 58000 58000 58000

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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308 关键词引擎 项 1 58000 58000 58000 58000

309 产业情报 项 1 58000 58000 58000 58000

310 合同管理合同添加 项 1 40000 40000 40000 40000

311 合同管理基本信息 项 1 40000 40000 40000 40000

312 合同管理合同进度管理 项 1 40000 40000 40000 40000

313 合同管理资料管理 项 1 40000 40000 40000 40000

314 统一地理实体编码 项 1 87000 87000 87000 87000

315 合同管理变更管理 项 1 30000 30000 30000 30000

316 合同管理验收管理 项 1 30000 30000 30000 30000

317 合同管理绩效评价 项 1 30000 30000 30000 30000

318 项目总览 项 1 87000 87000 87000 87000

319 项目详情 项 1 350000 350000 350000 350000

320 项目倒排工期填报及管理 项 1 350000 350000 350000 350000

321 倒排计划变更管理 项 1 350000 350000 350000 350000

322 任务节点跟踪管理 项 1 158000 158000 158000 158000

323 进度预警 项 1 50000 50000 50000 50000

324 项目月报填报及管理 项 1 50000 50000 50000 50000

小计 32432700 32432700

合计 38032700 38032700

高琳
高亮

高琳
高亮
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1 精细城市三维模型数据采集 项 1 240000 240000

2 统一空间单元体系 项 1 88000 88000

3 项目各地块进展及管理 项 1 150000 150000

4 业务流程查看 项 1 187000 187000

5 要件清单查看 项 1 157000 157000

6 竣工质量管理 项 1 545000 545000

7 企业网格联组管理 项 1 185000 185000

8 项目现场管理 项 1 245000 245000

9 项目五级四层协调会管理 项 1 187000 187000

10 项目专题会议管理 项 1 258000 258000

11 项目会商任务跟踪 项 1 58000 58000

12 项目督查信息 项 1 88000 88000

13 统一地理数据 项 1 100000 100000

14 督查记录查看 项 1 40000 40000

15 督查反馈 项 1 60000 60000

16 项目现场督查 项 1 116000 116000

17 年度计划项目管理 项 1 88000 88000

18 重大项目管理 项 1 40000 40000

19 统计分析 项 1 58000 58000

20 待办任务 项 1 58000 58000

21 已办任务 项 1 40000 40000

22 信息检索 项 1 68000 68000

23 监测预警 项 1 116000 116000

24 规划数据整理 项 1 145000 145000

25 综合搜索 项 1 68000 68000

26 政策服务政策信息发布 项 1 20000 20000

27 政策服务政策图解 项 1 20000 20000

28 政策服务政策专题 项 1 20000 20000

29 政策服务企业服务事项标准化 项 1 20000 20000

30 政策服务政策申报拆解 项 1 20000 20000

31 活动培训活动讯息发布 项 1 30000 30000

32 活动培训活动在线报名 项 1 30000 30000

33 活动培训活动签到管理 项 1 80000 80000

34 中介服务资源 项 1 332000 332000

高琳
高亮

高琳
高亮
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35 现状数据整理 项 1 137000 137000

36 项目申报申报信息受理 项 1 88000 88000

37 项目申报申报信息审核功能改造升级 项 1 58000 58000

38 项目申报审核通过信息查询 项 1 58000 58000

39 项目申报申报信息办结 项 1 58000 58000

40 资金兑现资金兑现统计专题图 项 1 97000 97000

41 资金兑现资金兑现专题查询 项 1 87000 87000

42 资金兑现资金兑现分析 项 1 87000 87000

43 政策计算器政策计算器管理 项 1 40000 40000

44 政策计算器条件填报 项 1 80000 80000

45 政策计算器智能匹配 项 1 250000 250000

46 管网数据整理 项 1 87000 87000

47 政策计算器匹配结果展示 项 1 40000 40000

48 精准推送系统政策管理 项 1 40000 40000

49 精准推送系统政策匹配 项 1 40000 40000

50 精准推送系统推送管理 项 1 80000 80000

51 精准推送系统匹配算法 项 1 187000 187000

52 问题诉求咨询诉求查询 项 1 88000 88000

53 问题诉求咨询诉求统计专题图 项 1 200000 200000

54 需求跟踪需求跟踪 项 1 135000 135000

55 基础指标管理 项 1 145000 145000

56 指标维度属性管理 项 1 87000 87000

57 智能路灯数据整理 项 1 116000 116000

58 指标责任部门管理 项 1 58000 58000

59 指标报送机制管理 项 1 58000 58000

60 指标基础库 项 1 100000 100000

61 概况指标查看 项 1 58000 58000

62 区域对标专题 项 1 30000 30000

63 工业经济运行专题 项 1 58000 58000

64 产业分析报告 项 1 58000 58000

65 园区高质量发展 项 1 58000 58000

66 产业/企业高质量发展 项 1 87000 87000

67 重点企业分析企业全景画像 项 1 87000 87000

68 视频数据治理 项 1 150000 150000

高琳
高亮
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69 重点企业分析标杆区域企业分析对比 项 1 87000 87000

70 重点企业分析企业多维筛选 项 1 50000 50000

71 重点企业分析区域创新指标对比 项 1 50000 50000

72 重点企业分析优质企业模型 项 1 87000 87000

73 重点企业分析风险企业模型 项 1 87000 87000

74 产业培育数据库 项 1 58000 58000

75 产业培育模型 项 1 58000 58000

76 培育企业“ 一企一档” 项 1 58000 58000

77 产业链发展情况 项 1 116000 116000

78 产业分布情况 项 1 116000 116000

79 基础地理库数据 项 1 232000 232000

80 标杆城市创新指数排名对比 项 1 58000 58000

81 产业链上下游分析 项 1 87000 87000

82 产业人才情况 项 1 87000 87000

83 产业人才全景画像 项 1 116000 116000

84 标杆区域人才对比分析 项 1 100000 100000

85 相邻区域人才对比分析 项 1 100000 100000

86 产业人才报表 项 1 50000 50000

87 专家人才精准画像 项 1 50000 50000

88 产业对标分析 项 1 58000 58000

89 供应链风险预警 项 1 58000 58000

90 专题数据 项 1 116000 116000

91 协同监测 项 1 87000 87000

92 资金流向分析 项 1 58000 58000

93 管线普查采集 项 1 210000 210000

94 管道疏通及检测 项 1 116000 116000

95 数据规整融合建库 项 1 145000 145000

96 基础设置设备管理 项 1 100000 100000

97 基础设置监测管理 项 1 100000 100000

98 基础设置报警管理 项 1 100000 100000

99 监测预警数据查询 项 1 145000 145000

100 监测预警统计分析 项 1 210000 210000

101 数据更新机制 项 1 100000 100000

102 监测预警预警分析 项 1 145000 145000

高琳
高亮

高琳
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103 应急指挥排水管网运行调度 项 1 210000 210000

104 应急指挥城市暴雨内涝应急指挥 项 1 210000 210000

105 应急指挥排水管网养护管理 项 1 145000 145000

106 物联感知网络结构 项 1 180000 180000

107 上月能耗统计 项 1 50000 50000

108 每月能耗达标率 项 1 50000 50000

109 设备统计 项 1 50000 50000

110 近5天能耗统计 项 1 50000 50000

111 月能耗及趋势 项 1 50000 50000

112 电子地图矢量数据 项 1 640000 640000

113 首页资源检索 项 1 100000 100000

114 上月能耗TOP10 项 1 50000 50000

115 定时开关灯控制 项 1 87000 87000

116 远程化实时性监控 项 1 60000 60000

117 监测数据管理 项 1 50000 50000

118 故障报警 项 1 87000 87000

119 路灯状态查询 项 1 87000 87000

120 智能路灯一张图 项 1 100000 100000

121 数据统计 项 1 87000 87000

122 概况统计 项 1 50000 50000

123 近7天充电量统计 项 1 50000 50000

124 首页资源分类 项 1 40000 40000

125 本月充电桩充电量TOP5 项 1 50000 50000

126 充电桩设备能耗列表 项 1 50000 50000

127 园区基础信息管理系统 项 1 116000 116000

128 一企一档管理系统企业档案申报系统
（企业端）

项 1 145000 145000

129 一企一档管理系统企业档案管理系统
（园区端）

项 1 116000 116000

130 安全生产一张图 项 1 100000 100000

131 安全生产重点监管重大危险源安全监
控

项 1 150000 150000

132 安全生产重点监管企业安全风险分区
信息系统

项 1 150000 150000

133 安全生产视频监控 项 1 50000 50000

134 安全生产移动端企业端 项 1 150000 150000
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135 首页数据中心 项 1 30000 30000

136 安全生产移动端Web端 项 1 150000 150000

137 安全生产移动端移动端 项 1 150000 150000

138 环保分析概览 项 1 30000 30000

139 大气环境分析预警 项 1 20000 20000

140 水环境分析预警 项 1 20000 20000

141 噪声分析预警 项 1 20000 20000

142 环保预警评价评价指标体系建立 项 1 50000 50000

143 环保预警评价园区大气环境评价 项 1 50000 50000

144 环保预警评价园区水环境评价 项 1 50000 50000

145 环保预警评价园区噪声评价 项 1 50000 50000

146 首页智慧应用 项 1 40000 40000

147 应急地图 项 1 100000 100000

148 知识抽取 项 1 50000 50000

149 知识融合 项 1 87000 87000

150 应急“ 一张图” 项 1 150000 150000

151 生成应急处置方案园区关系图谱 项 1 58000 58000

152 应急物资调度企业关系图谱 项 1 100000 100000

153 在线监控信息调度 项 1 150000 150000

154 事故影响辅助分析系统 项 1 150000 150000

155 公文管理我的公文 项 1 20000 20000

156 公文管理草稿箱 项 1 10000 10000

157 资源中心资源目录 项 1 87000 87000

158 公文管理废件箱 项 1 10000 10000

159 公文管理收文登记 项 1 10000 10000

160 公文管理公文查询 项 1 10000 10000

161 公文管理公文统计 项 1 10000 10000

162 公文管理公文设置 项 1 10000 10000

163 公文管理领导代录 项 1 20000 20000

164 事务审批流程办理 项 1 10000 10000

165 事务审批草稿箱 项 1 5000 5000

166 事务审批流程转交 项 1 10000 10000

167 事务审批流程查询 项 1 5000 5000

168 资源中心资源检索 项 1 30000 30000

高琳
高亮

高琳
高亮
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序号 名称及规格 单位 材料量 市场价 市场价合计

169 事务审批流程设置 项 1 5000 5000

170 事务审批流程按钮 项 1 5000 5000

171 事务审批活动权限 项 1 5000 5000

172 事务审批领导代录 项 1 5000 5000

173 信息管理栏目设置 项 1 5000 5000

174 信息管理模板设置 项 1 5000 5000

175 信息管理信息发布与查看 项 1 5000 5000

176 信息管理信息维护 项 1 10000 10000

177 信息管理信息审核 项 1 10000 10000

178 信息管理办理查阅 项 1 10000 10000

179 资源中心资源详情 项 1 30000 30000

180 信息管理全文检索 项 1 5000 5000

181 日程管理我的日程 项 1 30000 30000

182 日程管理领导日程 项 1 30000 30000

183 日程管理日程设置 项 1 30000 30000

184 会议管理会议通知 项 1 10000 10000

185 会议管理议题管理 项 1 20000 20000

186 会议管理会议审批 项 1 20000 20000

187 会议管理会议室管理 项 1 20000 20000

188 会议管理会议文件管理 项 1 10000 10000

189 会议管理会议统计 项 1 20000 20000

190 资源中心资源申请 项 1 30000 30000

191 个人中心密码 项 1 10000 10000

192 个人中心常用语 项 1 10000 10000

193 个人中心通讯录 项 1 20000 20000

194 个人中心群组 项 1 20000 20000

195 个人中心个人工作台 项 1 20000 20000

196 个人中心委托办理 项 1 20000 20000

197 系统登录 项 1 20000 20000

198 综合统计 项 1 30000 30000

199 资产管理 项 1 30000 30000

200 资产运营 项 1 30000 30000

201 个人中心资源审批 项 1 30000 30000

202 资产地图 项 1 30000 30000

高琳
高亮

高琳
高亮
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203 巡检养护 项 1 30000 30000

204 系统管理 项 1 30000 30000

205 APP登录 项 1 30000 30000

206 资产地图（资产检索、资产分布和资
产画像）

项 1 70000 70000

207 资产巡查 项 1 58000 58000

208 个人中心 项 1 58000 58000

209 平台登录 项 1 30000 30000

210 可视化系统 项 1 50000 50000

211 运营服务 项 1 50000 50000

212 个人中心令牌管理 项 1 58000 58000

213
系统管理（组织机构、用户管理、角
色管理、功能权限、数据字典、信息
模板和系统日志）

项 1 50000 50000

214 停车总览停车位概况 项 1 50000 50000

215 停车总览本月停车时长占比 项 1 50000 50000

216 停车总览设备统计 项 1 60000 60000

217 停车总览今日时段车位占用统计 项 1 50000 50000

218 停车总览停车位类型占比 项 1 30000 30000

219 停车总览违停实时告警 项 1 30000 30000

220 停车总览当前车位占用情况 项 1 30000 30000

221 停车总览车辆过期提醒 项 1 30000 30000

222 停车总览车辆进出记录 项 1 58000 58000

223 地名地址数据 项 1 56000 56000

224 数据资源汇聚管理 项 1 174000 174000

225 停车场管理 项 1 58000 58000

226 停车出入记录 项 1 30000 30000

227 违停规则管理 项 1 30000 30000

228 车辆管理 项 1 30000 30000

229 停车引导屏控制 项 1 30000 30000

230 物业综合分析本周公告浏览热度 
TOP5

项 1 50000 50000

231 物业综合分析效率分析 项 1 50000 50000

232 物业综合分析公告通知统计 项 1 50000 50000

233 物业综合分析物业报修统计 项 1 50000 50000

234 物业综合分析意见反馈统计 项 1 50000 50000

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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235 数据资源编目管理 项 1 116000 116000

236 物业综合分析意见反馈类型占比 项 1 50000 50000

237 物业综合分析近7天巡检任务统计 项 1 50000 50000

238 报修服务 项 1 87000 87000

239 物业巡检 项 1 50000 50000

240 大数据可视化 项 1 145000 145000

241 智慧农业一张图 项 1 230000 230000

242 特色农产品展示 项 1 170000 170000

243 智农助理 项 1 250000 250000

244 无人机赋能农业。 项 1 900000 900000

245 虚拟迎宾系统 项 1 244700 244700

246 空间资源位置解析 项 1 274000 274000

247 电子沙盘系统 项 1 400000 400000

248 地画互动投影 项 1 300000 300000

249 中控系统 项 1 400000 400000

250 互动签名拍照系统 项 1 400000 400000

251 倾斜摄影数据采集 项 1 560000 560000

252 服务发布 项 1 345000 345000

253 服务使用授权 项 1 87000 87000

254 服务使用控制 项 1 88000 88000

255 接入应用管理 项 1 116000 116000

256 数据预览 项 1 232000 232000

257 数据查询 项 1 100000 100000

258 基本空间分析 项 1 145000 145000

259 法人库 项 1 320000 320000

260 空间分析专题图 项 1 145000 145000

261 任务下发和数据上报 项 1 203000 203000

262 数据质检 项 1 87000 87000

263 数据资源数据图谱 项 1 116000 116000

264 组织机构管理 项 1 116000 116000

265 角色管理 项 1 58000 58000

266 应用管理 项 1 29000 29000

267 园区地图 项 1 40000 40000

268 用地总览 项 1 40000 40000

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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269 企业总揽 项 1 40000 40000

270 专题库 项 1 450000 450000

271 经济总览 项 1 80000 80000

272 专题统计 项 1 80000 80000

273 地图查看 项 1 40000 40000

274 地图切换 项 1 150000 150000

275 地图量测 项 1 150000 150000

276 图层管理 项 1 150000 150000

277 快速查询 项 1 130000 130000

278 属性查询 项 1 130000 130000

279 空间查询 项 1 226000 226000

280 企业一张图 项 1 87000 87000

281 统一元数据登记 项 1 100000 100000

282 现状用地一张图 项 1 100000 100000

283 规划红线一张图 项 1 100000 100000

284 项目资源一张图 项 1 87000 87000

285 产业资源一张图 项 1 100000 100000

286 安防视频一张图 项 1 100000 100000

287 综合态势 项 1 174000 174000

288 经济运行 项 1 174000 174000

289 精准招商 项 1 232000 232000

290 项目资源 项 1 232000 232000

291 产业资源 项 1 145000 145000

292 数据质量检查与评估 项 1 100000 100000

293 市政排水 项 1 145000 145000

294 安环监测 项 1 145000 145000

295 招商首页 项 1 87000 87000

296 园区主导产业 项 1 100000 100000

297 工业地产 项 1 50000 50000

298 投资咨询 项 1 250000 250000

299 导引微信小程序 项 1 250000 250000

300 VR全景 项 1 435000 435000

301 产业链招商 项 1 145000 145000

302 企业关系链招商 项 1 116000 116000

高琳
高亮

高琳
高亮
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303 统一时空基准 项 1 87000 87000

304 地图招商 项 1 260000 260000

305 行业榜单 项 1 160000 160000

306 产业主题库 项 1 145000 145000

307 企业猎搜 项 1 58000 58000

308 关键词引擎 项 1 58000 58000

309 产业情报 项 1 58000 58000

310 合同管理合同添加 项 1 40000 40000

311 合同管理基本信息 项 1 40000 40000

312 合同管理合同进度管理 项 1 40000 40000

313 合同管理资料管理 项 1 40000 40000

314 统一地理实体编码 项 1 87000 87000

315 合同管理变更管理 项 1 30000 30000

316 合同管理验收管理 项 1 30000 30000

317 合同管理绩效评价 项 1 30000 30000

318 项目总览 项 1 87000 87000

319 项目详情 项 1 350000 350000

320 项目倒排工期填报及管理 项 1 350000 350000

321 倒排计划变更管理 项 1 350000 350000

322 任务节点跟踪管理 项 1 158000 158000

323 进度预警 项 1 50000 50000

324 项目月报填报及管理 项 1 50000 50000

合计 32432700

高琳
高亮

高琳
高亮

高琳
高亮
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清单项目工料机分析表

清单编码：CB001 第1页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：倾斜摄影数据采集
[项目特征]
1.建设32平方公里的三维倾斜模型数据
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：560000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 560000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 560000.00

子目级主材@
324

倾斜摄影数据采集 项 1 560000 560000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 560000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB002 第2页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：精细城市三维模型数据采集
[项目特征]
1.对主要厂区和重点建筑建设精细模型
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：240000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 240000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 240000.00

子目级主材@
1

精细城市三维模型数据采集 项 1 240000 240000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 240000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB003 第3页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：电子地图矢量数据
[项目特征]
1.依照统一时空基准进行数据空间化处理及时间轴的梳理、整合，并按照统一标准
规范进行入库存储
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：640000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 640000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 640000.00

子目级主材@
2

电子地图矢量数据 项 1 640000 640000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 640000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB004 第4页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：地名地址数据
[项目特征]
1.通过对接民政、公安最新的地名地址数据依照统一时空基准进行数据空间化处理
及时间轴的梳理、整合，并按照统一标准规范进行入库存储
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：56000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 56000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 56000.00

子目级主材@
3

地名地址数据 项 1 56000 56000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 56000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB005 第5页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：法人库
[项目特征]
1.通过对接法人数据，依照统一时空基准进行数据空间化处理、梳理、整合，形成
法人库。企业法人库建设，主要包括：工商注册、税收销售、水电气能耗、安全生
产、环保处罚、用地等多维度数据
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：320000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 320000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 320000.00

子目级主材@
4

法人库 项 1 320000 320000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 320000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB006 第6页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：专题库
[项目特征]
1.对接融合人口数据、宏观经济数据，形成公共专题数据；对于企业用地数据，根
据规划红线、用地报批等数据并现场采集，建设企业用地数据；对存量的规划、国
土等空间资源数据进行规整、清洗、关联和融合。实现各业务领域的业务空间资源
数据，汇聚数据
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：450000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 450000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 450000.00

子目级主材@
5

专题库 项 1 450000 450000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 450000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB007 第7页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：统一元数据登记
[项目特征]
1.对原始数据、过程数据、成果数据，实现统一的元数据信息登记、更新和管理，
主要包括：元数据信息的日常管理和维护、版本管理、权限管理、提交与审批管理
等，以及基于元数据开展数据的影响性分析、关联度（活力）分析、血缘分析等信
息统计分析工作
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：100000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 100000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 100000.00

子目级主材@
6

统一元数据登记 项 1 100000 100000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 100000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB008 第8页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：数据质量检查与评估
[项目特征]
1.针对汇聚的各类原始数据，依据数据标准、规范要求和业务规则情况，对原始数
据的质量进行检查和评估，形成数据质量分析报告，为空间数据治理工作提供支撑
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：100000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 100000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 100000.00

子目级主材@
7

数据质量检查与评估 项 1 100000 100000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 100000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB009 第9页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：统一时空基准
[项目特征]
1.提供支持多源数据（如精模、栅格、影像、点云、倾斜摄影建模数据等）的坐标
转换以及空间配准功能，为多源数据融合提供基础技术支撑
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：87000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 87000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 87000.00

子目级主材@
8

统一时空基准 项 1 87000 87000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 87000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB010 第10页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：统一地理实体编码
[项目特征]
1.基于国家标准规范要求及时空数据入库要求，结合实际数据现状情况和应用需求
，以大荔经开区范围内建立可拓展的地理实体对象体系，应支持模型单元空间的划
分、组合、分级嵌套，模型和模型单元在时间和空间定义上宜采用唯一标识码
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：87000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 87000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 87000.00

子目级主材@
9

统一地理实体编码 项 1 87000 87000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 87000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB011 第11页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：统一空间单元体系
[项目特征]
1.空间单元承载的信息应包括几何、属性、关系
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：88000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 88000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 88000.00

子目级主材@
10

统一空间单元体系 项 1 88000 88000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 88000.00

高琳
高亮

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB012 第12页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：统一地理数据
[项目特征]
1.针对大荔经济技术开发区具体情况，在地名/地址建设中，形成统一的地址编码
规则，要兼顾国家行业标准，同时要符合具体情况的实用性特征，通过分层、分类
、分要素的方案进行数据组织，实现空间地名/地址数据的规范化处理和管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：100000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 100000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 100000.00

子目级主材@
11

统一地理数据 项 1 100000 100000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 100000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB013 第13页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：规划数据整理
[项目特征]
1.梳理土地利用、水利、绿地、市政等规划专题数据，以及各重大建设项目的规划
方案和规划设计数据等资料，形成大荔经开区未来空间发展的一张规划图
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：145000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 145000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 145000.00

子目级主材@
12

规划数据整理 项 1 145000 145000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 145000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB014 第14页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：现状数据整理
[项目特征]
1.采集生产的倾斜摄影数据和正射影像图、重大建设项目竣工成果数据等资料，对
城市空间地上、地下现状数据进行核实比对，对不符合现状情况的矢量数据进行修
正、采集补充，形成现势性强、内容完整、丰富的大荔经开区现状空间数据集
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：137000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 137000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 137000.00

子目级主材@
13

现状数据整理 项 1 137000 137000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 137000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB015 第15页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：管网数据整理
[项目特征]
1.对接规整已有的地下管网数据，梳理管网管段、管点及附属设施与地上要素的逻
辑关联关系，从而实现关联融合
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：87000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 87000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 87000.00

子目级主材@
14

管网数据整理 项 1 87000 87000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 87000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB016 第16页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：智能路灯数据整理
[项目特征]
1.梳理已接入智慧路灯数据，建立路灯与道路、区域以及路灯附属设施空间关联关
系
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：116000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 116000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 116000.00

子目级主材@
15

智能路灯数据整理 项 1 116000 116000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 116000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB017 第17页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：视频数据治理
[项目特征]
1.通过对接摄像头、传感器及智能设备等感知信息，并与已有基础地理信息数据进
行融合匹配，实现视频一张图管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：150000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 150000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 150000.00

子目级主材@
16

视频数据治理 项 1 150000 150000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 150000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB018 第18页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：基础地理库数据
[项目特征]
1.基础地理数据月度更新，同时实现数据、图层和服务的同步更新
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：232000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 232000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 232000.00

子目级主材@
17

基础地理库数据 项 1 232000 232000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 232000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB019 第19页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：专题数据
[项目特征]
1.根据各相关业务日常办理中产生的数据进行实时更新，更新方式包括：系统接口
、人工处理等
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：116000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 116000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 116000.00

子目级主材@
18

专题数据 项 1 116000 116000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 116000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB020 第20页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：数据更新机制
[项目特征]
1.建立数据更新机制，分为定期更新、日常更新。定期更新分为月度、季度、半年
度和年度。日常更新则根据业务开展过程中按需更新
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：100000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 100000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 100000.00

子目级主材@
19

数据更新机制 项 1 100000 100000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 100000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB021 第21页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：首页资源检索
[项目特征]
1.检索资源信息
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：100000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 100000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 100000.00

子目级主材@
20

首页资源检索 项 1 100000 100000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 100000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB022 第22页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：首页资源分类
[项目特征]
1.查看资源依据目录体系的分类信息
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：40000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 40000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 40000.00

子目级主材@
21

首页资源分类 项 1 40000 40000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 40000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB023 第23页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：首页数据中心
[项目特征]
1.查看热门数据、最新数据TOP10及对应数据详情
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：30000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 30000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 30000.00

子目级主材@
22

首页数据中心 项 1 30000 30000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 30000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB024 第24页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：首页智慧应用
[项目特征]
1.通过智慧应用模块对相关联应用进行统一管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：40000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 40000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 40000.00

子目级主材@
23

首页智慧应用 项 1 40000 40000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 40000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB025 第25页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：资源中心资源目录
[项目特征]
1.针对平台上已经发布的服务资源进行集中展示，能够提供多种资源检索方式，方
便用户快速地检索、共享和使用资源。资源目录：所有资源按照来源和主题进行分
类
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：87000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 87000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 87000.00

子目级主材@
24

资源中心资源目录 项 1 87000 87000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 87000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB026 第26页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：资源中心资源检索
[项目特征]
1.按关键字、资源类型、资源主题、提供单位进行检索
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：30000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 30000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 30000.00

子目级主材@
25

资源中心资源检索 项 1 30000 30000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 30000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB027 第27页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：资源中心资源详情
[项目特征]
1.对检索出的结果可以查看详情
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：30000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 30000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 30000.00

子目级主材@
26

资源中心资源详情 项 1 30000 30000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 30000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB028 第28页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：资源中心资源申请
[项目特征]
1.对检索出的资源可进行资源的申请
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：30000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 30000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 30000.00

子目级主材@
27

资源中心资源申请 项 1 30000 30000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 30000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB029 第29页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：个人中心资源审批
[项目特征]
1.对其他部门的申请进行审核管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：30000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 30000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 30000.00

子目级主材@
28

个人中心资源审批 项 1 30000 30000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 30000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB030 第30页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：个人中心令牌管理
[项目特征]
1.对应用信息的令牌进行统一管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：58000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 58000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 58000.00

子目级主材@
29

个人中心令牌管理 项 1 58000 58000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 58000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB031 第31页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：数据资源汇聚管理
[项目特征]
1.以空间资源数据为对象，从业务分类、资源特征、资源状态、数据存储格式、时
间特征、空间特征等不同维度构建多样化的空间资源主题标签，对空间资源对象实
行分类管理。空间资源的标签化管理模式能够提升空间资源的检索、应用、存储、
建模、管理的效率
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：174000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 174000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 174000.00

子目级主材@
30

数据资源汇聚管理 项 1 174000 174000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 174000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB032 第32页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：数据资源编目管理
[项目特征]
1.根据经开区大数据基础平台编目规范和要求按照空间资源目录元数据要求，系统
生成基础类、主题类和部门类的空间资源目录，并注册到在数据中台上。按照空间
资源目录元数据要求，编制生成基础类、主题类和部门类的空间资源目录。在对基
础类、主题类和部门类的空间资源目录进行复核、审查后，对空间资源目录进行登
记注册
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：116000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 116000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 116000.00

子目级主材@
31

数据资源编目管理 项 1 116000 116000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 116000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB033 第33页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：空间资源位置解析
[项目特征]
1.通过对位置信息建立时空语义迭代规则，采用人工智能分词算法，实现从空间位
置文本描述与空间位置的双向解析
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：274000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 274000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 274000.00

子目级主材@
32

空间资源位置解析 项 1 274000 274000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 274000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB034 第34页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：服务发布
[项目特征]
1.实现对数据服务、地图服务和其他服务进行统一发布管理，并提供服务发布、服
务更新以及服务恢复等功能
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：345000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 345000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 345000.00

子目级主材@
33

服务发布 项 1 345000 345000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 345000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB035 第35页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：服务使用授权
[项目特征]
1.实现服务的授权，即针对某个特定的应用对待申请的资源进行授权。实现授权记
录查看，查看某个应用或某个资源的历史授权记录。同时实现根据申请时间、申请
应用、申请单位、服务名称、服务类型以及授权状态等的服务信息查询
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：87000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 87000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 87000.00

子目级主材@
34

服务使用授权 项 1 87000 87000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 87000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB036 第36页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：服务使用控制
[项目特征]
1.实现对服务资源的访问控制，包括最大访问次数限制、服务请求时间限制
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：88000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 88000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 88000.00

子目级主材@
35

服务使用控制 项 1 88000 88000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 88000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB037 第37页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：接入应用管理
[项目特征]
1.对接入平台的应用系统进行登记，实现接入平台应用的新增，实现接入平台应用
的编辑，根据应用名称、应用单位等对接入平台的应用系统进行查询和管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：116000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 116000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 116000.00

子目级主材@
36

接入应用管理 项 1 116000 116000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 116000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB038 第38页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：数据预览
[项目特征]
1.支持空间数据、影像数据、文本数据等多类型的数据基本浏览操作，支持多图层
、多要素的叠加、动态显示，支持比例尺控制和地图样式的配置，实现对海量空间
数据和影像数据的快速无缝浏览
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：232000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 232000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 232000.00

子目级主材@
37

数据预览 项 1 232000 232000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 232000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB039 第39页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：数据查询
[项目特征]
1.通过平台的门户向用户呈现数据资源体系及提供访问权限。按单一条件或多条件
检索等方式提供对基础空间数据、公共专题和业务专题等信息的查询服务
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：100000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 100000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 100000.00

子目级主材@
38

数据查询 项 1 100000 100000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 100000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB040 第40页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：基本空间分析
[项目特征]
1.针对空间信息，提供诸如叠加分析、缓冲分析、连通性分析、空间关系分析等基
本空间分析服务
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：145000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 145000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 145000.00

子目级主材@
39

基本空间分析 项 1 145000 145000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 145000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB041 第41页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：空间分析专题图
[项目特征]
1.空间分析专题图制作服务。基于基础信息，充分发挥现有资源“ 一张图” 数据的
作用，开展城市空间分布等专题图的制作研究，实现快速制图出图的功能，为城市
管理等应用提供更好服务
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：145000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 145000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 145000.00

子目级主材@
40

空间分析专题图 项 1 145000 145000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 145000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB042 第42页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：任务下发和数据上报
[项目特征]
1.提供园区各委办局多源异构数据的任务制定、模板制定、规范约束、任务自动下
发、数据上报、自动化校验、审核归档和检索查询等数据报送功能。实现全口径业
务数据线上“ 无条件归集” ，实现数据汇聚和更新回流至公共数据资源
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：203000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 203000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 203000.00

子目级主材@
41

任务下发和数据上报 项 1 203000 203000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 203000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB043 第43页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：数据质检
[项目特征]
1.提供业务数据权属部门任务报送过程的跟踪、监管和催报提醒功能，实现不同生
产周期的业务数据，形成数据更新机制
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：87000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 87000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 87000.00

子目级主材@
42

数据质检 项 1 87000 87000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 87000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB044 第44页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：数据资源数据图谱
[项目特征]
1.提供数据全流程链路图谱功能，实现数据要素全链路信息可视化管理，实现对数
据资源局办处室来源、更新周期、更新时间、供需关系、流转状态的直观呈现，使
数据管理者、提供者、使用者能够快速准确了解数据全生命周期信息
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：116000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 116000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 116000.00

子目级主材@
43

数据资源数据图谱 项 1 116000 116000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 116000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB045 第45页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：组织机构管理
[项目特征]
1.组织机构管理模块管理的是接入平台的政府或企业单位组织结构，分为组织、单
位、下属单位、部门等类型，可以为不同的用户分配不同的部门，也可以为不同的
部门分配不同的用户，从而进行统一集中的管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：116000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 116000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 116000.00

子目级主材@
44

组织机构管理 项 1 116000 116000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 116000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB046 第46页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：角色管理
[项目特征]
1.管理平台所包含的角色信息，统一维护角色信息，关联所属局办、科室，并配置
相应的菜单权限、数据权限，用于区分成员所属
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：58000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 58000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 58000.00

子目级主材@
45

角色管理 项 1 58000 58000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 58000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB047 第47页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：应用管理
[项目特征]
1.管理平台所包含的接入应用系统的成员信息，统一维护成员信息或交由各局办科
室管理自行管理，关联所属局办、科室、角色，并维护帐号、密码等信息
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：29000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 29000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 29000.00

子目级主材@
46

应用管理 项 1 29000 29000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 29000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB048 第48页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：园区地图
[项目特征]
1.园区总揽从统计数据角度实现园区各项重要指标数据的汇集，为领导提供一个全
面完整的园区数字画像。主要包括：规划边界、开发边界、用地规划、重点企业分
布、税源分布等功能
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：40000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 40000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 40000.00

子目级主材@
47

园区地图 项 1 40000 40000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 40000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB049 第49页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：用地总览
[项目特征]
1.主要包括：规划面积、开发面积、主要用地类型面积及（与规划面积）占比、开
发工业用地（与规划面积）占比、未开发工业用地面积、地下管线总长度及各类长
度、工业企业用地面积TOP10等功能
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：40000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 40000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 40000.00

子目级主材@
48

用地总览 项 1 40000 40000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 40000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB050 第50页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：企业总揽
[项目特征]
1.主要包括：园区内全部企业数（注册及经营）、工业企业数、规上企业数、智能
化改造企业数、（安监、环保等）重点监管企业等功能
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：40000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 40000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 40000.00

子目级主材@
49

企业总揽 项 1 40000 40000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 40000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB051 第51页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：经济总览
[项目特征]
1.主要包括：园区总产值、固定资产投资、园区总税收、产业及产值年度统计、税
收年月统计及企业TOP10、水电气能耗年月统计及企业TOP10等功能
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：80000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 80000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 80000.00

子目级主材@
50

经济总览 项 1 80000 80000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 80000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB052 第52页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：专题统计
[项目特征]
1.实现各专题数据统计功能
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：80000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 80000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 80000.00

子目级主材@
51

专题统计 项 1 80000 80000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 80000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB053 第53页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：地图查看
[项目特征]
1.提供功能包括地图的平移、缩放、全图、图层清空等功能。实现数据资源的统一
展示，提供便捷的浏览、量算、叠加、查询、统计等功能，实现资源库成果在一张
图上的管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：40000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 40000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 40000.00

子目级主材@
52

地图查看 项 1 40000 40000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 40000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB054 第54页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：地图切换
[项目特征]
1.提供基础电子地图模式和影像模式的切换，实现在此基础上的专题图层叠加
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：150000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 150000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 150000.00

子目级主材@
53

地图切换 项 1 150000 150000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 150000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB055 第55页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：地图量测
[项目特征]
1.提供在地图上距离和面积的量测
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：150000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 150000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 150000.00

子目级主材@
54

地图量测 项 1 150000 150000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 150000.00

高琳
高亮

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB056 第56页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：图层管理
[项目特征]
1.提供各类专题地图图层的分类归集、列表收起及展开、各叠加地图图层透明度设
置、图层加载、图层显示层级设置等功能
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：150000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 150000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 150000.00

子目级主材@
55

图层管理 项 1 150000 150000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 150000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB057 第57页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：快速查询
[项目特征]
1.根据查询条件进行模糊查询，通过关键字搜索相关的数据资源，并通过地图/表
格/图表等方式呈现相应的查询结果信息
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：130000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 130000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 130000.00

子目级主材@
56

快速查询 项 1 130000 130000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 130000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB058 第58页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：属性查询
[项目特征]
1.根据业务要素信息相关字段进行查询，通过地图/表格/图表等方式呈现相应的查
询结果信息
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：130000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 130000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 130000.00

子目级主材@
57

属性查询 项 1 130000 130000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 130000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB059 第59页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：空间查询
[项目特征]
1.根据地图上任意选择的区域范围（矩形、圆形、任意多边形）对指定要素进行查
询，并通过地图/表格/图表等方式呈现相应的查询结果信息
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：226000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 226000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 226000.00

子目级主材@
58

空间查询 项 1 226000 226000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 226000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB060 第60页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：企业一张图
[项目特征]
1.企业一张国对企业画像管理，包括：工商注册、税收销售、水电能耗、安全环保
、用地等多维度数据。对园区内重点企业进行三维建模，更加直观的呈现企业综合
信息
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：87000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 87000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 87000.00

子目级主材@
59

企业一张图 项 1 87000 87000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 87000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB061 第61页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：现状用地一张图
[项目特征]
1.以地块为对象，对建筑、用以、产业用地效益等指标进行一张图管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：100000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 100000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 100000.00

子目级主材@
60

现状用地一张图 项 1 100000 100000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 100000.00

高琳
高亮

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB062 第62页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：规划红线一张图
[项目特征]
1.实现对规划红线的进行一张图管理，包括：规划红线的查询、查看、定位等
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：100000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 100000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 100000.00

子目级主材@
61

规划红线一张图 项 1 100000 100000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 100000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB063 第63页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：项目资源一张图
[项目特征]
1.实现对项目相关的规划数据、可选地块的现状数据等一张图浏览，支持图层控制
、视图控制、多屏对比等常用地图功能
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：87000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 87000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 87000.00

子目级主材@
62

项目资源一张图 项 1 87000 87000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 87000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB064 第64页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：产业资源一张图
[项目特征]
1.按照统计指标需求，对企业总数、重点产业链、商业综合体数量等指标数据进行
进行一张图管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：100000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 100000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 100000.00

子目级主材@
63

产业资源一张图 项 1 100000 100000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 100000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB065 第65页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：安防视频一张图
[项目特征]
1.提供园区各视频点位的空间分布与点位实时视频实时查看、分组查看、各类告警
视频回放
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：100000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 100000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 100000.00

子目级主材@
64

安防视频一张图 项 1 100000 100000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 100000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB066 第66页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：综合态势
[项目特征]
1.综合态势实现了对园区情况、精准招商、企业服务、重点项目、能耗监测、安环
监测等总体态势分析，为全区决策提供直观有力决策支撑依据
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：174000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 174000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 174000.00

子目级主材@
65

综合态势 项 1 174000 174000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 174000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB067 第67页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：经济运行
[项目特征]
1.对全局重点产业相关企业进行展现，结合企业挂链分析，可帮助领导直观了解所
关注产业的产业链节点在区域的分布情况，结合企业产值、税收以及其他相关信息
，为领导全面了解相关产业在区域的发展现状提供数据依据
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：174000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 174000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 174000.00

子目级主材@
66

经济运行 项 1 174000 174000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 174000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB068 第68页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：精准招商
[项目特征]
1.用最直观的方式全面展示投资者最关注的信息，包括经开区整体情况、区位优势
、产业格局、投资成本分析、园区普惠政策、基础设施配套等；基于地理空间信息
为投资人提供基于真实地理位置的园区主要产业分布和工业地产信息呈现，深入了
解区域内的招商引资项目载体供应、分布、地理位置以及周边环境，以了解经开区
投资全貌
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：232000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 232000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 232000.00

子目级主材@
67

精准招商 项 1 232000 232000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 232000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB069 第69页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：项目资源
[项目特征]
1.对项目阶段进度、整体进度进行超前或落后提示预警，全面分析项目进度、完成
情况、投资情况以及对项目管理工作的及时性、完整性、真实性进行分析展现。依
托省、市政务服务平台以及市工改平台，打通接口，实现数据互联互通，可查看各
在建项目进展情况，例如企业所处的工程阶段（立项、用地规划、工程规划、施工
许可、竣工验收）,实现全流程监督
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：232000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 232000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 232000.00

子目级主材@
68

项目资源 项 1 232000 232000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 232000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB070 第70页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：产业资源
[项目特征]
1.通过分析产业供需管理平台中的政企供需相关数据，结合GIS地图，全面展现政
企供需情况，对供需企业、供需产品以及服务、供需数量等相关数据进行全面展现
与分析，为领导优化区域内产业供应链提供支撑依据
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：145000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 145000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 145000.00

子目级主材@
69

产业资源 项 1 145000 145000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 145000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB071 第71页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：市政排水
[项目特征]
1.市政排水实现雨水、污水的窨井、管线的总量管理、空间分布、详情查看等，为
地下管网的日常养护与应急处置等工作提供及时、科学、可靠的数据支撑保障，助
力排水管理效率、质量和水平全方位提升，保障城市安全运行
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：145000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 145000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 145000.00

子目级主材@
70

市政排水 项 1 145000 145000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 145000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB072 第72页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：安环监测
[项目特征]
1.对覆盖整个经开区的能耗、环保、安全等进行展现，包括对大气、水质环境监测
监控，全面客观反映园区及周边环境污染现状及其变化趋势，实时预警园区环境风
险；对重点企业的生产安全监管和泄漏侦测，强化对危险化学品重大危险源的监控
及重大危险源辨识，提高隐患排查治理、风险辨识管控和监测预警能力，有效预防
园区安全事故发生，实现园区的安全综合监管
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：145000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 145000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 145000.00

子目级主材@
71

安环监测 项 1 145000 145000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 145000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB073 第73页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：招商首页
[项目特征]
1.主要通过图文、视频结合的方式介绍区位优势、产业格局、基础设施、人居环境
、投资成本等信息。汇聚经开区优惠政策形成经开区投资政策信息，便于用户查询
了解
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：87000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 87000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 87000.00

子目级主材@
72

招商首页 项 1 87000 87000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 87000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB074 第74页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：园区主导产业
[项目特征]
1.收集产业简介、需求以及各产业企业信息，集中展示，可查看各产业企业的分布
及企业简介。重点企业及点位可拍摄全景，通过VR进行远程实景现场游览，使用户
能够更加真实、全面地了解园区全貌
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：100000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 100000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 100000.00

子目级主材@
73

园区主导产业 项 1 100000 100000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 100000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB075 第75页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：工业地产
[项目特征]
1.收集园区工业地产信息，展示工业地产在园区的分布情况，简介、孵化成果等
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：50000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 50000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 50000.00

子目级主材@
74

工业地产 项 1 50000 50000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 50000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB076 第76页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：投资咨询
[项目特征]
1.支持有意向的投资者提供投资意向、需求情况信息的在线反馈，信息将直接推送
至招商局相关人员，便于快速与投资人建立联系
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：250000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 250000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 250000.00

子目级主材@
75

投资咨询 项 1 250000 250000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 250000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB077 第77页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：导引微信小程序
[项目特征]
1.用最直观的方式全面展示投资者最关注的信息，打破了传统纸媒、人员推介等单
一的信息输出渠道，有效打开信息输送通道，让更多受众能便捷、迅速、即时的了
解园区的投资全貌，从而实现信息的开放共享
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：250000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 250000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 250000.00

子目级主材@
76

导引微信小程序 项 1 250000 250000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 250000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB078 第78页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：VR全景
[项目特征]
1.通过实地拍摄用地、产业企业及配套招商资源，让投资者有一种身临其境的感觉
。VR全景图像展示让用户可以操作鼠标控制环视的方向、观看角度、观看距离等，
还可以进行场景跳转，具有更好的交互性
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：435000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 435000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 435000.00

子目级主材@
77

VR全景 项 1 435000 435000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 435000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB079 第79页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：产业链招商
[项目特征]
1.对战略新兴产业按照上中下游、细分领域、关键环节逐级解构，深度分析产业链
关联关系，挖掘每一个细分领域上重点企业，自动匹配显示企业，并显示企业列表
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：145000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 145000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 145000.00

子目级主材@
78

产业链招商 项 1 145000 145000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 145000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB080 第80页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：企业关系链招商
[项目特征]
1.基于知识图谱技术，挖掘拟招商企业与我方的关联关系，寻找关键人信息，形成
有效的招商路径，实现项目的快速落地
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：116000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 116000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 116000.00

子目级主材@
79

企业关系链招商 项 1 116000 116000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 116000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB081 第81页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：地图招商
[项目特征]
1.通过地图展示其他区域产业园区的布局以及企业的集聚情况，利用工具对目标区
域进行标记，筛选出目标区域最有价值的企业
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：260000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 260000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 260000.00

子目级主材@
80

地图招商 项 1 260000 260000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 260000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB082 第82页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：行业榜单
[项目特征]
1.对全国所有企业按照行政区域与国民经济行业分类，以企业规模大小进行排序，
生成各地区行业榜单
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：160000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 160000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 160000.00

子目级主材@
81

行业榜单 项 1 160000 160000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 160000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB083 第83页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：产业主题库
[项目特征]
1.建立主导产业一系列主题企业库。结合每个产业，挖掘每个产业高价值企业，分
别建立主题企业库，并动态更新。如人工智能TOP50、世界500强、独角兽企业等
符合辖区主导产业招商需要的高价值企业
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：145000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 145000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 145000.00

子目级主材@
82

产业主题库 项 1 145000 145000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 145000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB084 第84页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：企业猎搜
[项目特征]
1.通过企业工商信息、商标、专利、资质认证、招聘、百度百科、微信公众号、
app信息、小程序信息、土地资产等几十个维度进行交叉筛选，定位目标客户
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：58000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 58000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 58000.00

子目级主材@
83

企业猎搜 项 1 58000 58000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 58000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB085 第85页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：关键词引擎
[项目特征]
1.通过输入关键词（例如：产品名、技术名词、活动信息等），结合各类筛选条件
定位目标企业，并形成画像报告
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：58000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 58000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 58000.00

子目级主材@
84

关键词引擎 项 1 58000 58000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 58000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB086 第86页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：产业情报
[项目特征]
1.利用爬虫技术，抓取互联网上中标信息、产业情报、融资信息等公开数据；客户
可通过订阅相关标签，系统实现实时推送，帮助客户及时掌握具有发展潜力的企业
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：58000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 58000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 58000.00

子目级主材@
85

产业情报 项 1 58000 58000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 58000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB087 第87页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：合同管理合同添加
[项目特征]
1.合同的基本信息入库，围绕项目协调小组、合同的责任部门、合同的类型、合同
年限、项目的年度计划、阶段进行入库
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：40000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 40000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 40000.00

子目级主材@
86

合同管理合同添加 项 1 40000 40000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 40000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB088 第88页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：合同管理基本信息
[项目特征]
1.合同的基本属性包括合同名称、合同类型、对方名称、对方资质（上传附件）、
合同标的、合同编号、合同主要内容（含双方主要权利义务）、主要风险点、签订
的依据（提示内容或上传附件）、合同文本（上传附件）
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：40000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 40000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 40000.00

子目级主材@
87

合同管理基本信息 项 1 40000 40000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 40000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB089 第89页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：合同管理合同进度管理
[项目特征]
1.合同进度管理模块方便管理人员对合同进度进行管理，并且进度管理台账可以按
月，按年对合同进度进行管理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：40000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 40000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 40000.00

子目级主材@
88

合同管理合同进度管理 项 1 40000 40000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 40000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB090 第90页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：合同管理资料管理
[项目特征]
1.资料管理将合同的资料进行统一管理，包含：资料上传、资料使用、合同附件。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：40000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 40000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 40000.00

子目级主材@
89

合同管理资料管理 项 1 40000 40000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 40000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB091 第91页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：合同管理变更管理
[项目特征]
1.可编辑、查询和管理该合同所添加的变更信息，同时可查看该合同所关联的主合
同或补充合同信息。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：30000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 30000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 30000.00

子目级主材@
90

合同管理变更管理 项 1 30000 30000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 30000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB092 第92页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：合同管理验收管理
[项目特征]
1.合同的验收模块，合同承办人将合同验收的信息以数据录入或者附件上传的形式
在本模块新增后，系统以列表形式呈现验收信息。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：30000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 30000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 30000.00

子目级主材@
91

合同管理验收管理 项 1 30000 30000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 30000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB093 第93页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：合同管理绩效评价
[项目特征]
1.合同履行完毕，承办部门对该合同完成情况及是否实现合同目的进行评价。合同
承办人按照实际情况填写合同完成情况，选择是否实现合同目的（实现、未实现、
部分实现），可上传相关附件。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：30000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 30000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 30000.00

子目级主材@
92

合同管理绩效评价 项 1 30000 30000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 30000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB094 第94页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：项目总览
[项目特征]
1.项目总览是基于一张图总览到项目各维度汇总信息，包括项目总体情况、项目投
资来源、项目所处阶段、实际进展与倒排计划对比以及每个项目名片。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：87000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 87000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 87000.00

子目级主材@
93

项目总览 项 1 87000 87000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 87000.00

高琳
高亮

高琳
附注
“高琳”设置的“Cancelled”



清单项目工料机分析表

清单编码：CB095 第95页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：项目详情
[项目特征]
1.实现对项目基本信息、责任单位、项目进展、存在问题、协调会商、督查督办、
倒排工期、三维模型、项目相关图片以及现场视频的查看。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：350000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 350000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 350000.00

子目级主材@
94

项目详情 项 1 350000 350000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 350000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB096 第96页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：项目倒排工期填报及管理
[项目特征]
1.根据项目类型，生成对应的倒排工期计划模板，各用户填报项目工期计划，包括
阶段名称、主要环节、工作任务、具体事项等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：350000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 350000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 350000.00

子目级主材@
95

项目倒排工期填报及管理 项 1 350000 350000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 350000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB097 第97页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：倒排计划变更管理
[项目特征]
1.经过区领导同意后，建设单位对项目工期进行修改，修改时需填写修改原因，并
上传必要附件说明。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：350000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 350000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 350000.00

子目级主材@
96

倒排计划变更管理 项 1 350000 350000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 350000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB098 第98页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：任务节点跟踪管理
[项目特征]
1.项目倒排工期节点任务跟踪是对已列入工期阶段的节点任务，根据每个项目的具
体完成情况提交该节点任务下事项的完成状态，以及本节点任务的完成状态。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：158000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 158000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 158000.00

子目级主材@
97

任务节点跟踪管理 项 1 158000 158000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 158000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB099 第99页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：进度预警
[项目特征]
1.项目列表显示正常、预警、超期状态，通过绿灯、黄灯和红灯标记区分，根据倒
排工期填报的节点任务的计划完成时间来判断状态。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：50000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 50000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 50000.00

子目级主材@
98

进度预警 项 1 50000 50000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 50000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB100 第100页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：项目月报填报及管理
[项目特征]
1.项目月报是对所有项目的每个月进展的月报进行填报、修改和汇总查看。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：50000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 50000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 50000.00

子目级主材@
99

项目月报填报及管理 项 1 50000 50000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 50000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB101 第101页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：项目各地块进展及管理
[项目特征]
1.对项目各地块进展的填报、修改和查看。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：150000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 150000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 150000.00

子目级主材@
100

项目各地块进展及管理 项 1 150000 150000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 150000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB102 第102页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：业务流程查看
[项目特征]
1.可查看不同类型的项目的业务流程详细信息，流程图节点根据不同状态标记不同
颜色。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：187000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 187000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 187000.00

子目级主材@
101

业务流程查看 项 1 187000 187000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 187000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB103 第103页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：要件清单查看
[项目特征]
1.查看不同类型项目的各个阶段的要件名称、要件格式以及要件模板等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：157000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 157000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 157000.00

子目级主材@
102

要件清单查看 项 1 157000 157000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 157000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB104 第104页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：竣工质量管理
[项目特征]
1.竣工质量管理主要是对项目从立项备案、用地规划、工程规划、施工许可到竣工
验收实现全流程闭环管理，以确保项目竣工质量。业务人员可以根据项目特性在重
要环节节点设置重点关注提醒，及时提醒业务人员对重要环节进行监督跟踪。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：545000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 545000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 545000.00

子目级主材@
103

竣工质量管理 项 1 545000 545000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 545000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB105 第105页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：企业网格联组管理
[项目特征]
1.建立企业网格员与各企业间的关联关系，形成企业精准服务小组，支持服务小组
的创建、删除与修改。结合地图数据，绘制服务小组走访路线联点图，综合呈现精
准服务的帮扶成果，体现收集、解决问题的数量。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：185000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 185000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 185000.00

子目级主材@
104

企业网格联组管理 项 1 185000 185000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 185000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB106 第106页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：项目现场管理
[项目特征]
1.根据小组走访和座谈等形式收集到的问题，按照问题类别（政策兑现、用工、人
 才、土地、融资、研发、产品采购、要素保障、社会保障、其他方面）、办理类
别（现场解答、即时办理、交办）进行上传，上传后系统汇总至精准服务问题库。
企业网格员负责对其负责网格区域内的企业问题进行跟踪解决。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：245000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 245000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 245000.00

子目级主材@
105

项目现场管理 项 1 245000 245000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 245000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB107 第107页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：项目五级四层协调会管理
[项目特征]
1.对项目五级四层的协调会的会议基本信息、会议内容、会议跟踪事项进行管理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：187000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 187000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 187000.00

子目级主材@
106

项目五级四层协调会管理 项 1 187000 187000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 187000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB108 第108页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：项目专题会议管理
[项目特征]
1.对项目召开的专题会议的会议基本信息、会议内容、会议跟踪事项进行管理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：258000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 258000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 258000.00

子目级主材@
107

项目专题会议管理 项 1 258000 258000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 258000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB109 第109页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：项目会商任务跟踪
[项目特征]
1.对项目协调会上出现的问题，新增问题记录、填写问题内容、任务责任单位、任
务要求解决的时间，并可发送到相关部门。责任单位查看问题详细信息，填写问题
解决情况说明，选择解决状态后提交。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：58000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 58000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 58000.00

子目级主材@
108

项目会商任务跟踪 项 1 58000 58000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 58000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB110 第110页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：项目督查信息
[项目特征]
1.通过对接区督查系统，查看项目被督查记录列表，也可手动二次录入督查记录。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：88000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 88000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 88000.00

子目级主材@
109

项目督查信息 项 1 88000 88000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 88000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB111 第111页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：督查记录查看
[项目特征]
1.可查看项目详情、督办信息及督办反馈信息。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：40000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 40000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 40000.00

子目级主材@
110

督查记录查看 项 1 40000 40000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 40000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB112 第112页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：督查反馈
[项目特征]
1.通过对接区督查系统，可查看督查反馈结果。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：60000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 60000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 60000.00

子目级主材@
111

督查反馈 项 1 60000 60000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 60000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB113 第113页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：项目现场督查
[项目特征]
1.对接已实施项目的现场工地视频，可实时查看现场视频。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：116000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 116000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 116000.00

子目级主材@
112

项目现场督查 项 1 116000 116000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 116000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB114 第114页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：年度计划项目管理
[项目特征]
1.年度计划项目管理实现了对列入每年度计划的重大项目信息录入编辑和查询统计
，拟纳入重大项目标记选择。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：88000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 88000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 88000.00

子目级主材@
113

年度计划项目管理 项 1 88000 88000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 88000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB115 第115页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：重大项目管理
[项目特征]
1.项目信息管理包括：项目查询、项目信息修改、项目拆解及合并。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：40000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 40000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 40000.00

子目级主材@
114

重大项目管理 项 1 40000 40000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 40000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB116 第116页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：统计分析
[项目特征]
1.对全区建设项目现状进行统计分析，有助于领导充分了解全区项目整体推进情况
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：58000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 58000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 58000.00

子目级主材@
115

统计分析 项 1 58000 58000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 58000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB117 第117页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：待办任务
[项目特征]
1.对于项目申报、倒排工期填报、项目协调会商任务填报和任务实施等根据不同用
户角色出现在待办任务中。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：58000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 58000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 58000.00

子目级主材@
116

待办任务 项 1 58000 58000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 58000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB118 第118页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：已办任务
[项目特征]
1.根据不同用户角色，查看每类用户自己已办理的事项，可查看任务清单、每项任
务的详情。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：40000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 40000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 40000.00

子目级主材@
117

已办任务 项 1 40000 40000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 40000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB119 第119页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：信息检索
[项目特征]
1.根据条件对待办任务中的任务进行检索查询并查看任务详情，对已办任务中的任
务进行检索查询并查看任务详情。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：68000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 68000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 68000.00

子目级主材@
118

信息检索 项 1 68000 68000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 68000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB120 第120页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：监测预警
[项目特征]
1.对项目阶段进度、整体进度进行超前或落后提示预警，全面分析项目进度、完成
情况、投资情况以及对项目管理工作的及时性、完整性、真实性进行分析展现。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：116000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 116000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 116000.00

子目级主材@
119

监测预警 项 1 116000 116000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 116000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB121 第121页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：综合搜索
[项目特征]
1.提供综合服务入口，方便企业和人才找政策、找申报、找活动、找资源等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：68000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 68000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 68000.00

子目级主材@
120

综合搜索 项 1 68000 68000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 68000.00

高琳
高亮

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB122 第122页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：政策服务政策信息发布
[项目特征]
1.信息发布管理涉及的功能包括：活动报名维护、培训通知管理、问卷调查维护、
在线填报维护。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：20000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 20000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 20000.00

子目级主材@
121

政策服务政策信息发布 项 1 20000 20000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 20000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB123 第123页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：政策服务政策图解
[项目特征]
1.包括政策专题、政策时间、政策、主题词等要素，可以通过专题找政策，通过政
策找主题词，通过主题词找关联主题词，通过主题词关联关系找政策清单。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：20000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 20000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 20000.00

子目级主材@
122

政策服务政策图解 项 1 20000 20000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 20000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB124 第124页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：政策服务政策专题
[项目特征]
1.根据调研大荔经开区企业服务的特色，设立政策专题模块，具体分为：专题概述
、政策发展历程、政策分布、政策列表；企业用户根据各自的需求进行政策专题的
订阅。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：20000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 20000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 20000.00

子目级主材@
123

政策服务政策专题 项 1 20000 20000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 20000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB125 第125页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：政策服务企业服务事项标准化
[项目特征]
1.通过后台对企业服务进行配置，使每家企业服务事项标准化。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：20000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 20000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 20000.00

子目级主材@
124

政策服务企业服务事项标准化 项 1 20000 20000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 20000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB126 第126页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：政策服务政策申报拆解
[项目特征]
1.对政策申报条件进行结构化拆解，结合企业服务档案数据，将企业属性和申报条
件进行比对，实现政策精准匹配。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：20000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 20000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 20000.00

子目级主材@
125

政策服务政策申报拆解 项 1 20000 20000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 20000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB127 第127页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：活动培训活动讯息发布
[项目特征]
1.根据企服中心发布的活动培训内容选择相关的培训进行培训的报名、现场人员签
到以及对培训的反馈。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：30000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 30000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 30000.00

子目级主材@
126

活动培训活动讯息发布 项 1 30000 30000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 30000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB128 第128页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：活动培训活动在线报名
[项目特征]
1.在培训详情页中点击“ 在线报名” 按钮进入在线报名详情进行报名。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：30000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 30000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 30000.00

子目级主材@
127

活动培训活动在线报名 项 1 30000 30000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 30000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB129 第129页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：活动培训活动签到管理
[项目特征]
1.对企业和人才的活动报名信息进行活动签到管理，包括：已报名的活动信息查询
和统计分析。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：80000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 80000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 80000.00

子目级主材@
128

活动培训活动签到管理 项 1 80000 80000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 80000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB130 第130页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：中介服务资源
[项目特征]
1.汇聚各类企业人才第三方服务机构，包含财税服务、金融服务、法律服务、人力
资源、管理咨询、知识产权、环境检测、认证评估、供应链服务、综合服务等，提
供信息对接平台。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：332000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 332000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 332000.00

子目级主材@
129

中介服务资源 项 1 332000 332000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 332000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB131 第131页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：项目申报申报信息受理
[项目特征]
1.对企业和人才申请相关事项进行受理；查看企业用户和人才用户申报的政策及项
目，进行受理操作，包括：退回补正、不予办理、转他人办理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：88000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 88000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 88000.00

子目级主材@
130

项目申报申报信息受理 项 1 88000 88000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 88000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB132 第132页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：项目申报申报信息审核功能改造升级
[项目特征]
1.在上期系统申报信息审核功能基础上进行升级，加入多级审核。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：58000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 58000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 58000.00

子目级主材@
131

项目申报申报信息审核功能改造
升级

项 1 58000 58000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 58000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB133 第133页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：项目申报审核通过信息查询
[项目特征]
1.相关业务局办用户对企服中心业务主管推送的政策申报信息进行查阅，并同时进
行线下审核办理，并将办理结果反馈给企服中心，支持对审批记录全过程查阅。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：58000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 58000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 58000.00

子目级主材@
132

项目申报审核通过信息查询 项 1 58000 58000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 58000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB134 第134页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：项目申报申报信息办结
[项目特征]
1.企服中心人员针对各业务局办人员线下反馈的办理结果进行办结操作，并通过系
统通知企业用户和人才用户。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：58000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 58000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 58000.00

子目级主材@
133

项目申报申报信息办结 项 1 58000 58000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 58000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB135 第135页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：资金兑现资金兑现统计专题图
[项目特征]
1.结合企业资金兑现专题图层对各类兑现资金所对应的企业位置分布进行统计分析
，根据企业申请的兑现资金金额级别按颜色的深浅在地图上分布展现。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：97000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 97000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 97000.00

子目级主材@
134

资金兑现资金兑现统计专题图 项 1 97000 97000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 97000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB136 第136页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：资金兑现资金兑现专题查询
[项目特征]
1.点击资金兑现专题信息Tab标签查看企业资金兑现专题信息，包括：企业名称、
兑现金额（元）、申请时间、兑现状态等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：87000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 87000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 87000.00

子目级主材@
135

资金兑现资金兑现专题查询 项 1 87000 87000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 87000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB137 第137页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：资金兑现资金兑现分析
[项目特征]
1.对经开区历年政策兑现资金进行统计，统计历年的资金兑现金额、新增同比、兑
现企业数量、兑现人才数量。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：87000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 87000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 87000.00

子目级主材@
136

资金兑现资金兑现分析 项 1 87000 87000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 87000.00

高琳
高亮

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB138 第138页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：政策计算器政策计算器管理
[项目特征]
1.对不同的应用场景中的政策计算器匹配规则进行统一配置管理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：40000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 40000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 40000.00

子目级主材@
137

政策计算器政策计算器管理 项 1 40000 40000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 40000.00

高琳
高亮

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB139 第139页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：政策计算器条件填报
[项目特征]
1.根据政策文件进行政策条件的拆解，对各类信息进行填报。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：80000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 80000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 80000.00

子目级主材@
138

政策计算器条件填报 项 1 80000 80000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 80000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB140 第140页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：政策计算器智能匹配
[项目特征]
1.根据当前填报内容自动计算生成下一步匹配条件。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：250000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 250000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 250000.00

子目级主材@
139

政策计算器智能匹配 项 1 250000 250000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 250000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB141 第141页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：政策计算器匹配结果展示
[项目特征]
1.根据用户填报的内容结合用户相似度与政策相似度的离线计算实时匹配政策结果
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：40000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 40000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 40000.00

子目级主材@
140

政策计算器匹配结果展示 项 1 40000 40000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 40000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB142 第142页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：精准推送系统政策管理
[项目特征]
1.对数据进行质量分析，判断是否属于政策，对政策内容、政策专题、政策订阅、
政策标签进行统一管理维护。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：40000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 40000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 40000.00

子目级主材@
141

精准推送系统政策管理 项 1 40000 40000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 40000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB143 第143页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：精准推送系统政策匹配
[项目特征]
1.对政策申报条件以及政策画像进行统一管理维护，并计算政策之间的相似度。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：40000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 40000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 40000.00

子目级主材@
142

精准推送系统政策匹配 项 1 40000 40000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 40000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB144 第144页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：精准推送系统推送管理
[项目特征]
1.业务人员可以在后台创建推送任务，向指定的用户群组主动推送指定的内容。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：80000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 80000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 80000.00

子目级主材@
143

精准推送系统推送管理 项 1 80000 80000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 80000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB145 第145页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：精准推送系统匹配算法
[项目特征]
1.后台进行相似度计算和相关匹配规则内容设置。相似度计算涉及到相似政策列表
的维护和相似企业列表的维护。相似政策列表的维护是为了实现向同一用户推荐相
似政策。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：187000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 187000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 187000.00

子目级主材@
144

精准推送系统匹配算法 项 1 187000 187000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 187000.00

高琳
高亮

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB146 第146页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：问题诉求咨询诉求查询
[项目特征]
1.点击咨询诉求专题信息Tab标签查看企业咨询诉求专题信息，包括：标题、类型
、提交时间、回复状态等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：88000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 88000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 88000.00

子目级主材@
145

问题诉求咨询诉求查询 项 1 88000 88000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 88000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB147 第147页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：问题诉求咨询诉求统计专题图
[项目特征]
1.结合企业咨询诉求专题图层对各类咨询诉求所对应的提交企业位置分布进行统计
分析，根据企业提交的咨询诉求数量级别按颜色的深浅在地图上分布展现。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：200000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 200000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 200000.00

子目级主材@
146

问题诉求咨询诉求统计专题图 项 1 200000 200000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 200000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB148 第148页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：需求跟踪需求跟踪
[项目特征]
1.对企业提出的咨询和诉求进行跟踪，查询企服中心线上反馈的内容。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：135000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 135000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 135000.00

子目级主材@
147

需求跟踪需求跟踪 项 1 135000 135000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 135000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB149 第149页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：基础指标管理
[项目特征]
1.依据业务需求，项目经验并结合经开区的经济特色，制定经济运行分析的基础指
标，对指标的定义、属性描述、指标字段类型等基础属性进行标准化定义，形成经
开区的基础指标定义库。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：145000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 145000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 145000.00

子目级主材@
148

基础指标管理 项 1 145000 145000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 145000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB150 第150页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：指标维度属性管理
[项目特征]
1.对指标的分类维度属性管理，包含指标归类，指标统计场景。例如研发投入指标
，属于科技创新指标体系，也属于高质量发展指标体系。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：87000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 87000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 87000.00

子目级主材@
149

指标维度属性管理 项 1 87000 87000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 87000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB151 第151页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：指标责任部门管理
[项目特征]
1.对指标的分类维度属性管理，包含指标归类，指标统计场景。例如研发投入指标
，属于科技创新指标体系，也属于高质量发展指标体系。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：58000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 58000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 58000.00

子目级主材@
150

指标责任部门管理 项 1 58000 58000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 58000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB152 第152页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：指标报送机制管理
[项目特征]
1.经过业务调研后，形成经济指标的报送机制，包括报送对象、报送频率，报送指
标项，报送时间节点范围，通过报送机制对指标的归集进行管理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：58000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 58000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 58000.00

子目级主材@
151

指标报送机制管理 项 1 58000 58000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 58000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB153 第153页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：指标基础库
[项目特征]
1.指标基础库包含总体概况指标、区域对标指标、工业经济指标、科技创新指标、
陕西省高质量发展指标、重点企业指标等。指标基础数据库数据来源包含统计网站
、系统对接、局办报送、离线文件等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：100000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 100000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 100000.00

子目级主材@
152

指标基础库 项 1 100000 100000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 100000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB154 第154页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：概况指标查看
[项目特征]
1.基于基础地理信息库构建经济运行可视化GIS底板，将宏观概况指标按板块进行
空间可视化分析和专题表达，如叠加控规图层、经济指标、市场主体、税务、能耗
等指标信息展示。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：58000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 58000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 58000.00

子目级主材@
153

概况指标查看 项 1 58000 58000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 58000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB155 第155页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：区域对标专题
[项目特征]
1.提供区域对标，创新创优专题。月度指标对标根据实际可以获得的指标信息项调
整展示。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：30000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 30000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 30000.00

子目级主材@
154

区域对标专题 项 1 30000 30000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 30000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB156 第156页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：工业经济运行专题
[项目特征]
1.基于基础地理信息库构建经济运行可视化GIS底板，将工业经济运行指标按板块
进行空间可视化分析和表达，如工业地块分布、重点企业分布、产业分布，展示重
点规上企业的点位，从产值、税收、投资、产业结构、排名等通过图表方式进行空
间展示。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：58000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 58000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 58000.00

子目级主材@
155

工业经济运行专题 项 1 58000 58000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 58000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB157 第157页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：产业分析报告
[项目特征]
1.基于产业发展动态数据及国内产业情报，运用人工智能和大数据技术将产业大脑
数据转化成实时产业咨询（最新政策、行业简讯、企业动态、重大事件等），形成
动态简报（月报、季报），根据用户权限以及用户定制关注点进行分类推送，帮助
产业管理部门相关负责人有针对性、快速了解产业发展动态，提高产业管理和服务
效能。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：58000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 58000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 58000.00

子目级主材@
156

产业分析报告 项 1 58000 58000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 58000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB158 第158页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：园区高质量发展
[项目特征]
1.构建经开区高质量发展评价指标体系，基于评价体系进行测算，实现评价结果展
现、明细指标查看、分项指标比较、历年横向对比等功能。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：58000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 58000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 58000.00

子目级主材@
157

园区高质量发展 项 1 58000 58000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 58000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB159 第159页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：产业/企业高质量发展
[项目特征]
1.跨部门汇聚涉企经济数据的有效业务抓手，生成园区高质量发展的年度体检报告
，掌握企业绩效情况，根据评价结果对企业进行分类，为园区制定差异化政策提供
支撑，开展企业精准服务。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：87000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 87000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 87000.00

子目级主材@
158

产业/企业高质量发展 项 1 87000 87000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 87000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB160 第160页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：重点企业分析企业全景画像
[项目特征]
1.整合重点企业各类信息，包括企业的工商基本信息，企业现有资源、企业创新指
数、技术创新布局、企业研究热词、企业核心人才、企业需求、企业立项等数百项
，为政府部门提供智能化企业查找与企业对比找差、全息企业画像服务，助力地方
产业布局，掌握产业经济动态,进行企业培育。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：87000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 87000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 87000.00

子目级主材@
159

重点企业分析企业全景画像 项 1 87000 87000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 87000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB161 第161页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：重点企业分析标杆区域企业分析对比
[项目特征]
1.通过同一产业区域近5年的相关产业企业的注册数量与企业营业收入的变化趋势
，依托历年数据的对比，得出该产业在该区域是否发展的越来越好，具有比较强的
发展空间，并精准定位企业产业链角色，服务政府产业升级及产业集群打造。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：87000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 87000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 87000.00

子目级主材@
160

重点企业分析标杆区域企业分析
对比

项 1 87000 87000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 87000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB162 第162页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：重点企业分析企业多维筛选
[项目特征]
1.展示区域内的企业名单，可从行业领域、所在地区、产业链、技术领域维度进行
筛选。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：50000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 50000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 50000.00

子目级主材@
161

重点企业分析企业多维筛选 项 1 50000 50000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 50000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB163 第163页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：重点企业分析区域创新指标对比
[项目特征]
1.通过对区域内企业间论文相关成果、专利相关成果、项目相关成果、获奖情况、
国家级人才数量等信息，以及对其创新指数的排列的对比，可视化对比企业创新能
力的强弱。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：50000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 50000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 50000.00

子目级主材@
162

重点企业分析区域创新指标对比 项 1 50000 50000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 50000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB164 第164页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：重点企业分析优质企业模型
[项目特征]
1.可以建立规上培育企业模型、高企培育模型、高成长潜力企业模型等优质企业模
型，筛选优质企业，在政策制定方向给予一定倾斜，用于帮助企业快速成长。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：87000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 87000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 87000.00

子目级主材@
163

重点企业分析优质企业模型 项 1 87000 87000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 87000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB165 第165页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：重点企业分析风险企业模型
[项目特征]
1.依据注册资本变更、参保人数、经营数据等基础数据建立经营风险模型、人员风
险模型、法律风险模型、关联风险模型，挖掘潜在风险企业，用于政务人员跟踪走
访和监管。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：87000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 87000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 87000.00

子目级主材@
164

重点企业分析风险企业模型 项 1 87000 87000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 87000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB166 第166页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：产业培育数据库
[项目特征]
1.建立产业培育数据库，梳理和挖掘开发区潜在的入规、升高、专精特新、上市等
企业，建立专题数据库。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：58000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 58000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 58000.00

子目级主材@
165

产业培育数据库 项 1 58000 58000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 58000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB167 第167页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：产业培育模型
[项目特征]
1.基于培育数据库，计算生成企业综合指标，当某个企业的综合指标数达到阈值后
，模型实现自动报警，且自动进行差值计算。使得政府部门和企业对差值差距一目
了然。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：58000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 58000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 58000.00

子目级主材@
166

产业培育模型 项 1 58000 58000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 58000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB168 第168页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：培育企业“ 一企一档”
[项目特征]
1.建设培育企业“ 一企一档” 系统，包括纳入培育企业的基本信息、经营数据、达
标对表数据、政府扶持政策和资金等信息，建立培育企业的一本通账，提供统计查
询功能。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：58000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 58000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 58000.00

子目级主材@
167

培育企业“ 一企一档” 项 1 58000 58000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 58000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB169 第169页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：产业链发展情况
[项目特征]
1.通过对产业链链上信息的统计、分析，如产业链分析、产业链全国排名TOP5城
市、上下游产业链分析、上下游企业名单和人才名单、企业创新指数排名等，展示
某一产业的产业链发展情况。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：116000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 116000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 116000.00

子目级主材@
168

产业链发展情况 项 1 116000 116000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 116000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB170 第170页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：产业分布情况
[项目特征]
1.通过产业企业分布图，查看同产业的专精特新企业都分布在哪些区域，分布是否
集中，重点企业有哪些，获得某个特定项目资质的企业分布在哪里，辅助政府完善
产业空间布局规划。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：116000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 116000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 116000.00

子目级主材@
169

产业分布情况 项 1 116000 116000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 116000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB171 第171页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：标杆城市创新指数排名对比
[项目特征]
1.展示本区域于标杆城市在某一产业链领域的创新指数排名以及企业数量和创新指
数的对比，更好的掌握两者之间的差距。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：58000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 58000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 58000.00

子目级主材@
170

标杆城市创新指数排名对比 项 1 58000 58000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 58000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB172 第172页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：产业链上下游分析
[项目特征]
1.分析某一产业在产业链中的上下游情况，包括上下游各产业领域企业数量及占比
，使用户更快捷地查询相关信息。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：87000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 87000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 87000.00

子目级主材@
171

产业链上下游分析 项 1 87000 87000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 87000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB173 第173页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：产业人才情况
[项目特征]
1.直接展示产业链节点上的人才情况，点击可跳转到人才列表，更能直观的掌握该
产业链上的人才情况，辅助制定人才引进政策方案。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：87000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 87000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 87000.00

子目级主材@
172

产业人才情况 项 1 87000 87000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 87000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB174 第174页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：产业人才全景画像
[项目特征]
1.整合各类人才数据构建人才全景画像，为政府部门提供人才查找、人才全景画像
、不同城市间的人才情况对比等功能，并通过人才数量、科技人才热度、机构数量
、高端人才分布、科技热词、人才热度等方面的分析，分析优势产业的人才资源，
助力产业未来规划，实现优势产业可持续发展。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：116000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 116000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 116000.00

子目级主材@
173

产业人才全景画像 项 1 116000 116000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 116000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB175 第175页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：标杆区域人才对比分析
[项目特征]
1.通过构建人才资源雷达，提供不同城市间的人才雷达图的对比，进行企业人才资
源供给、机构人才资源供给、人才政策、人才研究热词的分析，来寻找与目标城市
间的差距，了解不同城市的产业侧重点以及产业发展优势，有助于未来形成良好的
城市间的产业互补联盟。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：100000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 100000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 100000.00

子目级主材@
174

标杆区域人才对比分析 项 1 100000 100000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 100000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB176 第176页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：相邻区域人才对比分析
[项目特征]
1.研究一个规模经济发展近似的区域,从人才数量、人才热度、机构数量、高端人
才等角度进行对比，认准区域内竞争优势劣势，取长补短，完善区域人才布局。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：100000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 100000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 100000.00

子目级主材@
175

相邻区域人才对比分析 项 1 100000 100000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 100000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB177 第177页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：产业人才报表
[项目特征]
1.直观展示某一区域某一产业的人才情况。可通过领域、职称、地区进行筛选。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：50000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 50000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 50000.00

子目级主材@
176

产业人才报表 项 1 50000 50000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 50000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB178 第178页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：专家人才精准画像
[项目特征]
1.深入挖掘百万级科技人才，以及亿级的项目和成果（论文、专利、论著、标准）
等创新数据，通过交叉分析与智能算法，构建专家人才画像与关系网络，帮助政府
部门精准寻找产业发展需要的人才。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：50000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 50000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 50000.00

子目级主材@
177

专家人才精准画像 项 1 50000 50000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 50000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB179 第179页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：产业对标分析
[项目特征]
1.通过产业链、供应链、创新链对标帮助产业管理人员识别区域产业发展瓶颈及不
同区域间产业发展差异。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：58000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 58000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 58000.00

子目级主材@
178

产业对标分析 项 1 58000 58000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 58000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB180 第180页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：供应链风险预警
[项目特征]
1.对企业在供应环节中的潜在风险进行监测和预警，可对预警风险进行跟踪，在产
业链中找到符合供应环节特征的企业，进行产业招商，或对本地潜力企业进行培育
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：58000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 58000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 58000.00

子目级主材@
179

供应链风险预警 项 1 58000 58000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 58000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB181 第181页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：协同监测
[项目特征]
1.对产业链集聚指标、供应链安全指标和创新链转化指标之间的关联变动情况进行
监测，辅助制定更为有效的产业政策。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：87000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 87000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 87000.00

子目级主材@
180

协同监测 项 1 87000 87000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 87000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB182 第182页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：资金流向分析
[项目特征]
1.对资金流向进行分析，得到企业投资热点和投资趋势，寻找招引目标和产业选择
方向。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：58000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 58000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 58000.00

子目级主材@
181

资金流向分析 项 1 58000 58000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 58000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB183 第183页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：管线普查采集
[项目特征]
1.实现开发区范围内的市政雨、污水管线普查，形成完整准确的城市排水管线全套
数字成果和图文资料，建立统一、全面、完整、科学、准确的排水管线数据库。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：210000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 210000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 210000.00

子目级主材@
182

管线普查采集 项 1 210000 210000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 210000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB184 第184页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：管道疏通及检测
[项目特征]
1.针对开发区范围内的市政雨、污水管道进行疏通、检测，排查市政管网中存在的
各类缺陷问题（包括结构性缺陷、功能性缺陷），并提出修复或整改意见。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：116000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 116000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 116000.00

子目级主材@
183

管道疏通及检测 项 1 116000 116000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 116000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB185 第185页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：数据规整融合建库
[项目特征]
1.通过对已建库数据、本次采集数据以及日常业务中产生的排水管网数据进行汇聚
、整合、清洗、处理、关联融合，形成排水管线综合管理数据库。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：145000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 145000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 145000.00

子目级主材@
184

数据规整融合建库 项 1 145000 145000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 145000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB186 第186页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：基础设置设备管理
[项目特征]
1.实现对接入管网在线监测系统中不同类型的监测设备的基本信息、技术参数、检
修记录的管理，支持对设备相关数据增、删、改、查功能。同时支持站点模式对设
备归类，并以站点为显示维度，展示站点下相关监测设备实时数据、设备状态等，
方便管网调度实时数据监控。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：100000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 100000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 100000.00

子目级主材@
185

基础设置设备管理 项 1 100000 100000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 100000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB187 第187页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：基础设置监测管理
[项目特征]
1.基于GIS地图，实现对主要路段、河道排口、井盖、截留设施、重点排水户等监
测对象的位置定位、监测指标展示控制，便于管理人员掌握管网监测设备的空间分
布、监测设备状态、实时读数等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：100000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 100000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 100000.00

子目级主材@
186

基础设置监测管理 项 1 100000 100000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 100000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB188 第188页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：基础设置报警管理
[项目特征]
1.支持对已接入的监测设备读数，进行动态的阀值配置。系统将依据阀值配置内容
，对监测设备实时读数进行判定。若超阀值，系统将报警提示，并生成报警记录，
可以短信或邮件方式通知相关人员。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：100000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 100000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 100000.00

子目级主材@
187

基础设置报警管理 项 1 100000 100000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 100000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB189 第189页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：监测预警数据查询
[项目特征]
1.实现已接入设备运行情况、实时读数、历史读数、设备信息等多维度快速查询功
能，同时也支持监测数据同比、环比、对比分析。使管理人员通过结合现状、历史
数据，分析排水过程趋势和潜在问题。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：145000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 145000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 145000.00

子目级主材@
188

监测预警数据查询 项 1 145000 145000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 145000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB190 第190页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：监测预警统计分析
[项目特征]
1.实现对监测数据多维度统计汇总和数据分析功能，便于管理人员在海量监测数据
中发现问题，及时处理排水运营的隐患。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：210000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 210000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 210000.00

子目级主材@
189

监测预警统计分析 项 1 210000 210000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 210000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB191 第191页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：监测预警预警分析
[项目特征]
1.在获取各类排水设施在线及历史的运行数据的基础上，系统基于内置的管网运行
风险分析模型，对排水管网运行问题及时预警，如进行管网溢流风险分析、管网淤
积风险分析、管网实时水量预测预警、水质异常变化预警等，及时呈现管网运行隐
患信息，保障城市安全运行。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：145000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 145000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 145000.00

子目级主材@
190

监测预警预警分析 项 1 145000 145000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 145000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB192 第192页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：应急指挥排水管网运行调度
[项目特征]
1.掌握排水管网的真实运行状况，对重要排水户进行实时监控，对排水管网运行突
发状况进行事故分析，高效协调排水运行单位和排水养护单位的协同工作。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：210000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 210000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 210000.00

子目级主材@
191

应急指挥排水管网运行调度 项 1 210000 210000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 210000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB193 第193页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：应急指挥城市暴雨内涝应急指挥
[项目特征]
1.及时准确的获取暴雨内涝时管网运行预警信息，为应急防汛工作提供决策依据，
辅助制定不同等级雨情下科学的应急预案，依据区域全局的管网运行数据，合理指
挥局部内涝漫水区域的排水应急工作。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：210000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 210000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 210000.00

子目级主材@
192

应急指挥城市暴雨内涝应急指挥 项 1 210000 210000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 210000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB194 第194页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：应急指挥排水管网养护管理
[项目特征]
1.结合管网淤积预警分析结果，辅助制定具有针对性的管网养护计划，指导养护单
位对管网进行精准养护，减少养护清淤不到位导致河道环境污染等问题，减少建筑
工地乱排建筑垃圾导致管网堵塞等问题。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：145000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 145000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 145000.00

子目级主材@
193

应急指挥排水管网养护管理 项 1 145000 145000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 145000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB195 第195页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：物联感知网络结构
[项目特征]
1.基于管网普查和CCTV检测发现问题，以及结合排水防涝治理、管理要求，在开
发区重点区域布设一定数量的智能化的监测传感设备，构建合理、完善的排水防涝
物联感知网络。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：180000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 180000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 180000.00

子目级主材@
194

物联感知网络结构 项 1 180000 180000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 180000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB196 第196页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：上月能耗统计
[项目特征]
1.查看系统电表设备和水表设备的上月消耗总量及其环比。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：50000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 50000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 50000.00

子目级主材@
195

上月能耗统计 项 1 50000 50000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 50000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB197 第197页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：每月能耗达标率
[项目特征]
1.根据设置的年度水量能耗目标、电量能耗目标，计算出每月目标能耗值，电量和
水量的每月达标率。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：50000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 50000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 50000.00

子目级主材@
196

每月能耗达标率 项 1 50000 50000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 50000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB198 第198页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：设备统计
[项目特征]
1.查看系统能耗设备的在线总设备数、离线总设备数、告警总设备数、设备总数。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：50000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 50000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 50000.00

子目级主材@
197

设备统计 项 1 50000 50000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 50000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB199 第199页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：近5天能耗统计
[项目特征]
1.展示近 5 天的电量和水量能耗数。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：50000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 50000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 50000.00

子目级主材@
198

近5天能耗统计 项 1 50000 50000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 50000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB200 第200页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：月能耗及趋势
[项目特征]
1.线图统计本月和上月电量、水量的每天能耗情况；右侧展示上月电量、水量总量
及其对应的最大值和最小值。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：50000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 50000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 50000.00

子目级主材@
199

月能耗及趋势 项 1 50000 50000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 50000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB201 第201页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：上月能耗TOP10
[项目特征]
1.分布排名统计上月电量、水量能耗最大 TOP10、最小TOP10。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：50000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 50000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 50000.00

子目级主材@
200

上月能耗TOP10 项 1 50000 50000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 50000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB202 第202页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：定时开关灯控制
[项目特征]
1.实现任一盏、一路或某自定义组路灯的开关。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：87000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 87000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 87000.00

子目级主材@
201

定时开关灯控制 项 1 87000 87000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 87000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB203 第203页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：远程化实时性监控
[项目特征]
1.实现定时控制如定时开关灯、分时段调光等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：60000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 60000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 60000.00

子目级主材@
202

远程化实时性监控 项 1 60000 60000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 60000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB204 第204页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：监测数据管理
[项目特征]
1.实现对监控系统中各设备的操作和执行历史、运行状态及相关数据的管理，包括
：编辑、查询、统计等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：50000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 50000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 50000.00

子目级主材@
203

监测数据管理 项 1 50000 50000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 50000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB205 第205页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：故障报警
[项目特征]
1.实现对路灯故障、操作无响应情况显示报警、查询统计。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：87000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 87000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 87000.00

子目级主材@
204

故障报警 项 1 87000 87000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 87000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB206 第206页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：路灯状态查询
[项目特征]
1.实现对路灯状态、电流电压、电量等数据的查询、统计。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：87000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 87000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 87000.00

子目级主材@
205

路灯状态查询 项 1 87000 87000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 87000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB207 第207页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：智能路灯一张图
[项目特征]
1.实现通过一张图对路灯位置、路灯开关、路灯运行状态、路灯故障等进行图上空
间检索、信息查看、空间分析。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：100000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 100000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 100000.00

子目级主材@
206

智能路灯一张图 项 1 100000 100000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 100000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB208 第208页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：数据统计
[项目特征]
1.实现生成电能、亮灯率等分析曲线和报表。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：87000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 87000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 87000.00

子目级主材@
207

数据统计 项 1 87000 87000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 87000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB209 第209页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：概况统计
[项目特征]
1.查看系统充电桩设备的能耗统计情况，包括：昨日充电量、昨日充电总时长、累
计充电量、累计充电总时长。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：50000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 50000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 50000.00

子目级主材@
208

概况统计 项 1 50000 50000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 50000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB210 第210页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：近7天充电量统计
[项目特征]
1.折线图统计以当前日期为最后一天且往前 7 天的充电桩电量能耗统计。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：50000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 50000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 50000.00

子目级主材@
209

近7天充电量统计 项 1 50000 50000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 50000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB211 第211页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：本月充电桩充电量TOP5
[项目特征]
1.排名统计本月全部充电桩的充电能耗最多的 TOP5。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：50000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 50000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 50000.00

子目级主材@
210

本月充电桩充电量TOP5 项 1 50000 50000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 50000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB212 第212页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：充电桩设备能耗列表
[项目特征]
1.根据单个充电桩设备进行展示，统计设备的累计充时长和累计充电量；用户查看
全部充电桩的充电记录信息。列表按开始时间倒序分页展示。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：50000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 50000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 50000.00

子目级主材@
211

充电桩设备能耗列表 项 1 50000 50000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 50000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB213 第213页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：园区基础信息管理系统
[项目特征]
1.园区基础信息管理平台实现对园区基础档案的管理，实现对园区企业基础信息（
如：单位名称、企业类型、行业类别、产权、企业规模、标准化等级）的电子化归
总，以便实现动态登记、更新、查询、查阅、统计和分析等功能。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：116000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 116000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 116000.00

子目级主材@
212

园区基础信息管理系统 项 1 116000 116000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 116000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB214 第214页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：一企一档管理系统企业档案申报系统（企业端）
[项目特征]
1.企业端实现企业档案的备案、更新、查阅，实现企业网上登记环保、安全等各方
面信息。对基础数据缺乏或更新不及时的情况，系统会自动提醒企业补充或更新，
进而帮助园区实现对企业档案的全面掌控，落实企业主体责任。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：145000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 145000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 145000.00

子目级主材@
213

一企一档管理系统企业档案申报
系统（企业端）

项 1 145000 145000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 145000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB215 第215页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：一企一档管理系统企业档案管理系统（园区端）
[项目特征]
1.企业档案管理系统（园区端）重点针对不同的应用场景，采用不同的信息组织形
式，向用户提供多种搜索查询方式，改善环保等台账查询不方便、数据不及时等传
统问题。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：116000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 116000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 116000.00

子目级主材@
214

一企一档管理系统企业档案管理
系统（园区端）

项 1 116000 116000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 116000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB216 第216页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：安全生产一张图
[项目特征]
1.安全生产一张图包括图层树管理及地图基本操作两部分。通过与GIS地图结合，
集成展示园区的安全生产相关数据，实现对园区安全要素的统一管理、可视化，并
可根据管理业务和管理需求的不同，实现在一套GIS地图上不同图层的数据整合、
可视化、分类管理、叠加，使园区安全生产管理者能够在第一时间迅速获取所需的
重要信息，提升信息获取和园区管理的效率。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：100000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 100000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 100000.00

子目级主材@
215

安全生产一张图 项 1 100000 100000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 100000.00

高琳
高亮

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB217 第217页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：安全生产重点监管重大危险源安全监控
[项目特征]
1.本项目通过接入园区企业的安全生产监控重点数据，建立企业安全生产在线系统
，实现对相关数据的动态获取与存储、动态监控、查询，并为风险预警报警和数据
分析提供基础。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：150000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 150000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 150000.00

子目级主材@
216

安全生产重点监管重大危险源安
全监控

项 1 150000 150000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 150000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB218 第218页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：安全生产重点监管企业安全风险分区信息系统
[项目特征]
1.企业依据风险分级管控标准、风险评估办法，全方位、全过程排查可能导致事故
发生的风险点，对排查出来的风险点确定风险等级，在风险辨识评估和分级之后，
需在系统中对于本企业的风险清单进行填报。风险清单应至少包括风险名称、风险
位置、风险类别、风险等级、管控主体、管控措施等内容。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：150000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 150000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 150000.00

子目级主材@
217

安全生产重点监管企业安全风险
分区信息系统

项 1 150000 150000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 150000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB219 第219页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：安全生产视频监控
[项目特征]
1.接入企业自建的安全生产视频系统，利用视频监控网络对环保（企业排放口、污
控设施、危废仓库等）、安全（重大危险源、危化品仓库、高危装置区等）、封闭
化（卡口、危化品车辆等）等进行全方位监控，为园区的污染溯源、证据锁定、实
时监控提供技术支撑。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：50000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 50000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 50000.00

子目级主材@
218

安全生产视频监控 项 1 50000 50000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 50000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB220 第220页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：安全生产移动端企业端
[项目特征]
1.企业端建设内容主要包括风险上报、隐患排查、隐患治理、隐患治理审核。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：150000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 150000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 150000.00

子目级主材@
219

安全生产移动端企业端 项 1 150000 150000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 150000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB221 第221页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：安全生产移动端Web端
[项目特征]
1.园区端主要包括风险审核、风险评估、隐患治理审核、查看风险评估记录模块。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：150000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 150000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 150000.00

子目级主材@
220

安全生产移动端Web端 项 1 150000 150000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 150000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB222 第222页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：安全生产移动端移动端
[项目特征]
1.移动端主要包括：风险上报、获取隐患列表、领取隐患、提交隐患处理结果、隐
患治理审核、查看隐患详情
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：150000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 150000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 150000.00

子目级主材@
221

安全生产移动端移动端 项 1 150000 150000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 150000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB223 第223页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：环保分析概览
[项目特征]
1.通过数据对接，综合展示园区环保现状。环保分析预警主页，包含园区关注的环
保实时在线监测数据信息、环保设备分布信息、园区污染因子信息等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：30000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 30000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 30000.00

子目级主材@
222

环保分析概览 项 1 30000 30000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 30000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB224 第224页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：大气环境分析预警
[项目特征]
1.空气环境专题对产业园区各企业、各排口（废气、烟气）的环保大气环境监测数
据，实现对空气环境进行全面的态势呈现，对产业园区空气质量全方位、全时段监
测基础上，对空气质量进行评价。详细系统设计如下：各企业各排口（废气、烟气
）环境在线监测系统、风险单元监控（浓度、排放速率等）、有毒有害气体报警等
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：20000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 20000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 20000.00

子目级主材@
223

大气环境分析预警 项 1 20000 20000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 20000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB225 第225页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：水环境分析预警
[项目特征]
1.水环境分析预警内容包括污水分析预警、雨水分析预警等部分内容。在任意一个
水体监测对象水质异常时，实现对水环境问题的整体分析预警，保障园区正常运转
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：20000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 20000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 20000.00

子目级主材@
224

水环境分析预警 项 1 20000 20000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 20000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB226 第226页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：噪声分析预警
[项目特征]
1.对接噪声在线自动监测系统有关数据，包括：噪声污染源（如施工场地，厂界，
道路车辆等）在线监测、噪声事件监测和报告等数据，将监测数据与地理信息形成
有机的结合，更全面与客观的分析噪声的信息和对周边敏感点影响情况，对园区噪
声问题进行分析预警，协助支撑及时处置噪声有关问题。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：20000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 20000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 20000.00

子目级主材@
225

噪声分析预警 项 1 20000 20000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 20000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB227 第227页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：环保预警评价评价指标体系建立
[项目特征]
1.建立园区评价指标体系是为了对化工园区的环境质量进行全面、系统、科学的评
价，反映出园区的环境状况和环境保护水平，为制定和实施环境保护措施提供科学
依据。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：50000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 50000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 50000.00

子目级主材@
226

环保预警评价评价指标体系建立 项 1 50000 50000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 50000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB228 第228页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：环保预警评价园区大气环境评价
[项目特征]
1.建立园区大气环境评价体系，对园区大气环境问题的单指标进行评价，包括：空
气质量情况指标、污染物排放指标情况、大气关键指标的数据超标报警情况等进行
分析评价。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：50000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 50000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 50000.00

子目级主材@
227

环保预警评价园区大气环境评价 项 1 50000 50000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 50000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB229 第229页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：环保预警评价园区水环境评价
[项目特征]
1.建立园区水环境评价体系，对园区水环境问题的单指标进行评价。对园区废水排
放量、企业外排废水达标情况、报警趋势数据等进行分析评价。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：50000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 50000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 50000.00

子目级主材@
228

环保预警评价园区水环境评价 项 1 50000 50000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 50000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB230 第230页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：环保预警评价园区噪声评价
[项目特征]
1.建立园区噪声评价体系，对园区噪声问题的单指标进行评价。对园区噪声判定阈
值、噪声位置、噪声影响范围、噪声问题报警趋势数据等进行分析评价。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：50000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 50000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 50000.00

子目级主材@
229

环保预警评价园区噪声评价 项 1 50000 50000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 50000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB231 第231页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：应急地图
[项目特征]
1.融合园区现有应急系统中的应急资源数据，并扩展形成涵盖园区风险物质、运输
管线、应急物资、救援队伍、应急专家、应急预案、预警监控等的综合数据库。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：100000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 100000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 100000.00

子目级主材@
230

应急地图 项 1 100000 100000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 100000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB232 第232页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：知识抽取
[项目特征]
1.结构化应急预案管理系统将传统基于文本的纸质预案经过数字化管理、精简化提
炼，解决传统纸质预案的存储、管理、升级和使用不便等问题，并可为事故状态快
速制定和调阅应急处置方案提供支持。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：50000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 50000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 50000.00

子目级主材@
231

知识抽取 项 1 50000 50000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 50000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB233 第233页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：知识融合
[项目特征]
1.建立应急响应与联动指挥系统，实现从应急接警到应急响应终止的全流程引导和
管理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：87000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 87000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 87000.00

子目级主材@
232

知识融合 项 1 87000 87000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 87000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB234 第234页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：应急“ 一张图”
[项目特征]
1.结合GIS地图实现“ 一张图” 应急决策信息的可视化展示，实现对应急信息进行
有效的汇聚和整合，提高应急救援决策的科学性和效率。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：150000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 150000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 150000.00

子目级主材@
233

应急“ 一张图” 项 1 150000 150000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 150000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB235 第235页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：生成应急处置方案园区关系图谱
[项目特征]
1.应急处置方案管理模块根据事故现场情况、事故等级，围绕应急处置需要，进一
步挖掘各系统应急数据，生成应急处置初步方案，为应急指挥提供事故源和处置参
考。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：58000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 58000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 58000.00

子目级主材@
234

生成应急处置方案园区关系图谱 项 1 58000 58000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 58000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB236 第236页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：应急物资调度企业关系图谱
[项目特征]
1.应急指挥部根据事故现场情况、事故等级，围绕应急处置需要，调度相关机构、
专家、应急物资，通过将本次事故的信息与应急预案和事故案例库进行比对，提供
需要调度的机构、专家、应急物资等的快速检索调度，为应急指挥提供科学支持
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：100000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 100000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 100000.00

子目级主材@
235

应急物资调度企业关系图谱 项 1 100000 100000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 100000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB237 第237页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：在线监控信息调度
[项目特征]
1.充分掌握事故对周边安全风险源、环境质量的实时影响，本项目应急系统应接入
和展示环保系统的周边环境敏感点环境质量在线监测信息、安监系统的周边风险源
安全参数在线监控信息、视频监控信息等，以便实时关注周边风险源所受影响。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：150000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 150000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 150000.00

子目级主材@
236

在线监控信息调度 项 1 150000 150000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 150000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB238 第238页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：事故影响辅助分析系统
[项目特征]
1.系统应包含火灾、爆炸、泄漏扩散等模型，可根据事故的性质调用相应的模型对
事故进行可视化的影响分析或扩散模拟，对事件影响范围、影响方式、持续时间和
危害程度等进行综合研判，在电子地图上进行模拟显示，为应急疏散、处置、领导
决策等提供直观科学的依据。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：150000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 150000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 150000.00

子目级主材@
237

事故影响辅助分析系统 项 1 150000 150000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 150000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB239 第239页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：公文管理我的公文
[项目特征]
1.我的公文是公文查询、处理的总入口。通过公文种类、公文主题可以快速检索公
文。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：20000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 20000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 20000.00

子目级主材@
238

公文管理我的公文 项 1 20000 20000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 20000.00

高琳
高亮

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB240 第240页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：公文管理草稿箱
[项目特征]
1.草稿箱保存暂未发送或发送失败的邮件，之后在草稿箱中选择相应的信件继续编
辑，然后保存到草稿或者重新发送。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：10000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 10000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 10000.00

子目级主材@
239

公文管理草稿箱 项 1 10000 10000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 10000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB241 第241页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：公文管理废件箱
[项目特征]
1.进入废稿箱后，可以对已删除文档进行还原、彻底删除和一键清空操作。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：10000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 10000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 10000.00

子目级主材@
240

公文管理废件箱 项 1 10000 10000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 10000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB242 第242页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：公文管理收文登记
[项目特征]
1.在公文管理中可以直接发起发文和收文登记。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：10000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 10000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 10000.00

子目级主材@
241

公文管理收文登记 项 1 10000 10000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 10000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB243 第243页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：公文管理公文查询
[项目特征]
1.公文查询，以列表方式展示可查阅的公文，可以通过种类、主题、字号、日期等
条件查找公文。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：10000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 10000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 10000.00

子目级主材@
242

公文管理公文查询 项 1 10000 10000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 10000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB244 第244页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：公文管理公文统计
[项目特征]
1.公文统计从种类、主题和月度数量三个方面对公文进行了统计。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：10000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 10000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 10000.00

子目级主材@
243

公文管理公文统计 项 1 10000 10000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 10000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB245 第245页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：公文管理公文设置
[项目特征]
1.对公文类型等进行设置。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：10000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 10000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 10000.00

子目级主材@
244

公文管理公文设置 项 1 10000 10000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 10000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB246 第246页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：公文管理领导代录
[项目特征]
1.领导代录支持用户在一定时间范围内将本人负责的公文待办任务委托给其他人暂
时帮助处理的功能。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：20000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 20000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 20000.00

子目级主材@
245

公文管理领导代录 项 1 20000 20000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 20000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB247 第247页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：事务审批流程办理
[项目特征]
1.流程办理页面分为左右显示方式，左侧为待办流程类型树，右侧为待办流程列表
，可以查看待办事宜，可以批量操作或者单独针对某个流程进行操作。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：10000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 10000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 10000.00

子目级主材@
246

事务审批流程办理 项 1 10000 10000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 10000.00

高琳
高亮

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB248 第248页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：事务审批草稿箱
[项目特征]
1.草稿箱保存暂未提交的审批，之后在草稿箱中选择相应的审批文件继续编辑，然
后保存到草稿或者重新发送。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：5000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 5000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 5000.00

子目级主材@
247

事务审批草稿箱 项 1 5000 5000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 5000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB249 第249页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：事务审批流程转交
[项目特征]
1.部分流程业务设置了由发起人自主选择流程负责人，成员选择负责人后提交流程
，但审批时负责人发现不是自己所负责的模块，或者审批时，负责人请假或有事无
法及时处理，可以将流程转交给其他负责人。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：10000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 10000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 10000.00

子目级主材@
248

事务审批流程转交 项 1 10000 10000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 10000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB250 第250页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：事务审批流程查询
[项目特征]
1.在列表右上角有快捷搜索按钮，输入关键字可以根据流程标题进行快速搜索，点
开高级搜索后显示如下图所示，除了按流程标题搜索，还可以根据其他字段条件如
时间、创建人等信息查询流程。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：5000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 5000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 5000.00

子目级主材@
249

事务审批流程查询 项 1 5000 5000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 5000.00

高琳
高亮

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB251 第251页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：事务审批流程设置
[项目特征]
1.流程设置除了直接点击流程标题创建流程，还可以导入已有的流程，代理别人的
身份创建流程等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：5000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 5000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 5000.00

子目级主材@
250

事务审批流程设置 项 1 5000 5000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 5000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB252 第252页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：事务审批流程按钮
[项目特征]
1.列表左边为可选择的按钮库，按钮库在【流程管理】-【流程按钮】中维护。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：5000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 5000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 5000.00

子目级主材@
251

事务审批流程按钮 项 1 5000 5000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 5000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB253 第253页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：事务审批活动权限
[项目特征]
1.具有活动权限的人员才能够进入到活动权限页面，在这个页面将列出系统中当前
用户有权限监控的所有工作活动，主要用于将某些流程从系统中删除、以及流程的
强制收回、流程的强制归档、以及对流程的干预。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：5000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 5000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 5000.00

子目级主材@
252

事务审批活动权限 项 1 5000 5000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 5000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB254 第254页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：事务审批领导代录
[项目特征]
1.用户可能由于出差在外不方便处理流程时，可以通过领导代录将流程在指定的时
间范围内交给其他同事处理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：5000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 5000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 5000.00

子目级主材@
253

事务审批领导代录 项 1 5000 5000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 5000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB255 第255页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：信息管理栏目设置
[项目特征]
1.栏目设置相当于一个模块下的文件夹，栏目之下还可以再添加下级栏目，只有最
末级栏目下才可以存放文件。可以通过工具条上的按钮，对相应的栏目进行操作。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：5000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 5000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 5000.00

子目级主材@
254

信息管理栏目设置 项 1 5000 5000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 5000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB256 第256页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：信息管理模板设置
[项目特征]
1.在模板内进行多人协同编辑，还可以添加文档注释或评论，实时显示其他用户的
编辑状态，实时同步更改，实时保存文档版本。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：5000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 5000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 5000.00

子目级主材@
255

信息管理模板设置 项 1 5000 5000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 5000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB257 第257页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：信息管理信息发布与查看
[项目特征]
1.信息发布与查看可以有效连接信息供需双方，用户可获取和发布需求信息、参与
互动交流。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：5000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 5000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 5000.00

子目级主材@
256

信息管理信息发布与查看 项 1 5000 5000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 5000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB258 第258页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：信息管理信息维护
[项目特征]
1.在信息维护中点击【维护】后添加此目录的维护权限，添加的用户权限。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：10000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 10000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 10000.00

子目级主材@
257

信息管理信息维护 项 1 10000 10000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 10000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB259 第259页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：信息管理信息审核
[项目特征]
1.通过对系统信息持续性的审核，从中发现信息变化规律及各类特殊信息线索，为
其他部门提供相关的数据基础，并且通过对系统的反馈信息进行分析。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：10000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 10000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 10000.00

子目级主材@
258

信息管理信息审核 项 1 10000 10000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 10000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB260 第260页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：信息管理办理查阅
[项目特征]
1.具有办理查阅功能的人员将可以通过办理查阅功能查阅收文在所有部门的办理情
况，包括流转记录、办理意见等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：10000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 10000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 10000.00

子目级主材@
259

信息管理办理查阅 项 1 10000 10000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 10000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB261 第261页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：信息管理全文检索
[项目特征]
1.通过模糊查询的方法在收文文档中进行全文检索。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：5000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 5000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 5000.00

子目级主材@
260

信息管理全文检索 项 1 5000 5000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 5000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB262 第262页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：日程管理我的日程
[项目特征]
1.我的日程管理是真正实现了图文展示的日程管理，员工通过查看图形化的日程表
就能清晰地知道自己的工作安排，同时，和客户管理模块、项目管理模块等的协同
运作，让员工能更加高效地调配自己的日常工作。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：30000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 30000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 30000.00

子目级主材@
261

日程管理我的日程 项 1 30000 30000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 30000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB263 第263页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：日程管理领导日程
[项目特征]
1.领导日程与我的日程在显示风格上是完全一样的，操作功能和方法也是一样的。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：30000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 30000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 30000.00

子目级主材@
262

日程管理领导日程 项 1 30000 30000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 30000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB264 第264页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：日程管理日程设置
[项目特征]
1.日程类型设置日程后台管理中最重要的一个任务，对日程进行管理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：30000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 30000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 30000.00

子目级主材@
263

日程管理日程设置 项 1 30000 30000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 30000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB265 第265页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：会议管理会议通知
[项目特征]
1.会议通知中包含了会议类型、会议室、会议时间、参会人员等内容。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：10000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 10000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 10000.00

子目级主材@
264

会议管理会议通知 项 1 10000 10000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 10000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB266 第266页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：会议管理议题管理
[项目特征]
1.议题管理功能的页面划分与用户管理相似，点击左侧结构树，可查看各层级议题
信息。针对列表内的议题，可进行详情查看及取消议题两种操作。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：20000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 20000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 20000.00

子目级主材@
265

会议管理议题管理 项 1 20000 20000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 20000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB267 第267页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：会议管理会议审批
[项目特征]
1.会议审批工作流包含了普通会议审批和周期会议绑定，设置后如果会议类型没有
绑定审批工作流，就会启用此处设置的审批工作流。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：20000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 20000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 20000.00

子目级主材@
266

会议管理会议审批 项 1 20000 20000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 20000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB268 第268页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：会议管理会议室管理
[项目特征]
1.会议室管理是会议的一个关键要素，用户通过会议室报表可以查看到当前有多少
会议正在哪里召开，哪些会议室已经被申请，自己可以申请哪些会议室，都需要通
过会议室管理来进行体现。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：20000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 20000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 20000.00

子目级主材@
267

会议管理会议室管理 项 1 20000 20000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 20000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB269 第269页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：会议管理会议文件管理
[项目特征]
1.对会议文件进行管理，主要包括：会议签到和会议文件的管理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：10000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 10000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 10000.00

子目级主材@
268

会议管理会议文件管理 项 1 10000 10000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 10000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB270 第270页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：会议管理会议统计
[项目特征]
1.会议统计页面可以按日、周和月三种日期周期显示会议室使用情况。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：20000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 20000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 20000.00

子目级主材@
269

会议管理会议统计 项 1 20000 20000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 20000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB271 第271页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：个人中心密码
[项目特征]
1.点击密码设置后显示用户输入旧密码后输入两遍新密码，新密码输入时必须符合
系统设置的密码复杂度，否则无法保存，两次新密码必须一致，否则同样无法保存
，密码修改后即时生效，对应的移动端的登录密码需要用新密码登录。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：10000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 10000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 10000.00

子目级主材@
270

个人中心密码 项 1 10000 10000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 10000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB272 第272页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：个人中心常用语
[项目特征]
1.审批、通知、回复等节点增加常用语功能，常用语可以自行输入或引用数据字典
，可以在审批、通知、回复等节点时点击开启常用语。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：10000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 10000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 10000.00

子目级主材@
271

个人中心常用语 项 1 10000 10000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 10000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB273 第273页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：个人中心通讯录
[项目特征]
1.短信和电话到目前为止还是最方便的消息传递方式，系统除了拿短信当做提醒工
具之外，系统中的用户还可以在系统中给其他人发送短信。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：20000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 20000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 20000.00

子目级主材@
272

个人中心通讯录 项 1 20000 20000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 20000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB274 第274页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：个人中心群组
[项目特征]
1.群组设置是为文档共享专门设计的一种分组方式，文档共享的时候可以添加自定
义的群组，那么当组织结构发生变动的时候，人员发生变动的时候，我们不需要去
修改文档的共享范围，只要调整群组中的范围就可以了。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：20000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 20000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 20000.00

子目级主材@
273

个人中心群组 项 1 20000 20000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 20000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB275 第275页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：个人中心个人工作台
[项目特征]
1.个人工作台显示的是当前登录人有关的内容，包括主从账号切换、个性化设置、
密码修改、主题选择等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：20000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 20000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 20000.00

子目级主材@
274

个人中心个人工作台 项 1 20000 20000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 20000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB276 第276页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：个人中心委托办理
[项目特征]
1.“ 线上授权，线下办理” 。委托办理通过对业务流程的改造，实现事项的“ 统一
办理” 应用，简化委托流程，降低潜在风险，提升业务效率，增加便捷性，使用户
体验感大幅提升。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：20000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 20000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 20000.00

子目级主材@
275

个人中心委托办理 项 1 20000 20000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 20000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB277 第277页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：系统登录
[项目特征]
1.系统登录主要包括：账号密码登录，用户名、密码为空提示；用户名密码不准确
提示。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：20000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 20000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 20000.00

子目级主材@
276

系统登录 项 1 20000 20000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 20000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB278 第278页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：综合统计
[项目特征]
1.通过综合统计可以对当前资产的面貌进行了解。主要包括：资产统计和资产租赁
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：30000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 30000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 30000.00

子目级主材@
277

综合统计 项 1 30000 30000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 30000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB279 第279页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：资产管理
[项目特征]
1.资产管理对于区域（乡镇）管理员，可自行创建组织机构和用户、角色，进行相
关权限配置。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：30000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 30000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 30000.00

子目级主材@
278

资产管理 项 1 30000 30000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 30000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB280 第280页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：资产运营
[项目特征]
1.资产运营通过资产使用、资产租赁、账单管理、承租方管理、规则定义等方面，
来提高资产运营管理水平。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：30000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 30000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 30000.00

子目级主材@
279

资产运营 项 1 30000 30000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 30000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB281 第281页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：资产地图
[项目特征]
1.通过资产地图，展示资产画像等信息，展示资产的基本信息、扩展信息、档案信
息和资产坐标。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：30000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 30000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 30000.00

子目级主材@
280

资产地图 项 1 30000 30000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 30000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB282 第282页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：巡检养护
[项目特征]
1.资产巡查养护功能模块包含：巡检任务、巡检记录、养护登记和巡养配置组成。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：30000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 30000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 30000.00

子目级主材@
281

巡检养护 项 1 30000 30000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 30000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB283 第283页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：系统管理
[项目特征]
1.资产管理系统对于管理员，可自行创建组织机构和用户、角色，进行相关权限配
置。系统管理包含组织架构和用户管理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：30000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 30000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 30000.00

子目级主材@
282

系统管理 项 1 30000 30000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 30000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB284 第284页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：APP登录
[项目特征]
1.巡检员帐号由系统管理员在资产管理系统中进行创建，并分配巡检员角色，巡检
员通过帐号密码登录。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：30000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 30000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 30000.00

子目级主材@
283

APP登录 项 1 30000 30000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 30000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB285 第285页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：资产地图
[项目特征]
1.资产地图包含资产检索、资产分布和资产画像。业务用户可以按照资产使用情况
（自用、出租、出借、闲置），以不同颜色表达在地图中展示资产分布，支持地图
上点击查询、周边查询；支持通过资产关键字进行检索，并从多个维度进行筛选查
询资产，并查看资产空间分布及画像，资产画像主要包含资产的基本信息、租赁信
息、租金收缴记录等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：70000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 70000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 70000.00

子目级主材@
284

资产地图（资产检索、资产分布
和资产画像）

项 1 70000 70000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 70000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB286 第286页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：资产巡查
[项目特征]
1.资产巡查模块包含巡查任务管理、巡查记录。通过资产管理系统定期向巡查管理
员推送资产的巡查工单，对巡查结果进行上报，上传现场照片。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：58000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 58000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 58000.00

子目级主材@
285

资产巡查 项 1 58000 58000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 58000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB287 第287页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：个人中心
[项目特征]
1.个人中心提供个人信息的维护（信息、密码修改），以及个人任务和消息的管理
，对于催办、督办和即将到期、超期未办的任务，系统一消息的形式进行提醒。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：58000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 58000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 58000.00

子目级主材@
286

个人中心 项 1 58000 58000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 58000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB288 第288页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：平台登录
[项目特征]
1.用户使用账号密码登录平台。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：30000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 30000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 30000.00

子目级主材@
287

平台登录 项 1 30000 30000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 30000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB289 第289页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：可视化系统
[项目特征]
1.可视化系统主要是从平台运营管理的角度，实现平台运行和运营相关数据的分析
，包括：已开通用户、近一个月使用系统用户；区域资产使用现状统计（总数、闲
置、租赁）；合同总额、应回款、已回款统计。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：50000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 50000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 50000.00

子目级主材@
288

可视化系统 项 1 50000 50000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 50000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB290 第290页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：运营服务
[项目特征]
1.通过区域管理的方式，主要是方便运营人员快速对区域（乡镇）进行系统初始化
设置。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：50000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 50000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 50000.00

子目级主材@
289

运营服务 项 1 50000 50000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 50000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB291 第291页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：系统管理
[项目特征]
1.系统管理包含组织机构、用户管理、角色管理、功能权限、数据字典、信息模板
和系统日志组成，方便用户对系统可以快速进行配置。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：50000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 50000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 50000.00

子目级主材@
290

系统管理（组织机构、用户管理
、角色管理、功能权限、数据字
典、信息模板和系统日志）

项 1 50000 50000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 50000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB292 第292页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：停车总览停车位概况
[项目特征]
1.查看系统停车位总数（临时车位总数）、占用车位数、空闲车位数（临时车位总
数-占用车位数）、车位使用率（占用停车位 临时停车位总数*100%）。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：50000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 50000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 50000.00

子目级主材@
291

停车总览停车位概况 项 1 50000 50000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 50000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB293 第293页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：停车总览本月停车时长占比
[项目特征]
1.统计本月时间内，全部车辆停车的停车 时长类型占比，鼠标移入饼状图要显示
每个时长类型的对应个数和百分数，按每个维度最大区间值来统计车辆时长。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：50000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 50000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 50000.00

子目级主材@
292

停车总览本月停车时长占比 项 1 50000 50000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 50000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB294 第294页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：停车总览设备统计
[项目特征]
1.查看系统环卫设备的在线总设备数、离线总设备数、告警总设备数、设备总数；
以及每个具体设备的总数及其异常数。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：60000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 60000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 60000.00

子目级主材@
293

停车总览设备统计 项 1 60000 60000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 60000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB295 第295页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：停车总览今日时段车位占用统计
[项目特征]
1.利用柱状图统计不同时段的占用车位数，其中临时车位数是固定的（设置车位时
已经固定了），可切换停车场则改变数据。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：50000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 50000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 50000.00

子目级主材@
294

停车总览今日时段车位占用统计 项 1 50000 50000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 50000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB296 第296页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：停车总览停车位类型占比
[项目特征]
1.利用饼状图统计该停车场的全部车位总数、不同类型数量及其占比。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：30000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 30000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 30000.00

子目级主材@
295

停车总览停车位类型占比 项 1 30000 30000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 30000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB297 第297页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：停车总览违停实时告警
[项目特征]
1.根据违停规则设置产生的实时告警数据展示。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：30000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 30000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 30000.00

子目级主材@
296

停车总览违停实时告警 项 1 30000 30000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 30000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB298 第298页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：停车总览当前车位占用情况
[项目特征]
1.根据针对“ 临时” 车位类型的车位占用情况进行分析。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：30000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 30000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 30000.00

子目级主材@
297

停车总览当前车位占用情况 项 1 30000 30000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 30000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB299 第299页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：停车总览车辆过期提醒
[项目特征]
1.根据车辆管理的车位有效期系统自动判断车位有效时长中，即将过期和已过期的
车辆提前 7 天提醒。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：30000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 30000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 30000.00

子目级主材@
298

停车总览车辆过期提醒 项 1 30000 30000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 30000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB300 第300页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：停车总览车辆进出记录
[项目特征]
1.根据停车场的出入口车牌识别摄像头抓拍的车辆出入信息按时间倒序展示。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：58000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 58000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 58000.00

子目级主材@
299

停车总览车辆进出记录 项 1 58000 58000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 58000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB301 第301页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：停车场管理
[项目特征]
1.查看全部停车场的信息页面，停车场名称和位置、创建时间信息来源于区域管理
的设置。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：58000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 58000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 58000.00

子目级主材@
300

停车场管理 项 1 58000 58000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 58000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB302 第302页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：停车出入记录
[项目特征]
1.查看全部停车场的车辆出入、停留时长等信息页面。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：30000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 30000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 30000.00

子目级主材@
301

停车出入记录 项 1 30000 30000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 30000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB303 第303页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：违停规则管理
[项目特征]
1.查看、设置违停规则信息页面，列表按创建时间倒序分页展示。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：30000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 30000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 30000.00

子目级主材@
302

违停规则管理 项 1 30000 30000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 30000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB304 第304页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：车辆管理
[项目特征]
1.查看、设置车辆信息页面，默认是正常车辆，允许切换查看黑名单车辆。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：30000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 30000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 30000.00

子目级主材@
303

车辆管理 项 1 30000 30000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 30000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB305 第305页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：停车引导屏控制
[项目特征]
1.查看、控制停车引导屏开关信息页面。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：30000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 30000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 30000.00

子目级主材@
304

停车引导屏控制 项 1 30000 30000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 30000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB306 第306页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：物业综合分析本周公告浏览热度 TOP5
[项目特征]
1.排名展示小程序端用户浏览公告通知 TOP5 的浏览量。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：50000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 50000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 50000.00

子目级主材@
305

物业综合分析本周公告浏览热度
 TOP5

项 1 50000 50000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 50000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB307 第307页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：物业综合分析效率分析
[项目特征]
1.统计系统物业报修的处理率、意见反馈处理率、公告通知处理率。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：50000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 50000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 50000.00

子目级主材@
306

物业综合分析效率分析 项 1 50000 50000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 50000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB308 第308页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：物业综合分析公告通知统计
[项目特征]
1.展示系统当前总公告通知数、待审核数、已发布数、审核不过数。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：50000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 50000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 50000.00

子目级主材@
307

物业综合分析公告通知统计 项 1 50000 50000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 50000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB309 第309页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：物业综合分析物业报修统计
[项目特征]
1.展示系统当前物业报修总数、已处理数、待处理数。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：50000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 50000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 50000.00

子目级主材@
308

物业综合分析物业报修统计 项 1 50000 50000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 50000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB310 第310页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：物业综合分析意见反馈统计
[项目特征]
1.展示系统当前意见反馈总数、已处理数、待处理数。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：50000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 50000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 50000.00

子目级主材@
309

物业综合分析意见反馈统计 项 1 50000 50000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 50000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB311 第311页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：物业综合分析意见反馈类型占比
[项目特征]
1.统计系统当前不同意见反馈类型的个数及其占比数。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：50000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 50000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 50000.00

子目级主材@
310

物业综合分析意见反馈类型占比 项 1 50000 50000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 50000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB312 第312页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：物业综合分析近7天巡检任务统计
[项目特征]
1.折线图统计以当前日期为最后一天且往前7天的巡检任务个数。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：50000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 50000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 50000.00

子目级主材@
311

物业综合分析近7天巡检任务统
计

项 1 50000 50000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 50000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB313 第313页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：报修服务
[项目特征]
1.通过系统实现个人、物业多方联动，精确管理，互相监督，提高办事效率，提升
服务质量。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：87000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 87000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 87000.00

子目级主材@
312

报修服务 项 1 87000 87000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 87000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB314 第314页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：物业巡检
[项目特征]
1.通过工单模板设置、任务计划制定、作为执行过程监管、物业养护跟踪和巡检养
数据分析功能，对重点资产、问题资产，以及巡查员巡查记录进行分析，形成相关
统计图表，方便进行巡检养护决策。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：50000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 50000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 50000.00

子目级主材@
313

物业巡检 项 1 50000 50000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 50000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB315 第315页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：大数据可视化
[项目特征]
1.大数据可视化，对农业资源数据进行梳理、整合与分析，主要包括农情可视化、
种植信息化、智能灌溉化等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：145000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 145000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 145000.00

子目级主材@
314

大数据可视化 项 1 145000 145000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 145000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB316 第316页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：智慧农业一张图
[项目特征]
1.智慧农业一张图将农业大数据与GIS系 统结合，从一张图上看到所有农业园分
布、农业种植情况分布、农业物联网设备分布和品牌产品分布，全景式展示、管理
和分析经开区农业整体情况。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：230000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 230000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 230000.00

子目级主材@
315

智慧农业一张图 项 1 230000 230000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 230000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB317 第317页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：特色农产品展示
[项目特征]
1.特色农产品展示系统用于发布和展示优质农产品以及农产品在主流电商平台信息
，从而实现对400多个一村一品的特色农产品的全面展示。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：170000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 170000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 170000.00

子目级主材@
316

特色农产品展示 项 1 170000 170000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 170000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB318 第318页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：智农助理
[项目特征]
1.可针对农事问题智能推荐农事操作，建设准确、全面的农事知识库且实时更新，
主要包括：农业知识库、种植知识库、AI智能客服等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：250000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 250000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 250000.00

子目级主材@
317

智农助理 项 1 250000 250000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 250000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB319 第319页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：无人机赋能农业。
[项目特征]
1.无人机赋能农业，主要提供土壤测量、作物施肥、作物监测和农业灌溉服务。无
人机服务一年为一期。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：900000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 900000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 900000.00

子目级主材@
318

无人机赋能农业。 项 1 900000 900000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 900000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB320 第320页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：虚拟迎宾系统
[项目特征]
1.将迎宾员形象投射在特种玻璃屏幕上，并实现迎宾员与游客之间进行互动。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：244700

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 244700.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 244700.00

子目级主材@
319

虚拟迎宾系统 项 1 244700 244700.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 244700.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB321 第321页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：电子沙盘系统
[项目特征]
1.电子沙盘通过实体沙盘模型与声光电结合的数字化展示方式，直观生动的向观众
传达项目信息。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：400000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 400000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 400000.00

子目级主材@
320

电子沙盘系统 项 1 400000 400000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 400000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB322 第322页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：地画互动投影
[项目特征]
1.提供一种不同寻常并激动人心的广告与娱乐交相辉映的效果系统。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：300000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 300000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 300000.00

子目级主材@
321

地画互动投影 项 1 300000 300000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 300000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB323 第323页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：中控系统
[项目特征]
1.实现智能化集约化的管理控制，将各种操控复杂的专业设备及相关的周边环境设
备等通过合理的配置及编程控制达到简约化、人性化的控制。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：400000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 400000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 400000.00

子目级主材@
322

中控系统 项 1 400000 400000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 400000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB324 第324页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：互动签名拍照系统
[项目特征]
1.基于数字手写技术、图像识别技术和多媒体软件技术提供集签名、拍照、留言、
信息播放。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：400000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 400000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF 400000.00

子目级主材@
323

互动签名拍照系统 项 1 400000 400000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 400000.00



清单项目工料机分析表

清单编码：CB325 第325页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：5G网络设计-无线网络
[项目特征]
1.提供经开区5G网络服务。-提供经开区重点区域WLAN服务。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：3000000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 3000000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF 3000000.00

BCCLF4 5G网络设计-无线网络 项 1 3000000 3000000.00

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 3000000.00

高琳
高亮

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB326 第326页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：视频会议云服务
[项目特征]
1.提供三年视频会议服务。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：200000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 200000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF 200000.00

BCCLF3 视频会议云服务 项 1 200000 200000.00

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 200000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB327 第327页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：安防视频云服务
[项目特征]
1.提供120路监控视频云服务。依托政务云主机的计算资源，采用云端部署模式。
主要包括人脸识别、车辆识别和全目标分析算法三个功能。
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：600000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 600000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF 600000.00

BCCLF2 安防视频云服务 项 1 600000 600000.00

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 600000.00

高琳
高亮



清单项目工料机分析表

清单编码：CB328 第328页  共328页

计量单位：项 清单数量：1

清单名称：政务云数据中心服务-云资源信息安全服务
[项目特征]
1.提供三年政务云数据中心服务。-提供三年云资源信息安全服务
[工作内容]
1.开发、测试、实施 综合单价：1800000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 1800000.00

1 人工费 元 YSRGF

2 材料费 元 CLF 1800000.00

BCCLF1 政务云数据中心服务-云资源信
息安全服务

项 1 1800000 1800000.00

3 机械费 元 YSRGJXF

4 主材费 元 ZCF

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A1

三 分项利润 元 A1

分项综合单价 元 A+B+C 1800000.00

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 1 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB001

倾斜摄影数据采集
[项目特征]
1.建设32平方公里的三
维倾斜模型数据
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@324 倾斜摄影数据采集 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@32
4

倾斜摄影数据采集 项 560000 1 560000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

560000 1

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 2 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB002

精细城市三维模型数据采
集
[项目特征]
1.对主要厂区和重点建
筑建设精细模型
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@1 精细城市三维模型数据采集 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@1 精细城市三维模型数据采
集

项 240000 1 240000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

240000 2

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 3 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB003

电子地图矢量数据
[项目特征]
1.依照统一时空基准进
行数据空间化处理及时间
轴的梳理、整合，并按照
统一标准规范进行入库存
储
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@2 电子地图矢量数据 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@2 电子地图矢量数据 项 640000 1 640000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

640000 3

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 4 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB004

地名地址数据
[项目特征]
1.通过对接民政、公安
最新的地名地址数据依照
统一时空基准进行数据空
间化处理及时间轴的梳理
、整合，并按照统一标准
规范进行入库存储
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@3 地名地址数据 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@3 地名地址数据 项 56000 1 56000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

56000 4

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 5 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB005

法人库
[项目特征]
1.通过对接法人数据，
依照统一时空基准进行数
据空间化处理、梳理、整
合，形成法人库。企业法
人库建设，主要包括：工
商注册、税收销售、水电
气能耗、安全生产、环保
处罚、用地等多维度数据
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@4 法人库 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@4 法人库 项 320000 1 320000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

320000 5

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 6 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB006

专题库
[项目特征]
1.对接融合人口数据、
宏观经济数据，形成公共
专题数据；对于企业用地
数据，根据规划红线、用
地报批等数据并现场采集
，建设企业用地数据；对
存量的规划、国土等空间
资源数据进行规整、清洗
、关联和融合。实现各业
务领域的业务空间资源数
据，汇聚数据
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@5 专题库 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@5 专题库 项 450000 1 450000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

450000 6

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 7 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB007

统一元数据登记
[项目特征]
1.对原始数据、过程数
据、成果数据，实现统一
的元数据信息登记、更新
和管理，主要包括：元数
据信息的日常管理和维护
、版本管理、权限管理、
提交与审批管理等，以及
基于元数据开展数据的影
响性分析、关联度（活力
）分析、血缘分析等信息
统计分析工作
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@6 统一元数据登记 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@6 统一元数据登记 项 100000 1 100000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

100000 7

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 8 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB008

数据质量检查与评估
[项目特征]
1.针对汇聚的各类原始
数据，依据数据标准、规
范要求和业务规则情况，
对原始数据的质量进行检
查和评估，形成数据质量
分析报告，为空间数据治
理工作提供支撑
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@7 数据质量检查与评估 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@7 数据质量检查与评估 项 100000 1 100000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

100000 8

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 9 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB009

统一时空基准
[项目特征]
1.提供支持多源数据（
如精模、栅格、影像、点
云、倾斜摄影建模数据等
）的坐标转换以及空间配
准功能，为多源数据融合
提供基础技术支撑
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@8 统一时空基准 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@8 统一时空基准 项 87000 1 87000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

87000 9

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 10 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB010

统一地理实体编码
[项目特征]
1.基于国家标准规范要
求及时空数据入库要求，
结合实际数据现状情况和
应用需求，以大荔经开区
范围内建立可拓展的地理
实体对象体系，应支持模
型单元空间的划分、组合
、分级嵌套，模型和模型
单元在时间和空间定义上
宜采用唯一标识码
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@9 统一地理实体编码 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@9 统一地理实体编码 项 87000 1 87000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

87000 10

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 11 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB011

统一空间单元体系
[项目特征]
1.空间单元承载的信息
应包括几何、属性、关系
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@10 统一空间单元体系 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@10统一空间单元体系 项 88000 1 88000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

88000 11

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 12 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB012

统一地理数据
[项目特征]
1.针对大荔经济技术开
发区具体情况，在地名/
地址建设中，形成统一的
地址编码规则，要兼顾国
家行业标准，同时要符合
具体情况的实用性特征，
通过分层、分类、分要素
的方案进行数据组织，实
现空间地名/地址数据的
规范化处理和管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@11 统一地理数据 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@11统一地理数据 项 100000 1 100000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

100000 12

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 13 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB013

规划数据整理
[项目特征]
1.梳理土地利用、水利
、绿地、市政等规划专题
数据，以及各重大建设项
目的规划方案和规划设计
数据等资料，形成大荔经
开区未来空间发展的一张
规划图
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@12 规划数据整理 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@12规划数据整理 项 145000 1 145000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

145000 13

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 14 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB014

现状数据整理
[项目特征]
1.采集生产的倾斜摄影
数据和正射影像图、重大
建设项目竣工成果数据等
资料，对城市空间地上、
地下现状数据进行核实比
对，对不符合现状情况的
矢量数据进行修正、采集
补充，形成现势性强、内
容完整、丰富的大荔经开
区现状空间数据集
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@13 现状数据整理 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@13现状数据整理 项 137000 1 137000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

137000 14

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 15 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB015

管网数据整理
[项目特征]
1.对接规整已有的地下
管网数据，梳理管网管段
、管点及附属设施与地上
要素的逻辑关联关系，从
而实现关联融合
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@14 管网数据整理 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@14管网数据整理 项 87000 1 87000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

87000 15

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 16 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB016

智能路灯数据整理
[项目特征]
1.梳理已接入智慧路灯
数据，建立路灯与道路、
区域以及路灯附属设施空
间关联关系
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@15 智能路灯数据整理 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@15智能路灯数据整理 项 116000 1 116000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

116000 16

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 17 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB017

视频数据治理
[项目特征]
1.通过对接摄像头、传
感器及智能设备等感知信
息，并与已有基础地理信
息数据进行融合匹配，实
现视频一张图管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@16 视频数据治理 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@16视频数据治理 项 150000 1 150000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

150000 17

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 18 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB018

基础地理库数据
[项目特征]
1.基础地理数据月度更
新，同时实现数据、图层
和服务的同步更新
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@17 基础地理库数据 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@17基础地理库数据 项 232000 1 232000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

232000 18

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 19 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB019

专题数据
[项目特征]
1.根据各相关业务日常
办理中产生的数据进行实
时更新，更新方式包括：
系统接口、人工处理等
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@18 专题数据 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@18专题数据 项 116000 1 116000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

116000 19

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 20 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB020

数据更新机制
[项目特征]
1.建立数据更新机制，
分为定期更新、日常更新
。定期更新分为月度、季
度、半年度和年度。日常
更新则根据业务开展过程
中按需更新
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@19 数据更新机制 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@19数据更新机制 项 100000 1 100000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

100000 20

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 21 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB021

首页资源检索
[项目特征]
1.检索资源信息
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@20 首页资源检索 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@20首页资源检索 项 100000 1 100000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

100000 21

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 22 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB022

首页资源分类
[项目特征]
1.查看资源依据目录体
系的分类信息
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@21 首页资源分类 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@21首页资源分类 项 40000 1 40000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

40000 22

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 23 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB023

首页数据中心
[项目特征]
1.查看热门数据、最新
数据TOP10及对应数据详
情
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@22 首页数据中心 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@22首页数据中心 项 30000 1 30000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

30000 23

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 24 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB024

首页智慧应用
[项目特征]
1.通过智慧应用模块对
相关联应用进行统一管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@23 首页智慧应用 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@23首页智慧应用 项 40000 1 40000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

40000 24

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 25 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB025

资源中心资源目录
[项目特征]
1.针对平台上已经发布
的服务资源进行集中展示
，能够提供多种资源检索
方式，方便用户快速地检
索、共享和使用资源。资
源目录：所有资源按照来
源和主题进行分类
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@24 资源中心资源目录 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@24资源中心资源目录 项 87000 1 87000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

87000 25

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 26 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB026

资源中心资源检索
[项目特征]
1.按关键字、资源类型
、资源主题、提供单位进
行检索
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@25 资源中心资源检索 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@25资源中心资源检索 项 30000 1 30000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

30000 26

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 27 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB027

资源中心资源详情
[项目特征]
1.对检索出的结果可以
查看详情
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@26 资源中心资源详情 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@26资源中心资源详情 项 30000 1 30000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

30000 27

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 28 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB028

资源中心资源申请
[项目特征]
1.对检索出的资源可进
行资源的申请
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@27 资源中心资源申请 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@27资源中心资源申请 项 30000 1 30000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

30000 28

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 29 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB029

个人中心资源审批
[项目特征]
1.对其他部门的申请进
行审核管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@28 个人中心资源审批 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@28个人中心资源审批 项 30000 1 30000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

30000 29

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 30 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB030

个人中心令牌管理
[项目特征]
1.对应用信息的令牌进
行统一管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@29 个人中心令牌管理 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@29个人中心令牌管理 项 58000 1 58000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

58000 30

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 31 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB031

数据资源汇聚管理
[项目特征]
1.以空间资源数据为对
象，从业务分类、资源特
征、资源状态、数据存储
格式、时间特征、空间特
征等不同维度构建多样化
的空间资源主题标签，对
空间资源对象实行分类管
理。空间资源的标签化管
理模式能够提升空间资源
的检索、应用、存储、建
模、管理的效率
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@30 数据资源汇聚管理 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@30数据资源汇聚管理 项 174000 1 174000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

174000 31

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 32 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB032

数据资源编目管理
[项目特征]
1.根据经开区大数据基
础平台编目规范和要求按
照空间资源目录元数据要
求，系统生成基础类、主
题类和部门类的空间资源
目录，并注册到在数据中
台上。按照空间资源目录
元数据要求，编制生成基
础类、主题类和部门类的
空间资源目录。在对基础
类、主题类和部门类的空
间资源目录进行复核、审
查后，对空间资源目录进
行登记注册
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@31 数据资源编目管理 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@31数据资源编目管理 项 116000 1 116000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

116000 32

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 33 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB033

空间资源位置解析
[项目特征]
1.通过对位置信息建立
时空语义迭代规则，采用
人工智能分词算法，实现
从空间位置文本描述与空
间位置的双向解析
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@32 空间资源位置解析 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@32空间资源位置解析 项 274000 1 274000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

274000 33

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 34 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB034

服务发布
[项目特征]
1.实现对数据服务、地
图服务和其他服务进行统
一发布管理，并提供服务
发布、服务更新以及服务
恢复等功能
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@33 服务发布 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@33服务发布 项 345000 1 345000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

345000 34

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 35 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB035

服务使用授权
[项目特征]
1.实现服务的授权，即
针对某个特定的应用对待
申请的资源进行授权。实
现授权记录查看，查看某
个应用或某个资源的历史
授权记录。同时实现根据
申请时间、申请应用、申
请单位、服务名称、服务
类型以及授权状态等的服
务信息查询
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@34 服务使用授权 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@34服务使用授权 项 87000 1 87000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

87000 35

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 36 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB036

服务使用控制
[项目特征]
1.实现对服务资源的访
问控制，包括最大访问次
数限制、服务请求时间限
制
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@35 服务使用控制 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@35服务使用控制 项 88000 1 88000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

88000 36

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 37 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB037

接入应用管理
[项目特征]
1.对接入平台的应用系
统进行登记，实现接入平
台应用的新增，实现接入
平台应用的编辑，根据应
用名称、应用单位等对接
入平台的应用系统进行查
询和管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@36 接入应用管理 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@36接入应用管理 项 116000 1 116000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

116000 37

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 38 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB038

数据预览
[项目特征]
1.支持空间数据、影像
数据、文本数据等多类型
的数据基本浏览操作，支
持多图层、多要素的叠加
、动态显示，支持比例尺
控制和地图样式的配置，
实现对海量空间数据和影
像数据的快速无缝浏览
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@37 数据预览 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@37数据预览 项 232000 1 232000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

232000 38

备注

高琳
高亮



子目工料分析表
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法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB039

数据查询
[项目特征]
1.通过平台的门户向用
户呈现数据资源体系及提
供访问权限。按单一条件
或多条件检索等方式提供
对基础空间数据、公共专
题和业务专题等信息的查
询服务
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@38 数据查询 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@38数据查询 项 100000 1 100000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

100000 39

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
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法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB040

基本空间分析
[项目特征]
1.针对空间信息，提供
诸如叠加分析、缓冲分析
、连通性分析、空间关系
分析等基本空间分析服务
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@39 基本空间分析 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@39基本空间分析 项 145000 1 145000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

145000 40

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
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法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB041

空间分析专题图
[项目特征]
1.空间分析专题图制作
服务。基于基础信息，充
分发挥现有资源“ 一张图
” 数据的作用，开展城市
空间分布等专题图的制作
研究，实现快速制图出图
的功能，为城市管理等应
用提供更好服务
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@40 空间分析专题图 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@40空间分析专题图 项 145000 1 145000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

145000 41

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 42 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB042

任务下发和数据上报
[项目特征]
1.提供园区各委办局多
源异构数据的任务制定、
模板制定、规范约束、任
务自动下发、数据上报、
自动化校验、审核归档和
检索查询等数据报送功能
。实现全口径业务数据线
上“ 无条件归集” ，实现
数据汇聚和更新回流至公
共数据资源
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@41 任务下发和数据上报 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@41任务下发和数据上报 项 203000 1 203000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

203000 42

备注

高琳
高亮



子目工料分析表
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法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB043

数据质检
[项目特征]
1.提供业务数据权属部
门任务报送过程的跟踪、
监管和催报提醒功能，实
现不同生产周期的业务数
据，形成数据更新机制
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@42 数据质检 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@42数据质检 项 87000 1 87000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

87000 43

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
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法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB044

数据资源数据图谱
[项目特征]
1.提供数据全流程链路
图谱功能，实现数据要素
全链路信息可视化管理，
实现对数据资源局办处室
来源、更新周期、更新时
间、供需关系、流转状态
的直观呈现，使数据管理
者、提供者、使用者能够
快速准确了解数据全生命
周期信息
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@43 数据资源数据图谱 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@43数据资源数据图谱 项 116000 1 116000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

116000 44

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
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法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB045

组织机构管理
[项目特征]
1.组织机构管理模块管
理的是接入平台的政府或
企业单位组织结构，分为
组织、单位、下属单位、
部门等类型，可以为不同
的用户分配不同的部门，
也可以为不同的部门分配
不同的用户，从而进行统
一集中的管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@44 组织机构管理 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@44组织机构管理 项 116000 1 116000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

116000 45

备注

高琳
高亮



子目工料分析表
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法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB046

角色管理
[项目特征]
1.管理平台所包含的角
色信息，统一维护角色信
息，关联所属局办、科室
，并配置相应的菜单权限
、数据权限，用于区分成
员所属
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@45 角色管理 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@45角色管理 项 58000 1 58000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

58000 46

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
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法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB047

应用管理
[项目特征]
1.管理平台所包含的接
入应用系统的成员信息，
统一维护成员信息或交由
各局办科室管理自行管理
，关联所属局办、科室、
角色，并维护帐号、密码
等信息
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@46 应用管理 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@46应用管理 项 29000 1 29000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

29000 47

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
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法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB048

园区地图
[项目特征]
1.园区总揽从统计数据
角度实现园区各项重要指
标数据的汇集，为领导提
供一个全面完整的园区数
字画像。主要包括：规划
边界、开发边界、用地规
划、重点企业分布、税源
分布等功能
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@47 园区地图 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@47园区地图 项 40000 1 40000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

40000 48

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
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法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB049

用地总览
[项目特征]
1.主要包括：规划面积
、开发面积、主要用地类
型面积及（与规划面积）
占比、开发工业用地（与
规划面积）占比、未开发
工业用地面积、地下管线
总长度及各类长度、工业
企业用地面积TOP10等功
能
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@48 用地总览 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@48用地总览 项 40000 1 40000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

40000 49

备注

高琳
高亮



子目工料分析表
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法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB050

企业总揽
[项目特征]
1.主要包括：园区内全
部企业数（注册及经营）
、工业企业数、规上企业
数、智能化改造企业数、
（安监、环保等）重点监
管企业等功能
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@49 企业总揽 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@49企业总揽 项 40000 1 40000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

40000 50

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
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法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB051

经济总览
[项目特征]
1.主要包括：园区总产
值、固定资产投资、园区
总税收、产业及产值年度
统计、税收年月统计及企
业TOP10、水电气能耗年
月统计及企业TOP10等功
能
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@50 经济总览 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@50经济总览 项 80000 1 80000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

80000 51

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
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法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB052

专题统计
[项目特征]
1.实现各专题数据统计
功能
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@51 专题统计 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@51专题统计 项 80000 1 80000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

80000 52

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
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法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB053

地图查看
[项目特征]
1.提供功能包括地图的
平移、缩放、全图、图层
清空等功能。实现数据资
源的统一展示，提供便捷
的浏览、量算、叠加、查
询、统计等功能，实现资
源库成果在一张图上的管
理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@52 地图查看 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@52地图查看 项 40000 1 40000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

40000 53

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
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法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB054

地图切换
[项目特征]
1.提供基础电子地图模
式和影像模式的切换，实
现在此基础上的专题图层
叠加
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@53 地图切换 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@53地图切换 项 150000 1 150000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

150000 54

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
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法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB055

地图量测
[项目特征]
1.提供在地图上距离和
面积的量测
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@54 地图量测 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@54地图量测 项 150000 1 150000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

150000 55

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 56 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB056

图层管理
[项目特征]
1.提供各类专题地图图
层的分类归集、列表收起
及展开、各叠加地图图层
透明度设置、图层加载、
图层显示层级设置等功能
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@55 图层管理 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@55图层管理 项 150000 1 150000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

150000 56

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 57 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB057

快速查询
[项目特征]
1.根据查询条件进行模
糊查询，通过关键字搜索
相关的数据资源，并通过
地图/表格/图表等方式
呈现相应的查询结果信息
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@56 快速查询 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@56快速查询 项 130000 1 130000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

130000 57

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 58 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB058

属性查询
[项目特征]
1.根据业务要素信息相
关字段进行查询，通过地
图/表格/图表等方式呈
现相应的查询结果信息
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@57 属性查询 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@57属性查询 项 130000 1 130000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

130000 58

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 59 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB059

空间查询
[项目特征]
1.根据地图上任意选择
的区域范围（矩形、圆形
、任意多边形）对指定要
素进行查询，并通过地图
/表格/图表等方式呈现
相应的查询结果信息
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@58 空间查询 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@58空间查询 项 226000 1 226000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

226000 59

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 60 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB060

企业一张图
[项目特征]
1.企业一张国对企业画
像管理，包括：工商注册
、税收销售、水电能耗、
安全环保、用地等多维度
数据。对园区内重点企业
进行三维建模，更加直观
的呈现企业综合信息
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@59 企业一张图 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@59企业一张图 项 87000 1 87000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

87000 60

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 61 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB061

现状用地一张图
[项目特征]
1.以地块为对象，对建
筑、用以、产业用地效益
等指标进行一张图管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@60 现状用地一张图 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@60现状用地一张图 项 100000 1 100000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

100000 61

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 62 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB062

规划红线一张图
[项目特征]
1.实现对规划红线的进
行一张图管理，包括：规
划红线的查询、查看、定
位等
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@61 规划红线一张图 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@61规划红线一张图 项 100000 1 100000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

100000 62

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 63 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB063

项目资源一张图
[项目特征]
1.实现对项目相关的规
划数据、可选地块的现状
数据等一张图浏览，支持
图层控制、视图控制、多
屏对比等常用地图功能
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@62 项目资源一张图 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@62项目资源一张图 项 87000 1 87000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

87000 63

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 64 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB064

产业资源一张图
[项目特征]
1.按照统计指标需求，
对企业总数、重点产业链
、商业综合体数量等指标
数据进行进行一张图管理
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@63 产业资源一张图 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@63产业资源一张图 项 100000 1 100000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

100000 64

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 65 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB065

安防视频一张图
[项目特征]
1.提供园区各视频点位
的空间分布与点位实时视
频实时查看、分组查看、
各类告警视频回放
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@64 安防视频一张图 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@64安防视频一张图 项 100000 1 100000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

100000 65

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 66 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB066

综合态势
[项目特征]
1.综合态势实现了对园
区情况、精准招商、企业
服务、重点项目、能耗监
测、安环监测等总体态势
分析，为全区决策提供直
观有力决策支撑依据
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@65 综合态势 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@65综合态势 项 174000 1 174000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

174000 66

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 67 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB067

经济运行
[项目特征]
1.对全局重点产业相关
企业进行展现，结合企业
挂链分析，可帮助领导直
观了解所关注产业的产业
链节点在区域的分布情况
，结合企业产值、税收以
及其他相关信息，为领导
全面了解相关产业在区域
的发展现状提供数据依据
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@66 经济运行 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@66经济运行 项 174000 1 174000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

174000 67

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 68 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB068

精准招商
[项目特征]
1.用最直观的方式全面
展示投资者最关注的信息
，包括经开区整体情况、
区位优势、产业格局、投
资成本分析、园区普惠政
策、基础设施配套等；基
于地理空间信息为投资人
提供基于真实地理位置的
园区主要产业分布和工业
地产信息呈现，深入了解
区域内的招商引资项目载
体供应、分布、地理位置
以及周边环境，以了解经
开区投资全貌
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@67 精准招商 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@67精准招商 项 232000 1 232000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

232000 68

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 69 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB069

项目资源
[项目特征]
1.对项目阶段进度、整
体进度进行超前或落后提
示预警，全面分析项目进
度、完成情况、投资情况
以及对项目管理工作的及
时性、完整性、真实性进
行分析展现。依托省、市
政务服务平台以及市工改
平台，打通接口，实现数
据互联互通，可查看各在
建项目进展情况，例如企
业所处的工程阶段（立项
、用地规划、工程规划、
施工许可、竣工验收）,
实现全流程监督
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@68 项目资源 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@68项目资源 项 232000 1 232000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

232000 69

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 70 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB070

产业资源
[项目特征]
1.通过分析产业供需管
理平台中的政企供需相关
数据，结合GIS地图，全
面展现政企供需情况，对
供需企业、供需产品以及
服务、供需数量等相关数
据进行全面展现与分析，
为领导优化区域内产业供
应链提供支撑依据
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@69 产业资源 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@69产业资源 项 145000 1 145000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

145000 70

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 71 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB071

市政排水
[项目特征]
1.市政排水实现雨水、
污水的窨井、管线的总量
管理、空间分布、详情查
看等，为地下管网的日常
养护与应急处置等工作提
供及时、科学、可靠的数
据支撑保障，助力排水管
理效率、质量和水平全方
位提升，保障城市安全运
行
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@70 市政排水 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@70市政排水 项 145000 1 145000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

145000 71

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 72 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB072

安环监测
[项目特征]
1.对覆盖整个经开区的
能耗、环保、安全等进行
展现，包括对大气、水质
环境监测监控，全面客观
反映园区及周边环境污染
现状及其变化趋势，实时
预警园区环境风险；对重
点企业的生产安全监管和
泄漏侦测，强化对危险化
学品重大危险源的监控及
重大危险源辨识，提高隐
患排查治理、风险辨识管
控和监测预警能力，有效
预防园区安全事故发生，
实现园区的安全综合监管
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@71 安环监测 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@71安环监测 项 145000 1 145000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

145000 72

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 73 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB073

招商首页
[项目特征]
1.主要通过图文、视频
结合的方式介绍区位优势
、产业格局、基础设施、
人居环境、投资成本等信
息。汇聚经开区优惠政策
形成经开区投资政策信息
，便于用户查询了解
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@72 招商首页 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@72招商首页 项 87000 1 87000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

87000 73

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 74 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB074

园区主导产业
[项目特征]
1.收集产业简介、需求
以及各产业企业信息，集
中展示，可查看各产业企
业的分布及企业简介。重
点企业及点位可拍摄全景
，通过VR进行远程实景
现场游览，使用户能够更
加真实、全面地了解园区
全貌
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@73 园区主导产业 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@73园区主导产业 项 100000 1 100000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

100000 74

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 75 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB075

工业地产
[项目特征]
1.收集园区工业地产信
息，展示工业地产在园区
的分布情况，简介、孵化
成果等
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@74 工业地产 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@74工业地产 项 50000 1 50000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

50000 75

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 76 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB076

投资咨询
[项目特征]
1.支持有意向的投资者
提供投资意向、需求情况
信息的在线反馈，信息将
直接推送至招商局相关人
员，便于快速与投资人建
立联系
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@75 投资咨询 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@75投资咨询 项 250000 1 250000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

250000 76

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 77 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB077

导引微信小程序
[项目特征]
1.用最直观的方式全面
展示投资者最关注的信息
，打破了传统纸媒、人员
推介等单一的信息输出渠
道，有效打开信息输送通
道，让更多受众能便捷、
迅速、即时的了解园区的
投资全貌，从而实现信息
的开放共享
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@76 导引微信小程序 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@76导引微信小程序 项 250000 1 250000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

250000 77

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 78 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB078

VR全景
[项目特征]
1.通过实地拍摄用地、
产业企业及配套招商资源
，让投资者有一种身临其
境的感觉。VR全景图像
展示让用户可以操作鼠标
控制环视的方向、观看角
度、观看距离等，还可以
进行场景跳转，具有更好
的交互性
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@77 VR全景 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@77 VR全景 项 435000 1 435000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

435000 78

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 79 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB079

产业链招商
[项目特征]
1.对战略新兴产业按照
上中下游、细分领域、关
键环节逐级解构，深度分
析产业链关联关系，挖掘
每一个细分领域上重点企
业，自动匹配显示企业，
并显示企业列表
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@78 产业链招商 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@78产业链招商 项 145000 1 145000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

145000 79

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 80 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB080

企业关系链招商
[项目特征]
1.基于知识图谱技术，
挖掘拟招商企业与我方的
关联关系，寻找关键人信
息，形成有效的招商路径
，实现项目的快速落地
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@79 企业关系链招商 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@79企业关系链招商 项 116000 1 116000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

116000 80

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 81 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB081

地图招商
[项目特征]
1.通过地图展示其他区
域产业园区的布局以及企
业的集聚情况，利用工具
对目标区域进行标记，筛
选出目标区域最有价值的
企业
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@80 地图招商 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@80地图招商 项 260000 1 260000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

260000 81

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 82 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB082

行业榜单
[项目特征]
1.对全国所有企业按照
行政区域与国民经济行业
分类，以企业规模大小进
行排序，生成各地区行业
榜单
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@81 行业榜单 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@81行业榜单 项 160000 1 160000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

160000 82

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 83 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB083

产业主题库
[项目特征]
1.建立主导产业一系列
主题企业库。结合每个产
业，挖掘每个产业高价值
企业，分别建立主题企业
库，并动态更新。如人工
智能TOP50、世界500强
、独角兽企业等符合辖区
主导产业招商需要的高价
值企业
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@82 产业主题库 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@82产业主题库 项 145000 1 145000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

145000 83

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 84 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB084

企业猎搜
[项目特征]
1.通过企业工商信息、
商标、专利、资质认证、
招聘、百度百科、微信公
众号、app信息、小程序
信息、土地资产等几十个
维度进行交叉筛选，定位
目标客户
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@83 企业猎搜 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@83企业猎搜 项 58000 1 58000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

58000 84

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 85 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB085

关键词引擎
[项目特征]
1.通过输入关键词（例
如：产品名、技术名词、
活动信息等），结合各类
筛选条件定位目标企业，
并形成画像报告
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@84 关键词引擎 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@84关键词引擎 项 58000 1 58000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

58000 85

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 86 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB086

产业情报
[项目特征]
1.利用爬虫技术，抓取
互联网上中标信息、产业
情报、融资信息等公开数
据；客户可通过订阅相关
标签，系统实现实时推送
，帮助客户及时掌握具有
发展潜力的企业
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@85 产业情报 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@85产业情报 项 58000 1 58000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

58000 86

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 87 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB087

合同管理合同添加
[项目特征]
1.合同的基本信息入库
，围绕项目协调小组、合
同的责任部门、合同的类
型、合同年限、项目的年
度计划、阶段进行入库
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@86 合同管理合同添加 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@86合同管理合同添加 项 40000 1 40000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

40000 87

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 88 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB088

合同管理基本信息
[项目特征]
1.合同的基本属性包括
合同名称、合同类型、对
方名称、对方资质（上传
附件）、合同标的、合同
编号、合同主要内容（含
双方主要权利义务）、主
要风险点、签订的依据（
提示内容或上传附件）、
合同文本（上传附件）
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@87 合同管理基本信息 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@87合同管理基本信息 项 40000 1 40000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

40000 88

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 89 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB089

合同管理合同进度管理
[项目特征]
1.合同进度管理模块方
便管理人员对合同进度进
行管理，并且进度管理台
账可以按月，按年对合同
进度进行管理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@88 合同管理合同进度管理 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@88合同管理合同进度管理 项 40000 1 40000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

40000 89

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 90 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB090

合同管理资料管理
[项目特征]
1.资料管理将合同的资
料进行统一管理，包含：
资料上传、资料使用、合
同附件。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@89 合同管理资料管理 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@89合同管理资料管理 项 40000 1 40000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

40000 90

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 91 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB091

合同管理变更管理
[项目特征]
1.可编辑、查询和管理
该合同所添加的变更信息
，同时可查看该合同所关
联的主合同或补充合同信
息。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@90 合同管理变更管理 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@90合同管理变更管理 项 30000 1 30000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

30000 91

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 92 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB092

合同管理验收管理
[项目特征]
1.合同的验收模块，合
同承办人将合同验收的信
息以数据录入或者附件上
传的形式在本模块新增后
，系统以列表形式呈现验
收信息。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@91 合同管理验收管理 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@91合同管理验收管理 项 30000 1 30000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

30000 92

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 93 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB093

合同管理绩效评价
[项目特征]
1.合同履行完毕，承办
部门对该合同完成情况及
是否实现合同目的进行评
价。合同承办人按照实际
情况填写合同完成情况，
选择是否实现合同目的（
实现、未实现、部分实现
），可上传相关附件。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@92 合同管理绩效评价 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@92合同管理绩效评价 项 30000 1 30000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

30000 93

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 94 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB094

项目总览
[项目特征]
1.项目总览是基于一张
图总览到项目各维度汇总
信息，包括项目总体情况
、项目投资来源、项目所
处阶段、实际进展与倒排
计划对比以及每个项目名
片。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@93 项目总览 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@93项目总览 项 87000 1 87000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

87000 94

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 95 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB095

项目详情
[项目特征]
1.实现对项目基本信息
、责任单位、项目进展、
存在问题、协调会商、督
查督办、倒排工期、三维
模型、项目相关图片以及
现场视频的查看。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@94 项目详情 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@94项目详情 项 350000 1 350000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

350000 95

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 96 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB096

项目倒排工期填报及管理

[项目特征]
1.根据项目类型，生成
对应的倒排工期计划模板
，各用户填报项目工期计
划，包括阶段名称、主要
环节、工作任务、具体事
项等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@95 项目倒排工期填报及管理 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@95项目倒排工期填报及管理 项 350000 1 350000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

350000 96

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 97 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB097

倒排计划变更管理
[项目特征]
1.经过区领导同意后，
建设单位对项目工期进行
修改，修改时需填写修改
原因，并上传必要附件说
明。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@96 倒排计划变更管理 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@96倒排计划变更管理 项 350000 1 350000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

350000 97

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 98 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB098

任务节点跟踪管理
[项目特征]
1.项目倒排工期节点任
务跟踪是对已列入工期阶
段的节点任务，根据每个
项目的具体完成情况提交
该节点任务下事项的完成
状态，以及本节点任务的
完成状态。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@97 任务节点跟踪管理 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@97任务节点跟踪管理 项 158000 1 158000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

158000 98

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 99 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB099

进度预警
[项目特征]
1.项目列表显示正常、
预警、超期状态，通过绿
灯、黄灯和红灯标记区分
，根据倒排工期填报的节
点任务的计划完成时间来
判断状态。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@98 进度预警 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@98进度预警 项 50000 1 50000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

50000 99

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 100 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB100

项目月报填报及管理
[项目特征]
1.项目月报是对所有项
目的每个月进展的月报进
行填报、修改和汇总查看
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@99 项目月报填报及管理 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@99项目月报填报及管理 项 50000 1 50000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

50000 100

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 101 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB101

项目各地块进展及管理
[项目特征]
1.对项目各地块进展的
填报、修改和查看。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@100 项目各地块进展及管理 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@10
0

项目各地块进展及管理 项 150000 1 150000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

150000 101

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 102 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB102

业务流程查看
[项目特征]
1.可查看不同类型的项
目的业务流程详细信息，
流程图节点根据不同状态
标记不同颜色。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@101 业务流程查看 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@10
1

业务流程查看 项 187000 1 187000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

187000 102

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 103 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB103

要件清单查看
[项目特征]
1.查看不同类型项目的
各个阶段的要件名称、要
件格式以及要件模板等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@102 要件清单查看 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@10
2

要件清单查看 项 157000 1 157000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

157000 103

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 104 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB104

竣工质量管理
[项目特征]
1.竣工质量管理主要是
对项目从立项备案、用地
规划、工程规划、施工许
可到竣工验收实现全流程
闭环管理，以确保项目竣
工质量。业务人员可以根
据项目特性在重要环节节
点设置重点关注提醒，及
时提醒业务人员对重要环
节进行监督跟踪。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@103 竣工质量管理 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@10
3

竣工质量管理 项 545000 1 545000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

545000 104

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 105 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB105

企业网格联组管理
[项目特征]
1.建立企业网格员与各
企业间的关联关系，形成
企业精准服务小组，支持
服务小组的创建、删除与
修改。结合地图数据，绘
制服务小组走访路线联点
图，综合呈现精准服务的
帮扶成果，体现收集、解
决问题的数量。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@104 企业网格联组管理 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@10
4

企业网格联组管理 项 185000 1 185000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

185000 105

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 106 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB106

项目现场管理
[项目特征]
1.根据小组走访和座谈
等形式收集到的问题，按
照问题类别（政策兑现、
用工、人 才、土地、融
资、研发、产品采购、要
素保障、社会保障、其他
方面）、办理类别（现场
解答、即时办理、交办）
进行上传，上传后系统汇
总至精准服务问题库。企
业网格员负责对其负责网
格区域内的企业问题进行
跟踪解决。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@105 项目现场管理 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@10
5

项目现场管理 项 245000 1 245000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

245000 106

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 107 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB107

项目五级四层协调会管理

[项目特征]
1.对项目五级四层的协
调会的会议基本信息、会
议内容、会议跟踪事项进
行管理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@106 项目五级四层协调会管理 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@10
6

项目五级四层协调会管理 项 187000 1 187000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

187000 107

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 108 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB108

项目专题会议管理
[项目特征]
1.对项目召开的专题会
议的会议基本信息、会议
内容、会议跟踪事项进行
管理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@107 项目专题会议管理 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@10
7

项目专题会议管理 项 258000 1 258000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

258000 108

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 109 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB109

项目会商任务跟踪
[项目特征]
1.对项目协调会上出现
的问题，新增问题记录、
填写问题内容、任务责任
单位、任务要求解决的时
间，并可发送到相关部门
。责任单位查看问题详细
信息，填写问题解决情况
说明，选择解决状态后提
交。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@108 项目会商任务跟踪 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@10
8

项目会商任务跟踪 项 58000 1 58000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

58000 109

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 110 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB110

项目督查信息
[项目特征]
1.通过对接区督查系统
，查看项目被督查记录列
表，也可手动二次录入督
查记录。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@109 项目督查信息 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@10
9

项目督查信息 项 88000 1 88000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

88000 110

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 111 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB111

督查记录查看
[项目特征]
1.可查看项目详情、督
办信息及督办反馈信息。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@110 督查记录查看 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@11
0

督查记录查看 项 40000 1 40000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

40000 111

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 112 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB112

督查反馈
[项目特征]
1.通过对接区督查系统
，可查看督查反馈结果。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@111 督查反馈 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@11
1

督查反馈 项 60000 1 60000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

60000 112

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 113 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB113

项目现场督查
[项目特征]
1.对接已实施项目的现
场工地视频，可实时查看
现场视频。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@112 项目现场督查 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@11
2

项目现场督查 项 116000 1 116000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

116000 113

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 114 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB114

年度计划项目管理
[项目特征]
1.年度计划项目管理实
现了对列入每年度计划的
重大项目信息录入编辑和
查询统计，拟纳入重大项
目标记选择。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@113 年度计划项目管理 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@11
3

年度计划项目管理 项 88000 1 88000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

88000 114

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 115 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB115

重大项目管理
[项目特征]
1.项目信息管理包括：
项目查询、项目信息修改
、项目拆解及合并。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@114 重大项目管理 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@11
4

重大项目管理 项 40000 1 40000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

40000 115

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 116 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB116

统计分析
[项目特征]
1.对全区建设项目现状
进行统计分析，有助于领
导充分了解全区项目整体
推进情况。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@115 统计分析 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@11
5

统计分析 项 58000 1 58000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

58000 116

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 117 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB117

待办任务
[项目特征]
1.对于项目申报、倒排
工期填报、项目协调会商
任务填报和任务实施等根
据不同用户角色出现在待
办任务中。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@116 待办任务 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@11
6

待办任务 项 58000 1 58000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

58000 117

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 118 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB118

已办任务
[项目特征]
1.根据不同用户角色，
查看每类用户自己已办理
的事项，可查看任务清单
、每项任务的详情。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@117 已办任务 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@11
7

已办任务 项 40000 1 40000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

40000 118

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 119 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB119

信息检索
[项目特征]
1.根据条件对待办任务
中的任务进行检索查询并
查看任务详情，对已办任
务中的任务进行检索查询
并查看任务详情。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@118 信息检索 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@11
8

信息检索 项 68000 1 68000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

68000 119

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 120 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB120

监测预警
[项目特征]
1.对项目阶段进度、整
体进度进行超前或落后提
示预警，全面分析项目进
度、完成情况、投资情况
以及对项目管理工作的及
时性、完整性、真实性进
行分析展现。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@119 监测预警 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@11
9

监测预警 项 116000 1 116000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

116000 120

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 121 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB121

综合搜索
[项目特征]
1.提供综合服务入口，
方便企业和人才找政策、
找申报、找活动、找资源
等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@120 综合搜索 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@12
0

综合搜索 项 68000 1 68000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

68000 121

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 122 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB122

政策服务政策信息发布
[项目特征]
1.信息发布管理涉及的
功能包括：活动报名维护
、培训通知管理、问卷调
查维护、在线填报维护。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@121 政策服务政策信息发布 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@12
1

政策服务政策信息发布 项 20000 1 20000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

20000 122

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 123 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB123

政策服务政策图解
[项目特征]
1.包括政策专题、政策
时间、政策、主题词等要
素，可以通过专题找政策
，通过政策找主题词，通
过主题词找关联主题词，
通过主题词关联关系找政
策清单。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@122 政策服务政策图解 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@12
2

政策服务政策图解 项 20000 1 20000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

20000 123

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 124 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB124

政策服务政策专题
[项目特征]
1.根据调研大荔经开区
企业服务的特色，设立政
策专题模块，具体分为：
专题概述、政策发展历程
、政策分布、政策列表；
企业用户根据各自的需求
进行政策专题的订阅。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@123 政策服务政策专题 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@12
3

政策服务政策专题 项 20000 1 20000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

20000 124

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 125 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB125

政策服务企业服务事项标
准化
[项目特征]
1.通过后台对企业服务
进行配置，使每家企业服
务事项标准化。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@124 政策服务企业服务事项标准化 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@12
4

政策服务企业服务事项标
准化

项 20000 1 20000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

20000 125

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 126 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB126

政策服务政策申报拆解
[项目特征]
1.对政策申报条件进行
结构化拆解，结合企业服
务档案数据，将企业属性
和申报条件进行比对，实
现政策精准匹配。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@125 政策服务政策申报拆解 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@12
5

政策服务政策申报拆解 项 20000 1 20000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

20000 126

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 127 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB127

活动培训活动讯息发布
[项目特征]
1.根据企服中心发布的
活动培训内容选择相关的
培训进行培训的报名、现
场人员签到以及对培训的
反馈。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@126 活动培训活动讯息发布 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@12
6

活动培训活动讯息发布 项 30000 1 30000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

30000 127

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 128 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB128

活动培训活动在线报名
[项目特征]
1.在培训详情页中点击
“ 在线报名” 按钮进入在
线报名详情进行报名。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@127 活动培训活动在线报名 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@12
7

活动培训活动在线报名 项 30000 1 30000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

30000 128

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 129 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB129

活动培训活动签到管理
[项目特征]
1.对企业和人才的活动
报名信息进行活动签到管
理，包括：已报名的活动
信息查询和统计分析。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@128 活动培训活动签到管理 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@12
8

活动培训活动签到管理 项 80000 1 80000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

80000 129

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 130 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB130

中介服务资源
[项目特征]
1.汇聚各类企业人才第
三方服务机构，包含财税
服务、金融服务、法律服
务、人力资源、管理咨询
、知识产权、环境检测、
认证评估、供应链服务、
综合服务等，提供信息对
接平台。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@129 中介服务资源 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@12
9

中介服务资源 项 332000 1 332000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

332000 130

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 131 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB131

项目申报申报信息受理
[项目特征]
1.对企业和人才申请相
关事项进行受理；查看企
业用户和人才用户申报的
政策及项目，进行受理操
作，包括：退回补正、不
予办理、转他人办理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@130 项目申报申报信息受理 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@13
0

项目申报申报信息受理 项 88000 1 88000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

88000 131

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 132 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB132

项目申报申报信息审核功
能改造升级
[项目特征]
1.在上期系统申报信息
审核功能基础上进行升级
，加入多级审核。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@131 项目申报申报信息审核功能改造升级 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@13
1

项目申报申报信息审核功
能改造升级

项 58000 1 58000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

58000 132

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 133 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB133

项目申报审核通过信息查
询
[项目特征]
1.相关业务局办用户对
企服中心业务主管推送的
政策申报信息进行查阅，
并同时进行线下审核办理
，并将办理结果反馈给企
服中心，支持对审批记录
全过程查阅。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@132 项目申报审核通过信息查询 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@13
2

项目申报审核通过信息查
询

项 58000 1 58000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

58000 133

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 134 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB134

项目申报申报信息办结
[项目特征]
1.企服中心人员针对各
业务局办人员线下反馈的
办理结果进行办结操作，
并通过系统通知企业用户
和人才用户。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@133 项目申报申报信息办结 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@13
3

项目申报申报信息办结 项 58000 1 58000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

58000 134

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 135 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB135

资金兑现资金兑现统计专
题图
[项目特征]
1.结合企业资金兑现专
题图层对各类兑现资金所
对应的企业位置分布进行
统计分析，根据企业申请
的兑现资金金额级别按颜
色的深浅在地图上分布展
现。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@134 资金兑现资金兑现统计专题图 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@13
4

资金兑现资金兑现统计专
题图

项 97000 1 97000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

97000 135

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 136 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB136

资金兑现资金兑现专题查
询
[项目特征]
1.点击资金兑现专题信
息Tab标签查看企业资金
兑现专题信息，包括：企
业名称、兑现金额（元）
、申请时间、兑现状态等
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@135 资金兑现资金兑现专题查询 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@13
5

资金兑现资金兑现专题查
询

项 87000 1 87000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

87000 136

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 137 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB137

资金兑现资金兑现分析
[项目特征]
1.对经开区历年政策兑
现资金进行统计，统计历
年的资金兑现金额、新增
同比、兑现企业数量、兑
现人才数量。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@136 资金兑现资金兑现分析 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@13
6

资金兑现资金兑现分析 项 87000 1 87000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

87000 137

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 138 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB138

政策计算器政策计算器管
理
[项目特征]
1.对不同的应用场景中
的政策计算器匹配规则进
行统一配置管理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@137 政策计算器政策计算器管理 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@13
7

政策计算器政策计算器管
理

项 40000 1 40000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

40000 138

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 139 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB139

政策计算器条件填报
[项目特征]
1.根据政策文件进行政
策条件的拆解，对各类信
息进行填报。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@138 政策计算器条件填报 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@13
8

政策计算器条件填报 项 80000 1 80000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

80000 139

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 140 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB140

政策计算器智能匹配
[项目特征]
1.根据当前填报内容自
动计算生成下一步匹配条
件。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@139 政策计算器智能匹配 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@13
9

政策计算器智能匹配 项 250000 1 250000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

250000 140

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 141 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB141

政策计算器匹配结果展示

[项目特征]
1.根据用户填报的内容
结合用户相似度与政策相
似度的离线计算实时匹配
政策结果。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@140 政策计算器匹配结果展示 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@14
0

政策计算器匹配结果展示 项 40000 1 40000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

40000 141

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 142 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB142

精准推送系统政策管理
[项目特征]
1.对数据进行质量分析
，判断是否属于政策，对
政策内容、政策专题、政
策订阅、政策标签进行统
一管理维护。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@141 精准推送系统政策管理 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@14
1

精准推送系统政策管理 项 40000 1 40000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

40000 142

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 143 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB143

精准推送系统政策匹配
[项目特征]
1.对政策申报条件以及
政策画像进行统一管理维
护，并计算政策之间的相
似度。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@142 精准推送系统政策匹配 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@14
2

精准推送系统政策匹配 项 40000 1 40000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

40000 143

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 144 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB144

精准推送系统推送管理
[项目特征]
1.业务人员可以在后台
创建推送任务，向指定的
用户群组主动推送指定的
内容。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@143 精准推送系统推送管理 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@14
3

精准推送系统推送管理 项 80000 1 80000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

80000 144

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 145 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB145

精准推送系统匹配算法
[项目特征]
1.后台进行相似度计算
和相关匹配规则内容设置
。相似度计算涉及到相似
政策列表的维护和相似企
业列表的维护。相似政策
列表的维护是为了实现向
同一用户推荐相似政策。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@144 精准推送系统匹配算法 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@14
4

精准推送系统匹配算法 项 187000 1 187000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

187000 145

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 146 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB146

问题诉求咨询诉求查询
[项目特征]
1.点击咨询诉求专题信
息Tab标签查看企业咨询
诉求专题信息，包括：标
题、类型、提交时间、回
复状态等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@145 问题诉求咨询诉求查询 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@14
5

问题诉求咨询诉求查询 项 88000 1 88000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

88000 146

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 147 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB147

问题诉求咨询诉求统计专
题图
[项目特征]
1.结合企业咨询诉求专
题图层对各类咨询诉求所
对应的提交企业位置分布
进行统计分析，根据企业
提交的咨询诉求数量级别
按颜色的深浅在地图上分
布展现。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@146 问题诉求咨询诉求统计专题图 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@14
6

问题诉求咨询诉求统计专
题图

项 200000 1 200000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

200000 147

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 148 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB148

需求跟踪需求跟踪
[项目特征]
1.对企业提出的咨询和
诉求进行跟踪，查询企服
中心线上反馈的内容。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@147 需求跟踪需求跟踪 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@14
7

需求跟踪需求跟踪 项 135000 1 135000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

135000 148

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 149 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB149

基础指标管理
[项目特征]
1.依据业务需求，项目
经验并结合经开区的经济
特色，制定经济运行分析
的基础指标，对指标的定
义、属性描述、指标字段
类型等基础属性进行标准
化定义，形成经开区的基
础指标定义库。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@148 基础指标管理 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@14
8

基础指标管理 项 145000 1 145000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

145000 149

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 150 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB150

指标维度属性管理
[项目特征]
1.对指标的分类维度属
性管理，包含指标归类，
指标统计场景。例如研发
投入指标，属于科技创新
指标体系，也属于高质量
发展指标体系。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@149 指标维度属性管理 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@14
9

指标维度属性管理 项 87000 1 87000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

87000 150

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 151 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB151

指标责任部门管理
[项目特征]
1.对指标的分类维度属
性管理，包含指标归类，
指标统计场景。例如研发
投入指标，属于科技创新
指标体系，也属于高质量
发展指标体系。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@150 指标责任部门管理 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@15
0

指标责任部门管理 项 58000 1 58000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

58000 151

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 152 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB152

指标报送机制管理
[项目特征]
1.经过业务调研后，形
成经济指标的报送机制，
包括报送对象、报送频率
，报送指标项，报送时间
节点范围，通过报送机制
对指标的归集进行管理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@151 指标报送机制管理 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@15
1

指标报送机制管理 项 58000 1 58000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

58000 152

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 153 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB153

指标基础库
[项目特征]
1.指标基础库包含总体
概况指标、区域对标指标
、工业经济指标、科技创
新指标、陕西省高质量发
展指标、重点企业指标等
。指标基础数据库数据来
源包含统计网站、系统对
接、局办报送、离线文件
等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@152 指标基础库 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@15
2

指标基础库 项 100000 1 100000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

100000 153

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 154 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB154

概况指标查看
[项目特征]
1.基于基础地理信息库
构建经济运行可视化GIS
底板，将宏观概况指标按
板块进行空间可视化分析
和专题表达，如叠加控规
图层、经济指标、市场主
体、税务、能耗等指标信
息展示。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@153 概况指标查看 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@15
3

概况指标查看 项 58000 1 58000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

58000 154

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 155 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB155

区域对标专题
[项目特征]
1.提供区域对标，创新
创优专题。月度指标对标
根据实际可以获得的指标
信息项调整展示。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@154 区域对标专题 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@15
4

区域对标专题 项 30000 1 30000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

30000 155

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 156 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB156

工业经济运行专题
[项目特征]
1.基于基础地理信息库
构建经济运行可视化GIS
底板，将工业经济运行指
标按板块进行空间可视化
分析和表达，如工业地块
分布、重点企业分布、产
业分布，展示重点规上企
业的点位，从产值、税收
、投资、产业结构、排名
等通过图表方式进行空间
展示。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@155 工业经济运行专题 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@15
5

工业经济运行专题 项 58000 1 58000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

58000 156

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 157 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB157

产业分析报告
[项目特征]
1.基于产业发展动态数
据及国内产业情报，运用
人工智能和大数据技术将
产业大脑数据转化成实时
产业咨询（最新政策、行
业简讯、企业动态、重大
事件等），形成动态简报
（月报、季报），根据用
户权限以及用户定制关注
点进行分类推送，帮助产
业管理部门相关负责人有
针对性、快速了解产业发
展动态，提高产业管理和
服务效能。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@156 产业分析报告 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@15
6

产业分析报告 项 58000 1 58000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

58000 157

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 158 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB158

园区高质量发展
[项目特征]
1.构建经开区高质量发
展评价指标体系，基于评
价体系进行测算，实现评
价结果展现、明细指标查
看、分项指标比较、历年
横向对比等功能。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@157 园区高质量发展 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@15
7

园区高质量发展 项 58000 1 58000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

58000 158

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 159 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB159

产业/企业高质量发展
[项目特征]
1.跨部门汇聚涉企经济
数据的有效业务抓手，生
成园区高质量发展的年度
体检报告，掌握企业绩效
情况，根据评价结果对企
业进行分类，为园区制定
差异化政策提供支撑，开
展企业精准服务。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@158 产业/企业高质量发展 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@15
8

产业/企业高质量发展 项 87000 1 87000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

87000 159

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 160 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB160

重点企业分析企业全景画
像
[项目特征]
1.整合重点企业各类信
息，包括企业的工商基本
信息，企业现有资源、企
业创新指数、技术创新布
局、企业研究热词、企业
核心人才、企业需求、企
业立项等数百项，为政府
部门提供智能化企业查找
与企业对比找差、全息企
业画像服务，助力地方产
业布局，掌握产业经济动
态,进行企业培育。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@159 重点企业分析企业全景画像 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@15
9

重点企业分析企业全景画
像

项 87000 1 87000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

87000 160

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 161 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB161

重点企业分析标杆区域企
业分析对比
[项目特征]
1.通过同一产业区域近5
年的相关产业企业的注册
数量与企业营业收入的变
化趋势，依托历年数据的
对比，得出该产业在该区
域是否发展的越来越好，
具有比较强的发展空间，
并精准定位企业产业链角
色，服务政府产业升级及
产业集群打造。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@160 重点企业分析标杆区域企业分析对比 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@16
0

重点企业分析标杆区域企
业分析对比

项 87000 1 87000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

87000 161

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 162 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB162

重点企业分析企业多维筛
选
[项目特征]
1.展示区域内的企业名
单，可从行业领域、所在
地区、产业链、技术领域
维度进行筛选。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@161 重点企业分析企业多维筛选 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@16
1

重点企业分析企业多维筛
选

项 50000 1 50000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

50000 162

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 163 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB163

重点企业分析区域创新指
标对比
[项目特征]
1.通过对区域内企业间
论文相关成果、专利相关
成果、项目相关成果、获
奖情况、国家级人才数量
等信息，以及对其创新指
数的排列的对比，可视化
对比企业创新能力的强弱
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@162 重点企业分析区域创新指标对比 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@16
2

重点企业分析区域创新指
标对比

项 50000 1 50000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

50000 163

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 164 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB164

重点企业分析优质企业模
型
[项目特征]
1.可以建立规上培育企
业模型、高企培育模型、
高成长潜力企业模型等优
质企业模型，筛选优质企
业，在政策制定方向给予
一定倾斜，用于帮助企业
快速成长。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@163 重点企业分析优质企业模型 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@16
3

重点企业分析优质企业模
型

项 87000 1 87000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

87000 164

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 165 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB165

重点企业分析风险企业模
型
[项目特征]
1.依据注册资本变更、
参保人数、经营数据等基
础数据建立经营风险模型
、人员风险模型、法律风
险模型、关联风险模型，
挖掘潜在风险企业，用于
政务人员跟踪走访和监管
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@164 重点企业分析风险企业模型 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@16
4

重点企业分析风险企业模
型

项 87000 1 87000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

87000 165

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 166 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB166

产业培育数据库
[项目特征]
1.建立产业培育数据库
，梳理和挖掘开发区潜在
的入规、升高、专精特新
、上市等企业，建立专题
数据库。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@165 产业培育数据库 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@16
5

产业培育数据库 项 58000 1 58000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

58000 166

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 167 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB167

产业培育模型
[项目特征]
1.基于培育数据库，计
算生成企业综合指标，当
某个企业的综合指标数达
到阈值后，模型实现自动
报警，且自动进行差值计
算。使得政府部门和企业
对差值差距一目了然。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@166 产业培育模型 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@16
6

产业培育模型 项 58000 1 58000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

58000 167

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 168 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB168

培育企业“ 一企一档”
[项目特征]
1.建设培育企业“ 一企
一档” 系统，包括纳入培
育企业的基本信息、经营
数据、达标对表数据、政
府扶持政策和资金等信息
，建立培育企业的一本通
账，提供统计查询功能。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@167 培育企业“ 一企一档” 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@16
7

培育企业“ 一企一档” 项 58000 1 58000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

58000 168

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 169 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB169

产业链发展情况
[项目特征]
1.通过对产业链链上信
息的统计、分析，如产业
链分析、产业链全国排名
TOP5城市、上下游产业
链分析、上下游企业名单
和人才名单、企业创新指
数排名等，展示某一产业
的产业链发展情况。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@168 产业链发展情况 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@16
8

产业链发展情况 项 116000 1 116000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

116000 169

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 170 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB170

产业分布情况
[项目特征]
1.通过产业企业分布图
，查看同产业的专精特新
企业都分布在哪些区域，
分布是否集中，重点企业
有哪些，获得某个特定项
目资质的企业分布在哪里
，辅助政府完善产业空间
布局规划。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@169 产业分布情况 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@16
9

产业分布情况 项 116000 1 116000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

116000 170

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 171 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB171

标杆城市创新指数排名对
比
[项目特征]
1.展示本区域于标杆城
市在某一产业链领域的创
新指数排名以及企业数量
和创新指数的对比，更好
的掌握两者之间的差距。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@170 标杆城市创新指数排名对比 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@17
0

标杆城市创新指数排名对
比

项 58000 1 58000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

58000 171

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 172 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB172

产业链上下游分析
[项目特征]
1.分析某一产业在产业
链中的上下游情况，包括
上下游各产业领域企业数
量及占比，使用户更快捷
地查询相关信息。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@171 产业链上下游分析 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@17
1

产业链上下游分析 项 87000 1 87000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

87000 172

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 173 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB173

产业人才情况
[项目特征]
1.直接展示产业链节点
上的人才情况，点击可跳
转到人才列表，更能直观
的掌握该产业链上的人才
情况，辅助制定人才引进
政策方案。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@172 产业人才情况 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@17
2

产业人才情况 项 87000 1 87000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

87000 173

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 174 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB174

产业人才全景画像
[项目特征]
1.整合各类人才数据构
建人才全景画像，为政府
部门提供人才查找、人才
全景画像、不同城市间的
人才情况对比等功能，并
通过人才数量、科技人才
热度、机构数量、高端人
才分布、科技热词、人才
热度等方面的分析，分析
优势产业的人才资源，助
力产业未来规划，实现优
势产业可持续发展。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@173 产业人才全景画像 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@17
3

产业人才全景画像 项 116000 1 116000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

116000 174

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 175 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB175

标杆区域人才对比分析
[项目特征]
1.通过构建人才资源雷
达，提供不同城市间的人
才雷达图的对比，进行企
业人才资源供给、机构人
才资源供给、人才政策、
人才研究热词的分析，来
寻找与目标城市间的差距
，了解不同城市的产业侧
重点以及产业发展优势，
有助于未来形成良好的城
市间的产业互补联盟。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@174 标杆区域人才对比分析 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@17
4

标杆区域人才对比分析 项 100000 1 100000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

100000 175

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 176 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB176

相邻区域人才对比分析
[项目特征]
1.研究一个规模经济发
展近似的区域,从人才数
量、人才热度、机构数量
、高端人才等角度进行对
比，认准区域内竞争优势
劣势，取长补短，完善区
域人才布局。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@175 相邻区域人才对比分析 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@17
5

相邻区域人才对比分析 项 100000 1 100000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

100000 176

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 177 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB177

产业人才报表
[项目特征]
1.直观展示某一区域某
一产业的人才情况。可通
过领域、职称、地区进行
筛选。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@176 产业人才报表 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@17
6

产业人才报表 项 50000 1 50000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

50000 177

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 178 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB178

专家人才精准画像
[项目特征]
1.深入挖掘百万级科技
人才，以及亿级的项目和
成果（论文、专利、论著
、标准）等创新数据，通
过交叉分析与智能算法，
构建专家人才画像与关系
网络，帮助政府部门精准
寻找产业发展需要的人才
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@177 专家人才精准画像 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@17
7

专家人才精准画像 项 50000 1 50000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

50000 178

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 179 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB179

产业对标分析
[项目特征]
1.通过产业链、供应链
、创新链对标帮助产业管
理人员识别区域产业发展
瓶颈及不同区域间产业发
展差异。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@178 产业对标分析 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@17
8

产业对标分析 项 58000 1 58000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

58000 179

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 180 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB180

供应链风险预警
[项目特征]
1.对企业在供应环节中
的潜在风险进行监测和预
警，可对预警风险进行跟
踪，在产业链中找到符合
供应环节特征的企业，进
行产业招商，或对本地潜
力企业进行培育。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@179 供应链风险预警 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@17
9

供应链风险预警 项 58000 1 58000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

58000 180

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 181 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB181

协同监测
[项目特征]
1.对产业链集聚指标、
供应链安全指标和创新链
转化指标之间的关联变动
情况进行监测，辅助制定
更为有效的产业政策。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@180 协同监测 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@18
0

协同监测 项 87000 1 87000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

87000 181

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 182 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB182

资金流向分析
[项目特征]
1.对资金流向进行分析
，得到企业投资热点和投
资趋势，寻找招引目标和
产业选择方向。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@181 资金流向分析 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@18
1

资金流向分析 项 58000 1 58000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

58000 182

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 183 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB183

管线普查采集
[项目特征]
1.实现开发区范围内的
市政雨、污水管线普查，
形成完整准确的城市排水
管线全套数字成果和图文
资料，建立统一、全面、
完整、科学、准确的排水
管线数据库。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@182 管线普查采集 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@18
2

管线普查采集 项 210000 1 210000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

210000 183

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 184 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB184

管道疏通及检测
[项目特征]
1.针对开发区范围内的
市政雨、污水管道进行疏
通、检测，排查市政管网
中存在的各类缺陷问题（
包括结构性缺陷、功能性
缺陷），并提出修复或整
改意见。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@183 管道疏通及检测 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@18
3

管道疏通及检测 项 116000 1 116000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

116000 184

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 185 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB185

数据规整融合建库
[项目特征]
1.通过对已建库数据、
本次采集数据以及日常业
务中产生的排水管网数据
进行汇聚、整合、清洗、
处理、关联融合，形成排
水管线综合管理数据库。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@184 数据规整融合建库 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@18
4

数据规整融合建库 项 145000 1 145000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

145000 185

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 186 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB186

基础设置设备管理
[项目特征]
1.实现对接入管网在线
监测系统中不同类型的监
测设备的基本信息、技术
参数、检修记录的管理，
支持对设备相关数据增、
删、改、查功能。同时支
持站点模式对设备归类，
并以站点为显示维度，展
示站点下相关监测设备实
时数据、设备状态等，方
便管网调度实时数据监控
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@185 基础设置设备管理 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@18
5

基础设置设备管理 项 100000 1 100000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

100000 186

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 187 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB187

基础设置监测管理
[项目特征]
1.基于GIS地图，实现对
主要路段、河道排口、井
盖、截留设施、重点排水
户等监测对象的位置定位
、监测指标展示控制，便
于管理人员掌握管网监测
设备的空间分布、监测设
备状态、实时读数等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@186 基础设置监测管理 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@18
6

基础设置监测管理 项 100000 1 100000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

100000 187

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 188 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB188

基础设置报警管理
[项目特征]
1.支持对已接入的监测
设备读数，进行动态的阀
值配置。系统将依据阀值
配置内容，对监测设备实
时读数进行判定。若超阀
值，系统将报警提示，并
生成报警记录，可以短信
或邮件方式通知相关人员
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@187 基础设置报警管理 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@18
7

基础设置报警管理 项 100000 1 100000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

100000 188

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 189 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB189

监测预警数据查询
[项目特征]
1.实现已接入设备运行
情况、实时读数、历史读
数、设备信息等多维度快
速查询功能，同时也支持
监测数据同比、环比、对
比分析。使管理人员通过
结合现状、历史数据，分
析排水过程趋势和潜在问
题。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@188 监测预警数据查询 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@18
8

监测预警数据查询 项 145000 1 145000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

145000 189

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 190 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB190

监测预警统计分析
[项目特征]
1.实现对监测数据多维
度统计汇总和数据分析功
能，便于管理人员在海量
监测数据中发现问题，及
时处理排水运营的隐患。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@189 监测预警统计分析 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@18
9

监测预警统计分析 项 210000 1 210000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

210000 190

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 191 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB191

监测预警预警分析
[项目特征]
1.在获取各类排水设施
在线及历史的运行数据的
基础上，系统基于内置的
管网运行风险分析模型，
对排水管网运行问题及时
预警，如进行管网溢流风
险分析、管网淤积风险分
析、管网实时水量预测预
警、水质异常变化预警等
，及时呈现管网运行隐患
信息，保障城市安全运行
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@190 监测预警预警分析 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@19
0

监测预警预警分析 项 145000 1 145000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

145000 191

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 192 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB192

应急指挥排水管网运行调
度
[项目特征]
1.掌握排水管网的真实
运行状况，对重要排水户
进行实时监控，对排水管
网运行突发状况进行事故
分析，高效协调排水运行
单位和排水养护单位的协
同工作。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@191 应急指挥排水管网运行调度 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@19
1

应急指挥排水管网运行调
度

项 210000 1 210000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

210000 192

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 193 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB193

应急指挥城市暴雨内涝应
急指挥
[项目特征]
1.及时准确的获取暴雨
内涝时管网运行预警信息
，为应急防汛工作提供决
策依据，辅助制定不同等
级雨情下科学的应急预案
，依据区域全局的管网运
行数据，合理指挥局部内
涝漫水区域的排水应急工
作。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@192 应急指挥城市暴雨内涝应急指挥 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@19
2

应急指挥城市暴雨内涝应
急指挥

项 210000 1 210000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

210000 193

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 194 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB194

应急指挥排水管网养护管
理
[项目特征]
1.结合管网淤积预警分
析结果，辅助制定具有针
对性的管网养护计划，指
导养护单位对管网进行精
准养护，减少养护清淤不
到位导致河道环境污染等
问题，减少建筑工地乱排
建筑垃圾导致管网堵塞等
问题。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@193 应急指挥排水管网养护管理 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@19
3

应急指挥排水管网养护管
理

项 145000 1 145000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

145000 194

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 195 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB195

物联感知网络结构
[项目特征]
1.基于管网普查和CCTV
检测发现问题，以及结合
排水防涝治理、管理要求
，在开发区重点区域布设
一定数量的智能化的监测
传感设备，构建合理、完
善的排水防涝物联感知网
络。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@194 物联感知网络结构 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@19
4

物联感知网络结构 项 180000 1 180000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

180000 195

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 196 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB196

上月能耗统计
[项目特征]
1.查看系统电表设备和
水表设备的上月消耗总量
及其环比。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@195 上月能耗统计 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@19
5

上月能耗统计 项 50000 1 50000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

50000 196

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 197 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB197

每月能耗达标率
[项目特征]
1.根据设置的年度水量
能耗目标、电量能耗目标
，计算出每月目标能耗值
，电量和水量的每月达标
率。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@196 每月能耗达标率 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@19
6

每月能耗达标率 项 50000 1 50000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

50000 197

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 198 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB198

设备统计
[项目特征]
1.查看系统能耗设备的
在线总设备数、离线总设
备数、告警总设备数、设
备总数。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@197 设备统计 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@19
7

设备统计 项 50000 1 50000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

50000 198

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 199 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB199

近5天能耗统计
[项目特征]
1.展示近 5 天的电量和
水量能耗数。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@198 近5天能耗统计 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@19
8

近5天能耗统计 项 50000 1 50000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

50000 199

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 200 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB200

月能耗及趋势
[项目特征]
1.线图统计本月和上月
电量、水量的每天能耗情
况；右侧展示上月电量、
水量总量及其对应的最大
值和最小值。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@199 月能耗及趋势 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@19
9

月能耗及趋势 项 50000 1 50000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

50000 200

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 201 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB201

上月能耗TOP10
[项目特征]
1.分布排名统计上月电
量、水量能耗最大 TOP1
0、最小TOP10。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@200 上月能耗TOP10 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@20
0

上月能耗TOP10 项 50000 1 50000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

50000 201

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 202 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB202

定时开关灯控制
[项目特征]
1.实现任一盏、一路或
某自定义组路灯的开关。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@201 定时开关灯控制 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@20
1

定时开关灯控制 项 87000 1 87000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

87000 202

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 203 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB203

远程化实时性监控
[项目特征]
1.实现定时控制如定时
开关灯、分时段调光等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@202 远程化实时性监控 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@20
2

远程化实时性监控 项 60000 1 60000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

60000 203

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 204 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB204

监测数据管理
[项目特征]
1.实现对监控系统中各
设备的操作和执行历史、
运行状态及相关数据的管
理，包括：编辑、查询、
统计等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@203 监测数据管理 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@20
3

监测数据管理 项 50000 1 50000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

50000 204

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 205 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB205

故障报警
[项目特征]
1.实现对路灯故障、操
作无响应情况显示报警、
查询统计。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@204 故障报警 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@20
4

故障报警 项 87000 1 87000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

87000 205

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 206 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB206

路灯状态查询
[项目特征]
1.实现对路灯状态、电
流电压、电量等数据的查
询、统计。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@205 路灯状态查询 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@20
5

路灯状态查询 项 87000 1 87000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

87000 206

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 207 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB207

智能路灯一张图
[项目特征]
1.实现通过一张图对路
灯位置、路灯开关、路灯
运行状态、路灯故障等进
行图上空间检索、信息查
看、空间分析。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@206 智能路灯一张图 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@20
6

智能路灯一张图 项 100000 1 100000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

100000 207

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 208 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB208

数据统计
[项目特征]
1.实现生成电能、亮灯
率等分析曲线和报表。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@207 数据统计 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@20
7

数据统计 项 87000 1 87000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

87000 208

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 209 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB209

概况统计
[项目特征]
1.查看系统充电桩设备
的能耗统计情况，包括：
昨日充电量、昨日充电总
时长、累计充电量、累计
充电总时长。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@208 概况统计 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@20
8

概况统计 项 50000 1 50000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

50000 209

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 210 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB210

近7天充电量统计
[项目特征]
1.折线图统计以当前日
期为最后一天且往前 7 
天的充电桩电量能耗统计
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@209 近7天充电量统计 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@20
9

近7天充电量统计 项 50000 1 50000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

50000 210

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 211 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB211

本月充电桩充电量TOP5
[项目特征]
1.排名统计本月全部充
电桩的充电能耗最多的 
TOP5。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@210 本月充电桩充电量TOP5 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@21
0

本月充电桩充电量TOP5 项 50000 1 50000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

50000 211

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 212 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB212

充电桩设备能耗列表
[项目特征]
1.根据单个充电桩设备
进行展示，统计设备的累
计充时长和累计充电量；
用户查看全部充电桩的充
电记录信息。列表按开始
时间倒序分页展示。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@211 充电桩设备能耗列表 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@21
1

充电桩设备能耗列表 项 50000 1 50000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

50000 212

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 213 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB213

园区基础信息管理系统
[项目特征]
1.园区基础信息管理平
台实现对园区基础档案的
管理，实现对园区企业基
础信息（如：单位名称、
企业类型、行业类别、产
权、企业规模、标准化等
级）的电子化归总，以便
实现动态登记、更新、查
询、查阅、统计和分析等
功能。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@212 园区基础信息管理系统 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@21
2

园区基础信息管理系统 项 116000 1 116000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

116000 213

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 214 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB214

一企一档管理系统企业档
案申报系统（企业端）
[项目特征]
1.企业端实现企业档案
的备案、更新、查阅，实
现企业网上登记环保、安
全等各方面信息。对基础
数据缺乏或更新不及时的
情况，系统会自动提醒企
业补充或更新，进而帮助
园区实现对企业档案的全
面掌控，落实企业主体责
任。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@213
一企一档管理系统企业档案申报系统
（企业端） 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@21
3

一企一档管理系统企业档
案申报系统（企业端） 项 145000 1 145000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

145000 214

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 215 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB215

一企一档管理系统企业档
案管理系统（园区端）
[项目特征]
1.企业档案管理系统（
园区端）重点针对不同的
应用场景，采用不同的信
息组织形式，向用户提供
多种搜索查询方式，改善
环保等台账查询不方便、
数据不及时等传统问题。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@214 一企一档管理系统企业档案管理系统
（园区端）

项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@21
4

一企一档管理系统企业档
案管理系统（园区端） 项 116000 1 116000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

116000 215

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 216 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB216

安全生产一张图
[项目特征]
1.安全生产一张图包括
图层树管理及地图基本操
作两部分。通过与GIS地
图结合，集成展示园区的
安全生产相关数据，实现
对园区安全要素的统一管
理、可视化，并可根据管
理业务和管理需求的不同
，实现在一套GIS地图上
不同图层的数据整合、可
视化、分类管理、叠加，
使园区安全生产管理者能
够在第一时间迅速获取所
需的重要信息，提升信息
获取和园区管理的效率。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@215 安全生产一张图 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@21
5

安全生产一张图 项 100000 1 100000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

100000 216

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 217 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB217

安全生产重点监管重大危
险源安全监控
[项目特征]
1.本项目通过接入园区
企业的安全生产监控重点
数据，建立企业安全生产
在线系统，实现对相关数
据的动态获取与存储、动
态监控、查询，并为风险
预警报警和数据分析提供
基础。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@216
安全生产重点监管重大危险源安全监
控 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@21
6

安全生产重点监管重大危
险源安全监控

项 150000 1 150000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

150000 217

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 218 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB218

安全生产重点监管企业安
全风险分区信息系统
[项目特征]
1.企业依据风险分级管
控标准、风险评估办法，
全方位、全过程排查可能
导致事故发生的风险点，
对排查出来的风险点确定
风险等级，在风险辨识评
估和分级之后，需在系统
中对于本企业的风险清单
进行填报。风险清单应至
少包括风险名称、风险位
置、风险类别、风险等级
、管控主体、管控措施等
内容。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@217
安全生产重点监管企业安全风险分区
信息系统 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@21
7

安全生产重点监管企业安
全风险分区信息系统

项 150000 1 150000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

150000 218

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 219 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB219

安全生产视频监控
[项目特征]
1.接入企业自建的安全
生产视频系统，利用视频
监控网络对环保（企业排
放口、污控设施、危废仓
库等）、安全（重大危险
源、危化品仓库、高危装
置区等）、封闭化（卡口
、危化品车辆等）等进行
全方位监控，为园区的污
染溯源、证据锁定、实时
监控提供技术支撑。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@218 安全生产视频监控 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@21
8

安全生产视频监控 项 50000 1 50000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

50000 219

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 220 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB220

安全生产移动端企业端
[项目特征]
1.企业端建设内容主要
包括风险上报、隐患排查
、隐患治理、隐患治理审
核。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@219 安全生产移动端企业端 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@21
9

安全生产移动端企业端 项 150000 1 150000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

150000 220

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 221 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB221

安全生产移动端Web端
[项目特征]
1.园区端主要包括风险
审核、风险评估、隐患治
理审核、查看风险评估记
录模块。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@220 安全生产移动端Web端 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@22
0

安全生产移动端Web端 项 150000 1 150000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

150000 221

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 222 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB222

安全生产移动端移动端
[项目特征]
1.移动端主要包括：风
险上报、获取隐患列表、
领取隐患、提交隐患处理
结果、隐患治理审核、查
看隐患详情
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@221 安全生产移动端移动端 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@22
1

安全生产移动端移动端 项 150000 1 150000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

150000 222

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 223 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB223

环保分析概览
[项目特征]
1.通过数据对接，综合
展示园区环保现状。环保
分析预警主页，包含园区
关注的环保实时在线监测
数据信息、环保设备分布
信息、园区污染因子信息
等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@222 环保分析概览 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@22
2

环保分析概览 项 30000 1 30000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

30000 223

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 224 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB224

大气环境分析预警
[项目特征]
1.空气环境专题对产业
园区各企业、各排口（废
气、烟气）的环保大气环
境监测数据，实现对空气
环境进行全面的态势呈现
，对产业园区空气质量全
方位、全时段监测基础上
，对空气质量进行评价。
详细系统设计如下：各企
业各排口（废气、烟气）
环境在线监测系统、风险
单元监控（浓度、排放速
率等）、有毒有害气体报
警等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@223 大气环境分析预警 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@22
3

大气环境分析预警 项 20000 1 20000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

20000 224

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 225 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB225

水环境分析预警
[项目特征]
1.水环境分析预警内容
包括污水分析预警、雨水
分析预警等部分内容。在
任意一个水体监测对象水
质异常时，实现对水环境
问题的整体分析预警，保
障园区正常运转。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@224 水环境分析预警 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@22
4

水环境分析预警 项 20000 1 20000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

20000 225

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 226 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB226

噪声分析预警
[项目特征]
1.对接噪声在线自动监
测系统有关数据，包括：
噪声污染源（如施工场地
，厂界，道路车辆等）在
线监测、噪声事件监测和
报告等数据，将监测数据
与地理信息形成有机的结
合，更全面与客观的分析
噪声的信息和对周边敏感
点影响情况，对园区噪声
问题进行分析预警，协助
支撑及时处置噪声有关问
题。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@225 噪声分析预警 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@22
5

噪声分析预警 项 20000 1 20000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

20000 226

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 227 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB227

环保预警评价评价指标体
系建立
[项目特征]
1.建立园区评价指标体
系是为了对化工园区的环
境质量进行全面、系统、
科学的评价，反映出园区
的环境状况和环境保护水
平，为制定和实施环境保
护措施提供科学依据。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@226 环保预警评价评价指标体系建立 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@22
6

环保预警评价评价指标体
系建立

项 50000 1 50000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

50000 227

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 228 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB228

环保预警评价园区大气环
境评价
[项目特征]
1.建立园区大气环境评
价体系，对园区大气环境
问题的单指标进行评价，
包括：空气质量情况指标
、污染物排放指标情况、
大气关键指标的数据超标
报警情况等进行分析评价
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@227 环保预警评价园区大气环境评价 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@22
7

环保预警评价园区大气环
境评价

项 50000 1 50000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

50000 228

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 229 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB229

环保预警评价园区水环境
评价
[项目特征]
1.建立园区水环境评价
体系，对园区水环境问题
的单指标进行评价。对园
区废水排放量、企业外排
废水达标情况、报警趋势
数据等进行分析评价。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@228 环保预警评价园区水环境评价 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@22
8

环保预警评价园区水环境
评价

项 50000 1 50000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

50000 229

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 230 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB230

环保预警评价园区噪声评
价
[项目特征]
1.建立园区噪声评价体
系，对园区噪声问题的单
指标进行评价。对园区噪
声判定阈值、噪声位置、
噪声影响范围、噪声问题
报警趋势数据等进行分析
评价。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@229 环保预警评价园区噪声评价 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@22
9

环保预警评价园区噪声评
价

项 50000 1 50000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

50000 230

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 231 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB231

应急地图
[项目特征]
1.融合园区现有应急系
统中的应急资源数据，并
扩展形成涵盖园区风险物
质、运输管线、应急物资
、救援队伍、应急专家、
应急预案、预警监控等的
综合数据库。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@230 应急地图 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@23
0

应急地图 项 100000 1 100000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

100000 231

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 232 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB232

知识抽取
[项目特征]
1.结构化应急预案管理
系统将传统基于文本的纸
质预案经过数字化管理、
精简化提炼，解决传统纸
质预案的存储、管理、升
级和使用不便等问题，并
可为事故状态快速制定和
调阅应急处置方案提供支
持。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@231 知识抽取 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@23
1

知识抽取 项 50000 1 50000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

50000 232

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 233 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB233

知识融合
[项目特征]
1.建立应急响应与联动
指挥系统，实现从应急接
警到应急响应终止的全流
程引导和管理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@232 知识融合 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@23
2

知识融合 项 87000 1 87000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

87000 233

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 234 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB234

应急“ 一张图”
[项目特征]
1.结合GIS地图实现“ 一
张图” 应急决策信息的可
视化展示，实现对应急信
息进行有效的汇聚和整合
，提高应急救援决策的科
学性和效率。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@233 应急“ 一张图” 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@23
3

应急“ 一张图” 项 150000 1 150000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

150000 234

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 235 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB235

生成应急处置方案园区关
系图谱
[项目特征]
1.应急处置方案管理模
块根据事故现场情况、事
故等级，围绕应急处置需
要，进一步挖掘各系统应
急数据，生成应急处置初
步方案，为应急指挥提供
事故源和处置参考。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@234 生成应急处置方案园区关系图谱 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@23
4

生成应急处置方案园区关
系图谱

项 58000 1 58000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

58000 235

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 236 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB236

应急物资调度企业关系图
谱
[项目特征]
1.应急指挥部根据事故
现场情况、事故等级，围
绕应急处置需要，调度相
关机构、专家、应急物资
，通过将本次事故的信息
与应急预案和事故案例库
进行比对，提供需要调度
的机构、专家、应急物资
等的快速检索调度，为应
急指挥提供科学支持
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@235 应急物资调度企业关系图谱 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@23
5

应急物资调度企业关系图
谱

项 100000 1 100000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

100000 236

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 237 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB237

在线监控信息调度
[项目特征]
1.充分掌握事故对周边
安全风险源、环境质量的
实时影响，本项目应急系
统应接入和展示环保系统
的周边环境敏感点环境质
量在线监测信息、安监系
统的周边风险源安全参数
在线监控信息、视频监控
信息等，以便实时关注周
边风险源所受影响。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@236 在线监控信息调度 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@23
6

在线监控信息调度 项 150000 1 150000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

150000 237

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 238 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB238

事故影响辅助分析系统
[项目特征]
1.系统应包含火灾、爆
炸、泄漏扩散等模型，可
根据事故的性质调用相应
的模型对事故进行可视化
的影响分析或扩散模拟，
对事件影响范围、影响方
式、持续时间和危害程度
等进行综合研判，在电子
地图上进行模拟显示，为
应急疏散、处置、领导决
策等提供直观科学的依据
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@237 事故影响辅助分析系统 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@23
7

事故影响辅助分析系统 项 150000 1 150000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

150000 238

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 239 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB239

公文管理我的公文
[项目特征]
1.我的公文是公文查询
、处理的总入口。通过公
文种类、公文主题可以快
速检索公文。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@238 公文管理我的公文 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@23
8

公文管理我的公文 项 20000 1 20000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

20000 239

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 240 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB240

公文管理草稿箱
[项目特征]
1.草稿箱保存暂未发送
或发送失败的邮件，之后
在草稿箱中选择相应的信
件继续编辑，然后保存到
草稿或者重新发送。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@239 公文管理草稿箱 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@23
9

公文管理草稿箱 项 10000 1 10000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

10000 240

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 241 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB241

公文管理废件箱
[项目特征]
1.进入废稿箱后，可以
对已删除文档进行还原、
彻底删除和一键清空操作
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@240 公文管理废件箱 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@24
0

公文管理废件箱 项 10000 1 10000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

10000 241

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 242 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB242

公文管理收文登记
[项目特征]
1.在公文管理中可以直
接发起发文和收文登记。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@241 公文管理收文登记 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@24
1

公文管理收文登记 项 10000 1 10000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

10000 242

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 243 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB243

公文管理公文查询
[项目特征]
1.公文查询，以列表方
式展示可查阅的公文，可
以通过种类、主题、字号
、日期等条件查找公文。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@242 公文管理公文查询 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@24
2

公文管理公文查询 项 10000 1 10000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

10000 243

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 244 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB244

公文管理公文统计
[项目特征]
1.公文统计从种类、主
题和月度数量三个方面对
公文进行了统计。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@243 公文管理公文统计 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@24
3

公文管理公文统计 项 10000 1 10000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

10000 244

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 245 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB245

公文管理公文设置
[项目特征]
1.对公文类型等进行设
置。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@244 公文管理公文设置 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@24
4

公文管理公文设置 项 10000 1 10000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

10000 245

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 246 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB246

公文管理领导代录
[项目特征]
1.领导代录支持用户在
一定时间范围内将本人负
责的公文待办任务委托给
其他人暂时帮助处理的功
能。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@245 公文管理领导代录 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@24
5

公文管理领导代录 项 20000 1 20000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

20000 246

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 247 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB247

事务审批流程办理
[项目特征]
1.流程办理页面分为左
右显示方式，左侧为待办
流程类型树，右侧为待办
流程列表，可以查看待办
事宜，可以批量操作或者
单独针对某个流程进行操
作。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@246 事务审批流程办理 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@24
6

事务审批流程办理 项 10000 1 10000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

10000 247

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 248 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB248

事务审批草稿箱
[项目特征]
1.草稿箱保存暂未提交
的审批，之后在草稿箱中
选择相应的审批文件继续
编辑，然后保存到草稿或
者重新发送。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@247 事务审批草稿箱 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@24
7

事务审批草稿箱 项 5000 1 5000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

5000 248

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 249 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB249

事务审批流程转交
[项目特征]
1.部分流程业务设置了
由发起人自主选择流程负
责人，成员选择负责人后
提交流程，但审批时负责
人发现不是自己所负责的
模块，或者审批时，负责
人请假或有事无法及时处
理，可以将流程转交给其
他负责人。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@248 事务审批流程转交 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@24
8

事务审批流程转交 项 10000 1 10000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

10000 249

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 250 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB250

事务审批流程查询
[项目特征]
1.在列表右上角有快捷
搜索按钮，输入关键字可
以根据流程标题进行快速
搜索，点开高级搜索后显
示如下图所示，除了按流
程标题搜索，还可以根据
其他字段条件如时间、创
建人等信息查询流程。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@249 事务审批流程查询 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@24
9

事务审批流程查询 项 5000 1 5000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

5000 250

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 251 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB251

事务审批流程设置
[项目特征]
1.流程设置除了直接点
击流程标题创建流程，还
可以导入已有的流程，代
理别人的身份创建流程等
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@250 事务审批流程设置 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@25
0

事务审批流程设置 项 5000 1 5000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

5000 251

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 252 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB252

事务审批流程按钮
[项目特征]
1.列表左边为可选择的
按钮库，按钮库在【流程
管理】-【流程按钮】中
维护。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@251 事务审批流程按钮 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@25
1

事务审批流程按钮 项 5000 1 5000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

5000 252

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 253 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB253

事务审批活动权限
[项目特征]
1.具有活动权限的人员
才能够进入到活动权限页
面，在这个页面将列出系
统中当前用户有权限监控
的所有工作活动，主要用
于将某些流程从系统中删
除、以及流程的强制收回
、流程的强制归档、以及
对流程的干预。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@252 事务审批活动权限 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@25
2

事务审批活动权限 项 5000 1 5000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

5000 253

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 254 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB254

事务审批领导代录
[项目特征]
1.用户可能由于出差在
外不方便处理流程时，可
以通过领导代录将流程在
指定的时间范围内交给其
他同事处理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@253 事务审批领导代录 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@25
3

事务审批领导代录 项 5000 1 5000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

5000 254

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 255 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB255

信息管理栏目设置
[项目特征]
1.栏目设置相当于一个
模块下的文件夹，栏目之
下还可以再添加下级栏目
，只有最末级栏目下才可
以存放文件。可以通过工
具条上的按钮，对相应的
栏目进行操作。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@254 信息管理栏目设置 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@25
4

信息管理栏目设置 项 5000 1 5000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

5000 255

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 256 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB256

信息管理模板设置
[项目特征]
1.在模板内进行多人协
同编辑，还可以添加文档
注释或评论，实时显示其
他用户的编辑状态，实时
同步更改，实时保存文档
版本。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@255 信息管理模板设置 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@25
5

信息管理模板设置 项 5000 1 5000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

5000 256

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 257 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB257

信息管理信息发布与查看

[项目特征]
1.信息发布与查看可以
有效连接信息供需双方，
用户可获取和发布需求信
息、参与互动交流。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@256 信息管理信息发布与查看 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@25
6

信息管理信息发布与查看 项 5000 1 5000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

5000 257

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 258 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB258

信息管理信息维护
[项目特征]
1.在信息维护中点击【
维护】后添加此目录的维
护权限，添加的用户权限
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@257 信息管理信息维护 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@25
7

信息管理信息维护 项 10000 1 10000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

10000 258

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 259 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB259

信息管理信息审核
[项目特征]
1.通过对系统信息持续
性的审核，从中发现信息
变化规律及各类特殊信息
线索，为其他部门提供相
关的数据基础，并且通过
对系统的反馈信息进行分
析。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@258 信息管理信息审核 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@25
8

信息管理信息审核 项 10000 1 10000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

10000 259

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 260 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB260

信息管理办理查阅
[项目特征]
1.具有办理查阅功能的
人员将可以通过办理查阅
功能查阅收文在所有部门
的办理情况，包括流转记
录、办理意见等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@259 信息管理办理查阅 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@25
9

信息管理办理查阅 项 10000 1 10000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

10000 260

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 261 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB261

信息管理全文检索
[项目特征]
1.通过模糊查询的方法
在收文文档中进行全文检
索。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@260 信息管理全文检索 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@26
0

信息管理全文检索 项 5000 1 5000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

5000 261

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 262 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB262

日程管理我的日程
[项目特征]
1.我的日程管理是真正
实现了图文展示的日程管
理，员工通过查看图形化
的日程表就能清晰地知道
自己的工作安排，同时，
和客户管理模块、项目管
理模块等的协同运作，让
员工能更加高效地调配自
己的日常工作。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@261 日程管理我的日程 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@26
1

日程管理我的日程 项 30000 1 30000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

30000 262

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 263 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB263

日程管理领导日程
[项目特征]
1.领导日程与我的日程
在显示风格上是完全一样
的，操作功能和方法也是
一样的。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@262 日程管理领导日程 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@26
2

日程管理领导日程 项 30000 1 30000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

30000 263

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 264 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB264

日程管理日程设置
[项目特征]
1.日程类型设置日程后
台管理中最重要的一个任
务，对日程进行管理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@263 日程管理日程设置 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@26
3

日程管理日程设置 项 30000 1 30000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

30000 264

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 265 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB265

会议管理会议通知
[项目特征]
1.会议通知中包含了会
议类型、会议室、会议时
间、参会人员等内容。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@264 会议管理会议通知 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@26
4

会议管理会议通知 项 10000 1 10000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

10000 265

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 266 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB266

会议管理议题管理
[项目特征]
1.议题管理功能的页面
划分与用户管理相似，点
击左侧结构树，可查看各
层级议题信息。针对列表
内的议题，可进行详情查
看及取消议题两种操作。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@265 会议管理议题管理 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@26
5

会议管理议题管理 项 20000 1 20000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

20000 266

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 267 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB267

会议管理会议审批
[项目特征]
1.会议审批工作流包含
了普通会议审批和周期会
议绑定，设置后如果会议
类型没有绑定审批工作流
，就会启用此处设置的审
批工作流。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@266 会议管理会议审批 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@26
6

会议管理会议审批 项 20000 1 20000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

20000 267

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 268 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB268

会议管理会议室管理
[项目特征]
1.会议室管理是会议的
一个关键要素，用户通过
会议室报表可以查看到当
前有多少会议正在哪里召
开，哪些会议室已经被申
请，自己可以申请哪些会
议室，都需要通过会议室
管理来进行体现。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@267 会议管理会议室管理 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@26
7

会议管理会议室管理 项 20000 1 20000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

20000 268

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 269 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB269

会议管理会议文件管理
[项目特征]
1.对会议文件进行管理
，主要包括：会议签到和
会议文件的管理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@268 会议管理会议文件管理 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@26
8

会议管理会议文件管理 项 10000 1 10000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

10000 269

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 270 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB270

会议管理会议统计
[项目特征]
1.会议统计页面可以按
日、周和月三种日期周期
显示会议室使用情况。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@269 会议管理会议统计 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@26
9

会议管理会议统计 项 20000 1 20000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

20000 270

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 271 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB271

个人中心密码
[项目特征]
1.点击密码设置后显示
用户输入旧密码后输入两
遍新密码，新密码输入时
必须符合系统设置的密码
复杂度，否则无法保存，
两次新密码必须一致，否
则同样无法保存，密码修
改后即时生效，对应的移
动端的登录密码需要用新
密码登录。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@270 个人中心密码 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@27
0

个人中心密码 项 10000 1 10000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

10000 271

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 272 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB272

个人中心常用语
[项目特征]
1.审批、通知、回复等
节点增加常用语功能，常
用语可以自行输入或引用
数据字典，可以在审批、
通知、回复等节点时点击
开启常用语。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@271 个人中心常用语 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@27
1

个人中心常用语 项 10000 1 10000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

10000 272

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 273 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB273

个人中心通讯录
[项目特征]
1.短信和电话到目前为
止还是最方便的消息传递
方式，系统除了拿短信当
做提醒工具之外，系统中
的用户还可以在系统中给
其他人发送短信。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@272 个人中心通讯录 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@27
2

个人中心通讯录 项 20000 1 20000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

20000 273

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 274 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB274

个人中心群组
[项目特征]
1.群组设置是为文档共
享专门设计的一种分组方
式，文档共享的时候可以
添加自定义的群组，那么
当组织结构发生变动的时
候，人员发生变动的时候
，我们不需要去修改文档
的共享范围，只要调整群
组中的范围就可以了。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@273 个人中心群组 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@27
3

个人中心群组 项 20000 1 20000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

20000 274

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 275 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB275

个人中心个人工作台
[项目特征]
1.个人工作台显示的是
当前登录人有关的内容，
包括主从账号切换、个性
化设置、密码修改、主题
选择等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@274 个人中心个人工作台 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@27
4

个人中心个人工作台 项 20000 1 20000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

20000 275

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
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法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB276

个人中心委托办理
[项目特征]
1.“ 线上授权，线下办
理” 。委托办理通过对业
务流程的改造，实现事项
的“ 统一办理” 应用，简
化委托流程，降低潜在风
险，提升业务效率，增加
便捷性，使用户体验感大
幅提升。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@275 个人中心委托办理 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@27
5

个人中心委托办理 项 20000 1 20000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

20000 276

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 277 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB277

系统登录
[项目特征]
1.系统登录主要包括：
账号密码登录，用户名、
密码为空提示；用户名密
码不准确提示。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@276 系统登录 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@27
6

系统登录 项 20000 1 20000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

20000 277

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 278 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB278

综合统计
[项目特征]
1.通过综合统计可以对
当前资产的面貌进行了解
。主要包括：资产统计和
资产租赁。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@277 综合统计 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@27
7

综合统计 项 30000 1 30000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

30000 278

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 279 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB279

资产管理
[项目特征]
1.资产管理对于区域（
乡镇）管理员，可自行创
建组织机构和用户、角色
，进行相关权限配置。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@278 资产管理 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@27
8

资产管理 项 30000 1 30000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

30000 279

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 280 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB280

资产运营
[项目特征]
1.资产运营通过资产使
用、资产租赁、账单管理
、承租方管理、规则定义
等方面，来提高资产运营
管理水平。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@279 资产运营 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@27
9

资产运营 项 30000 1 30000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

30000 280

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 281 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB281

资产地图
[项目特征]
1.通过资产地图，展示
资产画像等信息，展示资
产的基本信息、扩展信息
、档案信息和资产坐标。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@280 资产地图 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@28
0

资产地图 项 30000 1 30000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

30000 281

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 282 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB282

巡检养护
[项目特征]
1.资产巡查养护功能模
块包含：巡检任务、巡检
记录、养护登记和巡养配
置组成。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@281 巡检养护 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@28
1

巡检养护 项 30000 1 30000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

30000 282

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 283 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB283

系统管理
[项目特征]
1.资产管理系统对于管
理员，可自行创建组织机
构和用户、角色，进行相
关权限配置。系统管理包
含组织架构和用户管理。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@282 系统管理 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@28
2

系统管理 项 30000 1 30000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

30000 283

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 284 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB284

APP登录
[项目特征]
1.巡检员帐号由系统管
理员在资产管理系统中进
行创建，并分配巡检员角
色，巡检员通过帐号密码
登录。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@283 APP登录 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@28
3

APP登录 项 30000 1 30000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

30000 284

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 285 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB285

资产地图
[项目特征]
1.资产地图包含资产检
索、资产分布和资产画像
。业务用户可以按照资产
使用情况（自用、出租、
出借、闲置），以不同颜
色表达在地图中展示资产
分布，支持地图上点击查
询、周边查询；支持通过
资产关键字进行检索，并
从多个维度进行筛选查询
资产，并查看资产空间分
布及画像，资产画像主要
包含资产的基本信息、租
赁信息、租金收缴记录等
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@284 资产地图（资产检索、资产分布和资
产画像）

项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@28
4

资产地图（资产检索、资
产分布和资产画像）

项 70000 1 70000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

70000 285

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 286 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB286

资产巡查
[项目特征]
1.资产巡查模块包含巡
查任务管理、巡查记录。
通过资产管理系统定期向
巡查管理员推送资产的巡
查工单，对巡查结果进行
上报，上传现场照片。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@285 资产巡查 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@28
5

资产巡查 项 58000 1 58000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

58000 286

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 287 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB287

个人中心
[项目特征]
1.个人中心提供个人信
息的维护（信息、密码修
改），以及个人任务和消
息的管理，对于催办、督
办和即将到期、超期未办
的任务，系统一消息的形
式进行提醒。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@286 个人中心 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@28
6

个人中心 项 58000 1 58000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

58000 287

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 288 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB288

平台登录
[项目特征]
1.用户使用账号密码登
录平台。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@287 平台登录 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@28
7

平台登录 项 30000 1 30000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

30000 288

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 289 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB289

可视化系统
[项目特征]
1.可视化系统主要是从
平台运营管理的角度，实
现平台运行和运营相关数
据的分析，包括：已开通
用户、近一个月使用系统
用户；区域资产使用现状
统计（总数、闲置、租赁
）；合同总额、应回款、
已回款统计。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@288 可视化系统 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@28
8

可视化系统 项 50000 1 50000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

50000 289

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 290 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB290

运营服务
[项目特征]
1.通过区域管理的方式
，主要是方便运营人员快
速对区域（乡镇）进行系
统初始化设置。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@289 运营服务 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@28
9

运营服务 项 50000 1 50000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

50000 290

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 291 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB291

系统管理
[项目特征]
1.系统管理包含组织机
构、用户管理、角色管理
、功能权限、数据字典、
信息模板和系统日志组成
，方便用户对系统可以快
速进行配置。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@290
系统管理（组织机构、用户管理、角
色管理、功能权限、数据字典、信息
模板和系统日志）

项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@29
0

系统管理（组织机构、用
户管理、角色管理、功能
权限、数据字典、信息模
板和系统日志）

项 50000 1 50000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

50000 291

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 292 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB292

停车总览停车位概况
[项目特征]
1.查看系统停车位总数
（临时车位总数）、占用
车位数、空闲车位数（临
时车位总数-占用车位数
）、车位使用率（占用停
车位 临时停车位总数*
100%）。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@291 停车总览停车位概况 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@29
1

停车总览停车位概况 项 50000 1 50000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

50000 292

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 293 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB293

停车总览本月停车时长占
比
[项目特征]
1.统计本月时间内，全
部车辆停车的停车 时长
类型占比，鼠标移入饼状
图要显示每个时长类型的
对应个数和百分数，按每
个维度最大区间值来统计
车辆时长。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@292 停车总览本月停车时长占比 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@29
2

停车总览本月停车时长占
比

项 50000 1 50000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

50000 293

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
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法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB294

停车总览设备统计
[项目特征]
1.查看系统环卫设备的
在线总设备数、离线总设
备数、告警总设备数、设
备总数；以及每个具体设
备的总数及其异常数。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@293 停车总览设备统计 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@29
3

停车总览设备统计 项 60000 1 60000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

60000 294

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 295 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB295

停车总览今日时段车位占
用统计
[项目特征]
1.利用柱状图统计不同
时段的占用车位数，其中
临时车位数是固定的（设
置车位时已经固定了），
可切换停车场则改变数据
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@294 停车总览今日时段车位占用统计 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@29
4

停车总览今日时段车位占
用统计

项 50000 1 50000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

50000 295

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 296 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB296

停车总览停车位类型占比

[项目特征]
1.利用饼状图统计该停
车场的全部车位总数、不
同类型数量及其占比。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@295 停车总览停车位类型占比 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@29
5

停车总览停车位类型占比 项 30000 1 30000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

30000 296

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 297 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB297

停车总览违停实时告警
[项目特征]
1.根据违停规则设置产
生的实时告警数据展示。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@296 停车总览违停实时告警 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@29
6

停车总览违停实时告警 项 30000 1 30000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

30000 297

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 298 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB298

停车总览当前车位占用情
况
[项目特征]
1.根据针对“ 临时” 车
位类型的车位占用情况进
行分析。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@297 停车总览当前车位占用情况 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@29
7

停车总览当前车位占用情
况

项 30000 1 30000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

30000 298

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 299 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB299

停车总览车辆过期提醒
[项目特征]
1.根据车辆管理的车位
有效期系统自动判断车位
有效时长中，即将过期和
已过期的车辆提前 7 天
提醒。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@298 停车总览车辆过期提醒 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@29
8

停车总览车辆过期提醒 项 30000 1 30000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

30000 299

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 300 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB300

停车总览车辆进出记录
[项目特征]
1.根据停车场的出入口
车牌识别摄像头抓拍的车
辆出入信息按时间倒序展
示。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@299 停车总览车辆进出记录 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@29
9

停车总览车辆进出记录 项 58000 1 58000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

58000 300

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 301 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB301

停车场管理
[项目特征]
1.查看全部停车场的信
息页面，停车场名称和位
置、创建时间信息来源于
区域管理的设置。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@300 停车场管理 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@30
0

停车场管理 项 58000 1 58000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

58000 301

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 302 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB302

停车出入记录
[项目特征]
1.查看全部停车场的车
辆出入、停留时长等信息
页面。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@301 停车出入记录 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@30
1

停车出入记录 项 30000 1 30000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

30000 302

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 303 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB303

违停规则管理
[项目特征]
1.查看、设置违停规则
信息页面，列表按创建时
间倒序分页展示。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@302 违停规则管理 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@30
2

违停规则管理 项 30000 1 30000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

30000 303

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 304 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB304

车辆管理
[项目特征]
1.查看、设置车辆信息
页面，默认是正常车辆，
允许切换查看黑名单车辆
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@303 车辆管理 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@30
3

车辆管理 项 30000 1 30000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

30000 304

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 305 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB305

停车引导屏控制
[项目特征]
1.查看、控制停车引导
屏开关信息页面。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@304 停车引导屏控制 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@30
4

停车引导屏控制 项 30000 1 30000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

30000 305

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 306 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB306

物业综合分析本周公告浏
览热度 TOP5
[项目特征]
1.排名展示小程序端用
户浏览公告通知 TOP5 
的浏览量。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@305 物业综合分析本周公告浏览热度 TOP5 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@30
5

物业综合分析本周公告浏
览热度 TOP5

项 50000 1 50000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

50000 306

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 307 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB307

物业综合分析效率分析
[项目特征]
1.统计系统物业报修的
处理率、意见反馈处理率
、公告通知处理率。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@306 物业综合分析效率分析 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@30
6

物业综合分析效率分析 项 50000 1 50000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

50000 307

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 308 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB308

物业综合分析公告通知统
计
[项目特征]
1.展示系统当前总公告
通知数、待审核数、已发
布数、审核不过数。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@307 物业综合分析公告通知统计 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@30
7

物业综合分析公告通知统
计

项 50000 1 50000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

50000 308

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 309 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB309

物业综合分析物业报修统
计
[项目特征]
1.展示系统当前物业报
修总数、已处理数、待处
理数。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@308 物业综合分析物业报修统计 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@30
8

物业综合分析物业报修统
计

项 50000 1 50000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

50000 309

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 310 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB310

物业综合分析意见反馈统
计
[项目特征]
1.展示系统当前意见反
馈总数、已处理数、待处
理数。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@309 物业综合分析意见反馈统计 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@30
9

物业综合分析意见反馈统
计

项 50000 1 50000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

50000 310

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 311 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB311

物业综合分析意见反馈类
型占比
[项目特征]
1.统计系统当前不同意
见反馈类型的个数及其占
比数。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@310 物业综合分析意见反馈类型占比 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@31
0

物业综合分析意见反馈类
型占比

项 50000 1 50000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

50000 311

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 312 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB312

物业综合分析近7天巡检
任务统计
[项目特征]
1.折线图统计以当前日
期为最后一天且往前7天
的巡检任务个数。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@311 物业综合分析近7天巡检任务统计 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@31
1

物业综合分析近7天巡检
任务统计

项 50000 1 50000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

50000 312

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 313 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB313

报修服务
[项目特征]
1.通过系统实现个人、
物业多方联动，精确管理
，互相监督，提高办事效
率，提升服务质量。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@312 报修服务 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@31
2

报修服务 项 87000 1 87000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

87000 313

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 314 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB314

物业巡检
[项目特征]
1.通过工单模板设置、
任务计划制定、作为执行
过程监管、物业养护跟踪
和巡检养数据分析功能，
对重点资产、问题资产，
以及巡查员巡查记录进行
分析，形成相关统计图表
，方便进行巡检养护决策
。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@313 物业巡检 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@31
3

物业巡检 项 50000 1 50000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

50000 314

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 315 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB315

大数据可视化
[项目特征]
1.大数据可视化，对农
业资源数据进行梳理、整
合与分析，主要包括农情
可视化、种植信息化、智
能灌溉化等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@314 大数据可视化 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@31
4

大数据可视化 项 145000 1 145000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

145000 315

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 316 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB316

智慧农业一张图
[项目特征]
1.智慧农业一张图将农
业大数据与GIS系 统结
合，从一张图上看到所有
农业园分布、农业种植情
况分布、农业物联网设备
分布和品牌产品分布，全
景式展示、管理和分析经
开区农业整体情况。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@315 智慧农业一张图 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@31
5

智慧农业一张图 项 230000 1 230000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

230000 316

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 317 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB317

特色农产品展示
[项目特征]
1.特色农产品展示系统
用于发布和展示优质农产
品以及农产品在主流电商
平台信息，从而实现对4
00多个一村一品的特色
农产品的全面展示。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@316 特色农产品展示 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@31
6

特色农产品展示 项 170000 1 170000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

170000 317

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 318 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB318

智农助理
[项目特征]
1.可针对农事问题智能
推荐农事操作，建设准确
、全面的农事知识库且实
时更新，主要包括：农业
知识库、种植知识库、
AI智能客服等。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@317 智农助理 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@31
7

智农助理 项 250000 1 250000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

250000 318

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 319 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB319

无人机赋能农业。
[项目特征]
1.无人机赋能农业，主
要提供土壤测量、作物施
肥、作物监测和农业灌溉
服务。无人机服务一年为
一期。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@318 无人机赋能农业。 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@31
8

无人机赋能农业。 项 900000 1 900000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

900000 319

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 320 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB320

虚拟迎宾系统
[项目特征]
1.将迎宾员形象投射在
特种玻璃屏幕上，并实现
迎宾员与游客之间进行互
动。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@319 虚拟迎宾系统 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@31
9

虚拟迎宾系统 项 244700 1 244700.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

244700 320

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 321 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB321

电子沙盘系统
[项目特征]
1.电子沙盘通过实体沙
盘模型与声光电结合的数
字化展示方式，直观生动
的向观众传达项目信息。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@320 电子沙盘系统 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@32
0

电子沙盘系统 项 400000 1 400000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

400000 321

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 322 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB322

地画互动投影
[项目特征]
1.提供一种不同寻常并
激动人心的广告与娱乐交
相辉映的效果系统。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@321 地画互动投影 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@32
1

地画互动投影 项 300000 1 300000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

300000 322

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 323 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB323

中控系统
[项目特征]
1.实现智能化集约化的
管理控制，将各种操控复
杂的专业设备及相关的周
边环境设备等通过合理的
配置及编程控制达到简约
化、人性化的控制。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@322 中控系统 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@32
2

中控系统 项 400000 1 400000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

400000 323

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 324 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB324

互动签名拍照系统
[项目特征]
1.基于数字手写技术、
图像识别技术和多媒体软
件技术提供集签名、拍照
、留言、信息播放。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

子目级主材@323 互动签名拍照系统 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

子目级主材@32
3

互动签名拍照系统 项 400000 1 400000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

400000 324

备注



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 325 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB325

5G网络设计-无线网络
[项目特征]
1.提供经开区5G网络服
务。-提供经开区重点区
域WLAN服务。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

补子目1 5G网络设计-无线网络 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

BCCLF4 5G网络设计-无线网络 项 3000000 1 3000000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

3000000 3000000 325

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 326 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB326

视频会议云服务
[项目特征]
1.提供三年视频会议服
务。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

补子目1 视频会议云服务 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

BCCLF3 视频会议云服务 项 200000 1 200000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

200000 200000 326

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 327 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB327

安防视频云服务
[项目特征]
1.提供120路监控视频云
服务。依托政务云主机的
计算资源，采用云端部署
模式。主要包括人脸识别
、车辆识别和全目标分析
算法三个功能。
[工作内容]
1.开发、测试、实施

补子目1 安防视频云服务 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

BCCLF2 安防视频云服务 项 600000 1 600000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

600000 600000 327

备注

高琳
高亮



子目工料分析表

工程名称：大荔经济技术开发区“ 智慧园区” 服务平台-
软件 专业：电气设备安装工程 第 328 页   共 328 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

CB328

政务云数据中心服务-云
资源信息安全服务
[项目特征]
1.提供三年政务云数据
中心服务。-提供三年云
资源信息安全服务
[工作内容]
1.开发、测试、实施

补子目1 政务云数据中心服务-云资源信息安全
服务

项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

BCCLF1 政务云数据中心服务-云
资源信息安全服务

项 1800000 1 1800000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

1800000 1800000 328

备注

高琳
高亮
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